ACTA FINAL

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**
CONVENIO No.:	007 DEL 2022 **CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	**PLAZO DE EJECUCION:**	OCHO (8) MESES Y /O HASTA EL 31 DE DICIEMB
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.	**FECHA DE INICIO:**	2 DE MAYO DE 2022
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FADNE JAVID FONSECA VIZCAINO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	**VALOR ACTA FINAL:**	**$ 29,999,900**
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	**5 DE ENERO DE 2023**

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 008			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA FINAL								
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	Brindar el Servicio Guia Preventivo y de Salvavidas a Usuarios														
1	Mano De Obra Calificada	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	8	$ 28,800,000	100.0%	0	$ -	0%
2	Mano De Obra No Calificada	Mes	5	8	1,900,000	$ 76,000,000	1	$ 9,500,000	12.5%	8	$ 76,000,000	100.0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					**$ 104,800,000**	1	**$ 13,100,000**	**12.5%**	8	**$ 104,800,000**	100.0%	0	**$ -**	0%
	Acciones de Prevención Respecto Salvamento de Bañistas														
3	Transporte De Lancha Con Motor Fuera De Borda 40 Hp	Mes	1	8	7,350,000	$ 58,800,000	1	$ 7,350,000	12.5%	8	$ 58,800,000	100.0%	0	$ -	0%
4	Transporte y Vigilancia Acuática Con Kayak	Mes	3	8	1,983,300	$ 47,599,200	1	$ 5,949,900	12.5%	8	$ 47,599,200	100.0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					**$ 106,399,200**	1	**$ 13,299,900**	**12.5%**		**$ 106,399,200**	100.0%		**$ -**	0%
5	**Jornadas de Capacitación y Charlas Para los Vendedores de La Playa, Capacitación de Seguridad Acuática Para Guias y Estudiantes de Turismo.**														
6	Mano de obra calificada (título profesional)	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	8	$ 28,800,000	100.0%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					**$ 28,800,000**	1	**$ 3,600,000**	**12.5%**		**$ 28,800,000**	100.0%		**$ -**	0%
	VALOR TOTAL					**$ 239,999,200**		**$ 29,999,900**	**12.5%**		**$ 239,999,200**	100.0%		**$ -**	0%
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL					**$ 29,999,900**	1	**$ 29,999,900**	**12.5%**						

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES**	**EJECUCIÓN ACTA PARCIAL**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 239,999,200	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 119,999,600	
VALOR ACTA FINAL	$ 29,999,900	$ 29,999,900
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 14,999,950
TOTAL A PAGAR		**$ 14,999,950**

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. Nº 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Contratista

Scanned by TapScanner