ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

informacion general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8869718
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2052307
Estado	Publicado
tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	29/07/2022 21:25:16 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificacion de la modificacion	PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo No. 1570 del 2020, desde el 31 de julio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Documentos de la modificación

archivo	nombre del archivo	detalle
CONVENIO PRORROGA No. 1.pdf	CONVENIO PRORROGA No. 1.pdf	(detalle)
EXPEDIENTE CONTRACTUAL.zip	EXPEDIENTE CONTRACTUAL.zip	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBU – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN hasta AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS - TIBU - LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN
- El campo ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinado a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? de la modificación fue cambiado No.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2 días para terminar *(31/12/2022 11: 59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificacion Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 0 hasta 153
- El documento CONVENIO PRORROGA No 1.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *SILVANO SERRANO GUERRERO 29-07-2022 17:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *LINA MARCELA GONZALEZ BRAVO 29-07-2022 16:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 29-07-2022 17:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)