FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: Junio Año: 2019

CONTRATO No. 112-00-A-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $608.088.312,00
ADICIÓN CONTRATO: $304.044.156,00
VALOR TOTAL: **$912.132.468,00**

FORMA DE PAGO: $257.069.592,00 PAGO ANTICIPADO (PAC ENERO – 2019)
$351.018.720,00 (PAC MAYO – 2019)
$304.044.156,00 (PAC AGOSTO – 2019)

FECHA FIRMA: Día: 07 Mes: Diciembre Año: 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN LA NTMD-0339 CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRAN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Certificado Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	PLAN DE COMPRAS	PLAN DE INVERSIÓN	No.	FECHA
UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO	X	N/A	239	21 DE SEPTIEMBRE D 2018
UNIFORMES CAMUFLADOS PARA DAMA Y CABALLERO	X	N/A	17	26 DE OCTUBRE DE 2018 (v1) 30 DE ENERO DE 2019 (v4)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	95718	$257.069.592,00	$0,00	$257.069.592,00
FECHA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
RUBRO	204-4-2-10			
AUTORIZACIÓN V. F.	9319	$351.018 .720,00	$304.044.156,00	$655.062.876
FECHA	03 DE ENERO DE 2019			
RUBRO	02-02-01-002-008			

Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	218818	$257.069.592,00	$0,00	$257.069.592,00
FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2018			
RUBRO	204-4-2-10			
AUTORIZACIÓN V. F.	9119	$351.018.720,00	$304.044.156,00	$655.062.876,00
FECHA	03 DE ENERO DE 2019			
RUBRO	02-02-01-002-008			

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 de Diciembre de 2018 hasta el 15 de Junio de 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 95,26 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 28.86%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados**: $608.088.312,00**

Porcentaje de pagos realizados: 66,66%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 33,34%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).
NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

EL CONTRATO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PERFECCIONADO, HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NOVEDADES QUE INDUZCA A TOMAR MEDIDAS JURÍDICAS CON RELACIÓN AL DESARROLLO DEL CONTRATO

MEDIANTE FORMATO DE ACTA DE EVALUACIÓN DE LOTE DE FECHA 15 DE MAYO DE 2019 LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD EN COMPAÑÍA DEL ENTE CERTIFICADOR REALIZA LA TOMA DE MATERIA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN DE 1.767 UNIFORMES CAMUFLADOS PCLO PARA SER ENTREGADOS EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2019.

MEDIANTE OFICIO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019 FIRMADO POR EL SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXMAN S.A.S, SOLICITA AL SEÑOR TENIENTE CORONEL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO PRORROGA HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2019 PARA ENTREGAR EL 100% DE LA TOTALIDAD DE LA ADICIÓN CORRESPONDIENTE A 1.767 UNIFORMES CAMUFLADOS.

MEDIANTE FORMATO DE ACTA DE EVALUACIÓN DE LOTE DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019 LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD REALIZA LA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DEL 2% DE LA ADICIÓN DE 1.767 UNIFORMES CAMUFLADOS CORRESPONDIENTE A 35 UNIDADES Y EL CONCEPTO EMITIDO ES: "*EL LOTE CUMPLE LOS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO*"

HASTA LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NOVEDADES QUE INDUZCA A TOMAR MEDIDAS JURÍDICAS CON RELACIÓN AL DESARROLLO DEL CONTRATO.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


PENDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN DE 1.767 UNIFORMES CAMUFLADOS Y ACTA DE LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TÉCNICO SUBJEFE WILLIAM RUIZ CARRILLO
FIRMA:	
C.C. No.	13.486.290 DE CUCUTA
DEPENDENCIA:	CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de **forma obligatoria.**