RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
1	X			1565-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	"ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CHINCHINÁ – ESTACIÓN URIBE CÓDIGO 2902 ENTRE LOS PR28+600 Y PR45+0000, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S.	FECHA DE INICIO: 1 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $478.231.348 M/CTE VALOR ACTUAL: $478.231.348 M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100.00% (avance financiero)	34.76 % (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023	N.A.
2	X			1648-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	"ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA – SARDINATA – OCAÑA – AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER"	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $297.084.225 M/CTE VALOR ACTUAL: $297.084.225 M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	N.A.
3	X			1626-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	"ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS PR6+0385, PR48+0167, PR50+0170, PR55+0620, PR59+0477, PR85+0910 Y PR100+0600, SECTOR 6507 SAN JOSE DEL GUAVIARE – CRUCE DE PUERTO RICO, PR30+0800 SECTOR 6508 CRUCE DE PUERTO RICO – YE DE GRANADA, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y GUAVIARE"	CONSORCIO PUTUMAYO 22022	FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $531.053.930,40 M/CTE VALOR ACTUAL: $531.053.930,40 M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023	N.A.
4	X			723-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES DE PROTECCIÓN COSTERA: CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE ENROCADO EN PUNTOS CRÍTICOS ENTRE LOS PR 18+0535 Y PR 20+0025 EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007, SECTOR BARRANQUILLA – CIÉNAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	VALOR INICIAL: $0 FECHA DE SUSCRIPCION: 24 DE FEBRERO DE 2021 VALOR ACTUAL: $0 PLAZO INICIAL: 15 MESES PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N.A.	N.A.	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
5	X	X	X	1646-2021	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES.	CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE	FECHA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR INICIAL: $119.033.683.910 M/CTE VALOR ACTUAL: $119.033.683.910 M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 PRORROGA NO.1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 MODIFICACIÓN NO. 1 DEL 30 DE JULIO DE 2022	94.00% (avance fisico) / 94.13% (avance financiero)	7.17% (avance fisico) / 2.23 % (avance financiero)	$ 46.000.000.000	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023	Modificar la metodología prevista en el numeral 13.20 ajustes del Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de Obra, por cuanto la metodología inicialmente prevista para el presente contrato corresponde a la del ICCP, por lo cual se requiere modificar en el Contrato No. 1646 de 2021, el numeral del Anexo Técnico en lo referente a ajuste del Contrato de Obra, acogiendo lo establecido en la Resolución No. 320 del 26 de enero de 2022 y la Resolución No. 2845 de 3 de agosto del 2022 en el sentido de incorporar el índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Por lo anterior, solicitamos a la Interventoría tramitar frente a la Entidad el cambio en el numeral 13.20, el cual quedaría de la siguiente manera: " 13.20 Ajuste En virtud de la Resolución No. 320 del 26 de enero de 2022 "Por la cual en Instituto Nacional de Vías adopta el índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios", el presente contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base el índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles. La metodología de cálculo de los ajustes deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución No. 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de construcción de obras civiles (ICOCIV)"."

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
6	X	X		1678-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES.	CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	FECHA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 VALOR INICIAL: $5.999.932.884 M/CTE VALOR ACTUAL: $5.999.932.884 M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	99.05% (avance financiero)	49.57 % (avance financiero)	$ 4.000.000.000	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023	N.A.
7	X	X		1033-2022	SERVICIOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA ASEO Y MAQUINARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS REGIÓN 11"	SERVIESPECIALES S.A.S.	VALOR INICIAL $ 664.550.628,08 ADICION 1: $ 70.000.000,00 VALOR TOTAL: $734.550.628,08 ORDEN DE INICIO: 14/06/2022 PLAZO INICIAL: 27/12/2022 PRORROGA 1: 31/12/2022 TERMINACION ACTUAL: 31/12/2022	80.00%	82,90%	$ 260.520.623	HASTA EL 7 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
8	X			1636-2022	SERVICIOS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO DE LAVADO LIMPIEZA, DESPINCHE, LATONERÍA Y PINTURA, QUE SE REQUIERAN INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INVIAS.	INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT. 900.710.493-9	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: :200218000 VALOR EJECUTADO A 29/12/2022: :10010900 SALDO DEL CONTRATO A 29/12/2022: :190207100 FECHA DE INICIO: :29 DICIEMBE 2022 FECHA DE FINALIZACIÓN: :31 DE DICIEMBRE 2022	20% (avance fisico) / 20% (avance financiero)	10% (avance fisico) / 10% (avance financiero).	N.A.	HASTA JUNIO 30 DE 2023, O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.	N.A.
9	X			1615-2022	CONSULTORÍA	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA	GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S	FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $ 908.291.630,00 VALOR ACTUAL: $ 908.291.630,00 PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0% (avance financiero)	0% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2023	N.A.
10	X			1629-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA	UNION TEMPORAL PUENTE DOS RIOS	FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $ 268.360.411,00 VALOR ACTUAL: $ 268.360.411,00 PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0% (avance financiero)	0% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
11			X	1724-2020	OBRA	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 4	"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 3.	CONSORCIO PAZ CARIBE	FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2021 VALOR DEL CONTRATO: VALOR INICIAL: $36.021.730.588. VALOR ACUMULADO ACTUAL: $36.021.730.588. PLAZO INICIAL: 18 MESES AL 31 DE JULIO DE 2022 PRÓRROGA NO. 1: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRORROGA NO. 2: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRORROGA NO. 3: 31 DE MAYO DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO DE 2023 SUSPENCIONES: NO APLICA MODIFICACIONES: NO. 1: 2021-02-15. MODIFICAR LA CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 1724 DE 2020, EN EL SENTIDO DE INCLUIR UN PARÁGRAFO, EL CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUEDARÁ ASÍ: "PARÁGRAFO SÉPTIMO: CUENTA BANCARIA.- PARA EL PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA EL CONTRATISTA PRESENTÓ CERTIFICACIÓN DEL 01 DE FEBRERO DE 2021, EXPEDIDA POR EL BANCO BANCOLOMBIA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BANCARIA: CUENTA CORRIENTE NO 78600000885, EN LA CUAL EL GRUPO DE TESORERÍA DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA ABONARÁ LOS PAGOS EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO". NO. 2: 2021-12-27. MODIFICAR EL PARÁGRAFO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO NO. 1724 DE 2020 ACLARACIÓN NO 1: 2022-06-02. ACLARAR LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA MODIFICACIÓN NO. 2 DEL CONTRATO NO. 1724 DEL 2020.	99,14% (Físico) 99,1% (Financiero)	50,02% (Físico) 45,55% (financiero)	N.A.	N.A.	Modificar la cláusula primera de la Modificación No. 2 del 27 de diciembre de 2021 y la cláusula primera de la Aclaración No. 1 del 2 de junio de 2022 del contrato de obra 1724 de 2020, en el sentido de indicar que el valor a comprometer en vigencia 2022 corresponde al valor de $28.537.792.352,53
12			X	1042-2020	OBRA	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066 con NIT. 901.441.547-7 (Integrado por la HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con porcentaje de participación del 75% e HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 25%)	1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 286.170.023.299 2. ADICIÓN 1: $ 9.954.675.275 4. VALOR ACTUAL: $ 296.124.698.574 5. PLAZO INICIAL: 102 MESES 6. FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2021 7. PRÓRROGA 1: NO APLICA 8. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2029 9. SUSPENSIONES: NO APLICA 10. MODIFICACIONES: NO APLICA	12.69% / 12.1%	12.27% / 12.0%	N.A.	N.A.	MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA -APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato trasladando MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($1.770.000.000) del ítem: "PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES" al rubro de "REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRÍTICOS".
13	X			1651-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA VÍA 25CC04 POPAYÁN - EL ROSARIO PR01+0500 A PR27+0870, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	ZEAR INGENIERIA SAS NIT No. 901322958-0	VALOR INICIAL: $ 629.831.845 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023	N.A.
14	X			1546-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	MANTENIMIENTO DEL TRAMO 3602 VIA CHAPARRAL-ORTEGA PR01+0000 AL PR47+0514 Y TRAMO 3603 VIA ORTEGA - GUAMO PR00+0000 AL PR36+0253, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA	CONSORCIO ARCH 2022	1. FECHA DE INICIO: 05/12/2022 2. VALOR INICIAL: $ 955.876.992.00 3. ADICION Y MODIFICACIÓN NO. 1: NA 4. VALOR ACTUAL: $ 955.876.992,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 6. PRÓRROGA NO. 1: N/A 7. SUSPENSIÓN 1: N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	90,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2023	N.A.
15	X			1634-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO CESAR Y NORTE DE SANTANDER	INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.	VALOR INICIAL: $954.744.953,56 FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 22 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR ACTUAL$954.744.953,56 PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorroga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
16	X			1702-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	MEJORAMIENTO Y/0 REHABILITACION DE LA VÍA 9004 LORICA – COVEÑAS VIA 9004 PR0+0000 - PR5+0600, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	CONSORCIO RUTA 25 con NIT. 901.664	FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022 / NO. DE OFICIO: DT-COR 80647 VALOR INICIAL: $ 946.025.530 IVA INCLUIDO VALOR ADICIONES: $ 0,00 IVA VALOR ACTUAL: $ 946.025.530 IVA INCLUIDO PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2022 TOTAL, PRÓRROGAS:0 FECHA DE FIN: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 27 DE MARZO DEL 2023	N.A.
17	X			1729-2020	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA PASARELA DE ACCESO AL MUELLE FLOTANTE VICTORIA REGIA, LETICIA, AMAZONAS	CONSORCIO INGES&M2020 INTEGRANTES: S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S - 50% INGEPROYECT - 50%	1. FECHA DE INICIO: 21 DE ENERO DE 2021 2. VALOR INICIAL: $601.113.750,00 3. ADICIÓN 1:$ 381.270.000,00 4. VALOR ACTUAL: $ 982.383.750,00 5. PLAZO INICIAL: 12 MESES (HASTA EL 21 DE ENERO DE 2022) 6. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 7.1 SUSPENSIÓN 1: 01/07/2021 - 31/07/2021 7.2 AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1: 1/08/2021 - 31/08/2021 7.3 AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1: 01/09/2021 - 19/09/2021 7.4 SUSPENSIÓN 2: 1/12/2021 - 19/12/2021 7.5 SUSPENSIÓN 3: 08/02/2022 - 22/02/2022 7.6 SUSPENSIÓN 4: 19/08/2022 - 17/09/2022 7.7 SUSPENSIÓN 5: 21/11/2022 - 30/11/2022 7.8 SUSPENSIÓN 6 : 27/12/2022 - 31/12/2022	97,68%	88,71%	N.A.	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
18			X	1606-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS.	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS	1) VALOR INICIAL:648060672 2) PLAZO INICIAL:HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 3) FECHA DE INICIO:20 DE DICIEMBRE DE 2021 4) PRÓRROGA 1:HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022 5) SUSPENSIÓN 1:DEL 03 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022 6) SUSPENSIÓN 1 AMPLIACIÓN 1:DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022 7) SUSPENSIÓN 1 AMPLIACIÓN 1:DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 8) SUSPENSIÓN 1 AMPLIACIÓN 2:DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 29 DE AGOSTO DE 2022 9) SUSPENSIÓN 2:DEL 30 DE AGOSTO DE 2022 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 10) SUSPENSIÓN 2 AMPLIACIÓN 1:648060672 11) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2023	26.81% (avance financiero)	26.81% (avance financiero)	N.A.	N.A.	Modificar la Cláusula Séptima: Apropiación Presupuestal, del Contrato de Interventoría No. 1606 de 2021, mediante la sustitución de recursos de reserva presupuestal por valor de Ciento Cincuenta Millones de Pesos ($150.000.000) M/CTE
19	X			632-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN PABLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MARCO IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL".	GOBERNACION DE BOLIVAR	1) FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DEL 2020. 2) VALOR INICIAL: $ 1.099.987.242,00 3) VALOR ACUMULADO: $ 1.099.987.619,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 6) PLAZO ADICIONAL NO. 1: 31 DE JULIO DE 2022 7) PLAZO ADICIONAL NO.2: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100% (avance financiero)	30% (avance financiero convenio)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
20	X			1508-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSORCIO INTERVENTORES IG SAS	1) VALOR INICIAL: $ 475.311.103 2) PLAZO INICIAL: 31/12/2021 3) FECHA DE INICIO: 16/12/2021 4) PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31/05/2022 5) SUSPENSIÓN NO. 1: 05/01/2022-06/02/2021 6) AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN NO. 1: 07/02/2022 -28/02/2022 7) AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN NO. 1: 01/03/2022-31/03/2022 8) AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN NO. 1: 01/04/2022-02/05/2022 9) FECHA DE REANUDACION: 28/09/2022 10) ADICION 1: $ 80.000.000 11) PRORROGA NO 2: HASTA EL 31/12/2022 12) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31/12/2022	47.18%	44.01%	N.A.	HASTA EL 20 DE MARZO DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
21	X			1573-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE QUETAME EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO (c.c. 7.703.837)	ORDEN DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $180.000.000 VALOR ACTUAL: $ 180.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N.A.	N.A.	N.A.	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023	N.A.
22	X			1864-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS / INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA CELIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE LA CELIA – RISARALDA	1. FECHA DE INICIO: 31/03/2020 2. VALOR INICIAL: $ 690.000.000 3. VALOR ACTUAL: $ 690.000.000 4. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 5. PRORROGA 1: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	70% (Avance Financiero)	50% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
23	X			2041-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DEL PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1) VALOR INICIAL: $ 900.000.000,00 2) ADICION 1: $ 100.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $1.000.000.000.00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 21397 DEL 28/04/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A. 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
24	X			2129-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ROSAS, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE ROSAS DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1) VALOR INICIAL: $ 510.000.000,00 2) ADICION 1: $ 60.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $570.000.000.00 4) ORDEN DE INICIO: 31/12/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A. 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO 2023	N.A.
25	X			2300-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1) VALOR INICIAL: $ 845.205.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 845.205.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 21407 DEL 28/04/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A. 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO 2023	N.A.
26	X	X		1621-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS No.1438 DE 2022, Y No.1463 DE 2022, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS.	G&G INGENIEROS SAS	1.VALOR INICIAL: $ 58.913.908 4.VALOR ACTUAL: $ 58.913.908 5.PLAZO INICIAL: 0,52 MESES (16 DÍAS) 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022 9.SUSPENSIONES: NA	0,00%	0,00%	$ 39.148.630	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorroga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
27	X			1688-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 2021.	GRUPO QUIMBAYA S.A.S	ORDEN INICIO: SVR 69715 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 403.199.856,00 2) ADICIÓN 1: $ 150.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $ 553.199.856,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRORROGA 1: ASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 7) PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) SUSPENSIÓN 1: DEL 29 DE ENERO DE 2022 AL 20 DE JUNIO DE 2022. SUSPENSIÓN 1: DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022. 10) MODIFICACIONES: N/A	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 20 DE FEBRERO DEL 2023	N.A.
28	X			1664-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHIQUINQUIRÁ Y MONGUA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	CONSORCIO RAV-127	FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022 1) VALOR INICIAL: $449.999.999 2) ADICIÓN 1: $ 0 4) VALOR ACTUAL: $ 449.999.999 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA NO. 1: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	N.A.	N.A.	N.A.	4 MESES	N.A.
29	X			1444-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA	ORDEN DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2022 1) VALOR INICIAL: $500.000.000 4) VALOR ACTUAL: $500.000.000 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6) PRORROGA NO. 1: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
30	X			1868-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DEL LA SIERRA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1) VALOR INICIAL: $ 690.000.000,00 3) ADICION 1: $ 60.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 750.000.000 4) ORDEN DE INICIO: 31-12-2020 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A. 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
31	X			2122-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS–INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DEL BOLIVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA	1) VALOR INICIAL: $ 740.000.000,00 2) VALOR ADICIONES: $ 25.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 765.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 21322 DEL 31/12/2020 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2020 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2021 7) PRORROGA 2: HASTA EL 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	100% (Avance Financiero)	100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
32	X			1024 de 2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO – COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE COLON	1) FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2021 2) VALOR INICIAL: $ 620.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 620.000.000,00 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 5) PRORROGA UNO (1): HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6) PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
33			X	1051-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" LOTE 2	CONSORCIO VIAL SRN	1) VALOR INICIAL: $ 4.499.641.403,00 2) VALOR ADICIONES: $ 0,00 3) VALOR ACTUAL: $ 4.499.641.403,00 4) ORDEN DE INICIO: 5) PLAZO INICIAL: 6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2024	0,00%	0,00%	N.A.	N.A.	A través del comunicado No. C.VIAL-INV-1051-CGE-005-2022 del 29 de Noviembre del 2022, el Contratista Interventor expresa la renuncia de manera voluntaria al anticipo contemplado en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA de la Minuta del Contrato de Interventoría No. 1051-2022, Modificación Minuta Contrato por renuncia voluntaria del Anticipo
34	X			1052-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE JENESANO DEPARTAMENTO DE BOYACA COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE JENESANO - BOYACÁ	1. FECHA DE INICIO: 09/11/2021 2. VALOR INICIAL: $ 610.000.000,00 3. VALOR ADICIONAL: N/A 4. VALOR ACTUAL: $610.000.000,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 6. PRÓRROGA NO. 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	85,67%	60,20%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2023	N.A.
35	X			1178 DE 2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP – PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGIÓN PACÍFICA – MODULO 3.	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	1) FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2022 2) VALOR INICIAL: $ 4.136.041.847 3) ADICIÓN SOLICITADA NO.1: N/A 4) VALOR ACTUAL: $ 4.136.041.847 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) PRORROGA NO 1: N/A 9) PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	1,00%	1,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	N.A.
36	X			1187 DE 2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LAS REGIONES ANDINA Y ORINOQUÍA – MODULO 4.	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	1) FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2022 2) VALOR INICIAL: $ 3.672.394.317 3) ADICIÓN SOLICITADA NO.1: N/A 4) VALOR ACTUAL: $ 3.672.394.317 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) PRORROGA NO 1: N/A 9) PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	2,18%	2,18%	N.A.	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	N.A.
37	X			1235-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1. FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2020 2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $37.790.091.128 3. VALOR ACTUAL: $42.740.091.128 4. PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 5. SUSPENSIÓN: N/A 6. PLAZO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICEMRE DE 2023	N.A.
38	X			1237-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTO VÍA CENTRAL DEL LLANO QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE MANÍ, EN EL MUNICIPIO DE MANÍ DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	CONSORCIO INTERVIAL DEL LLANO	FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 VALOR INICIAL: $ 17.271.345.078,00,OO ADICIÓN 1: $ 1.225.642.450,00,OO ADICIÓN 2: $ 2.000.000.000,OO ADICION 3: $ 6.000.000.000,OO VALOR ACTUAL: $ 26.496.987.528,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	97,50%	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
39	X			1240-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA LA LAGUNA – SALINAS – OLIVOS, CÓDIGO INVÍAS 04202, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑ	MUNICIPIO DE CUMBITARA	FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 VALOR INICIAL: $ 770.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 770.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
40	X			1278-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TOPAIPÍ – NARANJAL – YACOPÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS	DPTO CUNDINAMARCA - ICCU (TOPAIPI-NARANJAL)	1) VALOR INICIAL: $13,950,000,000.00 2) ADICION: 0 3) VALOR ACTUAL: $13,950,000,000.00 4) ORDEN DE INICIO: 14/10/2022 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PLAZO ACTUAL:HASTA EL 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
41	X			1346-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS LAME PAEZ Y LA GABRIELA, QUE ESTAN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	NEIVA	1) VALOR INICIAL: $167.018.000 2) VALOR ACTUAL: $167.018.000 3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 4) ORDEN DE INICIO: 01/10/2021 5) PRORROGA 1: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
42	X			1351-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	INGPROCIVILES SAS	FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. 1) VALOR INICIAL: $ 369.860.855,00 4) VALOR ACTUAL: $ 369.860.855,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022. 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022.	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
43	X			1366-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO DE BAJO BAUDO DPTO	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO (CHOCÓ)	FECHA ORDEN DE INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022 1) VALOR INICIAL: $ 1.000.000.000,00 2) ADICIÓN 1: N/A 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $1.000.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA 1: N/A 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
44	X			1390 DE 2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.	MUNICIPIO DE CANTAGALLO	1) VALOR INICIAL: $ 5.000.000.000,00 2) VALOR ACTUAL: $ 5.000.000.000,00 3) ORDEN DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2021 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
45	X			1395-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA - COLOMBIA RURAL	MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA	FECHA ORDEN DE INICIO: 26 DE OCTUBRE DE 2022 1) VALOR INICIAL: $ 1.000.000.000,00 2) ADICIÓN 1: N/A 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $1.000.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA 1: N/A 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
46	X			1471-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA DEPARTAMENTO DE CALDAS --COLOMBIA RURA	MUNICIPIO DE MARQUETALIA	1) FECHA DE INICIO: 29/10/2021 2) VALOR INICIAL: $ 900.000.000 3) VALOR ACTUAL: $ 900.000.000 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 5) PRÓRROGA N°1: HASTA EL 31/12/2022 6) FECHA VENCIMIENTO: HASTA EL 31/12/202	8,65% (Avance físico) /100% (Avance financiero)	45,74% (Avance físico) /100% (Avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
47	X			1474-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA DEPARTAMENTO DE CALDAS -COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	1) FECHA DE INICIO: 29/10/2021 2) VALOR INICIAL: $ 900.000.000 3)ADICIÓN N°1: $74.740.603 4) VALOR ACUMULADO: 974.740.603 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 6) PLAZO ADICIONAL N°1: HASTA 31/12/2022 7) FECHA VENCIMIENTO: 31/12/202	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
48	X			1555-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DEL META 2021	INTERVIAL META– NIT 901.518.817-3	01) VALOR INICIAL: $ 307.890.216,00 02) FECHA ORDEN DE INICIO: 24/12/2021 03) ADICIÓN 1: $ 33.000.000 05) VALOR ACTUAL: $ 340.890.216,00 06) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 07) PRORROGA 1 HASTA EL 30/04/2022. 08) PRORROGA 2 HASTA EL 30/10/2022. 09) PRORROGA 3 HASTA EL 31/12/2022. 10) PLAZO ACTUAL 28/02/2023 101 SUSPENSIONES DESDE EL 11/01/2022 HASTA EL 11/03/2022	18,00%	90,00%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
49	X			1570 DE 2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	CONSORCIO IC & CB	FECHA DE INICIO: 26 DEOCTUBRE DE 2021 VALOR INICIAL Y ACTUAL: $2 .568.944.788 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 PRÓRROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	42,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	N.A.
50	X			1593-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL "PROGRAMA COLOMBIA RURAL	MUNICIPIO DE COLOMBIA	1) FECHA DE INICIO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 2) VALOR INICIAL: $ 1.650.000,00 3) ADICION NO.1: $ 0,00 4) VALOR ACTUAL: $ 1.650.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2020 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2021 8) FECHA DE TERMINACIÓN 3: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
51	X			1596-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA VÍA TERCIARIA CÓDIGO 89438 SABANALARGA - LA PIÑALERA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – DEPARTAMENTO CASANARE.	MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE	ORDEN DE INICIO: SVR 76189 DE FECHA 12 DICIEMBRE DE 2022 1) VALOR INICIAL: $ 950.000.000,00 2) FECHA DE INICIO: 12/12/2022 5) VALOR ACTUAL: $ 950.000.000,00 6) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022. 9) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022.	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
52	X			1604-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1) FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020 2) VALOR INICIAL: $ 3.000.000.000,00 3) ADICION NO.1: $ 4.924.433.882,00 4) VALOR ACTUAL: $ 7.924.433.882,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2020 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2021 8) FECHA DE TERMINACIÓN 3: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
53	X			1652-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CUMBITARA DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE CUMBITARA	FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2020 VALOR INICIAL: $ 840.000.000,00 VALOR ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 870.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRÓRROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
54	X			1658-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE FUNES	FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2020 VALOR INICIAL: $ 670.000.000,00 VALOR ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 700.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PRÓRROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
55	X			1659 DE 2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO BOLÍVAR.	EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA	ORDEN DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2021. VALOR INICIAL $449.999.999 VR ADICIONES: $0 VR ACUMUL: $449.999.999 PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2022 FECHA TERMINACIÓN: 31-12-2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
56	X			1664-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO III"	CONSORCIO COLOMBIA RURAL PCC2	1) VALOR INICIAL: $ 714.505.086,00 2) VALOR ADICIÓN: $120.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 834.505.086,00 4) PLAZO INICIAL: 31/12/2021 5) FECHA DE INICIO: 01/12/2021 6) PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31/05/2022 7) SUSPENSIÓN NO. 1: DESDE EL 03/01/2022 HASTA 01/03/2022 8) AMPLIACIÓN NO. 1 DE SUSPENSIÓN NO. 1: DESDE EL 01/03/2022 HASTA 01/04/2022 9) AMPLIACIÓN NO. 2 DE SUSPENSIÓN NO. 1: DESDE EL 01/04/2022 HASTA 24/04/2022 10) FECHA DE REANUDACIÓN: 25/04/2022 11) PRÓRROGA NO. 1: HASTA EL 31/12/2022	85.62% (Avance Financiero)	85.62% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
57	X		x	1705-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	TUCHÍN	1) VALOR INICIAL: $370.000.000,00 2) VALOR ADICION: $300.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $670.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 30/12/2020 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2020 6) PRORROGA NO 1: HASTA EL 31/12/2021 7) PRORROGA NO 2: HASTA EL 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	95,00%	45,96%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Modificar la CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DEL INSTITUTO Y CLAUSULA NOVENA OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, en donde el Municipio de Tuchin será el encargado de la contratacion de la Interventoría toda vez que la contratada por el INSTITUTO ha finalizado su tiempo contractual
58	X			1731-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ¿ INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	TIMANA	1) VALOR INICIAL: $750.000.000 2) VALOR ACTUAL: $750.000.000 3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2020 4) ORDEN DE INICIO: 30/12/2020 5) PRORROGA 1: 31/12/2021 6)PRORROGA 2: 31/12/2022 7) PRORROGA 3: 31/12/2023	100,00%	80,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
59	X			1749-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	MUNICIPIO DE ALMAGUER	1) VALOR INICIAL: $ 1.800.000.000,00 2) VALOR ADICIONES: $ 0 3) VALOR ACTUAL: $ 1.800.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 70161 DEL 13/12/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	80,50% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	40,00% (avance fisico) / 100% (avance financier	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
60	X			1750-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONA	MUNICIPIO DE BOLIVA	1) VALOR INICIAL: $ 1.080.000.000,00 2) VALOR ADICIONES: $ 0 3) VALOR ACTUAL: $ 1.080.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 69906 DEL 10/12/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	80,50% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	40,00% (avance fisico) / 100% (avance financier	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
61	X			1759 DE 2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.	MUNICIPIO DE VILLANUEVA	1) VALOR INICIAL: $ 950.000.000,00 2) VALOR ADICION $0,00 3) VALOR ACTUAL: $ 950.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6 PRORROGA 1: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
62	X			1775 DE 2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	1) VALOR INICIAL: $ 890.000.000,00 2) VALOR ADICION $0,00 3) VALOR ACTUAL: $ 890.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6 PRORROGA 1: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
63	X			1790 de 2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. – NACIONAL	MUNICIPIO ALBANIA	1) FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2021 2) VALOR INICIAL: $ 3.870.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 3.870.000.000,00 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 5) PRORROGA UNO (1): HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6) PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
64	X			1838-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL	MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN (CHOCÓ)	FECHA ORDEN DE INICIO: 19 DE MAYO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $810.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $190.000.000,00 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $1.000.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	86.36% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	23,30% (avance fisico) / 100% (avance financier	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
65	X			1867-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONA	MUNICIPIO DE BOLIVAR	1) VALOR INICIAL: $ 3.600.000.000,00 2) VALOR ADICIONES: $ 0 3) VALOR ACTUAL: $ 3.600.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 43366 DEL 28/07/2022 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA 1: N/A 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
66	X			1947-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PEÑOL DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.	MUNICIPIO DEL PEÑOL	FECHA DE INICIO: 04 DE MARZO DE 2022 VALOR INICIAL: $ 3.600.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 3.600.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
67	X			1950-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONA	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 VALOR INICIAL: $ 6.480.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 6.480.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
68	X			1976 DE 2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	1) VALOR INICIAL: $ 760.000.000,00 2) VALOR ADICION $0,00 3) VALOR ACTUAL: $ 760.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
69	X			1982-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE COROMORO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	COROMORO	FECHA DE INICIO: 25 DE MAYO DE 2021 VALOR INICIAL: 520.000.000,00 VALOR ACTUAL: 540.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	58,00%	43,00%	N.A.	HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
70	X			1987-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN DEPARTAMENTO DE CHOCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	MUNICIPIO DE LITORAL SAN JUAN	FECHA ORDEN DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 920.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $0,00 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $ 920.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA 1: N/A 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
71	X			1997-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.	MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ	FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 VALOR INICIAL: $ 610.000.000,00 VALOR ADICIÓN 1: $ 300.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 910.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
72	X			1998-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE IMUES DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.	MUNICIPIO DE IMUES	FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 VALOR INICIAL: $ 590.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 590.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
73	X			1999-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.	MUNICIPIO DE COLÓN	FECHA DE INICIO: 08 DE MARZO DE 2022 VALOR INICIAL: $ 790.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 790.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
74	X			2003-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.	MUNICIPIO DE CALARCA	1. FECHA DE INICIO: 20/12/2021 2. VALOR INICIAL: $ 410.000.000 3. VALOR ACTUAL: $ 410.000.000 4. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 5. SUSPENSIÓN : N.A 6.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
75	X			2015-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	MUNICIPIO DE PRADO	1. FECHA DE INICIO: 20/12/2021 2. VALOR INICIAL: $ 710.000.000 3. VALOR ACTUAL: $ 710.000.000 4. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 5. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
76	X			2048 DE 2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "CLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE SAN JACINTO	1) VALOR INICIAL: $ 840.000.000,00 2) VALOR ADICION $160.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 6) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
77	X			2062-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL COCUY, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACÁ	1. FECHA DE INICIO: 31/03/2021 2. VALOR INICIAL: $ 710.000.000,00 3. VALOR ADICIONAL: 40.000.000,00 4. VALOR ACTUAL: $ 740.000.000,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 6. PRÓRROGA NO. 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	N.A.
78	X			2079 DE 2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – Y EL MUNICIPIO DE EL SIMITI, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "CLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE SIMITI	1) VALOR INICIAL: $ 860.000.000,00 2) VALOR ADICION $140.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRORROGA 1: HASTA 31/12/2022 7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	96,00%	35,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
79	X			2105-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VIRACACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE VIRACACHA - BOYACÁ	1. FECHA DE INICIO: 31/03/2021 2. VALOR INICIAL: $ 740.000.000,00 3. VALOR ADICIONAL: 5.000.000,00 4. VALOR ACTUAL: $ 745.000.000,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 6. PRÓRROGA NO. 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DE MAYO 2023	N.A.
80	X			2107-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO CONVENIOS 2021.	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S	1) 1. FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2021 2) VALOR INICIAL: $ 640.625.027,00 3) ADICIONAL 1: $ 250.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $ 890.625.027,00 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 5) PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE MAYO 2022 5) PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6) SUSPENSIÓN 1: DESDE ENERO 3 DE 2022 HASTA MARZO 15 DE 2022 7) SUSPENSIÓN 2: DESDE AGOSTO 5 DE 2022 HASTA AGOSTO 23 DE 2022 8) PLAZO FINAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	62,10%	49,35%	N.A.	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
81	X			2115-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO GRUPO 1	CONSORCIO ATLANTICO	FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021 1) VALOR INICIAL: $1.449.597.529,00 4) VALOR ACTUAL: $1.449.597.529,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31/10/2022 7) PRORROGA NO. 2: HASTA EL 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022 9) SUSPENSIONES: 1	100,00%	81,00%	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
82	X			2137-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CERTEGUI, DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL	MUNICIPIO DE CERTEGUI	FECHA ORDEN DE INICIO: 19 DE MAYO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $490.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $247.910.175,00 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $737.910.175,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/202	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
83	X			2178-2013	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA VIA JUNIN – BARBACOAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN NARIÑO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1) FECHA ORDEN DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE 2013 2) VALOR INICIAL: $111.600.000.000 3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 4) PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017 5) PRORROGA 2: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2018 6) PRORROGA 3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 7) PRORROGA 4: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019 8) PRORROGA 5: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020 9) PRORROGA 6: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 10) PRORROGA 7: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 11) PRORROGA 8: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 12) ADICION 1: $6.842.781.371 13) ADICION 2: $1.200.000.000 14) ADICION 3: $4.823.467.515 15) VALOR ACTUAL: $124.466.248.886 16) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	98,60%	N.A.	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2023	N.A.
84	x			2187-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CABUYARO, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE CABUYARO (META)	ORDEN INICIO: SRT 40819 DEL 3 DE AGOSTO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 670.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $720.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRORROGA 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) SUSPENSIÓN 1: N/A 10) MODIFICACIONES: N/A	100,00%	70,00%	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
85	x			2198-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURA	MUNICIPIO DE CUMBAL	FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2021 VALOR INICIAL: $ 510.000.000,00 VALOR ADICIÓN 1: $ 60.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 570.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
86	x			2254-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE ALDANA	FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2021 VALOR INICIAL: $ 720.000.000,00 VALOR ADICIÓN 1: $ 50.000.000,00 VALOR ACTUAL: $ 770.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N/A (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
87	x			2221-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1) VALOR INICIAL: $ 9.999.000.000,00 2) VALOR ACTUAL: $ 9.999.000.000,00 3) ORDEN DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2021 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 5) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
88	X			2232-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 5 DEL DEPARTAMENTO DEL META 2021.	CONSORCIO VIAL META – NIT 901.551.056-4	1) VALOR INICIAL: 2) ADICIÓN 1: $ 261.896.413,00 INCLUIDO IVA $29.458.926,00 INCLUIDO IVA 4) VALOR ACTUAL: $ 291.355.339,00 INCLUIDO IVA 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRÓRROGA 1: HASTA EL 30/04/2022. 7) PRORROGA 2: HASTA 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022. 9) SUPENSIONES: DESDE EL 01/01/2022 HASTA EL 23/05/2022.	80,00%	40,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023	N.A.
89	X			2237-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	CONCEPCION	1) VALOR INICIAL: $ 570.000.000,00 2) ADICION 1 $ 00,00 3) VALOR ACTUAL: $ 570.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	800,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
90	X		X	2237-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONSORCIO CORREDOR RURAL HUILA GT 21	1) FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2) VALOR INICIAL: $ 683.940.000,00 3) ADICION NO.1: $ 80.000.000,00 4) VALOR ACTUAL:$ 763.940.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 21 DE NOVIEMBRE 2022 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2022 10) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 28 DE FEBRERO DE 2023 11) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	63,00%	63,00%	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	. MODIFICACION VALOR DE ADICION 1 Y NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA.EN LA MINUTA DE ADICION 1 DEL CONTRATO 2237-2021, SE RELACIONO EL CDP 122322 DEL 21 DE MARZO DE 2022 POR VALOR DE 80 MILLONES, EL CUAL AL REALIZAR EL PROCESO DE REGISTRO, ARROJO QUE NO TENIA SALDO POR EJECUTAR, POSTERIORMENTE LA SUBDIRECCION FINANCIERA REMITIO EL CDP 223322 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 POR VALOR DE 112 MILLONES, CON UNA REDUCCION DE 40 MILLONES REALIZADA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022, ES DECIR EL CDP 223322 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022 ASIGNADO PARA LA ADICION DE ESTE CONTRATO CORRESPONDE A UN VALOR DE 72 MILLONES DE PESOS, POR LO ANTERIOR SE SOLICITA MODIFICACION AL CONTRATO 2237 DE 2022.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
91	X			2239 DE 2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - COLOMBIA RURAL	CONSORCIO INGESOL	ORDEN DE INICIO: OFICIO SVR 18020 DEL 1 DE ABRIL DE 2022. VALOR INICIAL $2.879.837.208 VR ADICIONES: $0,0 VR ACUMUL: $$2.879.837.208 PLAZO INICIAL: HASTA 31-07-2022 PRORROGA 1: HASTA 31-12-2022 FECHA TERMINACIÓN: 31-12-2022	17,00%	17,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
92	X			2245-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS GRUPO 3.	CONSORCIO VIAL SRT	1) FECHA DE INICIO: 08/07/2022 2) VALOR INICIAL: $ 601.962.209 3) ADICIÓN NO.1. $80.000.000 4). VALOR ACUMULADO. $ 681.962.209 5) PLAZO INICIAL HASTA EL 8/01/2023 6) PRÓRROGA 1 NA 7) MODIFICACIÓN 1 CELEBRADA EL 19/10/2022- RENUNCIA AL ANTICIPO 8)SUSPENSIONES NA 9) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 8/01/2023.	14% (Avance Financiero	14% (Avance Financiero	N.A.	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023	N.A.
93	X			2247-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA – GRUPO 1.	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	1) FECHA DE INICIO: 04/04/2022 2) VALOR INICIAL: $ 1.716.988.701 3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 4) PRÓRROGA NO.1: HASTA EL 31/12/2022 5) PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 27 DÍAS 6) MODIFICACIÓN N° 1: N.A 7) ACLARACIÓN NO. 1: N.A 8) VALOR ACUMULADO: $ 1.716.988.701 9) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100(Avance Financiero	18 (Avance Financiero	N.A.	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023	N.A.
94	X			2252-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA – CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	1) FECHA DE INICIO: 16/03/2022 2) VALOR INICIAL: $ 999.980.476 3)ADICIÓN N°1: NA 4) VALOR ACUMULADO: $ 999.980.476 5) VALOR ADICIONAL: NA 6) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 7) PLAZO ADICIONAL N°1: HASTA 31/12/2022 8) PLAZO ACUMULADO: 9.5 MESES 9) SUSPENSIONES: NA 10) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022.	30,70 (Avance Financiero	30,70 (Avance Financiero	N.A.	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023	N.A.
95	X			2257-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	1) FECHA DE INICIO: 08/03/2021 2) VALOR INICIAL: $ 800.000.000,00 3) ADICIÓN NO. 1: $ 50.000.000,00 4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 5) ACLARACIÓN NO. 1: N.A 6) SUSPENSIÓN NO.1: N.A 7) PRORROGA NO.1: HASTA 31/12/2022 8) PRORROGA NO.2: N.A 9) VALOR ACUMULADO: $ 850.000.000,00 10) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	30% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero)	30% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
96	X			2294-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS/EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA	MUNICIPIO DE ALGECIRAS	1) FECHA DE INICIO: 24 DE AGOSTO DEL 2021 2) VALOR INICIAL: $ 3.952.000.000,00 3) ADICION NO.1: $ 0,00 4) VALOR ACTUAL: $ 3.952.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2020 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2021 8) FECHA DE TERMINACIÓN 3: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
97	**X**			2302-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACÁ	1. FECHA DE INICIO: 13/12/2021 2. VALOR INICIAL: $ 450.000.000,00 3. VALOR ADICIONAL: 1035.000.000,00 4. VALOR ACTUAL: $1.485.000.000,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 6. PRÓRROGA NO. 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	N.A.
98	**X**			2306 de 2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS - TIBÚ - LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	CONSORCIO INTERESTUDIOS TIBU	1) VALOR INICIAL: $ 4.199.922.032 2) ADICIÓN 1: NO APLICA 3) ADICIÓN 2: NO APLICA 4) VALOR ACTUAL: $ 4.199.922.032 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRÓRROGA 1: HASTA EL 31/07/2022 7) PRÓRROGA 2: HASTA EL 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022 9) SUSPENSIONES: 1: 7/09/2022 2: 30/09/2022 10) MODIFICACIONES: NO APLICA	5.32%	2,87%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
99	**X**			2314-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DE META PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)	ORDEN INICIO: SRT 17778 DEL 13 DE ABRIL DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 710.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $ 30.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $740.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRORROGA 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 9) SUSPENSIÓN 1: N/A 10) MODIFICACIONES: N/A	100,00%	30,00%	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
100	**X**			2320 - 2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	SANTA HELENA DEL OPON	FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL DE 2021 VALOR INICIAL: 690.000.000,00 VALOR ACTUAL: 720.000.000,00 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	99,00%	10,34%	N.A.	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023	N.A.
101	**X**			2524-2019	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL	MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO	FECHA ORDEN DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2020 1) VALOR INICIAL: $686.752.189,00 2) ADICIÓN 1: $291.854.633,00 3) ADICIÓN 2: $260.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $1 .238.606.822,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2020 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2021 7) PRORROGA 2: HASTA EL 31/12/2022 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
102	**X**			2574-2019	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DE HUILA, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	1) FECHA DE INICIO: 22 DE MARZO DEL 2020 2) VALOR INICIAL: $ 656359011,00 3) ADICION NO.1: $ 800.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $ 1.456.359.011,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2020 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2021 8) FECHA DE TERMINACIÓN 3: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 30 DE JUNIO DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
103	**X**			667-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE BOJAYA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	MUNICIPIO DE BOJAYÁ	FECHA ORDEN DE INICIO: SRT 16032 DE 27 DE ABRIL DE 2020 1) VALOR INICIAL: $ 1.097.920.876,00. 2) ADICIÓN 1: N/A 4) VALOR ACTUAL: $ 1.097.920.876,00. 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021. 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	100,00%	77,12%	N.A.	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	N.A.
104	**X**			842-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA – COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE RIVERA	1) FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DEL 2021 2) VALOR INICIAL: $ 1.800.000.000,00 3) ADICION NO.1: $ 828.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $ 1.928.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2021 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
105	**X**			904-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS / EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEPARTAMENTO DE HUILA / COLOMBIA RURAL.	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	1) FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2) VALOR INICIAL: $ 1.192.500.000,00 3) ADICION NO.1: $ 0,00 4) VALOR ACTUAL: $ 1.192.500.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 6) FECHA DE TERMINACIÓN 1: 31 DE DICIEMBRE 2021 7) FECHA DE TERMINACIÓN 2: 31 DE DICIEMBRE 2022 9) PLAZO PRORROGA SOLICITADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 10) FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	100,00%	100,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
106	**X**			924-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	CERETE	1) VALOR INICIAL: $8.094.600.000,00 2) ADICIONAL: $17.035.000.000,00 3) VALOR ACTUAL: $25.129.600.000,00 4) ORDEN DE INICIO: 31/05/2021 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/202			N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
107	**X**			925-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL	PLANETA RICA	1) VALOR INICIAL: $5.129.100.000.00 2) VALOR ADICION 1: $2.180.901.427,00 3) VALOR ACTUAL: $7.310.001.427,00 5) ORDEN DE INICIO: 31/05/2021 6) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 8) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	53,00%	39,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
108	**X**			2032-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO	FECHA ORDEN DE INICIO: 19 DE MAYO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 680.000.000,00 2) ADICIÓN 1: $320.000.000,00 3) ADICIÓN 2: N/A 4) VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2022 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	45,50% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorroga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
109			**X**	1269-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Y EL MUNICIPIO DE BITUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES – PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.	MUNICIPIO DE BITUIMA - CUNDINAMARCA	1) VALOR INICIAL: $3,000,000,000.00 2) ADICION: 0 3) VALOR ACTUAL: $3,000,000,000.00 4) ORDEN DE INICIO: 14/10/2022 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PLAZO ACTUAL:HASTA EL 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	N.A.	Modificación de CLÁUSULA PRIMERA: PARÀGRAFO PRIMERO: ALCANCE de actividades de mejoramiento en la vías Vía La Plazuela - Pajitas Alto de Torres, Vía Periquito- Alto Moreno, Vía Periquito - Piedra Gorda y Vía Rincón Santo - La Cascajera JB. Con el fin de incluir las siguientes vias: Vía Bituima - Vereda Volcán,Vía Volcán - Aposentos (Polideportivo), Vía Aposentos (Polideportivo) - Alto de La Cruz, Vía Aposentos (Polideportivo) - Cuito - San Cristóba, Vía Aposentos (Polideportivo) - Escuela Montaña,Vía Caracol - La Armenia, Vía El Cape - El Silencio, Vía El Cape - Buenos Aires. Dando mayor alcance a las obras a ejecutarse en los corredores viales productivos de la red terciaria del municipio, garantizando la inversión de los recursos y la ejecución de las obras en la vías establecidas por el municipio en busca del beneficio de la comunidad.
110	**X**			2007-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONA	MUNICIPIO DE FILANDIA	FECHA DE INICIO: 20/12/2021 VALOR INICIAL: $ 510.000.000 VALOR ACTUAL: $ 510.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE AGOSOTO DE 2023	N.A.
111		**X**		1266-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.	DEPARTAMENTO DE CALDAS	FECHA DE INICIO: 31/08/2021 VALOR INICIAL: $9.000.000.000 VALOR ACTUAL: : $9.000.000.000 PLAZO INICIAL: HASTA 31/07/2022 PLAZO ACTUAL: HASTA 31/12/2022, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA NO 2 HASTA EL 31/12/2023, AMPLIACIÓN DEL PLAZO APROBADA MEDIANTE ACTA NO 73 DEL 19-12-2022.	100/ 100 %	6,5/100%	1500000000	N.A.	N.A.
112	**X**			1609-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	MUNICIPIO DE DAGUA	1) VALOR INICIAL: $ 770.000.000,00 2) VALOR ADICIONES: $ 0 3) VALOR ACTUAL: $ 770.000.000,00 4) ORDEN DE INICIO: SVR 79459 DEL 26/12/2022 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6) PRORROGA 1: N/A 7) PRORROGA 2: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	0,00% (avance fisico) / 100% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
113			**X**	983-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12"	CONSORCIO INGE-APPLUS 196	FECHA DE INICIO: 30-08-2022 1.VALOR INICIAL: $ 2.740.234.610,00 INCLUIDO IVA 4.VALOR ACTUAL: $ 2.740.234.610,00 INCLUIDO IVA 5.PLAZO INICIAL: HASTA 31/07/2024 8.PLAZO ACTUAL: HASTA 31/07/2024	12,00%	12,00%	N.A.	N.A.	Solicitud de modificacion eliminando la clausula de anticipo y sus paragrafos ya que el contratista renuncio al anticipo

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
114	**X**			1610-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 1"	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	1) VALOR INICIAL: $ 649.649.691,00 2) VALOR ACTUAL: $ 649.649.691,00 3) ADICION NO 1: 90.000.000,00 4) VALOR TOTAL: 739.649.691,00 5)PLAZO INICIAL: 31/12/2021 4) FECHA DE INICIO: 27/12/2021 5) PRORROGA 1: HASTA EL 31/05/2022 6) PRORROGA 2: HASTA EL 30/10/2022 7)PRORROGA 3: HASTA EL 31/12/2022 SUSPENSION NO 1: PERIODO 03/01/2022-31/01/2022 8)SUSPENSION NO 2: PERIODO 01/03/2022-15/03/2022 6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	87,25 (avance financiero)	80.10 % (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
115	**X**			1671-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, DPTO. DE BOYACÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL "	MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN - (BOYACÁ)	1 VALOR INICIAL: $ 1.000.000.000,00 3 VALOR ACTUAL: $ 1.000.000.000,00 4 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 5 FECHA DE INICIO: 28/12/2022 6 PRÓRROGA 1: HASTA EL 31/12/2023 7 PLAZO ACTUAL: 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
116	**X**			1505-2022	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VEREDA LA YE, MUNICIPIO DE QUÍPAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	MUNICIPIO DE QUÍPAMA - (BOYACÁ)	1 VALOR INICIAL: NO IMPLICA ASIGNACIÓN DE RECURSOS – CONVENIO DE INTERVENCIÓN 4 PLAZO INICIAL: HASTA EL 30/01/2031 5 FECHA DE INICIO: N.A. 6 PRÓRROGA 1: HASTA EL 30/04/2023 7 PLAZO ACTUAL: 30/01/2023	90,00%	80,00%	N.A.	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023	N.A.
117	**X**			2315-2020	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"	MUNICIPIO DE PEREIRA	1. FECHA DE INICIO: 19/03/2021 2. VALOR INICIAL: $ 450.000.000 3 ADICIONAL 1: $450.000.000 3. VALOR ACTUAL: $ 900.000.000 4. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 5. PRORROGA 1: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	44% (Avance Fisico) / 70% (Avance Financiero)	47% (Avance Fisico)/ 50% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
118	**X**			1652-2021	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 3"	28/02/2023	1) VALOR INICIAL: $ 687.211.867,00 3) ADICION NO 1: 50.000.000,00 4) VALOR TOTAL: 737.211.867,00 5)PLAZO INICIAL: 31/12/2021 4) FECHA DE INICIO: 22/12/2021 SVR 72460 5) PRORROGA 1: 31/12/2021- 31/05/2022 6) PRORROGA 2: 26/06/2022 - 30/09/2022 7)PRORROGA 3: 30/09/2022 - 31/12/2022 SUSPENSION NO 1: PERIODO 01/01/2022-26/01/2022 6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	93,21 (avance financiero)	75.55 % (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	N.A.
119	**X**			2055-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, PEREIRA, PUEBLO RICO, GUATICA, BALBOA Y BELEN DE UMBRIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL – NACIONAL".	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1. FECHA DE INICIO: 30/12/2021 2. VALOR INICIAL: $ 9.000.000.000 3. VALOR ACTUAL: $ 9.000.000.000 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 6. SUSPENSIÓN : N.A 7.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	0 % (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero)	0 % (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.

RESUMEN
CASOS A TRATAR COMITÉ DE CONTRATACIÓN No. 79
30-DICIEMBBRE-2022

No. CASO	Prorróga	Adición	Modificación	No CTO/CONVENIO	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	UNIDAD EJECUTORA	OBJETO	CONTRATISTA	DATOS	PROG	EJE	VALOR DE LA ADICIÓN	PRÓRROGA	MODIFICACIÓN
120	**X**			1510-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020"	JORES INGENIERIA LTDA	1. FECHA DE INICIO: 27/12/2022 2. VALOR INICIAL: $ 299,982,150,00 3. VALOR ADICIONAL: ,00 4. VALOR ACTUAL: $ 299,982,150,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6. PRÓRROGA NO. 1: N/A. 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	N.A.
121	**X**			1637-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE LAS VÍAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL, MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA. PRIORIZADAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1323/2022 SUSCRITO MUNICIPIO DE LA PLATA"	GM SOLUTION S.A.S	1. FECHA DE INICIO: 27/12/2022 2. VALOR INICIAL: $ 140,000,000,00 3. VALOR ADICIONAL: ,00 4. VALOR ACTUAL: $ 140,000,000,00 5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 6. PRÓRROGA NO. 1: N/A. 7. SUSPENSIÓN : N.A 8.PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022	0,00%	0,00%	N.A.	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	N.A.
122			**X**	986-2021	OBRA	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 6.	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 INTEGRANTES: EXPLANAN: 50% TRAINCO: 30% INGEVIAS: 20% representante legal: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA	FECHA DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $137,479,407,106 2) ADICIÓN 1: $20,000,000,000 2) ADICION 2: 699,359,560 4) VALOR ACTUAL: $ 158,178,801,666 5) PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. HASTA EL 30 DE AOGOSTO DE 2030 6. PRORROGA 1: N/A 9. SUSPENSIONES: N/A 8. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2030	9,93%	10,10%	N.A.	N.A.	solicitud de reprogramación de los recursos de las vigencias 2022 y 2023 que consiste básicamente en trasladar recursos de la vigencia 2023 por valor de 6.858.529.788 millones a la vigencia 2022 la cual tiene cuenta con una vigencia aprobada por valor de 9.079.712.062 y de acuerdo con esta reprogramación quedaría en 16.637.636.410 con la adición realizada por valor de 699.394.560 y para la vigencia 2023 quedaría un valor de vigencia de 2.228.116.175 mill N.A
123		**X**		2028-2021	CONVENIO	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PAUNA DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	BOYACA - Mpio dePauna	ORDEN DE INICIO: 23 DE ABRIL DE 2022 1) VALOR INICIAL: $800.000.000,00 4) VALOR ACTUAL: $800.000.000,00 5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 6) PRORROGA NO. 1: N/A 8) PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0,00%	0,00%	$ 300.000.000	N.A.	N.A.
124	**X**			1319-2022	INTERVENTORÍA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA PIÑON - SALAMINA MEDIANTE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MAGDALENA."	COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9.	FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2022 VALOR INICIAL: $4.544.898.932 M/CTE VALOR ACTUAL: $4.544.898.932M/CTE PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	5.00% (avance fisico) / 5.00% (avance financiero)	5.64% (avance fisico) / 5.00 % (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	N.A.
125	**X**			1639-2022	OBRA	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	MANTENIMIENTO VÍA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+000) – SARDINATA (PR128+000), EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	VALOR INICIAL: $954.962.919,00 FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 07 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VALOR ACTUAL$954.962.919,00 PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0% (avance fisico) 0% (avance financiero)	1% (avance fisico) / 0% (avance financiero)	N.A.	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	N.A.