INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Malambo Atlantico, 05-01-2023

Al :TC (R) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional

Con toda atención me permito enviar al señor TC (r) Ricardo Jerez Soto, el informe de supervisión No. 2 Del contrato No. 010-075-2022 Correspondiente del 01 al 31 Diciembre, de acuerdo con la siguiente información: Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 010-075-2022

CONTRATISTA: FRIGOECOL

OBJETO: ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO DIFERENTES CORTES PARA ABASTECER LOS CATERING ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL NORTE

VALOR DEL CONTRATO: 1,050,000,000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:2023-02-28

MODIFICACIONES : SI_x__ No___

TIPO	
Adicion N° 1	525,000,000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

10.1.1	Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En El Presente Documento.	Acta Recibo A Satisfaccion												SI
10.1.2	Permitir El Acceso Del Supervisor Del Contrato A Las Instalaciones Del Contratista, A Efectos De Verificar La Calidad, Almacenamiento Y Distribución De Los Elementos	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.3	Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.4	El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Día Hábil, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor.	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.5	Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 24 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar.	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.6	Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.7	Entregar Al Supervisor Del Contrato Las Respectivas Facturas De La Entrega Del Bien, La Cual Deberá Cargarse A La Plataforma SECOP II Y OLIMPIA IT De Manera Inmediata.	En Tramite De Publicacion De Facturas												SI
10.1.8	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	En Tramite De Publicacion De Facturas												SI
10.1.9	El Contratista Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad.	No Se Requirio Para Este Periodo												SI

10.1.10	Mantener Vigente Durante La Ejecución Del Contrato El Certificado De Inspección Sanitaria Del O Los Establecimientos De Comercio Y De Los Vehículos	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.11	Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST).	En Tramite De Facturas												SI
10.1.12	El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos.	Acta De Recibo A Satisfacción												SI
10.1.13	El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente.	En Tramite De Publicacion De Facturas												SI
10.1.14	Los Contratistas Que Ejecuten U Operen Los Programas Institucionales En Que Se Adquieran Alimentos, Deberán Participar En Los Espacios De Articulación Que Se Definan Por Parte De La Mesa Técnica Nacional De Compras Públicas De Alimentos Y De Participar En Su Rol De Compradores De Alimentos O De Sus Materias Primas, En Las Ruedas De Negocios Que Se Realicen En Virtud De Lo Establecido En La Ley 2046 De 2020.	Acta De Recibo A Satisfacción												SI

Porcentaje cumplimiento Avance % 67% Demora _____%

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO	VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES	ENTIDAD ESTATAL	DE ACUERDO A LA NECESIDAD
2	ECONOMICA	LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO	ENTIDIAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
3	OPERACIONAL	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD

4	OPERACIONAL	COSTOS EN EL MERCADO	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO	ENTIDAD ESTATAL	ANTE CUALQUIER NOVEDAD
5	OPERACIONAL	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAME N TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONE S SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS	CONTRATISTA	EN EL EVENTO QUE SE PRESENTE
6	ECONÓMICO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALM ENTE BAJAS	ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENT E BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÉL OFERTADO	COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO	PREVIO A LA ADJUDICA CIÓN
7	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMI ENTO DEL CONTRATO	RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONE S PRESENTADAS	GRUPO DE CONTRATOS	PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
8	OPERACIONAL	DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES	SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA	ENTIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	1,050,000,000
Adicion N° 1	525,000,000
TOTAL	1,575,000,000

PAGOS				
		SALDO VIENE	1,492,156,416	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**	**Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 029-DIADQ-DIFER-2022**
FACTURA: 6198	03/12/2022	8,195,405	1,483,961,011	
FACTURA: 6199	03/12/2022	53,053,330	1,430,907,681	
FACTURA: 6200	03/12/2022	10,154,470	1,420,753,211	
FACTURA: 6201	03/12/2022	22,904,915	1,397,848,296	
FACTURA: 6202	03/12/2022	50,470,915	1,347,377,381	

FACTURA: 6203	03/12/2022	8,489,620	1,338,887,761	
FACTURA: 6204	03/12/2022	15,930,120	1,322,957,641	
FACTURA: 6205	03/12/2022	8,821,555	1,314,136,086	
FACTURA: 6207	03/12/2022	15,760,370	1,298,375,716	
FACTURA: 6208	03/12/2022	15,963,495	1,282,412,221	
FACTURA: 6209	03/12/2022	32,039,680	1,250,372,541	
FACTURA: 6210	03/12/2022	14,119,435	1,236,253,106	
FACTURA: 6211	03/12/2022	4,135,020	1,232,118,086	
FACTURA: 6212	03/12/2022	19,534,465	1,212,583,621	
FACTURA: 6213	03/12/2022	11,562,535	1,201,021,086	
FACTURA: 6214	03/12/2022	67,539,400	1,133,481,686	
FACTURA: 6223	05/12/2022	6,551,545	1,126,930,141	
FACTURA: 6317	17/12/2022	67,602,256	1,059,327,885	
FACTURA: 6318	17/12/2022	4,137,931	1,055,189,954	
FACTURA: 6319	17/12/2022	3,356,485	1,051,833,469	
FACTURA: 6321	17/12/2022	2,712,334	1,049,121,135	
FACTURA: 6324	17/12/2022	1,031,515	1,048,089,620	
FACTURA: 6325	17/12/2022	5,718,878	1,042,370,742	
FACTURA: 6327	17/12/2022	10,516,028	1,031,854,714	
FACTURA: 6328	17/12/2022	945,332	1,030,909,382	
FACTURA: 6329	17/12/2022	707,075	1,030,202,307	
FACTURA: 6330	17/12/2022	7,320,918	1,022,881,389	
FACTURA: 6331	17/12/2022	2,779,855	1,020,101,534	
FACTURA: 6342	19/12/2022	10,154,470	1,009,947,064	
FACTURA: 6343	19/12/2022	171,490,942	838,456,122	
FACTURA: 6344	19/12/2022	32,039,680	806,416,442	
FACTURA: 6345	19/12/2022	15,930,120	790,486,322	
FACTURA: 6346	19/12/2022	56,183,310	734,303,012	
FACTURA: 6347	19/12/2022	19,851,970	714,451,042	
FACTURA: 6348	19/12/2022	11,562,535	702,888,507	

FACTURA: 6349	19/12/2022	45,919,210	656,969,297	
FACTURA: 6350	19/12/2022	67,284,400	589,684,897	
FACTURA: 6351	19/12/2022	8,821,555	580,863,342	
FACTURA: 6352	19/12/2022	15,963,495	564,899,847	
FACTURA: 6353	19/12/2022	4,135,020	560,764,827	
FACTURA: 6354	19/12/2022	10,112,630	550,652,197	
FACTURA: 6355	19/12/2022	6,895,550	543,756,647	
FACTURA: 6356	19/12/2022	3,902,315	539,854,332	
FACTURA: 6357	19/12/2022	6,551,545	533,302,787	
FACTURA: 6358	19/12/2022	8,195,405	525,107,382	
Subtotal (por Usos)				
CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS		967,049,034		

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

8. INFORMACION AIU

Ninguna

9. RECOMENDACIONES

Se realizaron ajustes con las entregas de pedidos y gramaje de cortes de carne del proveedor Frigoecol S.A.S por ser un proveedor nuevo en la regional norte.

Harlen Davila
Supervisor del Contrato No 010-075-2022