ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATISTA:	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS		
IDENTIFICACIÓN:	91.290.496		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4290	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL NO DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.		
SUPERVISOR:	REINALDO CASTILLO PARRA SUPERVISOR		
TIPO DE CONTRATACIÓN: NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.4251060	FECHA: 30/11/2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de treinta y cinco (35) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. OTROSI MODIFICATORIO N° 1 AL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR. 4251060 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS. El plazo estimado para la ejecución del contrato se contará a partir desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.		
VALOR:	204.502.725,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	SAMC-SOC-2022-014_1
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	22-00586 27/07/2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22-01328 2/12/2022		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2. total gastos 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01 ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03 OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.0.01.001.03.02 AUTOPISTAS CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.01 LE:1OPORTUNIDADPARA LAINTERGRACION REGIONAL 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24TRANPORTE2.3.2.01.01.001.03.02.01.24.2409 seguridad de transporte 2.3.2.01.001.03.02.01.24.2409.2409009 servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte (señalización y semaforización) (recurso de balance) 2 Total gastos 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.3.2.01.01 ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03 OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTAS, CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.01 LE:1 OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24.2409 *seguridad de transporte* 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24.2409,2409009 servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte (señalización y semaforización) 2 total gastos 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.32.01.01 ACTIVOS FIJOS 2.3.2.01.01.001 EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03 OTRAS ESTRUCTURAS 2.3.2.01.01.001.03.02 AUTOPISTAS CARRETERAS Y CALLES 2.3.2.01.01.001.03.02.01 LE:1 OPORTUNIDAD PAA LA INTEGRACION REGIONAL 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24 TRANSPORTE 2.3.2.01.01.001.03.02.01.24.2409 seguridad de transporte 2.3.2.01.01.001.03.02.01.2424092409009 servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte (señalización y semaforización)		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-40-101062690 Responsabilidad civil 96-44-101177398 Cumplimiento	
	COMPAÑÍA:	SEGURO DEL ESTADO SA	
	FECHA EXPEDICIÓN:	23/12/2022	
	FECHA DE APROBACIÓN:	29/12/2022	
FORMA DE PAGO:	la cancelación del valor contrato se hará de la siguiente forma: mediante actas parciales de ejecución hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, El Municipio cancelará al contratista, mediante actas de entregas parciales por avance de Obra.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/12/2022		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	14/01/2023		

Reunidos en el Despacho Municipal, **REINALDO CASTILLO PARRA** Supervisor, **FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS** , identificad@ con Cedula de Ciudadanía Número: 91290496 en calidad de Contratista, ; para suscribir Acta de Reinicio por mutuo acuerdo de: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS número CO1.PCCNTR.4251060, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que los motivos que dieron origen a la Suspensión han sido superados
2. Que la afluencia de turistas ha disminuido considerablemente en el Municipio y el contratista puede realizar los cierres viales necesarios para el normal desarrollo de la obra

ACUERDAN:

1. Reiniciar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS número CO1.PCCNTR.4251060 a partir de la fecha y pactar como nueva fecha de terminación el día 14 de enero de 2023

CONTRATO CON GARANTIAS: SI
FECHA DE ACTUALIZACIÓN PÓLIZA:

Las partes declaran que se dará inicio a las actividades de acuerdo a la programación de obra elaborada por el contratista.

En constancia de lo anterior se firma en el Socorro - Santander, el día: viernes, 13 de enero de 2023

Firmas:

Uso para el Municipio de Socorro-Santander7

REINALDO CASTILLO PARRA
Supervisor

FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Cedula de Ciudadanía Número:91.290.496

Vo. .Bo. JAVIER ERNESTO CALA SANTOS
Secretario de Tránsito y Transporte