Popayán, 2023-01-04

Radicación:20231400001863

Ingeniera
Karina Betancourt Gómez
Secretaria de Infraestructura

Asunto: Solicitud declaratoria de incumplimiento contrato de obra pública No. 20221800015957 del 2022

Cordial Saludo

En consonancia con las solicitudes realizadas anteriormente referentes a aplicación de multas, y teniendo en cuenta que el plazo del mencionado contrato terminó el pasado 31 de diciembre de 2022; me permito comedidamente solicitar el inicio de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública No. 20221800015957 del 2022, toda vez que el día de ayer 3 de enero de 2023, procedí a realizar verificación física de los diferentes frentes de obra, cuyo resultado es el siguiente:

FRENTE DE OBRA	RESULTADO DE LA VISITA
Barrio Belalcázar	Avance 0%
Barrio Los Campos	Avance 0%
Barrio La Esmeralda	Avance 0%
Barrio Perpetuo Socorro y Santa helena	Terminado. Pendiente recoger sobrantes y dar tráfico a la vía
Barrio Los Sauces	Pavimento Terminado. Pendiente Fundición de vigas de protección de losas. Un brocal pendiente de fundir, y otro brocal pendiente de arreglo.
Barrio Los Rosales	Avance 95%
Barrio Ucrania	Avance 20%

Atentamente,

LUIS FERNANDO TOBAR M.
Profesional Especializado – Supervisor del contrato

Copia: Contratista / Compañía Aseguradora
Proyectó: Luis Fernando Tobar M. – P. Especializado
Anexos: N/A
Archivado en: Carpeta del contrato

4 ENE 2023