ALCALDIA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	CÓDIGO A2.F08	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
	VERSIÓN 2.0	ACTA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 10/08/2018
			PÁGINA: 1 de 2

ACTA No. 02 DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL 01
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20220908

OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS EN ADOQUINES DE TRAFICO ALTO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE FLORENCIA

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA-CAQUETÁ	**C.D.P. ADICIONAL:** N/A	**PAGO EST. PRO-ANCIANATO:** ORDEN DE PAGO NO 2022002164 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EN FECHA 02 DE
CONTRATSTA: INERCIA S.A.S	**REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** 2022002390 **DEL 29 NOVIEMBRE 2022**	**PAGO EST. PRO-DEPORTE:** ORDEN DE PAGO NO 2022002164 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EN FECHA 02 DE
IDENTIFICACION: 901 048 151-1	**REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL: N/A**	**PAGO EST. PRO-CULTURA:** ORDEN DE PAGO NO 2022002164 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EN FECHA 02 DE
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ	**RUBROS INICIALES:** 2.3.2.02.02.005-240211400-420 2.3.2.02.005-240211400 23202.005-240211400 2320202005-240211400 2320202005-240211400	**PAGO EST. PRO-DESARROLLO:** ORDEN DE PAGO NO 2022002164 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 PAGO REALIZADA EN EL BANCO DEL OCCIDENTE EN FECHA 02 DE DICIEMBRE 2022 Por valor de $ 209.000
MODALIDAD DE CONTRATACION: MENOR CUANTÍA	**RUBROS ADICIONALES:** N/A	**SEGURIDAD SOCIAL:** Salud SANITAS/COOMEVA/NUEVA EPS/MEDIMAS/ASMEDSALUD Pensiones PORVENIR/COLPENSIONES
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO/CONVENIO: 28 NOVIEMBRE DE 2022	**DENOMINACION DE LOS RUBROS INICIALES:** SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 20 diciembre 2022
FECHA DE INICIO: 06 DICIEMBRE 2022	**DENOMINACION DE LOS RUBROS ADICIONALES:** N/A	**FECHA DE TERMINACION FINAL:** 20 DE diciembre 2022
PLAZO INICIAL: 15 DIAS	**RIESGOS AMPARADOS:** • CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO • PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	**VALOR INICIAL:** $ 41 783 727
PLAZO ADICIONAL No.1: N/A	**POLIZA No.: NV-100078597 Y NV-100014750**	**VALOR ADICIONAL:** N/A
FORMA DE PAGO: EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN SE CANCELARA, MEDIANTE ACTAS PARCIALES HASTA EL 90% Y EL 10% FINAL SE CANCELARA CON ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. LOS PAGOS SE REALIZARAN POR PARTE DE LA ENTIDAD. PREVIO CUMPLIMINETO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: PRIMERA CUENTA 1 HOJA DE RUTA. 2. FOTOCOPIA DE CONTRATO, RUT, CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD, REGISTRO PRESUPUESTAL Y ACTA DE INICIO. 3. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES NECESARIAS PARA LA LEGALIZACIÓN 4. INFORME DEL CONTRATISTA Y EVIDENCIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO 5. LAS PERSONAS NATURALES PRESENTARAN PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DELPERIODO EJECUTADO APLICA/NO APLICA 6. LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA CON LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL REVISAR FISCAL (SI POR LEY ESTA OLIGDOS A TENER) O DEL REPRESENTANTE LEGAL DENTRO DE LOS ULTIMOS SEIS MESES Y LAS PLANILLAS DE PAGO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 7. FORMATO DILIGENCIADO PARA LA APLICACIÓN DE RENTAS LABORALES. APLICA/NO APLICA 8. FACTURACIÓN O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CERTIFICACIÓN BANCARIA. 9. ACTA SUPERVISIÓN 10 ENTRA ALMACEN APLICA/NO APLICA 11.EXTRACTO DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP DONDE SE EVIDENCIE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN DE "PLAN PAGOS" PARA LAS CUENTAS DIFERENTES A LA PRIMERA SE REQUIERE 1 HOJA DE RUTA 2. INFORME DEL CONTRATISTA Y EVIDENCIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO 3 LAS PERSONAS NATURALES PRESENTARAN PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL REVISOR FISCAL (SI POR LEY ESTA OBLIGADOS A TENER) O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS ULTIMOS SEIS MESES Y LAS PLANILLAS DEL PAGO CORRESPONDIENTE 5. FORMATODILIGENCIADO PARA LA APLICACIÓN DE RENTAS LABORALES APLICA/NO APLICA 6. FACTURACIÓN O DOCUMENTO EQUIVALENTE Y CERTIFICACIPN BANCARIA 7. ACTA DE SUPERVISION 8. ENTRADA DE ALMACEN APLICA/NO APLICA 9. EXTRACTO DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP DONDE SE EVIDENCIE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN DE "PLAN DE PAGOS" PARA EL ULTIMO PAGO ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS PARA LAS CUENTAS DIFERENTES A LA PRIMERA SE DEBERA ALLEGAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR LAS PARTES, ACTA DE RECIBO FINAL Y ACREDITACION DE PAGO AL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC. A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA A CARGO DEL CONTRATISTA LA ENTIDAD HARA EL DESEMBOLDO DURANTE LOS 30 DIAS SIGUIENTES. EN CADA PAGO EL MUNICIPIO PROCEDERA A REALIZAR LOS DESCUENTOS QUE ESTABLECE LA LEY POR IMPUESTOS-TASAS Y CONTRIBUCIONES.	**MODIFICACIONES A LA POLIZA INICIAL:** N/A	**VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** $ 4.436.840
FECHA DE SUSPENSION: N/A	**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL SEGUROS MUNDIAL	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** N/A
FECHA DE REINICIACION: N/A	**FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA INICIAL:** 06 DE DICIEMBRE DE 2022	**VALOR PAGADO:** $ 0
SUPERVISION: BRANDON BRAVO SERNA - ASESOR DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA DE APROBACION A LA GARANTIA ADICIONAL: NA**	**VALOR A PAGAR:** $ 37.346.887
CDP INICIAL: 2022001727 DEL 10 NOVIEMBRE 2022	**ART. APROBACION GARANTIA:** N/A	**PERIODO EJECUTADO:** 06/12/2022 AL 17/12/2022

En las instalaciones de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del Municipio de Florencia, se reunieron BRANDON BRAVO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1 107 081 646 de Cali – Valle y supervisor del Contrato y/o Convenio en mención conforme a la designación escrita de fecha 06 de diciembre del 2022 y una vez revisado y aprobado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ, identificada (o) como aparece al pie de la firma, actuando en calidad de Representante Legal de INERCIA S.A.S , con NIT. 901.048.151-1 y contratista; (Alcance del objeto y evidencias de cumplimiento de la actividad desarrollada – Registros fotográficos, planillas, constancias y/o actas de entrega, entre otros)

	CÓDIGO A2.F08	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN

ITEM	Descripción	Und	Cantidad	CONDICIONES ORIGINALES Valor Unitario	CONDICIONES ORIGINALES Valor Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR Cant	CONDICIONES ACTUALIZADAS MEDIANTE ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR VALOR	+ -	MODIFICACIONES No. Cant	MODIFICACIONES No. VALOR	ACTUALIZADO No. CANT	ACTUALIZADO No. VALOR	ACTAS ANTERIORES Cant	ACTAS ANTERIORES VALOR	EJECUTADO PRESENTE ACTA Cant	EJECUTADO PRESENTE ACTA VALOR	EJECUTADO ACUMULADO Cant	EJECUTADO ACUMULADO VALOR
	PRELIMINARES																	
	Localización y Replanteo	m^2	162,00	$ 3.712,00	$ 601.344,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	152,07	$ 564.484,00	152,07	$ 564.484,00
	Excav manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb H=<1.5 m)	m^3	16,20	$ 28.494,00	$ 461.603,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,20	$ 461.603,00	16,20	$ 461.603,00
	Retiro de Piso en adoquín (ladrillo y concreto), pagado por m2	m^2	162,00	$ 18.826,00	$ 3.049.812,00	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	152,07	$ 2.862.870,00	152,07	$ 2.862.870,00
	Demolición de concreto (Incl. Ret. De Escomb.)	m^3	1,80	$ 118.479,00	$ 213.262,00	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,80	$ 213.262,00	1,80	$ 213.262,00
	CONCRETO PARA ESTRUCTURA																	
	Piso en adoquín de ladrillo (Trafico pesado vía), pagado en m2	m^2	120,00	$ 153.458	$ 18.414.960,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 18.414.960,00	120,00	$ 18.414.960,00
	Piso en adoquín de concreto (Trafico pesado vía), pagado en m2	m^2	42,00	$ 74.248	$ 3.118.416,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Concreto F'C=210 kg/cm2 para sardineles, pagado en m3	m^3	3,60	$ 735.639	$ 2.796.302,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,60	$ 2.796.302,00	3,60	$ 2.796.302,00
	RELLENO																	
	Relleno con mat. De peña, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	m^3	19,44	$ 69.069	$ 1.342.701,00	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,44	$ 1.342.701,00	19,44	$ 1.342.701,00
	RETIRO Y ASEO																	
	Retiro de sobrantes, pagado en m3	m^3	22,50	$ 43.954	$ 988.965,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,50	$ 988.965,00	22,50	$ 988.965,00
	Aseo general	m^2	162,00	$ 7.123	$ 1.153.926,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	152,07	$ 1.083.195,00	152,07	$ 1.083.195,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 32.141.291,00		$ -							$ -		$ 28.728.342,00		$ 28.728.342,00
	ADMINISTRACION	25%			$ 8.035.371,00		$ -							$ -		$ 7.182.128,00		$ 7.182.128,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 321.413,00		$ -							$ -		$ 287.283,00		$ 287.283,00
	UTILIDAD	4%			$ 1.285.652,00		$ -							$ -		$ 1.149.134,00		$ 1.149.134,00
	SUD TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 9.642.436,00		$ -							$ -		$ 8.618.545,00		$ 8.618.545,00
	VALOR TOTAL				$ 41.783.727,00		$ -			$ -		$ -		0,00		$ 37.346.887,00		$ 37.346.887,00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$	37.346.887,00
AMORTIZACION - ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	37.346.887,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

De otra parte, la (el) suscrita (o) efectuo la verificacion del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula novena del acto contractual y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de DICIEMBRE del 2022, asi:

No. Planilla: 4477517855	dic-22	GENERAL		Empresa liquidadora:	
Salud		EPS	NUEVA EPS	$	200.000,00
Pensión		Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y PORVENIR	$	900.000,00
Riesgos Profesionales		ARL	POSITIVA	$	200.000,00
Aportes Parafiscales		Caja Familiar	COMFACA	$	26.500,00
Total:				$	1.326.500,00

PROFESIONAL ING CIVIL #2: TOTAL REPORTE PAGO: $ 928.600	PENSION PROTECCIÓN 480.000	CAJA DE COMPE 120.000	EPS: SURA $120.000	RIESGOS: 208.600

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantia de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE ($ 37'346.887,oo), adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quien en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los (20) dias del mes de DICIEMBRE de 2022.

Nombre: BRAYDON BRAVO SERNA
CC. 1.107.001.646 de Cali – Valle
ASESOR DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor (a)

Nombre: INERCIA S.A.S
Nit. No. 901.048.151-1
Rep. Legal: DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ