Bogotá, octubre 20 de 2022

Señora
Capitán Pilar Barriga Rodríguez
Supervisora Principal
DICOP
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 015-06-B-COFAC-BACOF-2022

En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:

Estructuraciones:

1. Adquisición e instalación de placas de blindajes compuestos (kits) para las aeronaves de la fuerza aérea colombiana, conforme ficha técnica.

El dia 19 de octubre se recibe un correo por parte del comité tecnico estructurador donde se menciona que el proceso se estructurara de nuevo por licitacion publica.

2. Adquisición de certificado de firma digital persona jurídica para facturación electrónica, conforme anexo técnico

El día 30 de septiembre del año en curso se recibe documentación completa para estructuración económica del proceso de VF de mínima cuantía.
El día 07 de octubre se envía la estructuración económica al comité jurídico con observaciones para el comité técnico.
El comité jurídico envía estructuración el día 17 de octubre y estamos a la espera de que el comité técnico resuelva las observaciones.

3. Adquisición de ecografo multipropósito para la jefatura salud fac

El día 04 de octubre de 2022 se recibe documentación completa para la estructuración del proceso de esta vigencia por contratación directa por proveedor exclusivo.
El día 06 de octubre se envía la estructuración económica con observaciones para el comité técnico.
El día 10 de octubre se recibe la respuesta a las observaciones por parte del comité técnico.
El 12 de octubre se envían los documentos finales del proceso para concepto presupuestal y posterior publicación

4. Adquisición de insumos medico quirúrgicos, para dotación de las aeronaves medicalizadas de la fuerza aérea colombiana


Se solicita a DIFIN concepto sobre bienes excluidos con el fin de dejar claro en el punto 4.3 del EDP **Determinación de impuestos a que haya lugar,** como el adjudicatario deberá facturar. Se hace nuevos ajustes a los nombres de los ítems, se hacen ajustes a los códigos UNSPSC para cambiar el plan de adquisiciones y trabajarlo conforme a la necesidad que se tiene planteada en el anexo técnico; a la fecha se sigue esperando el nuevo CDP y CPA para poder enviar a publicar el proceso.

Proceso se encuentra estructurado económica, técnica y jurídicamente pero aún no se tiene el CDP y CPA definitivo, según lo consultado el día 30 de agosto en DIGES aún no se ha realizado los ajustes por que los rubros no aplican, sin embargo, dicen que los estarán enviando a más tardar para el 02 de septiembre.
El día 27 de septiembre se reciben CDP y CPA se hacen todos los ajustes a los documentos finales y el 04 de octubre se envían a concepto presupuestal y respectiva publicación.

Evaluaciones:

1. Contratación para la adquisición e instalación de placas de blindajes compuestos (kits) para aeronaves de la fuerza aérea colombiana, conforme ficha técnica

El lunes 03 de octubre se me asigna proceso interadministrativo 133-00-A-COFAC-DILOA-2022 para hacer evaluación económica.
El día 04 de octubre se envía informe de evaluación a analista determinado que el oferente cumple.



CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO
CC: 1.101.75.459 DE Villanueva, Santander
Dirección: calle 146 #15 -41 Edificio Prana, torre 2, Apto 206
Teléfono: 3173328293



VoBo. Capitán Pilar Barriga Rodríguez
Supervisor Contrato 015-06-B-COFAC-BACOF-2022 Lote 7