MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE ARMAMENTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Firma:
Recibido por: Cruciton gauia
Sigla unidad o dependencia: J
Fecha: 28/12/2022 Hora: 16:30
Radicado Nro.

Nro. GS-2022- 042493 **ARLOG– GARMA – 29.25**

Bogotá D.C., 20 DIC 2022

Señor coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director Administrativo y Financiero (E)
Carrera 59 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe presunto incumplimiento de la entrega del contrato PN DIRAF No. 06-2-10097-22. Adición Nro. 1

En atención al contrato de compraventa PN DIRAF N° 06-2-10097-22, suscrito entre la Policía Nacional y la firma COMBINED SYSTEM, INC. APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S., bajo el objeto **"ADQUISICIÓN MUNICIONES MENOS LETALES Y LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0.68" (17,2 MM) – LOTE 1 Y 2."**, respetuosamente informo a mi coronel, que la firma contratista no realizó la entrega de los elementos pactados dentro de la adición Nro. 1, finalizando el plazo de ejecución el día 15/12/2022.

Con ocasión a lo anterior, a continuación realizo una descripción detallada de la trazabilidad presentada frente a la ejecución del citado contrato, así:

1. El día 14/06/2022, la Policía Nacional celebró con la firma COMBINED SYSTEM, INC. APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S., el contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10097-22, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN MUNICIONES MENOS LETALES Y LANZADOR DE ESFERAS CALIBRE 0.68" (17,2 MM) – LOTE 1 Y 2."**, con plazo de ejecución hasta el 19/11/2022.

   El valor para la presente contratación es de **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISIENTOS DOS MIL DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 4'148.602,38)**, discriminado así:

   LOTE 1: por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 2'208.831,66)**, discriminado así:

LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	VALOR TOTAL EN DÓLARES
1	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 MM (3 PASTILLAS)	11	91.183	USD 15,21	USD 1'386.893,43
	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO DE GAS CS 40 MM	11	50.854	USD 14,69	USD 747.045,26
	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO IMPULSOR 37/38 MM	11	12.503	USD 5,99	USD 74.892,97
	TOTAL						USD 2'208.831,66

Equivalente en pesos colombianos a la suma de **NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($9.166'651.389,00)** EXENTO de IVA discriminado así:

LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
1	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO DE GAS CS DE 37/38 MM (3 PASTILLAS)	11	91.183	$63.121,50	$5.755'607.734,50
	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO DE GAS CS 40 MM	11	50.854	$60.963,50	$3.100'237.829,00
	INVERSIÓN	DIRAF	CARTUCHO IMPULSOR 37/38 MM	11	12.503	$24.858,50	$310'805.825,50
	TOTAL						$9.166'651.389,00

LOTE 2: por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 1'939.770,72)**, discriminado así:

LOTE	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	VALOR TOTAL EN DÓLARES
2	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE GAS CS	11	16.453	USD 49,41	USD 812.942,73
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE ATURDIMIENTO	11	13.470	USD 40,49	USD 545.400,30
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA MULTIMPACTO OC	11	10.679	USD 39,97	USD 426.839,63
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE HUMO DE VARIOS COLORES	11	4.906	USD 31,51	USD 154.588,06
	TOTAL						USD 1'939.770,72

Equivalente en pesos colombianos a la suma de **OCHO MIL CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($8.050'048.488,00)** EXENTO de IVA, discriminado así:

LOTE	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
2	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE GAS CS	11	16.453	$205.051,50	$3.373'712.329,50
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE ATURDIMIENTO	11	13.470	$168.033,50	$2.263'411.245,00
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA MULTIMPACTO OC	11	10.679	$165.875,50	$1.771'384.464,50
	INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE HUMO DE VARIOS COLORES	11	4.906	$130.766,50	$641'540.449,00
	TOTAL						$8.050'048.488,00

2. El día 08/08/2022, se suscribió el aclaratorio No. 1 al contrato de compraventa PN DIRAF No. 06-2-10097-22 entre la Policía Nacional y la firma COMBINED SYSTEM, INC. APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S., aclarando el número de la Orden Administrativa de Personal.

3. El día 23/08/2022, se suscribió la adición No. 1 al contrato de compraventa firma COMBINED SYSTEM, INC. APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S., por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD157.951,49):

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	VALOR TOTAL EN DÓLARES
INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE ATURDIMIENTO	11	3.901	USD 40,49	USD 157.951,49
TOTAL						USD 157.951,49

Equivalente en moneda colombiana a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($655.498.683,00).

DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANT.	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN DÓLARES
INVERSIÓN	DIRAF	GRANADA DE ATURDIMIENTO	11	3.901	$168.033,50	$655.498.683,50
TOTAL						$655.498.683,50

4. El día 18/11/2022, se suscribió la prórroga No. 1 al contrato de compraventa firma COMBINED SYSTEM, INC. APODERADA EN COLOMBIA POR LA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA – IMDICOL S.A.S., extendiendo el plazo de ejecución hasta el 15/12/2022.

5. De igual forma esta supervisión conminó a la firma contratista a cumplir con la entrega a satisfacción dentro del plazo de ejecución, a través de los siguientes documentos así:

   - Mediante comunicación oficial No. GS-2022-031126-DIRAF del 16/09/2022, la señora mayor Rocío Cubillos Rodríguez, Jefe Grupo de Armamento DIRAF, remite recomendaciones de ejecución del contrato.

   - Mediante acta No. 019 – DIRAF-GARMA 2.25 del 28/06/2022, se realizó acta de seguimiento a la ejecución del contrato de compraventa PN–DIRAF No. 06-2-10097-22, recordando los aspectos a tener en cuenta, necesarios para una oportuna ejecución.

   - Mediante comunicación oficial No. GS-2022-028620-DIRAF del 29/08/2022, se solicitó a la firma contratista la entrega de los elementos objetos del presente contrato, y se le exhorta su máxima planificación y gestión, a través de los cuales se permita una entrega prioritaria, teniendo en cuenta que la forma de ejecución determinó la entrega hasta el **19/11/2022.**

   - Mediante comunicación oficial No. GS-2022-038614-DIRAF del 22/11/2022, se solicitó a la firma contratista la entrega de los elementos objetos del presente contrato, y se le exhorta su máxima planificación y gestión, a través de los cuales se permita una entrega prioritaria, teniendo en cuenta que la forma de ejecución determinó la entrega hasta el **15/12/2022.**

   - Mediante comunicación oficial No. GS-2022-041558-DIRAF del 14/12/2022, se solicitó a la firma contratista información sobre las gestiones realizadas y fecha de entrega de los elementos pendientes de entrega de la adición Nro. 1 del contrato, teniendo en cuenta que la forma de ejecución determinó la entrega hasta el **15/12/2022.**

En respuesta a la última solicitud relacionada la firma contratista allegó la información solicitada, mediante comunicación sin número el 15/12/2022, acerca del arribo del material a entregar de la adición Nro. 1 manifestando que llegaría al país el día 19/12/2022.

(...)

Como representante legal de IMDICOL S.A.S., apoderada de la fábrica COMBINED SYSTEMS, INC., contratista de la Entidad, de manera respetuosa me permito dar alcance al oficio de respuesta fecha del 15 de diciembre de 2022, informándole lo siguiente en cuanto al traslado e ingreso al país de los bienes objeto de la Adición, así:

- **GUIA AEREA No. 729-40823300 (Air Waybill 1884361)**

Tiene vuelo reservado para el día de lunes 19 de Diciembre de 2022, (MIAMI – BOG), en el vuelo No. QT4007 de la Aerolínea Avianca Airlines Cargo, con una cantidad de 4 estibas para un peso de 2.805 Kg.

(...)

Imagen tomada del PDF de la respuesta de la firma contratista.

El incumplimiento en la entrega programada para la vigencia 2022, de 3.901 granadas de aturdimiento por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD157.951,49), equivalente en moneda colombiana a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($655.498.683,00) que estaba prevista para el 15/12/2022, de acuerdo a lo estipulado en la adición Nro. 1. A la fecha la firma contratista no ha efectuado la entrega del material objeto de la adición en comento.

Así mismo, respetuosamente me permito anexar el formato de código 2BS-FR-0069 "*Informe Incumplimiento Contractual*" No. 15/12/2022.

Atentamente,

Capitán **ANGIE SOLER GALINDO**
Responsable Estudios Previos
Supervisor Contrato PN DIRAF No. 06-2-10097-22