ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC 023 DE 2022

A los 13 días del mes de enero de 2023, en el D.T.C.H. de Santa Marta, en la sede de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG-, los suscritos damos inicio a la ejecución de actividades objeto del Contrato de Obra Pública No. SAMC 023 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que entre IOMORES INGENIERIA SAS y CORPAMAG, se suscribió el Contrato de Obra Pública No. SAMC 023 de 2022, cuyo objeto es realizar el mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños Tributarios (Renegado y Condazo), en el departamento del Magdalena.

Que de conformidad con lo señalado en el contrato este tendrá un término de ejecución de 7 meses.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato en tanto fue expedido el registro presupuestal, se expidieron las pólizas, se realizó su aprobación y en cumplimiento de ello, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO. Iniciar las actividades propias del Contrato de Obra Pública No. SAMC 023 de 2022 de conformidad con los términos estipulados en el mismo.

SEGUNDO. En constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio a los trece (13) días del mes de enero de 2023, por los que en ella intervinieron:

YOLIMA MURILLO PEREIRA
Supervisora

IVAN ORLANDO MORENO
REFORESTACIONES Y SERVICIOS
DE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.250.127-7 REGIMEN COMUN
Cra. 11 Nº 41-43 Primer Piso
Cel.: 314 321 0898 B/. Calarca Ibague - Tel.

IVAN ORLANDO MORENO GONZALEZ
Contratista
Representante Legal IOMORES INGENIERIA SAS