ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. : CO1.PCCNTR.4332011 Nº 323 del 29 de diciembre de 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Licitación Publica No. 10 de 2022

OBJETO : "Realizar la construcción y dotación de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar (Cesar)"

LOCALIZACIÓN : El contrato se ejecutará en la ciudad de Valledupar (Cesar), en el predio localizado dentro del área urbana en la Calle 14 No. 12-189.

VALOR : CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($49.420.492.192) Incluidos impuestos y contribuciones de Ley.

PLAZO : TREINTA Y CINCO (35) MESES

FECHA DE INICIACIÓN : 11 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN : 10 de diciembre de 2025

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS JUDICIALES (Integrante 1 – JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2 - SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 29%- Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33% - Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)

CONSULTOR INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

COORDINADOR : Arq. JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA

A los once (11) días del mes de enero del año 2023, se reunieron las siguientes personas: el Señor JULIO ROBERTO VALBUENA ALARCÓN como

Representante Legal suplente del CONSORCIO OBRAS JUDICIALES en calidad de CONTRATISTA, el Señor NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA como Representante Legal del CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022 en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA y el Arq. JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA,, Profesional Universitario Grado 20 del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de COORDINADOR DEL PROYECTO, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha, se dio inicio a los trabajos contratados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

JULIO ROBERTO VALBUENA ALARCÓN
Representante Legal suplente
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Contratista de obra

NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Consultor Interventoría

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA
Coordinador contrato
Profesional Universitario G 20
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Bogotá, 29 de Diciembre de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. Dr. Eddison Marin Gonzalez
Ciudad.

Referencia: Licitación Publica No. 10 De 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

Asunto: Aceptación del Anticipo

Cordial Saludo

Por medio de la presente el CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, con Nit 901.665.448-8 acepta el anticipo del 20% del valor del contrato, para REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

Sin ningún adicional, agradecemos su atención

Cordialmente,

Julián Andrés Cogollo Briceño
C.C 80.088.071 de Bogotá
Representante Legal
Consorcio Obras Judiciales

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

CUENTA DE COBRO No. 001

Bogotá 29 de Diciembre de 2022

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NIT. 800.093.816-3

DEBE A:

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

NIT. 901.665.448-8


LA SUMA DE:

$ 9.884.098.438

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO 20% CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

CORDIALMENTE,



JULIAN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901,665,448-8
PROGRAMACIÓN INICIAL	**X**	FECHA	28/12/2022
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.			
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	49.420.492.192,00
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
PORCENTAJE VALOR ANTICIPO		20%	$ 9.884.098.438,40

DATOS ESPECIFICOS			
No	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	**Compra de equipos especiales**	**$ 2.438.262.979,00**	25%
1.1	Equipos Hidrosanitarios	$ 318.133.275,00	
1.2	Equipos electricos	$ 628.832.980,00	
1.3	Equipos de transporte vertical	$ 1.491.296.724,00	
2	**Compra de materiales**	**$ 3.788.719.037,19**	38%
3	**Subcontratos**	**$ 3.657.116.422,21**	37%
TOTAL		$ 9.884.098.438,40	100%

JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS JUDICILAES

Bogotá D.C., 10 de enero de 2023

INT-RJ- 003-2023

Con Copia:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ATN – ING. JORGE ENRIQUE HERNANDEZ - ING. CHRISTIAN DAVID PELUHA MONROY
Supervisión del contrato

Referencia: Contrato de Obra Derivado del proceso LP-10-2022 Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).

Asunto: Aval Plan de inversión del anticipo

Respetados señores:

Por medio de la presente acusamos recibo de oficio de fecha 6 de enero de 2023 emitido por el CONSORCIO OBRAS JUDICIALES cuyo asunto es "Ref.: PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO" acogiendo las observaciones realizadas por la interventoría en oficio INT-RJ-003-2023 en relación con *la adquisición de elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato como materiales y equipos especiales; esenciales para la ejecución de las actividades de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que no sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente con la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario***.**

Por lo anterior se otorga por esta interventoría recomendación de aprobación del plan de inversión del anticipo para su futuro seguimiento.

Cordialmente;

NESTOR ARTUNDUAGA AVILA
C.C 80.795.336 de Bogotá D.C
Representante Legal