INFORME FINAL DE OBRA

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACION COLOMBIA - SEDE CALI

REF 1. C-1103-1002-2-0-1103002-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACION DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL

Informe correspondiente al periodo entre el 05 de diciembre y el 23 de diciembre del 2022
Fecha de elaboración: 23-12-2022

Contrato de Servicios	C-1103-1002-2-0-1103002-02
Aceptación de oferta	No. 042 del 24-11-2022
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN DEL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS APROVECHABLES, NO APROVECHABLES Y PELIGROSOS, GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL CFSM CALI – REGIONAL OCCIDENTE.
CONTRATISTA	HM GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S
Plazo inicial	1 mes
Costo inicial	($23,126,862.00) VENTI TRES MILLONES CIENTO VENTI SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.
Total Costo Inicial y Adición	($25,140,723.00) VENTI CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VENTI TRES PESOS MCTE.

FECHAS IMPORTANTES DE LA EJECUCION EL CONTRATO		
EVENTO	**INICIAL**	**ACTUAL**
Acta de inicio	05-12-2022	05-12-2022
Estudio de mercado y compra de materia prima para la ejecución del contrato	05-12-2022	07-12-2022
Inicio Ejecución	07-12-2022	07-12-2022

ALCANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**AVANCE**
1.1 Replanteo área para localización depósito	M2	12,20	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.2 Demolición de piso existente en tableta de gres y gravilla lavada, espesor promedio 8 cm	M3	2,44	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

1.3 Suministro e instalación de cerramiento en poli sombra sobre área de trabajo h= 2,00 Mts.	ML	14,00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 Viga de amarre de cimentación 0,20 x 0,15 mts., concreto ref. 3000 PSI	M3	0,30	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

2.2 Mejoramiento base placa de contrapiso en concreto pobre 2000 PSI e= 0,05 mts.	M2	12,20	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

2.3 Placa de contrapiso en concreto 3.000 PSI h= .12 mts.	M3	1,30	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

2.4 Instalación de anclajes expansivos 3/8" viga de amarre de pisos a elementos estructurales existentes.	UND	16	100%
  **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
2.5 Suministro e instalación de refuerzo en malla electro soldada	M2	12,20	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
3.1 Columnata en concreto ref. 3.000 PSI, de .15 x .15 mts.	M3	0,20	100%
   **REGISTRO FOTOGRAFICO**			

3.2 Viga de amarre de corona en concreto ref. 3.000 PSI, de .20 x .15 mts.	M3	0,30	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

4.1 Suministro e instalación de mampostería de cerramiento en bloque estruiado de arcilla No. 4	M2	23,00	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

4.2 Suministro e instalación de pañete impermeabilizado 1:3 s/muros	M2	46,00	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

4.3 Filos y dilataciones	ML	18,00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

4.4 Construcción poceta lavatraperos de .80 x. 40 x .40 mts, en ladrillo tolete y pañete impermeabilizado 1:3	UND	1,00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

5.1 Alistado pisos en mortero impermeabilizado e= 0,04 mts.	M2	12,20	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

5.2 Suministro e instalación de pisos en tableta cerámica .60 x .60 mts., tráfico pesado, color blanco, antideslizante. Incluye poceta lavatraperos.	M2	12,20	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
5.3 Suministro e instalación de guardaescoba en tableta cerámica color blanco de .40 x 0.07 mts.	ML	16,00	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
5.4 SSuministro e instalación de wing o esquinero blanco	ML	2,40	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			

6.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina PVC, perfilería en aluminio color blanco y bocel perimetral de remate	M2	15,00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

7.1 Suministro e instalación de Punto salida A.F. 1/2" PVC. Incluye accesorios	UND	1,00	100%
7.2 Suministro e instalación de tubería PVC - Presión 1/2" RDE 21. Incluye accesorios	ML	6.00	100%
7.3 Empate tubería red de agua potable a red existente (incluye excavaciones y/o regatas y/o rellenos y/o resanes)	GL	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

7.4 Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria 3" Incluye accesorios	ML	6.00	100%
7.5 Suministro e instalación de Punto desagüe sanitario poceta y sifón 3" PVC	UND	2.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

7.6 Suministro e instalación de registro de paso 1/2"	UND	1.00	100%
7.7 Suministro e instalación de Tapa registro plástico de .20 x .20 cms	UND	1.00	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

7.8 Suministro e instalación de Tapa registro plástico de .20 x .20 cms	UND	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

7.8 Empate tubería red sanitaria a red existente (incluye excavaciones y/o regatas y/o rellenos y/o resanes)	GL	1.00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

7.9 Empate tubería red sanitaria a red existente (incluye excavaciones y/o regatas y/o rellenos y/o resanes)	M3	5.00	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

8.1 Suministro e instalación de puerta de acceso, estructura en perfil de aluminio anodizado color negro. Incluye cerradura 2,00 x 1,00	UND	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

8.1 Suministro e instalación de ventana rejilla, en aluminio anodizado negro tipo persiana fija, de 1,60 x 0,40 mts	UND	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1 Conexión a red eléctrica existente	GL	1.00	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
9.2 Suministro e instalación salida toma eléctrica doble	UND	1.00	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			
9.3 Suministro e instalación de lámpara LED Tipo panel de incrustar de 0,60 x 0,60 mts	UND	2.00	100%
 **REGISTRO FOTOGRAFICO**			

9.4 Suministro e instalación para salida interruptor sencillo	UND	1.00	100%




REGISTRO FOTOGRAFICO

9.5 Suministro e instalación de sensor de movimiento, para optimizar la iluminación y ventilación de áreas cerradas	UND	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

10.1 Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre pañete muros internos, 3 manos color blanco	M2	72.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

10.2 Suministro y aplicación de pintura acrililica antihumedad sobre pañete muros externos, 3 manos color blanco.	M2	23.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

11.1 Suministro y aplicación de pintura acrililica antihumedad sobre pañete muros externos, 3 manos color blanco.	GL	1.00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

11.2 Suministro e instalación de letreros de señalización áreas 21 cm x 15 cm	UND	7.00	100%









REGISTRO FOTOGRAFICO

11.3 Suministro e instalación de Contenedores de Residuos Cap180 Lts. (Blanco, 2 Negros y Rojo) O Puntos ecologicos (Blanco, Negro y Verde)	UND	4.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

11.4 Suministro y puesta en funcionamiento báscula con capacidad de 500Kg	UND	1.00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

11.5 Suministro e instalación de porta escobas metálico 4 ganchos	UND	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES NO PREVISTAS			
Demolición de SEMI-RAMPA existente en concreto reforzado promedio 20 cm (Incluye retiro)	GL	1.00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

Demolición de guarda escobas en gres existente (Incluye retiro)	ML	7.60	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

Suministro e Instalación de anclajes estructurales amarre de columnatas a placa de cimentacion	UND	16,00	100%





REGISTRO FOTOGRAFICO

Desmonte de lamparas existentes	UND	2,00	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO

Resane y afinado de grietas, huecos e inperfecciones de muros Existentes para aplicación de pintura epoxica internos, 3 manos color blanco	M2	26,00	100%







REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboro
Arquitecto: HUGO MORENO
HM GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S