| | |
|---|---|
| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)** | **FECHA 20 / octubre / 2022** |
| **CONTRATO N°** | 015-07-B-COFAC-BACOF-2022 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24-ENERO-2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (LOTE 8) |
| **FORMA DE PAGO** | |

| No. Pagos | Corte | PAC Mes | | Cant | Valor Mes | Valor a pagar en el mes | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 1 FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022 | PAC MARZO 2022 | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. | 1 | $4.500.000,00 | $3.000.000,00 | 6,35% |
| 2 | DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022 | PAC ABRIL 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 3 | DESDE EL 21 DE MARZO DE 2022 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022 | PAC MAYO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 4 | DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022 | PAC JUNIO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 5 | DESDE EL 21 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022 | PAC JULIO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 6 | DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022 | PAC AGOSTO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 7 | DESDE EL 21 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022 | PAC SEPTIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 8 | DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PAC OCTUBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 9 | DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 | PAC NOVIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 10 | DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 | PAC DICIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 11 | DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $3.750.000,00 | 7,97% |
| **VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO** | | | | | | **$47.250.000,00** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR PRINCIPAL SUPERVISOR SUPLENTE** | **Principal: Capitán PILAR BARRIGA RODRIGUEZ**<br>**Suplente: PD4. CAROLINA MARTAN RAMOS** |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $36.000.000 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 30 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 01-FEBRERO-2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 – OTROSÍ ACLARATORIO** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 19 de julio de 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Aclarar número item y descripción del rubro / bien o servicio en concordancia con el CPA por error de transcripción. |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $36.000.000 |
| **MODIFICATORIO 2 - ADICIÓN DE CONTRATO** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29 de septiembre de 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015-07-B-COFAC-BACOF-2022 (Modifíquese parcialmente la Cláusula 3 - Forma de pago y apropiación presupuestal, del clausulado adicional del contrato, modificado parcialmente por Otrosí – ACLARATORIO DEL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO, en el sentido de adicionar el valor de adicionar el valor de $11.250.000,00 para un valor total de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($47.250.000,00) M/CTE) |

**FORMA DE PAGO**

| No. Pagos | Corte | PAC Mes | | Cant | Valor Mes | Valor a pagar en el mes | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 1 FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2022 | PAC MARZO 2022 | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A | 1 | $4.500.000,00 | $3.000.000,00 | 6,35% |
| 2 | DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022 | PAC ABRIL 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 3 | DESDE EL 21 DE MARZO DE 2022 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022 | PAC MAYO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 4 | DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2022 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022 | PAC JUNIO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 5 | DESDE EL 21 DE MAYO DE 2022 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2022 | PAC JULIO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 6 | DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2022 | PAC AGOSTO 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| 7 | DESDE EL 21 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2022 | PAC SEPTIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PAC OCTUBRE 2022 | QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| | 9 | DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 | PAC NOVIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| | 10 | DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 | PAC DICIEMBRE 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $4.500.000,00 | 9,52% |
| | 11 | DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 | | 1 | $4.500.000,00 | $3.750.000,00 | 7,97% |
| | **VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO** | | | | | | **$47.250.000,00** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE ENTREGA** | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $47.250.000 |

En el comando de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de Bogotá, el día 20 del mes de octubre de 2022 se reunieron el señor **Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON,** en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señora **CT. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ,** en su calidad de supervisora principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **DEL NOVENO PAGO PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | 1 | Se anexa informe de actividades correspondientes al periodo entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre de 2022. Se cumplió de acuerdo con el objeto y actividades del contrato. |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | N/A |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR** | **N/A** | **N/A** |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA** | **ESTRUCTURADORA Y EVALUADORA ECONÓMICA** | **TP-96823** |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|
| **N/A** |

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ **36.000.000,00** | |
| VALOR ADICIÓN | $11.250.000 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $47.250.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2022 | $ 3.000.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1065, de fecha 20 de febrero de 2022 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1171, de fecha 20 de marzo de 2022 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1244, de fecha 20 de abril de 2022 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1315, de fecha 20 de mayo de 2022 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1400, de fecha 20 de junio de 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1477, de fecha 20 de julio de 2022 |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2022 | $ 4.500.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1597, de fecha 20 de agosto de 2022 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022 | $ 4.500.000,00 | VALOR DEL PAGO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO AQUÍ REFERIDO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2022 Y HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2022 | $ 4.500.000,00 | VALOR DEL PAGO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO AQUÍ REFERIDO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022. |
| **SALDO** | $ 8.250.000,00 | |

**ANEXOS**
**(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo con la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | N/A |
| COPIA | Certificado disponibilidad “CDP” | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Documento soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente | N/A |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | N/A |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | SECOP |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | SECOP |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | N/A |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA**<br>CONTRATISTA | **CT. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ**<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |
| **Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON**<br>ORDENADOR DEL GASTO | |