INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18

La Estrella, 19 de diciembre de 2022

AL: Señor
Coronel (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares (Regional Antioquia Chocó).

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director de la Regional, el informe de supervisión No.18 del contrato No. 007-029-2022 correspondiente al mes de diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-029-2022

CONTRATISTA: DISTRILUBRICANTES S.A.S.

OBJETO: Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la Fuerza pública, Entidades adscritas al Ministerio de Defensa y demás Entidades del Estado abastecidas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó.

VALOR DEL CONTRATO:	$	849.000.000
ADICIÓN N° 1:	$	422.750.000
SUSTITUCIÓN:	$	110.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	1.271.750.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 28 DE FEBRERO DE 2022

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
ADICIÓN N° 1	$ 422.750.000
SUSTITUCIÓN	$ 110.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Suministrar información actualizada de consumos y saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA cuando la entidad lo requiera.					X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informar el día (01) de cada mes de precios actualizados en el tablero.					X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Acta de entrega y recibo a satisfacción e Informe de Supervisión				X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios en los combustibles, grasas y lubricantes por parte del Gobierno nacional.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del Contratos en el control vigilancia y seguimiento El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldas en las pólizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	Operacionales	Accidentalidad, perdida de los bienes suministrados			
3	Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones			
4	Financiero	El contratista está en la capacidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato por alguna situación financiera que se presentare en la ejecución			
5	Operacionales	Paros, cierre de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y el traslado de los bienes.			
6	De la naturaleza	Derrumbe en las diferentes vías que impidan el flujo de los vehículos.			

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumple con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, se hace entrega del producto oportunamente, verificándose el cumplimiento del objeto del contrato, su ejecución y la entrega de productos en las cantidades, sitio y precios establecidos realizando la respectiva acta de recibo a satisfacción.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Contrato Inicial	$849.000.000			
Adición N° 1	$422.750.000			
Sustiotución	$110,000,000			
Valor total del contrato	$1.271.750.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
DA7571	29/03/2022	$84.008.133	$1.187.741.867	
DA7572	29/03/2022	$11.433.644	$1.176.308.223	
DA7573	29/03/2022	$38.760.250	$1.137.547.973	
DA7865	04/04/2022	$45.898.241	$1.091.649.732	
DA7866	04/04/2022	$19.067.148	$1.072.582.584	
DA7867	04/04/2022	$14.010.000	$1.058.572.584	
DA8469	22/04/2022	$13.469.750	$1.045.102.834	
DA8470	22/04/2022	$33.740.201	$1.011.362.633	
DA8471	22/04/2022	$5.611.958	$1.005.750.675	
DA8472	22/04/2022	$20.115.000	$985.635.675	
DA 8977	06/05/2022	$18.020.000	$967.615.675	
DA 8979	06/05/2022	$4.978.260	$962.637.415	
DA 8978	06/05/2022	$81.102.047	$881.535.368	
DA 9082	10/05/2022	$11.478.860	$870.056.508	
DA 9456	20/05/2022	$48.761.515	$821.294.993	
DA 9457	20/05/2022	$17.868.120	$803.426.873	
DA 9458	20/05/2022	$1.989.000	$801.437.873	
DA 9664	26/05/2022	$34.400.000	$767.037.873	
DA 9897	03/06/2022	$17.200.000	$749.837.873	
DA 10064	08/06/2022	$26.623.367	$723.214.506	
DA 10065	08/06/2022	$18.278.208	$704.936.298	
DA 10066	08/06/2022	$3.900.000	$701.036.298	
DA 10609	24/06/2022	$48.044.968	$652.991.330	
DA 10610	24/06/2022	$3.267.632	$649.723.698	
DA 11181	13/07/2022	$18.600.000	$631.123.698	
DA 11182	13/07/2022	$3.620.000	$627.503.698	
DA 11197	15/07/2022	$43.532.741	$583.970.957	
DA 11198	15/07/2022	$6.288.464	$577.682.493	
DA 11199	15/07/2022	$2.510.000	$575.172.493	

DA 11200	15/07/2022	$6.272.500	$568.899.993	
DA 11201	15/07/2022	$6.539.200	$562.360.793	
DA 11202	15/07/2022	$10.472.000	$551.888.793	
DA 11428	28/07/2022	$24.719.332	$527.169.461	
DA 11429	28/07/2022	$11.283.696	$515.885.765	
DA 11430	28/07/2022	$1.624.000	$514.261.765	
DA 11431	28/07/2022	$4.046.700	$510.215.065	
DA 11432	28/07/2022	$18.200.000	$492.015.065	
DA 11433	28/07/2022	$19.200.000	$472.815.065	
DA 11435	28/07/2022	$5.601.522	$467.213.543	
DA 11657	11/08/2022	$6.932.250	$460.281.293	
DA 11813	24/08/2022	$34.529.310	$425.751.983	
DA 11814	24/08/2022	$2.997.600	$422.754.383	
DA 11951	31/08/2022	$36.858.589	$385.895.794	
DA 11952	31/08/2022	$5.226.000	$380.669.794	
DA 12586	08/10/2022	$19.029.682	$361.640.112	
DA12587	08/10/2022	$16.986.400	$344.653.712	
DA12829	21/10/2022	$31.810.826	$312.842.886	
DA12830	21/10/2022	$7.845.504	$304.997.382	
DA 13126	08/11/2022	$31.375.262	$273.622.120	
DA 13127	08/11/2022	$2.444.750	$271.177.370	
DA 13217	11/11/2022	$46.871.480	$224.305.890	
DA 13218	11/11/2022	$599.520	$223.706.370	
DA 13349	18/11/2022	$11.408.824	$212.297.546	
DA 13889	16/12/2022	$69.920.414	$142.377.132	
DA 13890	16/12/2022	$9.381.322	$132.995.810	
DA 13891	16/12/2022	$22.986.500	$110.009.310	
DA 13892	16/12/2022	$9.310	$110.000.000	
	TOTAL	**$102.297.546**		

Porcentaje cumplimiento Avance 91.35 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (N/A)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES:

La disposición presupuestal para este pago es el siguiente

N° CONTRATO	RUBRO PRESUPUESTAL	RP	DEPENDENCIA	VALOR
007-029-2021	A-05-01-01-003-003	22922	INTER	$ 102.297.546

10. EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

De conformidad con la guía de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores, en mi calidad de supervisor del contrato me permito dar a conocer la evaluación del CONTRATISTA, así:

FACTORES A EVALUAR		EVALUACION (1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno; 4 Excelente)
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS	Las respuestas y soluciones dadas por el proveedor fueron acordes con los requerimientos realizados por la Entidad?	4
	El tiempo de respuesta a los requerimientos fue oportuno?.	4
CUMPLIMIENTO	Entrego el bien , obra o servicio en el tiempo establecido	4
Total calificación proveedor		**4- excelente**

Cordialmente,

PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2022.12.21 09:00:26 -05'00'

ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Supervisora del contrato No. 007-029-2022

PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona

Firmado digitalmente por PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2022.12.21 09:00:19 -05'00'

Elaboró: P.D Astrid Sorany Bolivar Carmona
Cargo: Coordinadora de abastecimiento.