Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Santiago de Cali 12 de enero de 2023 INTV-1-1-22

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE PALMIRA
JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
SUPERVISORA CONTRATO MP-0967-2022 y No. MP-1145-2022

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA MP-10162022 Y No. MP-1216-2022

ASUNTO: **solicitud prorroga a la Suspensión de los Contrato No. MP-0967-2022 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1,2 Y 5 DEL y el contrato de interventoría No. MP-1145-2022 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA**

Cordial saludo

Dando alcance al oficio N° DPAL-1016-015 emitido por el contratista de obra objeto de esta interventoría donde manifiesta la necesidad de realizarse una prorroga a la suspensión de los contratos emitida en el documento DPAL-1016-014 radicado el 22 de diciembre 2022 de los contratos en referencia, a partir de las fechas comprendidas entre el 16 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023, ya que para realizar la inclusión del nuevo personal técnico operativo para las diferentes actividades a realizar en los dos contratos ha sido compleja, ya que los perfiles requeridos son de esencia especializada y técnica para el buen desarrollo de varios ítem importantes de los contratos.

Una vez revisado el caso por parte de interventoría, se aprueba la solicitud de prorroga a la suspensión de los contratos entregada por contratista, ya que se debe contar con el personal idóneo para la realización de actividades y exigencias que interventoría solicita al momento de ejecutar. De igual forma interventoría solicita prorroga de la suspensión del contrato de interventoría No. MP-0967-2022 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1,2 Y 5 DEL y el contrato de interventoría No. MP-1145-2022 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO

Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, para las fechas comprendidas entre el 16 de enero de 2023 y 30 de enero de 2023, hasta que dé a lugar el restablecimiento de las obras y se pueda realizar un seguimiento por parte de interventoría.

Anexo: oficio entregado por contratista de obra N° DPAL-1016-015

Atentamente



JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
C. C. No. 73.565.045
Dirección – Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Número de Teléfono 3017726810
Buzón del Correo electrónico. Jairodavila85@gmail.con – Jairo.d88@yahoo.co