JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
ARQUITECTO

Dpal-1016-015

Bogotá D C ENERO 12 DE 2023

JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA
Representante Legal
Interventoría

Asunto: Solicitud de suspensión de los Contratos de obra No MP 1016-2022- contrato 1216-202 DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 1,2 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA y contrato de obra No MP- 1216-2022 2 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUBIERTAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Respetado ingeniero,
Amablemente me permito solicitar una prórroga a la suspensión solicitada en el documento Dpal 1016-014 radicado en diciembre 22 de 2022 de los contratos en referencia, a partir del 16 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023.
Lo anterior obedece a que para realizar la inclusión del nuevo personal técnico y operativo para las diferentes actividades a realizar en los dos contratos ha sido compleja ya que los perfiles requeridos son de esencia especializada y técnica para el buen desarrollo de varios ítems importantes de los contratos.
Conforme a lo expuesto reitero mi solicitud de prórroga de los contratos en referencia desde el día 16 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023.

Agradezco su atención,

Cordialmente,



JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ
C.C. 79356655 DE Bogotá
Arquitecto MP 25700-57909 CND
Representante legal