FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS 2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	**FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ**
NIT	**900631920-3**
DIRECCIÓN	**Cra 43 #64-08**
REPRESENTANTE LEGAL	**Rodolfo Vides Rivera**
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	**72.129.263**
REPRESENTANTE LEGAL	**CELULAR: 318 8814080**
	E – MAIL: info@fundaciontiempofeliz.org
	DIRECCIÓN: Cra 43 #64-08

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**CD-08-2022-4285**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CRIANZA AMOROSA Y LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LAS ACTIVIDADES DE PRIMERA INFANCIA A TU CUADRA, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE
ACTA DE INICIO	20 de septiembre del 2022

EJECUCIÓN	**Fecha de Inicio:** 20 de septiembre del 2022
	Fecha de Finalización: 15 de diciembre del 2022

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	CRIANZA AMOROSA A TU CUADRA
NÚMERO DE BENEFICIARIOS	960 familias (120 familias x 8 eventos)
EAS PARTICIPANTES	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ
OBJETIVO GENERAL	Desarrollar actividades desde la lúdica y la recreación que permitan favorecer espacios de interacción entre padres e hijos socializando principios de crianza amorosa y respetuosa, bajo el marco de la Estrategia Primera Infancia a tu Cuadra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	• Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas y de recreación, que permitan la participación de acuerdo al tiempo y logística asignada por evento, en temas de crianza amorosa y respetuosa para las familias asistentes. • Realizar encuestas de satisfacción a las familias asistentes en los eventos programados, que permita medir las condiciones en cuanto a calidad de la información socializada, aplicabilidad de la información y manejo de la lúdica.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN

PERIODO REPORTADO	01 al 30 de noviembre de 2022

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	Diciembre 2022
RESPONSABLE DEL REPORTE	**NOMBRE Y APELLIDOS** VIVIANA BAYUELO MOLINA
	IDENTIFICACIÓN 22.584.514 DE PTO COL
	CONTACTO 3007290805

4.1. Reporte de ejecución obligaciones generales:

OBLIGACIÓN GENERAL	SOPORTES
Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales durante la ejecución del convenio.	■ Planillas de seguridad social ■ Certificado de Parafiscales
Presentar RUT y demás documentos de la entidad actualizados.	■ RUT vigente
Asistir a las reuniones convocadas	■ Actas de acompañamiento de alcaldía
Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas	■ Reporte de actividades
Solicitar y conservar autorizaciones y certificados de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes de todo el talento humano que haga parte del Proyecto.	■ Certificados de inhabilidades del TH

4.2. Reporte de ejecución actividades técnicas[1].

FASE	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN[2]	SOPORTES ENTREGADOS[3]
IMPLEMENTACIÓN	Etapa de identificación poblacional	■ 10 de noviembre del 2022 ■ 16 de noviembre del 2022	Identificación y acercamiento de la población a intervenir. Esta actividad se desarrollará en cada organización de evento de barrio a realizar por Primera Infancia a tu Cuadra, donde tengamos participación.	● Formatos de caracterización
IMPLEMENTACIÓN	Participación "Crianza amorosa a tu cuadra"	■ 11 de noviembre del 2022 ■ 17 de noviembre del 2022	Como parte de la estrategia masiva y la promoción de la participación de las familias, niños, niñas de los diferentes territorios y localidades se desarrolla la participación de "Crianza amorosa a tu cuadra" en el marco de Semana de la "Primera Infancia"	■ Informe evento, ■ registro de asistencia, ■ encuesta de satisfacción ■ evidencia fotográfica
CIERRE - ENTREGA DE PRODUCTOS	Elaboración de informes del desarrollo	■ Noviembre del 2022	Elaboración de las actividades programadas durante la actividades en el	Informe mensual

[1] Se refiere a las contenidas en la propuesta técnica presentada y aprobada por el Distrito de Barranquilla.
[2] Se describe brevemente la actividad realizada con datos relevantes como número de participantes, circunstancias y demás datos sustanciales.
[3] Se refiere a las evidencias que entrega. Deben ser mínimo, los mismo que lo dispuesto en el plan de trabajo.

	de las actividades del proyecto		marco de Primera Infancia a tu cuadra"	
CIERRE - ENTREGA DE PRODUCTOS	Evaluación	▪ 11 de noviembre del 2022 ▪ 17 de noviembre del 2022	Elaboración de informe de encuesta de satisfacción que permita realización de valoración	Informe de encuesta de satisfacción

4.3. Reporte de cumplimiento de cronograma de actividades[4]

ACTIVIDAD PROGRAMADA	FECHA DE PROGRAMACIÓN[5]	FECHA DE REALIZACIÓN[6]	ACTIVIDADES PLANEADAS VERSUS LO EJECUTADAS OBSERVACIÓN[7]
ACTIVIDAD 01: Etapa de identificación poblacional	10 de noviembre del 2022 16 de noviembre del 2022	10 de noviembre del 2022 16 de noviembre del 2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

[4] Sobre este particular, tener en cuenta, cronograma original entregado con el plan de trabajo y diligenciar el cuadro de ítems.
[5] Según cronograma
[6] Aplica en caso de haber sido realizada la actividad
[7] Se debe registrar la explicación en los casos en que la fecha de programación sea diferente a la fecha real de realización y ejecución.

ACTIVIDAD 02: Participación "Crianza amorosa a tu cuadra"	11 de noviembre del 2022 17 de noviembre del 2022	11 de noviembre del 2022 17 de noviembre del 2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
ACTIVIDAD 03: Elaboración de informes del desarrollo de las actividades del proyecto	Noviembre del 2022	Noviembre del 2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
ACTIVIDAD 04: Evaluación	11 de noviembre del 2022 17 de noviembre del 2022	11 de noviembre del 2022 17 de noviembre del 2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

4.4. Reporte de actividades NO realizadas de acuerdo con el cronograma[8]

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CRONOGRAMA QUE NO FUERON REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	EXPLICACIÓN DE CAUSAS, CIRCUNSTANCIAS Y POSIBLES EFECTOS[9]	REPROGRAMACIÓN[10]

[8] Aplica en los casos en que una actividad programada en cronograma NO pudo realizarse. De no haber actividades NO realizadas, se responde que NO aplica para el periodo.
[9] Explicar los detalles asociados a la no realización, causas y eventuales consecuencias
[10] Indicar la fecha en que se planea realizar

4.5. Reporte de ejecución obligaciones contractuales[11]

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS[12]	FECHA DE REALIZACIÓN[13]	EVIDENCIA ENTREGADA
1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.	Elaboración de informe de gestión bajo el formato de ejecución de proyectos 2022 establecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
2. Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales durante la ejecución del convenio.	Certificado de parafiscales	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

[11] Se deben incluir todas las obligaciones contenidas en el contrato suscrito con el Distrito de Barranquilla.
[12] Se deben registrar las actividades que se completaron para dar cumplimiento a la obligación; Puede darse el caso que para el cumplimiento de una obligación se requiere realizar una actividad varias veces durante la ejecución o distintas durante la ejecución.
[13] Para este ítem debe tenerse en cuenta el plan de trabajo y el texto del contrato; Esta fecha de realización es referida al avance, es decir a la fecha de realización que está descrita.

3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT.	Emisión de RUT mensualmente	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
4. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas	Asistió a las reuniones convocadas por la Alcaldía.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
5. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas	Elaboración de informe de gestión bajo el formato de ejecución de proyectos 2022 establecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
6. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Elaboración de informe de gestión bajo el formato de ejecución de proyectos 2022 establecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

7. Cumplir con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.28. en lo relacionado con el personal a emplear	Contratación del equipo de trabajo seleccionado para la ejecución del presente proyecto	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
8. Poner a disposición del Distrito de Barranquilla un equipo de profesionales y técnicos y/o auxiliares, con la idoneidad necesaria para la ejecución integral del convenio	Contratación del equipo de trabajo seleccionado para la ejecución del presente proyecto.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
9. Solicitar y conservar autorizaciones emitidas por las personas cuyos	Contratación del equipo de trabajo seleccionado para la ejecución del presente proyecto	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

antecedentes son objeto de consulta, autorizaciones que estarán a disposición del Distrito en caso de eventual solicitud por parte del ICBF.			
10. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas por el Distrito y acorde a los lineamientos y definiciones establecidas en la propuesta.	La Fundación Tiempo Feliz está en la capacidad de asumir los honorarios del talento humano y todos los gastos concernientes al desarrollo del proyecto.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
11. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, es decir,	La Fundación Tiempo Feliz está en la capacidad de asumir los honorarios del talento humano y todos los gastos concernientes al desarrollo del proyecto.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

cancelar los honorarios del recurso humano, al igual que los gastos operativos y logísticos que implique la ejecución del contrato.			
12. Cumplir con las demás obligaciones, especificaciones y actividades señaladas en el estudio previo, la propuesta presentada y con aquellas que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.	Elaboración de informe de gestión bajo el formato de ejecución de proyectos 2022 establecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.
13. Efectuar el cargue de los documentos precontractuales y contractuales a	Realizar cargue de documentos en los tiempos requeridos	01/11/2022 – 30/11/2022	Informe de Gestión para el período en mención con los soportes correspondientes para las actividades reportadas.

su cargo en la Plataforma SECOP II.			

4.6. Reporte de Productos[14]

PRODUCTOS Se refiere a los resultados de tipo material concreto. Ejemplos: manuales. Libros, talleres, objetos y elementos tangibles.	EVIDENCIAS QUE ENTREGAN LA CONCRECIÓN DE LOS PRODUCTOS Se deben consultar el plan de trabajo y deben coincidir.

4.7. Reporte de Adaptación[15]:

4.7.1. Referido a riesgos ®

RIESGOS DETECTADOS	MEDIDAS TOMADAS PARA FRENAR LOS RIESGOS Y QUE NO SE MATERIALIZARAN
	No aplica

4.7.2. Referido a incidentes o Problemas presentados durante el periodo y recursos de afrontamiento.

INCIDENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS TOMADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS E INCIDENTES PRESENTADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA NO REPETICIÓN
	No aplica

[14] Aplica para los casos en los cuales en la propuesta técnica y en el plan de trabajo se hayan definido productos. Se debe registrar los productos pactados a la fecha.
[15] Hace referencia a situaciones adversas que se hayan presentado y la capacidad del operador para enfrentarlas.

4.7.3. Referido a Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporadas durante el periodo

ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O INCORPORADAS	FECHA DE REALIZACIÓN	EXPLICACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA[16]

4.8. Alertas tempranas[17]

_____
_____
_____
_____
_____

5. LECCIONES APRENDIDAS, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante la fase de alistamiento se trabajó en la puesta en marcha de cada una de las actividades proyectadas de manera colaborativa según los tiempos establecidos. Se enfatizó en actividades como diseñar y organizar con excelencia instrumentos, formatos, información en general, para la preparación necesaria y dar inicio de operación en campo durante los 2 meses siguientes. Este mes de noviembre ha permitido fortalecer el trabajo en equipo, la planeación y comunicación al interior y exterior de la fundación.

[16] Explicar breve y claramente lo que motivó la adición de una actividad NO prevista y las condiciones de realización.

[17] Se incluyen (cuando apliquen) aquellos llamados de atención que hace el operador al Distrito sobre situaciones que pueden poner en peligro el desarrollo adecuado del proyecto. No son los riesgos detallados en el plan de trabajo, se refiere a circunstancias que NO se contemplaron como riesgo, sino que están apareciendo.

Estamos convencidos que cuando aunamos esfuerzos y trabajamos en equipo con pasión, compromiso y profesionalismo definitivamente logramos transformaciones en los niños, niñas, familias y comunidades Barranquilleras.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

PLANILLA DE ASISTENCIA
PROGRAMA CRIANZA AMOROSA A TU CUADRA
2022

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ

FECHA: 11 NOV 2022 BARRIO: NUEVA COLOMBIA ENCUENTRO NÚMERO: ____

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
1	DEIAN ANDRES ESTRADA			.
2	YASER ALEXANDER RICO			Yossiy
3	Elvis Camilo PAMPLONA			. Elvis -
4	Eliecer Alejandro Kerpo			.ELIESER
5	Yelitza añaro altamar			Yelitza añaro
6	OSTINE CORREA Polo			Ostinecorrea
7	mattias anchi lajajo			Mattias
8	Ruchel ortega Mejia			Reishel
9	KATHERIN GUTIERREZ BARON			Katherin
10	JOSE AMAYA MERCADO			Jose Alfredo
11	MANUELA UPARELA			Manuela
12	NAILUZ SOTO			NAILUZ
13	.Erwyn Ronnier			.Yeiber
14	YEIBER VASQUEZ			ERWYN
15	Eikel Murillo			
16	Luis Angel GOMEZ LOPEZ			
17				

CRIANZA AMOROSA A TU CUADRA

Responda calificando de uno (1) a cinco (5). Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.

1. Califica de uno (1) a (5) cinco las actividades propuestas

1	2	3	4	5 ✓

2. Califica de uno (1) a (5) cinco el mensaje transmitido por los talleristas

1	2	3	4	5 ✓

3. Califica de uno (1) a (5) cinco la logística y organización del evento

1	2	3	4	5 ✓

4. Califica de uno (1) a cinco (5) si la actividad realizada le dio nuevas pautas que ayudan a la crianza de sus hijos

Firma del asistente: _____

Fecha: 11 NOV 2022


Crianza
Amorosa
a tu cuadra


Amorosa
a tu cuadra
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
BIENESTAR FAMILIAR


Crianza Amorosa
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Crianza Amorosa
a tu cuad
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA


Crianza
Amorosa
a tu cuc
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA


BARRANQUILLA
BIENESTAR FAMILIAR








CLUB DE LECTURA LEO


CUÉNTALE UNA HISTORIA DE CUANDO ERAS NIÑO
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
BIENESTAR FAMILIAR

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA Soy Barranquilla — PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

PLANILLA DE ASISTENCIA
PROGRAMA CRIANZA AMOROSA A TU CUADRA
2022

BIENESTAR FAMILIAR — FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ

FECHA: 17 NOV 2022 BARRIO: Los Angeles ENCUENTRO NÚMERO: #

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA ASISTENCIA
1	Soianny González	28 294 359	3169164211	Soianny
2	Andrea Pérez de Avila	1004374846	3174166068	Andrea pérez
3	Danileth Bravo	5621024	3024137629	Danileth Bravo
4	Julianis Ipuana	1124553755	3046401701	Julianis Ipuana.
5	Eairlitt Barriga Palma	55241355	3003109400	Eairlitt
6	Yoranda Carina Serpas	1004111516749	3049180896	Yolanda.
7	Lineel Maricela Herrera	1129486288	3052793480	Lineel Rocha
8	Wendis Naraez Noya	1127947054	3218891070	Wendis Naraez
9	Jolenina Deavila	1002033784	3043653522	Jolenina Deavila
10	Clidy Ojeda	27691299		
11	Amelia Rubio Romero	1129572636	3123779673	Amelia Rubio
12	Yenifer Cárdenas	27602368	3174425808	Yenifer Cárdenas
13	Paula Andrea Boria R	1001782759	3244511328	Paula Boria R
14	Julia Rosa Brasca Tinete	1129448180	3044296814	Julia Brasca
15	Maria Isabel Arroyo Lopez	1005679512	305 8366156	Maria Arroyo
16	Andred Arroyo Perez	1143270943	3012298424	Andred Arroyo
17	Cristian Camargo	25.218.129	3169164211	

Powered by CS

CRIANZA AMOROSA A TU CUADRA

Responda calificando de uno (1) a cinco (5). Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta.

1. **Califica de uno (1) a (5) cinco las actividades propuestas**

1	2	3	4	5 ✓

2. **Califica de uno (1) a (5) cinco el mensaje transmitido por los talleristas**

1	2	3	4	5 ✓

3. **Califica de uno (1) a (5) cinco la logística y organización del evento**

1	2	3	4	5 ✓

4. **Califica de uno (1) a cinco (5) si la actividad realizada le dio nuevas pautas que ayudan a la crianza de sus hijos**

Firma del asistente Yenire Fernández

Fecha: 17-11-2022














BIENESTAR FAMILIAR






PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
ANQUILLA
qeiou


BARRANQUILLA SIENTE GRANDE
Crianza Amorosa a tu cu




BIENESTAR FAMILIAR




LECTURA
LEO


LECTURA
LEO
BIENESTAR FAMILIAR


Crianza
Amorosa
a tu cuadra


a tu cuadra


Amorosa
a tu cuadra