FORMATO 08

RELACION EQUIPO DE TRABAJO OBJETO DE CALIFICACION

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

PROPONENTE: **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS**

NOMBRE	PROFESIÓN	ASIGNADO AL CARGO DE:	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	CARGOS DESEMPEÑADOS	MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL	TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO
VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ	ARQUITECTO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	22 AÑOS	COORDINADOR DE INTERVENTORIA. CONTRATO No 285 DE 2016	A082420008640416	100%
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ	ARQUITECTO CONSTRUCTOR	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA	13 AÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CONTRATO No 4162.0.26.1.503 DE 2015 RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRARO No FM END 01-2013,	05702010239ANT	100%

Versión:		Fecha de Vigencia:				
LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ	ARQUITECTO	RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA	28 AÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO No FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012 RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO No FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021	25700-52212	100%
HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ	TECNOLOGIA ARQUITECTO EN CONSTRUCCION	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	12 AÑOS	Inspector técnico de interventoría el Contrato de Interventoría No FM END 01-2013, Inspector técnico de interventoría el Contrato de Interventoría No FM COL INT- JN POP- 01- 397 DEL 2012	63543012077QND	100%
JOHANNA MARIA AYALA GASCA	INGENIERIA AMBIENTAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	13 AÑOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL de interventoría en el Contrato de Interventoría No FM END 01-2013, ESPECIALISTA AMBIENTAL Interventoría CONTRATO DE INTERVENTORIA No FM YUM CIT 300-33-05-176-2015,	76238168856VLL	20%
Luisa María Baracaldo Jaramillo	Profesional En Salud Ocupacional	PROFESIONAL SISO (seguridad industrial y salud ocupacional)	5 AÑOS	RESIDENTE SISO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4162.010.26.1.3862-2021	RESOLUCION 1705 DE 30 JUNIO 2017	100%

Versión:				Fecha de Vigencia: RESIDENTE SISO DE INTERVENTORÍA, contrato de interventoría No. 4162.010.26.1. 4440. de 2019		
AUGUSTO TELLEZ AYALA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	30 AÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA Contrato de Interventoría No FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021, Asesor Estructural del Contrato de Interventoría No. **FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** Asesor Estructural de Contrato de Interventoría **No FM–COL INT 01 – 292 - PAG**	63202-44490	10%
DAVIS BIRNE GOMEZ VALLECILLA	INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	APOYO PROFESIONAL ÁREA HIDRÁULICA Y SANITARIA	23 AÑOS	Asesor en el contrato de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable e industrial de los Aeropuertos regionales- Regional Aeronáutica del Valle Guapi, Buenaventura, Ipiales, Pasto y Tumaco.)	76237-76211	25%
CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESPECIALISTA INGENIERO EN GEOTECNIA	13 AÑOS	Asesor Especialista en Geotecnia, en el Contrato **No FM EDN CIT 726-01-2015**, ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA del contrato de Interventoría **No FM YUM CIT 300-33-05-176-2015,**	68202173796STD	10%

ANA LILIAN VALENCIA DE ORO	INGENIERA ELECTRICISTA	ESPECIALISTA INGENIERO ELÉCTRICO	15 AÑOS	Asesora Especialista Eléctrica de Interventoría Contrato de Interventoría No. FMCOLINT-JN POP-01-397-,2012	VL205-55222	10%
ALVARO PERALTA ROJAS	PROFESIONAL TECNICO ELECTRICISTA	INSPECTOR ELECTRICO	29 AÑOS	INTERVENTOR ELECTRICO en el Contrato de Interventoría No. FMCOLINT-JN POP-01-397-,2012 INSPECTOR ELETRICO en el Contrato de Interventoría 285 Ejecutado por CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO	002652	40%

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante Legal

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecto

VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ

C.C. 8.640.416 de Sabanalarga

Corporación Universitaria de la Costa

Matrícula Profesional

A08242000-8640416

Fecha de Expedición

14/12/2000

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E512406

CERTIFICA

Que el Arquitecto VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ con cédula de ciudadanía No. 8640416 de Sabanalarga - Atl, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A08242000-8640416, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 24 del 14 de Diciembre de 2000 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 24 dias del mes de Octubre de 2022 .

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall]
y digite el siguiente código de verificación 8p9Gh3o

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

FONDECUN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN
Nit. 900258772 - 0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información que reposa en los archivos de FONDECUN, el CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO con NIT 900.181.867-6, (ITECO CONSULTORES S.A.S con participación del 50%, FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS con participación del 50%) ha suscrito el siguiente contrato con la Entidad:

❖ **Contrato:**	INTERVENTORÍA No. 285 de 2016
Objeto:	"EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON FONDECUN A EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.
Contratante:	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECUN-
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO
Valor inicial del Contrato:	$ 2.612.310.711.00
Valor Adición 1:	$ 192.273.510.00
Valor Adición 2:	$ 62.913.729.00
Valor Total del Contrato:	$ 2.867.497.950.00
Fecha de inicio:	13 DE FEBRERO DE 2017
Plazo del contrato:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBE DE 2017
Prorroga N°1:	HASTA EL 10 DE ENERO DE 2018
Prorroga N°2:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de terminación:	28 DE FEBRERO DE 2018
CODIGO UNSPC	811015

Área intervenida en los escenarios deportivos:

AREA INTERVENIDA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS			
AREA INTERVENIDA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS- CIDT			
ESCENARIO	UND	CANT	AREA CUBIERTA
PATINODROMO	M2	6.305,76	475.95
ESTADIO DE RUGBY	M2	10.235,85	24.04
COMPLEJO DE RAQUETAS	M2	9.659,14	1.180,02
COLISEO MAYOR	M2	4.590,10	4.590,10
COLISEO MENOR	M2	3026,79	3.026,79
COPLEJO ACUATICO	M2	6.094,13	734,01
PISTA DE BMX	M2	14.561,79	194,03
AREA TOTAL	M2	54.473,56	10.224,94

Actividades Realizadas:

- **PATINODROMO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, instalaciones Eléctricas, Pista de Patinaje, Cerramiento Perimetral, Dotación.

- **ESTADIO DE RUGBY:**

Preliminares, Campo de Rugby en grama sintetica, Estructura, Unidad Sanitaria, Cerramiento, Sistema Eléctrico.

- **COMPLEJO DE RAQUETAS:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Edificios, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, graderias, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Cancha de Tenis, cancha de Squash y Raquetball, Cerramiento Perimetral, Dotación, Equipos de aires acondiciona Tipo casett

- **COLISEO MAYOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COLISEO MENOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COPLEJO ACUATICO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, Equipamiento deportivo, Cerramiento perimetral, Dotación. equipos aire acondicionado tipo minisplit

- **PISTA DE BMX:**

Preliminares, Descapote, Cubierta, Mampostería, Prefabricados y elementos no estructurales, Acabados de muros, Acabados de pisos, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Carpintería metálica y de aluminio, Instalaciones eléctricas, Pista de BMX, Urbanismo Interno, Cerramiento perimetral, Dotación.

Personal profesional:

CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: ESTADIO DE RUGBY, COMPLEJO DE RAQUETAS, PALÍNDROMO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
NOMBRE	CEDULA	PROFESION	ESPECIALIZACION	CARGO
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Victor Francisco Ceballos Meléndez	80.109.502	Ingeniero Civil		Residente de Interventoría

Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Oscar Hernando Moreno Torres	79.652.237	Geotecnista	Maestría Ingeniería Geotécnica	Especialista Geotécnica
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Especialista en seguridad Industrial.
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: COLISEO MAYOR, COLISEO MENOR Y COMPLEJO ACUATICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cesar Augusto Pacheco de León	12.561.498	Arquitecto		Inspectores de interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Felix José Bustamante Pacheco	7.633.533	Arquitecto		Residente de Interventoría
Edith Johana Melo Triana	1.064.713.989	Ingeniera Civil		Inspector de Interventoría
Ismael Eduardo Barrera Escobar	1.045.723.622	Arquitecto		Inspector de Interventoría
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad Industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico

Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: PISTA BMX PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cecilia Pachón de Osma	4.613.801	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Inspectora de interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria		
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.180.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Topógrafo

Los anteriores profesionales tuvieron una dedicación del 100% en el desarrollo de la supervisión de las obras. La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días de Abril de 2018.

JOSE FERNANDO GARCÍA
Subgerente Técnico
FONDECUN

Elaboró: Dahiana Solis
Revisó: Yira Copete Mosquera/ Supervisor



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.640.416
NUMERO
PEÑA SANCHEZ
APELLIDOS
VICTOR MANUEL
NOMBRES
FIRMA



14-ENE-1974
FECHA DE NACIMIENTO
SABANALARGA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
07-JUL-1992 SABANALARGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-0304600-43158711-M-0008640416-20070613
05932 07163B 02 213423490

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre, la

Corporación Universitaria de la Costa

C U C

Con Personería Jurídica No.352-Abril 1.971
Por cuanto

Víctor Manuel Peña Sánchez

Identificado con C.C. 8.640.416 de Sabanalarga L.M 8640416 D.M 55
Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el
Título de

Arquitecto

Aprobado por Resolución No. 1372 Junio 28 de 1993 emanado del Icfes

En fé de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla. Atlántico
El día 30 de Julio de 19 99

Presidente Consejo Fundadores.

Presidente Consejo Directivo

Rector

Decano

Secretario General

Anotado al folio No. 494 del Libro de Registro de Diplomas No. [illegible]
Refrendado en Barranquilla el 30 de Julio de 1999

01529

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
1970

y en su nombre, la Corporación

Universidad de la Costa

Con Personería Jurídica No. 352 de Abril de 1971

Por cuanto

Uctor Manuel Peña Sánchez

C.C. N° 8.640.416 de Sabanalarga

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen,
le confiere el título de

Especialista En Gerencia De Proyectos De Obras Públicas

Resolución De Aprobación N°6048 Del 20 De Mayo Del 2013 Y Código SNIES: 102528,
Emanado del Ministerio de Educación Nacional

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico
El dia 09 de Septiembre del 2016

Presidente Consejo Directivo

Rector

Director de Postgrado

Secretario General

Anotado al folio No.338 del Libro de Registro de Diplomas No. 09 - 020437
Refrendado en Barranquilla el 09 de Septiembre de 2016

02991

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA, con una dedicación del 100% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ
Matricula profesional No. A08242000-8640416

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Pereira,

Doctor
GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Delegado del alcalde
Ciudad

Asunto: OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA **No. SMDR-CMA-235-2022**

Atendiendo la invitación **No. SMDR-CMA-235-2022** publicada en el SECOP, me permito presentar oferta para participar en el proceso de contratación, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**

MANIFESTACIÓN EXPRESA Y BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

Al suscribir esta oferta, manifiesto expresamente y bajo la gravedad del juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar contratos con el Municipio de Pereira Administración Central, incluidas aquellas contenidas en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción.

Declaro (amos) así mismo.

a) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen al firmante de esta carta.
b) Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
c) Que conocemos la información general y demás documentos de la invitación y que aceptamos los requisitos en ella contenidos.

d) Que, si se acepta nuestra oferta, me comprometo a cumplir con la propuesta presentada y además a constituir las garantías requeridas dentro del término indicado para ello.

OBLIGACIONES: En calidad de contratista, me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) A entregar a la entidad los elementos de acuerdo a lo establecido en el objeto, los alcances y las condiciones técnicas exigidas, de la Invitación Publica.
b) A cumplir con las condiciones de plazo, lugar de ejecución y forma de pago establecidas en la presente Invitación Publica.
c) A no subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Pereira.
d) Cumplir oportunamente con los pagos al Sistema General de Salud y Seguridad Social de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente.
e) Obrar con lealtad, responsabilidad, idoneidad y oportunidad durante la ejecución del contrato.
f) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad para el cumplimiento del objeto contractual.
g) Guardar la reserva de los documentos que conozca en desarrollo del objeto del contrato.
h) Realizar por su cuenta y riesgo todas las diligencias que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.
i) En general, cumplir con los deberes y obligaciones prescritos en el artículo 5º de la Ley 80/93.
j) Mantener los precios ofrecido durante la ejecución del contrato.

k) INDEMNIDAD: Mantener indemne al Municipio de Pereira de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS: Anexo a la presente oferta, todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos exigidos en la invitación pública y que relaciono a continuación:

a) **(ANEXO 1)** Carta de presentación de la oferta
b) **(ANEXO 2)**, debidamente diligenciado anexando los documentos que acreditan la experiencia exigida según numeral 11
c) Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales (Artículo 23 Ley 1150/2007-Ley 789 de 2002), firmada por el contador o revisor fiscal, cuando se trate de persona jurídica; estos deberán aportar la certificación de la junta Central de Contadores, copia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional. Si es persona natural debe presentar certificación firmada por el proponente y por contador público,

es obligatorio anexar fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional del contador y certificado de vigencia de la tarjeta profesional. Si no ha tenido personal a cargo, así lo debe expresar en la certificación.

d) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del proponente, persona natural o del representante legal, si se trata de persona jurídica.
e) Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas jurídicas
f) Carta de autorización de la Junta Directiva, cuando se requiera.
g) **(ANEXO 5-6)** documento de constitución de consorcio o unión temporal, en el evento que se presente bajo una de estas modalidades.
h) Fotocopia libreta militar (proponente persona natural masculina menor de 50 años).
i) **(ANEXO 3)** Oferta económica.
j) **(ANEXO 4)** compromiso anticorrupción
k) Certificados de vigencia de la matrícula profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares CPNAA, según sea el caso.

Atentamente;

Firma del proponente: ----------

Nombre o razón social del proponente **FFOGRAV, INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS**
N.º de NIT **805021192 - 6**
Nombre del representante legal **GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA**
N.º de C.C **79.270.744**
Domicilio del proponente **MUNICIPIO DE CALI**
Dirección **CL 10 A # 28 A - 87**
Teléfono **602 3901684- cel. 3135870442**
Fax **3901684**
Correo electrónico **ffograv305@hotmail.com – gilgon79@hotmail.com**

NOTA:

1) La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y deberá allegarse con la propuesta.

2) La firma del proponente en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

3) El proponente incondicionalmente acepta y se acoge en su totalidad al contenido de la invitación publicada por la entidad, como único documento de referencia para la elaboración de la propuesta

AVAL PROPUESTA

Cali, 19 de Diciembre de 2022.

Doctor(a)
GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Secretario de Deporte y Recreación
Delegado del alcalde
Pereira, Risaralda

REFERENCIA: Proceso: Oferta Licitación Publica No **SMDR-CMA-235-2022**

Objeto: EJECUTAR **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no ostenta la calidad de Ingeniero civil, yo Yilmer Yasir Thomas Garrido con Tarjeta Profesional No. 08202-362633 ATL del Consejo Profesional de INGENIERIA COPNIA y C.C. No. 1.221.967.973 de. Ciénaga, AVALO la presente propuesta para Proceso de Licitación Publica No **SMDR-CMA-235-2022**

YILMER YASIR THOMAS GARRIDO
T.P 08202-3626333 ATL
C.C 1.221.967.973 de CIENAGA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
08202-362633 ATL
Fecha de Expedición: **07/07/2017**

Nombre:
YILMER YASIR
THOMAS GARRIDO

Identificación:
C.C. 1221967973

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 118590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1741316

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YILMER YASIR THOMAS GARRIDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1221967973, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-362633 desde el 07 de Julio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 831.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.221.967.973
THOMAS GARRIDO
APELLIDOS
YILMER YASIR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1996
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
23-ENE-2014 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2101600-00554235-M-1221967973-20140317
00376
41283291

FFOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

ACTA No. 10 - 2022

En Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, República de Colombia, siendo las 10:30 a.m.del 03 de Marzo del 2022, en la oficina ubicada en la calle 10A #28A-87 se reunió la junta directiva de FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS. a través de citación hecha por el presidente Gilmar Alberto González.

Asistieron a esta Reunión los siguientes miembros:

Gilmar Alberto González Mora	PRESIDENTE
Martha Lucy Arboleda	VICEPRESIDENTE
Javier Alonso Pérez Barona	VOCAL
Jorge Eduer Fajardo Fajardo	SECRETARIO

Se verifico el quórum constatando que asistió el 100 por ciento de los miembros de la junta

El siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del presidente
3. Proposiciones

El señor presidente presenta un informe el cual es aprobado y se anexa a esta acta

3. Proposiciones

Se autoriza al Presidente para presentar propuestas en cualquier proceso de selección estatal o privado y celebrar los contratos respectivos a que haya lugar hasta por la suma de 5000 SMMLV.

Siendo la 10:30 a.m. del día 03 de Marzo de 2022, se levanta la sección.

GILMAR ALBERTO GONZALEZ M.
Presidente
C.C. No. 79.270.744 Bogota

JORGE E. FAJARDO
Secretario
C.C. No. 16.699.230 Cali

Powered by CamScanner

RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA


COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AFIN No.
05702010239ANT
ARQUITECTO CONSTRUCTOR

DE FECHA 16/07/2009
FAVIO DIOMEDES
ROSERO PAZ
C.C. 71382933
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



308.006.31/2

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Afín a la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1738374

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 71382933, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de ARQUITECTURA CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN 05702-010239 desde el 16 de Julio de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 791.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

Santiago de Cali, 16 de febrero del 2018

EL SUSCRITO JEFE DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Certifica que:

La, FUNDACION FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA con Nít. 805021192-6, cuyo Representante Legal es el señor GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.270.744 de Bogotá D.C., suscribió con la Secretaría del Deporte y Recreación el(los) siguiente(s) Contrato(s):

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
4162.0.26.1.503 de 2015	Interventoría externa técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato que resulte de la licitación pública No. 4162.0.14.10.001-2015 cuyo objeto es seleccionar en igualdad de oportunidades de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, a la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que ofrezca las mejores condiciones para realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación del coliseo del pueblo con miras a	$510.220.200	17 de julio 2015	30 de diciembre 2016

	realizar mundial futsala 2016.			

Actividades Principales Ejecutadas:

CONTRATO DE OBRA CIVIL 4162.0.26.1379-2015		
ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA E=2M PLATAFORMA (**CUBIERTA ANILLA EXTERNO**)	m2	8.432,58
RECUBRIMIENTO BITUMINOSO REFLECTIVO PARA **CUBIERTA**	m2	11.189,00
BALDOSA DE GRANITO No 1 30CM X 30CM CON MORTERO 1:3 REFORZADO CON FIBRA SINTETICA TIPO SIKAFIBER AD O SIMILAR, PULIDA Y BRILLADA ÁREA DE COMPETENCIA	m2	2.703,12
ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA	kis	3.035,09
ADECUACIÓN SISTEMA BOMBEO AGUA RESIDUAL	un	1,00
PINTURA VINIL TEX	m2	1.8047,23
EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO	m3	442,87
PINTURA VINILTEX 3 MANOS CIELOS	m2	6.760,60
RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL EN VOLQUETA	m3	3.417,00
RELLENO COMP. MAT. SELECCIONADO (ROCAMUERTA)	m3	376,13
CONTRAPISO EN CONCRETO 300 PSI E=10 CM	m2	561,20
MURO EN MAMPOSTERÍA LADRILLO COMÚN SOGA	m2	431.53
PUNTOS HIDRÁULICOS (1/2" HASTA 1- 1/2")	pto	208,00
PUNTOS SANITARIOS (2" HASTA 4")	pto	179,00
ENCHAPE CERÁMICA 30 CM X 60 CM BLANCO MATE	m2	877,32
ALISTADO PISOS 5 CMS IMPERMEABILIZADO	m2	814,52
CERÁMICA PORCELANATO 60 X 60 CM GRIS ANTIDESLIZANTE	m2	514.07
MURO EN BOARD 8MM 1 Y 2 CARAS	m2	225,80
MUEBLE EN RH LAMINADO COLOR VULCANO 19 MM Z. VESTUARIO	un	74.00
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO	M2	19,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA POLIPROPILENO (42CM ANCHO, ESPALDAR 40 CM ALTURA Y SILLÍN DE 33 CMS)	un	1.3957,00
ACOMETIDA 13.2 KV - CABLE MONOPOLAR 3#2 15KV XLPE + # 2 CU D TIERRA	ml	40,00
ACOMETIDA CTOS ILUMINACIÓN Y TOMAS 3#12	ml	3.183,50
CELDA MT QM DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN SCHNEIDER	un	1,00
CELDA TRANSFORMADOR 500 KVA - 13.2 KV INTERCONEX. MT Y BT	un	1,00
TRANSFORMADOR 3Ø T. RESINA 500 KVA - 13200/220/127V	un	1,00
ALIMENTADOR DE BT 3#4 + 1#4 + 1#8	ml	1.013,00
LUMINARIA SOBREPONER 2 LED 16W	un	325,00
LUMINARIA SOBREPONER 2 LED 31W	un	272,00

LUMINARIA EMERGENCIA 120/220V BOMBILLO HALÓGENO 5W	un	134,00
LUMINARIA AVISO DE EMERGENCIA "SALIDA"	un	54,00
SALIDAS DE ALUMBRADO	un	711,00
SALIDAS INTERRUPTORES	un	113,00
SALIDA TOMAS DOBLES	un	241,00
SALIDA TOMA BIFÁSICA 20A - 220V	un	16,00
BANDEJA PORTACABLE CON TAPA	ml	442,50
TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3Ø	un	10,00
LUMINARIA TANGO LED 127-277V - 315W	un	118,00
LUMINARIA TIPO BALA INCRUSTAR 23W	un	24,00
LUMINARIA TIPO TORTUGA FLUORESCENTE 14W	un	17,00
ACOMETIDA EN 4#10	ml	331,00
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	gl	1,00
SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN	gl	1,00
SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE 180W	un	15,00
1 GB MODULE SFP LC SX	un	8,00
ACCES POINT 802.11 WITH 5DBI ANTENNA	un	17,00
WIRELESS LAN SWITCH 8 PORT	un	1,00
16-PORT LICENSE FOR WIRELESS LAN SWITCH 16 ADITIONAL PORTS	un	1,00
CABLE F/UTP CAT 6A	ml	23.093,90
FIBRA ÓPTICA 6 HILOS MULTIMODO ARMADA	ml	498,20
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	gl	1,00
LUMINARIA IT 100 AQ LENS 2 LED LT8 16W	un	34,00
LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA IT90E	un	9,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 12.000 Y 16.000 BTU	un	8,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 18.000 BTU	un	7,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 36.000 BTU	un	4,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 9.000 BTU	un	1,00
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado piso techo de 5 TR	un	3,00
Suministro e Instalación de Unidades tipo paquete 25 TR	un	2,00
Suministro e Instalación de Unidades tipo paquete 12,5 TR	un	4,00
Ducto para Aire Acondicionado en lámina galvanizada	m2	280,50
Difusor linear/slot para sistema climatización	un	24,00
Motobomba 1x10HP para sistema climatización	un	4,00
Torre de enfriamiento de agua c/ motor 3HP caudal 225m3/h	un	2,00
Acometida hidráulica 3" en PVC presión	ml	689,68
Planta eléctrica de emergencia 500 KW, FP 0,8	un	1,00
Alimentador de BT 220V en cable 4#500 MCM + 1#500 MCM	ml	13,50
Suministro e Instalación de Pantallas de video LED modular	un	2,00
Suministro e Instalación de Cronometro funcional de precisión	un	2,00
Acometida eléctrica en 3#2 + 1#6	ml	505,00
Acometida eléctrica en 3#6 + 1#8	ml	518,00
Acometida eléctrica en 3#4 + 1#8	ml	120,00
ADECUACION SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		

SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRON DE ALUMINIO, INCLUYE: SOPORTES, CHAZOS, MANO DE OBRA	ML	800
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS CAPTORAS, INCLUYE SOPORTE, CONECTORES.	UN	2
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACSR 1/0 PARA BAJANTES, INCLUYE CABLE, TUBERIA GALVANIZADA DE 3/4", SOPORTES	ML	36
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACION, VARILLA, CABLE CU 1/0, SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2
SISTEMA DE SONIDO	gl	1,00
Cabina profesional de gran formato 15" pasiva 800watts rms direccionalidad 60h-60v sensibilidad 94 db - 124 db max hxv 60x60 , 90 x60, respuesta 30 hz a 23 khz, incluye soporte metálico y sistema seguridad anti caída	un	1,00
Bafle autoamplificado 25 w respuesta 80 hz a 18 khz	un	2,00
Amplificador multicanal 2x2250w ó 1x4200w ó 4x1150w respuesta 20hz – 20khz +0,2db -0,7db distorsion 0,01% a 0,06% dependiendo de impedancia	un	5,00
Procesador digital de señales auto ecualización de 28 bandas eliminador de feedback con 12 filtros compresor de entrada función ruta limitador de salida estéreo delay ruteo de señales para separación de zonas	un	1,00
Conjunto de mezclador y micrófonos compuesto por 1 receptor shure digital ulxd4-j50, 2 transmisores shure digital ulxd2/sm58, 1 transmisor shure digital ulxd 1 l50, 1 mio shure solapa mx150b/c-tqg, 1 antena direccional activa ua874, 1 cable extensión antena ua825, 1 consola 24 canales ts-24p, 1 distribuidor de señal estéreo ts205, 1 cd player, 1 reproductor mensaje de emergencia (incluye base para consola y silla para control de sistema de sonido)	un	1,00
Gabinete metálico organizador equipos de sonido con puertas y chapas frontales y laterales (incluye 2 secuenciadores de potencia de 8 canales)	un	1,00
Adecuación superficie de gradería con mortero de reparación y pintura tipo sikacolor c	m2	1.091,00
VIAS PEATONALES		
Configuración - nivelación terreno	M2	1.610,93
Conformación .compactación .subrasante CBR=95	M2	1.146,48
Relleno compactado material seleccionado 10km (rocamuerta)	M3	245,11
Anden en concreto de 3000psi espesor 10cm	m2	1.091,00
Cerramiento en tubería de acero inoxidable 304 2" h:2.70m cada 16,67 cm entre ejes anclado en viga de concreto en t invertida	M2	358,00
ACERO ESTRUCT. ASTM A-36		
Suministro, fabricación e instalación de estructura para gradería PMR	kg	2.798,80
suministro, fabricación e instalación de escalera de emergencia para área de competencia	kg	2.888,00
suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para reforzamiento en plataforma técnica, altura de instalación	kg	10.916,00

entre 26 y 30 metros incluye soldadura, anticorrosivo y pintura de acabado final		
SANEAMIENTO		
RESANE DE GRADERIAS CON MORTERO LISTO SIKATOP 121 O SIMILAR	Kg	566,00
RESANE DE GRADERIAS CON MORTERO LISTO SIKATOP 122 O SIMILAR	KG	60,00
RESANE Y PROTECCION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO SOPORTE CUBIERTA COLISEO. INCLUYE RELLENO DE ORIFICIOS CON SIKATOP 122 O SIMILAR Y RECUBRIMIENTO DE TODA EL AREA SUPERFICIAL DE LOS ELEMENTOS CON SIKATOP 121 O SIMILAR	M2	900,00

Acero de refuerzo flejado 60000 PSI 420 MPA	kls	3.035,09
Suministro y aplicación de poliurea e=2mm Plataforma (**Area de cubierta anillo externo**)	m2	8.432,58
Imprimación de superficie con sikafloor + arena de cuarzo	m2	8.432,58
Adecuación sistema bombeo agua residual	un	1,00
Pintura vinil tex	m2	1.8047,23
Excavación en conglomerado	m3	442,87
Retiro de escombros manual en volqueta	m3	3.417,00
Relleno comp. mat. seleccionado (rocamuerta)	m3	376,13
Contrapiso en concreto 300 psi e=10 cm	m2	561,20
Muro en mampostería ladrillo común soga	m2	431.53
Puntos hidráulicos (1/2" hasta 1- 1/2")	pto	208,00
Puntos sanitarios (2" hasta 4")	pto	179,00
Enchape cerámica 30 cm x 60 cm blanco mate	m2	877,32
Alistado pisos 5 cms impermeabilizado	m2	814,52
Cerámica porcelanato 60 x 60 cm gris antideslizante	m2	514.07
Muro en board 8mm 1 y 2 caras	m2	225,80
Mueble en RH laminado color Vulcano 19 mm z. vestuario	un	74.00
Suministro e instalación Silla polipropileno (42cm ancho, espaldar 40 cm altura y sillín de 33 cms)	un	1.3957,00
Acometida 13.2 KV - cable monopolar 3#2 15KV XLPE + # 2 Cu D tierra	ml	40,00
Acometida ctos iluminación y tomas 3#12	ml	3.183,50
Celda MT QM de seccionamiento y protección Schneider	un	1,00
Celda transformador 500 KVA - 13.2 KV interconex. MT Y BT	un	1,00
Transformador 3Ø T. resina 500 KVA - 13200/220/127V	un	1,00

AREA INTERVENIDA: 22.324,70 M2

AREA INTERVENIDA CUBIERTA: 19.621,58 M2

FECHA DE INICIO: Julio 24 de 2015

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DEL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN

FECHA TERMINACION:	Diciembre 31 de 2015
PRORROGA 1:	3 meses
Nueva fecha de terminación Prorroga 1:	Marzo 31 de 2016
PRORROGA 2:	3 meses
Nueva fecha de terminación Prorroga 2:	Marzo 31 de 2016
Valor del contrato:	$ 510.220.200
Otrosí adición:	$ 233.308.254
Valor final del Contrato:	$ 743.528.454
Nueva fecha de terminación	Septiembre 30 de 2016
DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	ARQ. María Fernanda García
RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ARQ. Favio Diomedez Rosero

Este Certificado se expide a solicitud del interesado.

Documento válido únicamente con Estampillas, según Resolución Municipal No. 8074 del 07 de Diciembre de 2001 y Ordenanza No 397, del 18 de diciembre 2014

Cordialmente:

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI
Jefe de oficina
Unidad de apoyo a la gestión

Proyecto: Lina Mayerlin Taborda Otero, contratista
Reviso: Felipe Ignacio Dulcey, Profesional Universitario
Rodolfo Machado Bernal, contratista

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El Arquitecto, FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ Identificado con C.C 71.382.933 de Medellín, T.P 05702010239ANT se desempeñó como Residente de interventoría en el Contrato de Interventoría No **FM END 01-2013**, bajo el Convenio interadministrativo **No 1.07.01.2013** firmado con la escuela Nacional del Deporte, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica administrativa y financiera las obras objeto del convenio entre el fondo mixto y la escuela nacional del deporte para la construcción del coliseo mundialista.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00).
DURACION OBRA:	Ciento cincuenta (150) días
FECHA ACTA DE INICIO:	8 de Febrero del 2013
FECHA DE TERMINACION:	8 de Julio del 2013
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Cali - Valle
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contratos No **FM END CO 107 01 2013** , para la construcción del coliseo mundialista para los juegos mundiales 2013 en la ciudad de Cali, y posterior beneficio comunitario para la práctica de deportes en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA 9.134 m2

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	11898,7
RETIRO DE EXCAVACIÓN	M3	15317,35
RELLENO ROCA MUERTA	M3	6965
GEO TEXTIL TEJIDO	M2	3479,78
GEODREN PLANAR	M2	599,5
BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR	M3	81,76
CIMENTACIONES		
SOLADO Y LIMPIEZA	M2	1263,8
PILAS EN CONCRETO PREESCABADO	M3	578
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	591
ACERO DE 6000 PSI	KG	86095,3
LOSA FLOTANTE CASETÓN	M2	313,23
ESTRUCTURA		
LOSA DE ENTREPISO METALDECK EN LAMINA COLABORANTE CALIBRE 22 E=12	M2	1262,44
ACERO DE 60000 PSI	KG	14411,5
CONCRETO DE 4000 PSI (COLUMNAS, VIGAS)	M3	234
CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA PISO EN CONCRETO MR-35, E=15 CM.	M2	1389,5
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0,08 MTS	M3	57,16

CUBIERTA		
ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M	KG	188158,7
CUBIERTA SIN TRASLAPO EN CURVA STANDING STEAM	M2	3842,2
LUCERNARIOS EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM INSTALADOS CON ESTRUCTURTA DE ALUMINIO TUBULAR DE 1.1/2X1.1/2 Y 1.1/2X3/4, ANODIZADO NATURAL SEGÚN DISEÑO	M2	43.88

ARQUITECTONICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BASES, PISOS Y MUROS		
ALISTADO PISO 4CM	M2	695,57
AFINADO MECANICO ESMALTADO	M2	2758,32
PORCELANATO 60X60	M2	691,3
MURO SUPER BOARD	M2	566,2
LOSETA 40X40 LISA	M2	650
ENCHAPE MURO CERAMICA	M2	114
REVISTIMIENTOS		
REPILL0 1:3	M2	157,7
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	251.10
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	477.60
PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES	M2	1222
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	798
CARPINTERIA METALICA		
DIVISION PARA BAÑOS ACERO INOX	M2	185,46
BARANDA TUBERIA 2” COLL ROLD CALIBRE 18 ACABADO POLIURETANO	ML	185,8
MARCOS EN ALUMINIO DE 3”X1” EN DIFERENTES DIMENCIONES 0,80 X 2,04 Y 1.10 X 2,04 ; 0,7 X 2,04 1,20 X 2.04	UND	6
ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ELEMENTOS QUIEBRASOLES EN VENTANA DE FACHADA EN AULAS 6,90 X 2,40 SEGÚN DISEÑO	M2	5
ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ELEMENTOS QUIEBRASOLES EN VENTANA DE FACHADA EN AULAS 2,4 X 2,40 SEGÚN DISEÑO	M2	1
FABRICACION SUMINISTRO E INSTALCION DE METRO LINEAL DE PASAMANOS DE DOS TUBOS REDONDOS DE 1.172 col-rold cal 18,	Ml	13.17
INSTALACIONES SANITARIAS		
PUNTOS 6” SANITARIO	UND	4

PUNTOS 4” SANITARIO	UND	44
PUNTOS 3” SANITARIO	UND	19
PUNTOS 3” SANITARIO	UND	52
CAJA DE INSPECCION SANITARIA	UND	37
TUBERIA ALIGERADA DE 8”	UND	62,15
TUBERIA SANITARIA DE 6”	ML	224
TUBERIA SANITARIA DE 4”	ML	122.30
TUBERIA ALIGERADA DE 4”	ML	7.5
TUBERIA SANITARIA DE 3”	ML	81.86
TUBERIA SANITARIA DE 2”	ML	56057
UNION DE 4”	UND	10
UNION DE 2”	UND	8
TEE DE 4”	UND	12
TEE DE 2”	UND	18
YEE 4X2	UND	8
YEE 4	UND	3
EXCAVACION	ML	242.16
ARRENA PARA CIMENTACION D ETUBERIA	ML	242.16
RELLENO ROCA MUERTA	ML	242.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 10.000 LTS UTILIZADO PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DEL COLISEO INCLUYE SUMINISTRO , DEMOLICION DE ASFALTO, RELLENO,CHAMPEO DE PAREDES	UND	1
INTALACIONES RED FLUVIAL		
TUBERIA PVC ALIGERADA DE 10” (250mm)	ML	114.78
TUBERIA PVC ALIGERADA DE 8” (200 mm)	ML	40.70
TUBERIA ALIGERADA 6” (160mm)	ML	78.66
TUBERIA PVC SANITARIA 6” (160mm) (para aguas lluvias)	ML	48.30
TUBERIA PVC SANITARIA 4” (100mm)	ML	128.10
REDUDCION SANITARIA PVC 6” a 4”	UND	14
UNION CXC DE 4”	UND	14

INTALACIONES HYDRAULICAS		
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO PARA VALVULA DE 2”	UND	
TAPA REGISTRO DE 20X20	UND	
PUNTO DE 1-1/2	UND	37
PUNTO DE 1/2	UND	56
REDUCCION 2” a ¾	UND	2
Redudcion de ¾ a ½	UND	4
REGISTRO DE 1”	UND	2
REGISTRO 1. ½	UND	10
REGISTRO DE ½	UND	8
REGISTRO DE 2”	UND	5
TEE 1.1/2	UND	36
TEE ½	UND	7
TEE 2	UND	2
TEE 3/4	UND	1
TUBERIA PVC PRESION 1 1/2	ML	48.57
TUBERIA PVC PRESION 1/2	ML	19.05
TUBERIA PVC PRECION DE 2”	ML	229.05
TUBERIA PVC PRECION DE 3/4	ML	17.49
UNION DE 1/2	UND	20
UNION DE 2”	UND	40
EXCAVACION	ML	292.08
ARRENA PARA CIMENTACION D ETUBERIA	ML	292.08
RELLENO CON ROCAMUERTA	ML	292.08
DUCHA MEZCLADORA GRIV PRISMA. GAAX	UND	12
CARPINTERIA DE MADERA		
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (ENTRE 1 a 1,20 X 2,0 mts)	UND	4
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (ENTRE 0,6 a 0,8 X 2,0 mts)	UND	4
CERRADURA SEFA ENTRADA	UND	8

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

URBANISMO

PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLATEO DE VIAS	M2	2348,5
MOVIMIENTO DE TIERRA		
EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO	M3	1377
RELLENOS		
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K	M3	501,67
SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI	M3	630,5
RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA	M3	694
ACABADOS		
SARDINEL EN CONCRETO	ML	315,3
CARPETA ASFALTICA	M2	87,7
RECUPERACION ZONA VERDE	M2	723,1
ADOQUIN VEHICULAR TIPO PESADO	M2	1159
BERMA CUNETA	ML	151
SUMIDEROS	UND	4

PROYECTO ELECTRICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BANDEJA PORTACBLE TIPO MALLA CABLOFILL	**ML**	**106,4**
SALIDAS PARA LUMINARIA 400W MH 220V	**UND**	**70**
SALIDAS PARA LUMINARIA IT100 HERMETICA 2X32 W	**UND**	**107**
TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION CANCHA	**UND**	**1**
ACOMETIDA 220 3F+1N+1T	**ML**	**139,3**
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
PUNTA CAPTORA DE ACERO GALVANIZADO Y/O ACERO INOXIDABLE 16MM X 1M	**UND**	**14**
ALAMBRON DE ALUMINI 9MM	**ML**	**586**
DPS TRIFASICO 208-120 VOLT-150 KA	**UND**	**1**
VARILLA COPPERWELD 5/8 X 2400 MM	**UND**	**14**
Cable de cobre desnudo 1/0 AWG	**ML**	**250**
VOZ Y DAOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
SALIDA PARA VOZ Y DATOS	**UND**	**13**

PATCH CORD DE 1,5 MTS	**UND**	**26**
RACK CERRADO DE 42 U	**UND**	**1**
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	**UND**	**4**
CABINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8mm MODULADO CON PASA VOZ TIPO BANCO INSTALADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXUDABLE, INCLUYE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON MANIJS TIPO ROMA	**UND**	**1**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2016.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte





FAVIO DIOMEDES
ROSERO PAZ
CC. 71382933

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

FACULTAD DE

Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO *0267*

El Consejo de Facultad en su sesión del día 17 de Febrero de 2009 - Acta No. 03

CONSIDERANDO QUE

Favio Diomedes Rosero Paz

C.C. 71.382.933 de Medellín (Ant.)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Arquitecto - Constructor

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 0108605 *consignado en el Registro No.* 0267 **del Libro No. 1**

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de ***Medellín a los 27 días del mes de Marzo de 2009***

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Favio Diomedes Rosero Paz

C.C. No. 71.382.933

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

en testimonio se firma y sella este diploma

Consejo de Fundadores

Rector UNIMINUTO

Rector General

Secretario General

Personería Jurídica otorgada por resolución 10345 del 1 de Agosto de 1990, Ministerio de Educación Nacional

República de Colombia

Folio 583 del Libro de Registro No. 008
Pasto, 25 de Noviembre de 2016
No. 48848

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Favio Diomedes Rosero Paz

C.C. 71.382.933 de Medellín

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras

EN LA CIUDAD DE Medellin, a los 14 días del mes de diciembre de 2010

RECTORÍA

DECANATURA DE FACULTAD

SECRETARÍA GENERAL

0339, Folio 23 del Libro de Diplomas No. 1

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO


OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, con una dedicación del 100% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ
Matricula profesional No. 05702010239ANT

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
Rosero	Paz	Favio Diomedes

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 71.382.933 — *SEXO*: F ( ) M (X) — *NACIONALIDAD*: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — *PAÍS*: ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 15 MES 12 AÑO 1981

PAÍS ____

DEPTO ____

MUNICIPIO ____

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 62B # 9D-25 APTO 404D

PAÍS COLOMBIA DEPTO VALLE

MUNICIPIO CALI

TELÉFONO 3233636807 EMAIL faviros@misena.edu.co

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 07 AÑO 2003

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		ARQUITECTO CONSTRUCTOR	03	2000	702010239ANT
ESP	04	X		ESP.INTERVENTORIAS DE PROYECTOS	12	2010	
ESP	04	X		ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	11	2015	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
RM INGENIEROS S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
NARIÑO	CONSACA	rm.ingenieros.sas@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
2127341	DÍA 12 MES 06 AÑO 2018	DÍA 30 MES 09 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6023722688	DÍA 24 MES 07 AÑO 2015	DÍA 31 MES 07 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria		CALLE 53 # 15 -75 OF. 301

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6023722688	DÍA 08 MES 02 AÑO 2013	DÍA 08 MES 07 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria	COLISEO MUNDIALISTA	CL 10 A # 28 A 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
316 4918891	DÍA 15 MES 03 AÑO 2013	DÍA 02 MES 12 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DOCENTE	TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES y TECNICO EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	CALLE 34 -CARRERA 17C

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	6	4
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	6	4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Fecha expedición: 24/08/2022 02:41:17 pm

Recibo No. 8653884, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NE57S3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
Nit.:	805021192-6
Domicilio principal:	Cali

INSCRIPCIÓN

Inscrito:	4464-50
Fecha de inscripción en esta Cámara:	15 de agosto de 2001
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	24 de marzo de 2022
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CL 10 A # 28 A - 87
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	ffograv305@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	3821952
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3135870442

Dirección para notificación judicial:	CL 10 A # 28 A - 87
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	ffograv305@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3821952
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3135870442

La persona jurídica FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8653884, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NE57S3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. ---------- del 03 de julio de 2001 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I ,se constituyó entidad de naturaleza ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO denominada FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA GRANDEZA DEL VALLE DEL CAUCA FFOGRAV

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DEL VALLE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 010 del 30 de mayo de 2012 Asamblea General ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2012 con el No. 1672 del Libro I ,cambio su nombre de FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA GRANDEZA DEL VALLE DEL CAUCA FFOGRAV . por el de FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS .

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La fundación para el fomento de la grandeza del valle del cauca, es una organización al servicio de la comunidad del valle y de Colombia, abierta a todos. Con los siguientes propósitos o servicios: 1. Formación y capacitación en artes y oficios. 2. Capacitación y asesoría para la creación de micro, medianas y grandes empresas. 3. Ofrecer servicios en recreación y deporte. 4. Ofrecer servicios para la conservación del medio ambiente. 5. Ofrecer servicios de consultoría, auditoría y control para los proyectos ambientales, sociales y económicos. 6. Formulación y gestión de proyectos. 7. Representación de entidades fuera y dentro del país. 8. Intermediación de recursos. 9. Elaboración de convenios con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras para el logro del objetivo. 10. Capacitación, asesoría y consultoría a manipuladores en general. 11. Dotación en general de elementos, equipos y accesorios. 12. Mantenimiento de equipos en general. 13. Diseño y construcción de obras en general. 14. Interventoría y consultoría a obras civiles.

Podrá así mismo ser entidad mixta cuya conformación se organizara mediante reglamento interno fijado por la junta directiva. La junta directiva podrá ejercer su objeto social directa o indirectamente fuera de la república de Colombia.

Recibo No. 8653884, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NE57S3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal. Será ejercido por el presidente de la junta directiva y podrá abrir cuentas en asocio con el tesorero y hacer retiros a nombres de la fundación y tendrá además a su cargo la representación de la fundación judicial y extrajudicial.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del presidente: A- Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. B- Cumplir y hacer cumplir los estatutos. C- ... D- ... E- ... F- Llevar la representación legal, social a nivel local, nacional e internacional de la corporación.

Funciones del vicepresidente: A- Asumir la presidencia de la junta directiva en casos de ausencia temporal o absoluta del presidente. B- Desempeñar las funciones asignadas por la junta directiva.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. ---------- del 03 de julio de 2001, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL-PRESIDENTE	GILMAR ALBERTO GONZALEZ	C.C.79270744

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Por documento privado---------- del 03 de julio de 2001, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

GILMAR ALBERTO GONZALEZ	C.C.79270744
MARTHA LUCY ARBOLEDA LOPEZ	C.C.31466076
JAVIER ALONSO PEREZ BARONA	C.C.16753685
JORGE EDUER FAJARDO FAJARDO	C.C.16699230

Recibo No. 8653884, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NE57S3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 003 del 07/12/2002 de Asamblea	5056 de 12/12/2002 Libro I
ACT 003 del 16/05/2003 de Asamblea	1082 de 19/05/2003 Libro I
ACT 008 del 01/10/2011 de Asamblea General	3261 de 26/10/2011 Libro I

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,013,483,758

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7112

Recibo No. 8653884, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NE57S3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

****

CERTIFICA


Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.


En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los



RESIDENTE 2 DE INTERVENTORÍA DE OBRA



Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/75 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E524402

CERTIFICA

Que el Arquitecto LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ con cédula de ciudadanía No. 93374190 de Ibague, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-52212, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 150 del 18 de Agosto de 1994 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 19 dias del mes de Diciembre de 2022.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall]
y digite el siguiente código de verificación D0IkZ00

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El arquitecto LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ, Identificada con C.C 93.374.190 de Ibagué, Tarjeta Profesional 2570052212CND participo como residente de interventoría; el Contrato de Interventoría No**. FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)
DURACION:	Trecientos veinte (320) días
FECHA ACTA DE INICIO:	13 de Febrero del 2012
FECHA DE TERMINACION:	20 de Enero del 2013

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**8109.12**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55
ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10

CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32
ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.328,32
ACERO EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	624,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74
MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70
MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00
SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00
PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01

TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00
TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00
SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00
SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00

Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00
Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)	ML	2.652,00
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de iluminación exterior	UND	32,50
Cajas de paso , metálica ,de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W , MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra(Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00

Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00
TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	21,00
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1".(Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00

ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0
CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2

ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5
MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6
CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9
VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0

PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0
DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1

PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8
CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7
GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0

ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6
DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO "X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
	UND	1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE 48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6" CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0

PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0
TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para area administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en area administrativa y piscina olimpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuaticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto electrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto electrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6

Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electronicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6
Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV area administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0
Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa area administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa area administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (graderia piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olimpica-corredor y area graderia en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olimpica en 3No.10 Cu (F,N,T).Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olimpica-corredor- graderias-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminacion lamparas sumergibles ubicado en sotano, hasta piscina olimpica y de aflojamioento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento, ubicado en sotano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lamparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
Acometidas desde tablero Bombas de calor ubicado en sotano hasta Bombas en piscina Olimpica y aflojamiento en 3 No.8 Cu (2F,T). Prom= 39,405	Und	20,0
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olimpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero tecnico sotano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de de alimentación Bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	49,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido en sotano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0

Tablero Bombas de calor ubicado en sotano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel,cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en area bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuaticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto electrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en area administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifasica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en area administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0
SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estrucutura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0
Alambron de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5
SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0
PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3436
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	335
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL,INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA , TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE	KG	8076,0

ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.		
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		
OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		
CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81
INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tension a celda de medicion	UND	1,00
Celda de medicion	UND	1,00
Interconexion entre C.Medición y subestacion pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexion entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexion entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexion entre C.TG y TG.Acuatico	UND	1,00
Tablero general TG-Acuatico	UND	1,00
Interconexion entre C.TG y TG-Futsala	UND	1,00
Tablero general TG-Futsala	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas electricas	UND	1,00
Tablero T.Tecn acuatico	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuatico	UND	1,00
Alumbrado publico externo	UND	1,00
Alumbrado publico interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexion apantallamiento)	UND	1,00

INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	4.012,30
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.815,68
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40

TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

Código UNSPSC 811015 Servicios profesionales de Ingeniería Civil

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

NIT. 805.021.192-6

EL SUSCRITO GERENTE DE FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

CERTIFICA QUE:

El Arquitecto LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 93.374.190 de Ibagué y Tarjeta Profesional No. 25700-52212, Participo en el Contrato de Interventoría No FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021, en el marco del convenio interadministrativo no. 1.320-5, bajo las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021**
CARGO:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE OBRA**
OBJETO DEL CONTRATO:	interventoría técnica. financiera, jurídica. administrativa, ambiental y social a los contratos de obra para: 1·) realizar las adecuaciones civiles y eléctricas para mejorar las condiciones de los siguientes escenarios deportivos del distrito especial de Cali: canchas panamericanas, coliseo miguel calero, estadio Pedro Grajales, coliseo de voleibol Francisco Chois, canchas vóley-playa. coliseo Evangelista mora. Bolera mundialista, coliseo del Pueblo, patinódromo mundialista velódromo Alcides Nieto Patiño, SKATE-PARK cálida. y 2-) realizar las adecuaciones civiles y eléctricas para mejorar las condiciones del escenario deportivo Hernando botero O'BYRNE. para apoyar la realización de los juegos panamericanos junior 2021, en el marco del convenio interadministrativo no. 1.320-5
VALOR DEL CONTRATO	**Seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos tres mil doscientos treinta ($659.803.230)**
FECHA ACTA DE INICIO:	4 de junio del 2021
FECHA DE TERMINACION:	17 de Diciembre del 2021
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Cali - Valle

NIT. 805.021.192-6

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contratos No **FM-SECVIVIENDA-093-OBRA-03-2021**, realizar las adecuaciones civiles y electrica para mejorar las condiciones del escenario deportivo hernando botero o´byrne, para apoyar la realizacion de los juegos panamericanos junior 2021, en el marco del convenio interadministrativo no.1.320-59.2,01.-0093.

CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	167,0	9.597,00	1.602.699,0
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	254,9	3.777,00	962.908,4
1.3	DESMONTE + RETIRO + ALMACENAMIENTO EN SITIO DE BALDOSA DE CONCRETO EXISTETE PARA OSTERIOR REINSTALACION	M2	254,94	6.264,00	1.596.944,2
1.4	CORTE, IZADA Y TRASLADO DE PLATAFORMAS DE CONCRETO REFORZADO CON EQUIPO DE MAQUINA ESPECIALIZADO	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
1.5	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	51,3	8.890,00	456.057,0
1.6	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	10,0	13.375,00	133.750,0
1.7	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	10,0	24.878,00	248.780,0
1.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	598,9	8.726,00	5.226.001,4
1.9	DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE	ML	80,9	9.430,00	762.604,1
1.10	DEMOL.VIGA CONCRETO AMARRE MURO <=25C-35CM	ML	360,4	11.701,00	4.217.040,4
1.11	DEMOL.VIGA CIMIENTO CONCRETO 30C-45CM	ML	-	8.798,00	-
1.12	DEMOL.ESCALERA	M2	60,8	35.954,00	2.187.585,2
1.13	DEMILOCION ESTRUCTURA DE PLATAFORMA EXISTENTE + RETIRO	M2	192,6	67.131,00	12.930.773,2
1.14	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	275,4	4.469,00	1.230.941,4
1.15	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] PROFUNDIDAD 3 M	M3	-	5.344,00	-
1.16	DEMOLICION DE CIMENTACION PLATAFORMAS EXISTENTE PROFUN. 3M INCLUYE RETIRO	M2	95,00	122.158,00	11.605.010,0
1.17	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	69,1	17.360,00	1.199.089,9
1.18	PROTECCION DE EXCAVACION CONTRA INUNDACION	M2	-	24.259,00	-
1.19	PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)	M2	9,0	34.174,00	307.566,0
1.20	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	1.472,7	7.278,00	10.718.311,4
1.21	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	2.074,8	30.718,00	63.732.528,8
				SUBTOTAL PRELIMINARES	**159.118.590,4**
2	**CIMENTACION PLATAFORMA DE CLAVADOS**				
2.1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,0	57.150,00	225.856,8
2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	-	55.361,00	-
2.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
2.4	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (BARRETE)	KLS	-	4.761,00	-
2.6	BARRETE DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	726.754,00	-
2.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M2	25,4	22.922,00	581.301,9
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	KLS	26.340,7	4.761,00	125.407.958,4
2.9	VIGA CIMIENTO H= .60 X 1.00 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M3	-	803.580,00	-
				SUBTOTAL CIMENTACION	**126.215.117,2**

NIT. 805.021.192-6

3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO PLATAFORMA DE CLAVADOS**				
3.1	MALLA ELECTROSOLDADA (ANDEN ALIGERADO E=20 CM ACABADO GRANITO)	KLS	19,3	5.079,00	97.806,3
3.2	LOSA CONCRETO 4000 PSI ALIGERADO E= 20 CM + ACABADO GRANITO LAVADO COLOR GRIS/BLANCO	M2	6,0	130.166,00	780.996,0
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa IGA CIMIENTO VIGA VJ PLATAFORMA 1 M	KLS	-	4.761,00	-
3.4	VIGA CIMIENTO CIMIENTO CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DIM. 30 X 40 CM	M3	-	595.406,00	-
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (MURO BASE PLATAFORMA N + .36)	KLS	290,0	4.761,00	1.380.697,6
3.6	MURO CONCRETO 4000 PSI + FORMALETA 2 CARAS TABLERO MDP 18MM 1.83X2.44. ACABADO ARQUITECTONICO (MURO BASE PLATAFORMA N + .36	M3	6,59	724.917,00	4.776.478,1
3.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (LOSA BASE PLATAFORMA N+ 36)	KLS	290,60	4.761,00	1.383.546,6
3.8	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM DE 4.000Psi ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO (BASE N + .36)	M2	26,06	88.556,00	2.307.769,4
3.9	6 TORRES DE ANDAMIOS CERTIFICADOS A 11 M DE ALTURA BASE 3 M X 3 M INCLUYE TRANSPORTE	DIA	60,00	81.728,00	4.903.680,0
3.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (PANTALLAS PLATAFORMA)	KLS	20.115,16	4.761,00	95.768.372,0
3.11	PANTALLAS (M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07) DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ...ACELERADO A 7 DIAS . (MURO E= 40 CM) + INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA	M3	8,20	1.053.417,00	8.638.904,3
3.12	6 TORRES DE ANDAMIOS CERTIFICADOS A 11 M DE ALTURA BASE 3 M X 3 M INCLUYE TRANSPORTE	DIA	45,00	81.728,00	3.677.760,0
3.13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA PLATAFORMA N+ 3)	KLS	436,40	4.761,00	2.077.700,4
3.14	VIGA CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI + ACERO DE REFORZO + FORMALETA (VIGA PLATAFORMA N+3)	M3	0,80	933.963,00	747.170,4
3.15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (LOSAS BASES N + .36 + N+2.36+ PLATAFORMAS DE SALTO (1/3/5/7.5/10) + DESCANSOS ESCALERAS)	KLS	5.933,52	4.761,00	28.249.479,4
3.16	LOSAS (N+ 70 / N+ 2.36 / N + 2.70 / N+ 4.70 / N+ 7.20 / N+ 9.70 + DESCANSOS ESCALERAS). DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ACELERADO A 7 DIAS . INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA (LOSA BASE P1 - LOSA BASE P 3 - P5 - P7 5 - P10) LOSAS DESCANSO ESCALERA	M2	134,70	718.147,00	96.734.400,9
3.17	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (ACERO PELDAÑOS)	KLS	-	4.761,00	-
3.18	PELDAÑOS DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 4.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ...ACELERADO A 7 DIAS . + INCLUYE FORMALETA MADERA SUPER T+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) VER DETALLE	UND	-	173.579,00	-
3.19	REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS INCOLORO PROTECCION CONTRA ABSORCION DE AGUA ANTI MUSGO (2 M)	M2	795,90	87.380,00	61.681.542,0
3.2	APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION PANTALLAS , PLATAFORMAS Y LOSAS	M2	435,07	37.964,00	16.516.997,5
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO				-
4	ACCESORIOS PLATAFORMAS	0	-	-	-
4.3	TAPETE ANTIDERRAPANTE DE DOS CAPAS AVALADO POR LA FINA + ADESIVO DE FIJACION A PISO DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	75,64	591.615,00	44.749.758,6
	SUBTOTAL ACCESORIOS PLATAFORMAS				**374.473.059,5**
5	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**				
5.1	PASAMANOS (BARANDA TIPO 1- EN ACERO INOXIDABLE + DESLIZANTE PERIMETRAL DE 2" + PARALES DE 1 1/2" + TUBO BARANDILLAS DE 1/2" + ANCLAJE ADOSADO A LOSA Y PANTALLA (VER DETALLE) TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALALCION	ML	70,98	432.951,00	30.732.160,8
5.2	PASAMANOS (BARANDA TIPO 2- EN ACERO INOXIDABLE + TUBO DESLIZANTE DE 2" ANCLADO A MURO /PANTALLA VER DETALLE) TIPO 2 SMINISTRO E INSTALACION	ML	32,23	138.110,00	4.451.147,2
5.3	GOTERO EN ACERO INOX. ANGULO 1/2" X 1/2" DE 1.5 MM+ ANCLAJES (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	80.000,00	-
	SUBTOTAL CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE				**35.183.308,0**
6	**TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA (PLATAFORMA DE 20M Y 27M)**				
6.1	TORRE DE ANDAMIOS GALVANIZADO MULTIIRECCIONAL ACCESO INTERNO PEATONAL INCLUYE ESTABILIZADORES + PLATAFORMA A 20 M Y PLATAFORMA A 27M TOMANDO COMO NIVEL +/- 0.00 EL NIVEL + 10 Y N + 7.50 DE LA PATAFORMA ACTUAL + ACCESORIOS PARA SU CORRETO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS SEGUN RESOLUCIÓN 1409 DE 2012. NO INCLUYE ELEMENTOS PARA VENTEO (VER DETALLE) SUMINISTRO E INSTALACION	UND	-	58.762.023,00	-
	SUBTOTAL TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA (PLATAFORMA DE 20M Y 27M)				-

FOGRAV
NIT. 805.021.192-6

7	MANTENIMIENTO PISCINA CLAVADOS				
7.1	MANTENIMIENTO Y ASEO GENERAL A PISCINA DE CLAVADOS INCLUYE (REPARACION LOCATIVA DE ENCHAPE, FRAGUA) Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FILTROS Y BOMBAS.	UND	1,09	45.000.000,00	49.153.375,6
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO PISCINA CLAVADOS	49.153.375,6
8	MURO CERRAMIENTO FACHADA NORTE				
8.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	900,00	3.777,00	3.399.300,0
8.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	209,71	3.000,00	629.144,3
8.3	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	209,71	7.278,00	1.526.304,0
8.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	16,42	57.150,00	938.117,3
8.5	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
8.6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
8.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO)	M2	106,20	22.922,00	2.434.316,4
8.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA 50 X 60)	KLS	4.598,40	4.761,00	21.892.967,5
8.9	VIGA CIMIENTO H=.60 X .60 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA.(VIGA CIMIENTO MURO CERRAMIENTO)	M3	48,00	803.580,00	38.571.840,0
8.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CORDON)	KLS	-	4.761,00	-
8.11	VIGA CORDON PARA MURO DIM. 20 X 20 CM	M3	3,64	595.406,00	2.167.277,8
8.12	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI (RELLENO TUBULARES ESTRECTURA METALICA)	M3	7,99	547.706,00	4.376.170,9
8.13	ESTRUCTURA MURO (ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS + ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO COLOR ... + ANDAMIOS CERTIFICADOS) (SUMINISTRO E INSTALACION)	KLG	19.383,35	10.503,00	203.373.276,6
8.14	FACHADA PANEL PERFORADO A DOS (2) CARAS. OPCION DE PERFORACION DE LINEA SEGUN CATALOGO - FABRICADO EN ALUMINIO CALIBRE 1,4 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO DOS COLORES + REMATE ESPECIAL PERIMETRAL HORIZONTAL Y VERTICAL, ALFAJIA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 0.7 . NO INCLUYE ESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	808,96	364.100,00	294.541.607,8
8.15	MALLA ELECTROSOLDADA (ANDEN EXTERIOR MURO)	KLS	226,38	5.079,00	1.149.784,0
8.16	ANDEN DE CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI E= 10CM + ACERO DE REFUERZO + ACABADO LISO + BORDES ACOLILLADOS (ANDEN EXTERIOR E INTERIOR MURO)	M2	74,70	49.911,00	3.728.351,7
8.17	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 5 CM(INCLU. PLANTEO Y MARCACION DE LINEAS EN PISO) ANDEN INTERIOR Y EXTERIOR	ML	58,00	2.765,00	160.370,0
8.18	APLICACION DE SIKAFLEXS 401 PAVEMENT SL + SIKAROAD Ø 1/4" (6 MM) O SIMILAR (SUMINISTRO EN INSTALACION)	ML	58,00	8.090,00	469.220,0
8.19	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CARCAMO MURO)	KLS	-	4.761,00	-
8.20	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI (CARCAMO MURO)	M3	1,98	793.463,00	1.571.056,7
8.21	REJILLA EN PLATINA + MARCO EN ANGULO + ANTICORROSIVO SUMINISTRO E INSTALACION VER DETALLE	ML	24,80	220.000,00	5.456.000,0
				SUBTOTAL MURO CERRAMIENTO FACHADA NORTE	586.385.104,9
9	DUCHAS				
9.1	CANAL CARCAMO CONCRETO REFORZADO 3000 PSI + ACERO DE REFUERZO 3/4 INCLUYE FORMALETA	ML	5,27	100.758,00	530.994,7
9.2	REJILLA DE PISO DE DUCHA ANCHO .20 CM EN ACERO INOXIDABLE + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	5,27	250.000,00	1.317.500,0
9.3	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	2,00	253.385,00	506.770,0
9.4	TUBERIA SANITARIA DE 3 " (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE CONEXION A CAJA EXISTENTE Y CAMA DE ARENA	ML	5,50	44.939,00	247.164,5
9.5	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	1,00	63.698,00	63.698,0
9.6	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	46.123,00	-
9.7	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	5,00	41.671,00	208.355,0
9.8	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR(REGADERA SENCILLA + VALVULA TIPO PUSH) SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5,00	480.576,00	2.402.880,0
9.9	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	1,00	24.110,00	24.110,0
9.10	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	18.490,00	-
9.11	PISO PORCELANATO ESMALTADO CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA ANTIDESLIZANTE 60X60CM COLOR BEIGE REF. MALIBUU FOG O SILIMAR (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	21,43	131.760,00	2.823.616,8
9.12	CENEFA GRANITO LAVADO GRIS/BLANCO	ML	92,15	31.895,00	2.939.124,3
				SUBTOTAL DUCHAS	11.064.213,2

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

10	**PISOS AREA PLAYA**				
10.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	534,69	5.079,00	2.715.690,5
10.2	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	254,61	49.690,00	12.651.570,9
10.3	LOSETA CEMENTO EXTERIORES 40 x 40 x 6 cm (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	196,95	93.648,00	18.443.973,6
10.4	INSTALACION DE LOSETA CONCRETO 40X40X6 CM EXISTENTE	M2	31,14	33.146,00	1.032.166,4
				SUBTOTAL PISOS AREA PLAYA	**34.843.401,5**
11	**ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS, DUCHAS Y MURO CERRAMIENTO**				
11.1	ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS Y DUCHAS	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
11.2	ILUMINACION MURO CERRAMIENTO	UND	1,23	20.000.000,00	24.608.973,3
				SUBTOTAL ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS, DUCHAS Y MURO CERRAMIENTO	**64.608.973,3**
12	**ZONAS VERDES Y ARBOLIZACION**				
12.1	PALMA ZANCONA H= 15 M M SUMINISTRO Y SIEMBRA + CUIDADO FITOSANITARIO, RIEGO Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES POR 3 MESES	UND	-	1.000.000,00	-
12.2	SAMAN ARBOL H= 7-9 M SUMINISTRO Y SIEMBRA + CUIDADO FITOSANITARIO, RIEGO Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES POR 3 MESES	UND	-	1.200.000,00	-
12.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ZONAS VERDES (INCLUYE CORTE DE GRAMA, FERTILIZACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL)	M2	-	200,00	-
12.4	MANTENIMIENTO FITISANITARIO + PODA FORMATIVA, RELACE / COMPENSACION + ELIMINACION DE PLANTAS PARACITAS + FUMIGACION + FERTILIZACION	UND	-	400.000,00	-
				SUBTOTAL ZONAS VERDES Y ARBOLIZACION	-
OBRAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO					
13	**REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA**				
13,1	VINILO PREMIUN TIPO 1 (2M) INTERIORES	M2	-	6.502,00	-
13,2	PINTURA KORAZA EXTERIORES (2M)	M2	-	7.818,00	-
13,3	VINILO PREMIUN TIPO 1 (2M) INTERIORES COLOR GRIS COLUMNAS	M2	-	6.502,00	-
13,4	MANTEMINIEMTO Y REPARACION LOCATIVA MURO BOARD (ARREGLO DE FILO, DILATACION, ESTUCO, CINTA, JUNTA, PERFORACION)	M2	-	15.636,00	-
				SUBTOTAL REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA	-
14	**DIVISIONES SANITARIAS**				
14,1	DESMONTE DIVISIONES SANITARIAS + RETIRO	UND	-	35.000,00	-
14,2	DIVISION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE 304 INYECTADA CON POLIMERO DE ALTA DENSIDAD LLENADO AL 100% (INCLUYE TABIQUE, PARAL, PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	1.988.930,00	-
14,3	DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 INYECTADA CON POLIMERO DE ALTA DENSIDAD LLENADO AL 100% (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	330.141,00	-
				SUBTOTAL DIVISIONES SANITARIAS	-
15	**ASEO Y LIMPIEZA**				
15,1	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL A SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ PRESION Y/O SOPLADOR (EXTERIORES, MUROS MAMPOSTERIA , PANTALLAS DE CONCRETO, CERRAMIENTOS, VIDRIOS + ACCESORIOS ACERO Y ALUMINIO, INCLUYE DISPOSICION FINAL) ALTURA 0 Y 1.5 M DE ALTURA	M2	-	2.950,00	-
15,2	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EN ALTURA A SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ. PRESION Y/O SOPLADOR (EXTERIORES/ INTERIORES, MUROS MAMPOSTERIA , PANTALLAS DE CONCRETO, CERRAMIENTOS, VIDRIOS + ACCESORIOS ACERO Y ALUMINIO, INCLUYE DISPOSICION FINAL) ALTURA HASTA 5 M DE ALTURA	M2	3.300,00	3.599,00	11.876.700,0
15,3	LIMPIEZA Y ASEO GRADERIA + SILLAS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ. PRESION MUROS, VIDRIOS.	M2	-	3.270,00	-
				SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA	**11.876.700,0**
16	**HIDRO -SANITARIO**				
16,1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PUSH FLUXOMETROS-GRIFOS	UND	-	35.000,00	-
16,2	REPOSICION DE VALVULA SANITARIA TIPO PUSH 4.8 l (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	385.598,00	-
16,3	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PTO	-	32.191,00	-
16,4	ARREGLO PUNTO HIDRAULICO	PTO	-	18.890,00	-
				SUBTOTAL HIDRO -SANITARIO	-
No.	**ITEMS NO PREVISTOS**				
INP-01	CORTE Y RETIRO DE RAIZ EXISTENTE	UND	1,00	384.686,38	384.686,4
INP-02	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PEDRAPLEN (RAJON)	M3	410,56	96.311,32	39.541.575,1
INP-03	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR	M2	142,56	25.762,22	3.672.661,7
INP-04	EXCAVACION A MAQUINA PRODFUNDIDAD MAYOR A 5 MTS INCLUYE MANEJO DE AGUAS, REPALEO Y ACOPIO DEL MATERIAL EN SITIO	M3	1.226,57	18.294,95	22.440.068,0
INP-05	CONSTRUCCION DE CAJA DE INPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 0,6*0,6*0,5	UND	1,00	512.782,45	512.782,5
INP-06	LOSA DE CONCRETO DE 4000 PSI, ACELERADO A 3 DIAS E IMPERMEHABILIZADO GRAVA DE 1/2", EXTENSIBILIDAD 650mm +/- 100mm INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, MANO DE OBRA, ASI COMO LA FORMALETA Y AUTOBOMBA	M3	122,47	1.007.603,13	123.400.399,8
INP-07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	27,50	96.762,48	2.660.968,1
INP-08	CONSTRUCICON MURO DE CONCRETO DE 5000 PSI, ACELERADO A 3 DIAS E IMPERMEHABILIZADO GRAVA DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, MANO DE OBRA, ASI COMO LA FORMALETA POR AMBAS CARAS Y AUTOBOMBA	M3	19,13	1.196.152,08	22.882.389,4

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

INP-09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 1" PERF. 11/4" 20-25C	UND	212,00	85.163,94	18.054.754,5
INP-10	PERFORACION CON BROCA DIAMANTADA DE 4" POR CM DE ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO	CM	961,00	7.181,62	6.901.537,4
INP-11	PRADO TRENZA	M2	-	11.601,20	-
INP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SUELO CEMENTO BASE (50kG X METRO 3 SUELO	M3	6,90	133.771,00	923.019,9
INP-13	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3"	DIAS	70,00	125.851,37	8.809.596,2
INP-14	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO CON BENITIN	M3	589,25	126.408,00	74.485.914,0
INP-15	CAJA INSPECCION 100X100 CM (CONCRETO) INCLUYE TAPA CAJA MARCO ANGULO	UND	1,00	560.260,48	560.260,5
INP-16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICO GRUESO NEGRO # 6	M3	364,23	5.145,34	1.874.087,2
INP-17	TIERRA PARA NIVELACION	M3	-	48.876,86	-
INP-18	PEDESTLES EN CONCRETO AUTONIVELÁNTE 40X30X5 CM	M3	92,00	78.706,62	7.241.009,0
INP-19	REFORZAMIENTO VIGA CIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE ESCARIFICACIÓN, FORMALETA , EPOXICO COMO PUENTE DE ADERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO VIEJO	M3	22,58	969.889,00	21.900.093,6
INP-20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 3/4" PERFORACION 7/8 20-25C	UND	56,00	43.997,88	2.463.881,3
INP-21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 3/8" PERFORACION 1/2 20-25C	UND	108,00	29.780,92	3.216.338,9
INP-22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 5/8" PERFORACION 3/4 20-25C	UND	180,00	40.081,77	7.214.717,8
INP-23	PELDAÑOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 4.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 3/8 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ACELERADO A 7 DIAS + INCLUYE FORMALETA +MONTAJE + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) PERNOS DE SUJEECION	UND	45,00	440.231,65	19.810.424,1
INP-24	PANTALLAS (M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07) DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ACELERADO A 3 DIAS (MURO E= 40 CM) + INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA	M3	68,47	2.008.861,00	137.546.712,7
INP-25	TUB PVC NOVAFOR DE 18"	ML	10,00	287.589,00	2.875.890,0
INP-26	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	4,00	13.541,38	54.165,5
INP-27	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI ACELERADO A # 3 DIAS (28MPA) (VIGAS CIMENTACION PANTALLAS)	M3	3,36	1.171.662,12	3.936.784,7
INP-28	DEMOLICIÓN CAMARA	UND	6,00	73.040,92	438.245,5
INP-29	DINTEL CONCRETO DE 3000 PSI 17 X 20CM	ML	1,90	39.462,00	74.977,8
INP-30	COLUMNA AMARRE MURO CONCRETO DE 3000PSI 17X20CM	ML	4,00	37.961,00	151.844,0
INP-31	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CALI .20 L=1.1*H=2	M2	2,30	312.868,00	719.596,4
INP-32	MARCO LAMINA 1.05-2.0 M CAL 20 PEST S/LUCES	UND	1,00	249.176,00	249.176,0
INP-33	CERRADURA YALE ENTRADA REF 987	UND	1,00	56.858,80	56.858,8
INP-34	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	72,98	17.948,70	1.309.896,1
INP-35	RANURADA MURO	ML	12,20	4.790,00	58.438,0
INP-36	CAMARA INSPECCION TIPO B - H=1.5-2.0 MTS	UND	2,00	1.499.418,00	2.998.836,0
INP-37	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	UND	2,00	433.574,00	867.148,0
INP-38	TAPA EN MADERA PLASTICA INCLUYE MARCO EN MADERA PLASTICA	M2	26,64	342.691,00	9.129.288,2
INP-39	TUB PVC NOVAFOR DE 4"	ML	8,00	32.469,00	259.752,0
INP-40	TUB PVC NOVAFOR DE 6"	ML	6,00	45.086,00	270.516,0
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**549.949.291,1**
No.	**RECONOCIMIENTO POR MAYOR PRECIO DE COMERCIAL**				
1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	58.004,77	2.606,01	151.161.010,7
2	ESTRUCTURA MURO (ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS + ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO COLOR + ANDAMIOS CERTIFICADOS) (SUMINISTRO E INSTALACION)	KLS	19.363,35	6.797,00	131.612.697,4


FOGRAV

NIT. 805.021.192-6

3	FACHADA PANEL PERFORADO A DOS (2) CARAS. OPCION DE PERFORACION DE LINEA SEGUN CATALOGO - FABRICADO EN ALUMINIO CALIBRE 1,4 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO DOS COLORES + REMATE ESPECIAL PERIMETRAL HORIZONTAL Y VERTICAL. ALFAJIA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 0.7 . NO INCLUYE ESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	808,96	58.400,48	47.243.535,5
4	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	953,59	3.186,23	3.038.357,1
5	TAPETE ANTIDERRAPANTE DE DOS CAPAS AVALADO POR LA FINA + ADESIVO DE FIJACION A PISO DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	75,64	730.290,20	55.239.150,7
6	AJUSTE AL CONCRETO DE 5000 PSI.	M3	135,50	262.997,00	35.636.093,5
7	AJUSTE AL CONCRETO DE 4000 PSI.	M3	81,11	247.828,00	20.101.329,1
8	AJUSTE AL CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	49,87	74.154,28	3.698.073,9
	SUBTOTAL RECONOCIMIENTO POR MAYOR PRECIO DE COMERCIAL				**447.730.247,9**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				2.450.601.382,5
ADMINISTRACIÓN				30%	735.180.414,7
IMPREVISTOS				1%	24.506.013,8
UTILIDAD				5%	122.530.069,1
IVA / UTILIDAD				19%	23.280.713,1
VALOR TOTAL EJECUTADO					3.356.098.593,3
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					3.356.098.594

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los (07) días del mes de febrero de 2022.

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Gerente



FONDO MIXTO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Código: GP.1.3.FO-1 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 01/06/2021

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: FM-SECVIVIENDA-093-OBRA-03-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PISCINA

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESCENARIO DEPORTIVO HERNANDO BOTERO O´BYRNE, PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2021, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1.320-59.2,01.-0093

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CALI UNIDAD JAIME APARICIO
INTERVENTOR: FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA — CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.: FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021
SUPERVISOR: CRISTIAN ESTEBAN ESPEJO CAPELLA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA 31/12/2021
FECHA DE TERMINACION	17/12/2021
VALOR FINAL ITALO	3.356.098.[illegible]88

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, QUIEN ENTREGA A FONDO MIXTO Y ESTE A SU VEZ ENTREGA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT , INDERVALLE Y SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECRTEACION DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	167,0	9.597,00	1.602.699,0
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	254,9	3.777,00	962.908,4
1.3	DESMONTE + RETIRO + ALMACENAMIENTO EN SITIO DE BALDOSA DE CONCRETO EXISTETE PARA OSTERIOR REINSTALACION	M2	254,94	6.264,00	1.596.944,2
1.4	CORTE, IZADA Y TRASLADO DE PLATAFORMAS DE CONCRETO REFORZADO CON EQUIPO DE MAQUINA ESPECIALIZADO	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
1.5	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	51,3	8.890,00	456.057,0
1.6	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	10,0	13.375,00	133.750,0
1.7	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	10,0	24.878,00	248.780,0
1.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	598,9	8.726,00	5.226.001,4
1.9	DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE	ML	80,9	9.430,00	762.604,1
1.10	DEMOL.VIGA CONCRETO AMARRE MURO <=25C-35CM	ML	360,4	11.701,00	4.217.040,4
1.11	DEMOL.VIGA CIMIENTO CONCRETO 36C-45CM	ML	-	8.798,00	-
1.12	DEMOL.ESCALERA	M2	60,8	35.954,00	2.187.585,2
1.13	DEMILOCION ESTRUCTURA DE PLATAFORMA EXISTENTE + RETIRO	M2	192,6	67.131,00	12.930.773,2
1.14	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.5 A 12CM	M2	275,4	4.469,00	1.230.941,4
1.15	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] PROFUNDIDAD 3 M	M3		5.344,00	-
1.16	DEMOLICION DE CIMENTACION PLATAFORMAS EXISTENTE PROFUN. 3M INCLUYE RETIRO	M2	95,00	122.158,00	11.605.010,0
.17	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	69,1	17.360,00	1.199.089,9
1.18	PROTECCION DE EXCAVACION CONTRA INUNDACION	M2	-	24.259,00	-
1.19	PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)	M2	9,0	34.174,00	307.566,0
1.20	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	1.472,7	7.278,00	10.718.311,4
1.21	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	2.074,8	30.718,00	63.732.528,8
				SUBTOTAL PRELIMINARES	159.118.590,4
2	CIMENTACION PLATAFORMA DE CLAVADOS				
2.1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,0	57.150,00	225.856,8
2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	-	55.361,00	-
2.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
2.4	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (BARRETE)	KLS	-	4.761,00	-
2.6	BARRETE DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	726.754,00	-
2.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M2	25,4	22.922,00	581.301,9
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	KLS	26.340,7	4.761,00	125.407.958,4
2.9	VIGA CIMIENTO H= .60 X 1.00 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA.(VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M3	-	803.580,00	-
				SUBTOTAL CIMENTACION	126.215.117,2



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
ACTA - ACCEST

Código: [illegible]
Versión: 0
Fecha de vigencia: [illegible]
Página [illegible]

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: [illegible]
CONTRATISTA: [illegible]

OBJETO: [illegible]

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CALI, VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR: [illegible]
SUPERVISOR: [illegible]

2	[illegible] PLATAFORMA DE CLAVADOS				
2.1	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.2	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.3	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.4	[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.5	[illegible]	KGS	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.6	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.7	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.8	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.9	[illegible]	KGS	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.10	[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.11	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.12	[illegible]	KGS	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.13	[illegible]	M3	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.14	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.15	[illegible]	KGS	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.16	[illegible]	UNID	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.17	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.18	[illegible]	UN	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
2.19	[illegible]	M2	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN [illegible]				
4	[illegible]				
4.1	[illegible]	MES	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
	SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN PLATAFORMAS				$ [illegible]

PROYECTO:	CERRO
CONTRATISTA:	[illegible]
CONTRATANTE:	[illegible]
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTRICOS PARA VERIFICAR LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONAR DESPERFECTOS EN LOS MISMOS, ASEGURANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible]
SUPERVISOR:	[illegible]

5	[illegible]				
5.1	[illegible]	M	0.04	497,781.00	20,711.55
5.2	[illegible]	M	9.24	795,170.00	7,351,170.80
5.3	[illegible]	ML	-	60,000.00	
	SUBTOTAL [illegible]				58,062,882
6	[illegible]				
6.1	[illegible]	UNID	-	[illegible]	-
	SUBTOTAL [illegible]				-
7	[illegible]				
7.1	[illegible]	UNID	1.00	49,000,000.00	49,000,000.00
	SUBTOTAL [illegible]				49,000,000.00
8	[illegible]				
8.1	[illegible]	M2	700.00	3,777.00	2,644,000.00
8.2	[illegible]	M3	0.40	5,000.00	2,000.00
8.3	[illegible]	M3	0.40	5,000.00	2,000.00
8.4	[illegible]	M3	0.40	5,000.00	2,000.00
8.5	[illegible]	M3	-	[illegible]	-
8.6	[illegible]	UNID	-	476.00	-
8.7	[illegible]	M3	0.20	22,000.00	4,400.00
8.8	[illegible]	M3	0.40	4,000.00	1,600.00
8.9	[illegible]	M3	48.00	600,000.00	28,800,000.00
8.10	[illegible]	M3	-	476.00	-
8.11	[illegible]	M3	0.40	600,000.00	240,000.00
8.12	[illegible]	M3	0.40	600,000.00	240,000.00
8.13	[illegible]	KG	1,000.00	2,000.00	2,000,000.00
8.14	[illegible]	M3	0.40	600,000.00	240,000.00
8.15	[illegible]	KG	200.00	4,000.00	800,000.00
8.16	[illegible]	M2	70.00	46,000.00	3,220,000.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	
OBJETO	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CALI, VALLE DEL CAUCA
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	

8.17		ML	52.00		
8.18		ML	52.00		
8.19		KLS			
8.20		M2	1,56		
8.21		ML	24,00		
				SUBTOTAL MURO DE CONTENCIÓN PARQUEADERO NORTE	

9	CUBIERTA				
9.1		UN	5,27		
9.2		M	9,27		
9.3		UN	9,00		
9.4		ML	9,00		
9.5		UN	1,00		
9.6		UN			
9.7		M2	7,00		
9.8		UNI	3,00		
9.9		UNI	3,00		
9.10		UNI			
9.11		M2	21,40		
9.12		ML	22,15		
				SUBTOTAL CUBIERTAS	

10	PISOS EN PLACA HUECA				
10.1		KLS	52,00		
10.2		M2	22,61		
10.3		M2	36,00		
10.4		M2	91,14		
				SUBTOTAL PISOS EN PLACA HUECA	

11	ILUMINACIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS, ESCALERAS Y MANTENIMIENTO				
11.1		UNID	3,00		
11.2		UNID	1,00		
				SUBTOTAL ILUMINACIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS, ESCALERAS Y MANTENIMIENTO	

12	OBRAS VARIOS Y ADICIONALES				
12.1		GLBL			
12.2		GLBL	-		
12.3		M2	-		
12.4		UNID			
				SUBTOTAL OBRAS VARIOS Y ADICIONALES	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

[illegible]

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Código: [illegible]
Versión: 2
Fecha de Vigencia: [illegible]

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: [illegible]
CONTRATISTA: [illegible]

OBJETO: [illegible]

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: [illegible]
INTERVENTOR: [illegible] Y CONSULTORIA
SUPERVISOR: [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: [illegible]

OBRAS ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
13	REPELLOS, ESTUCO Y PINTURA				
13.1	VINILO PREVIA [illegible]	M2	-	5.502,00	
13.2	PINTURA [illegible]	M2	-	7.310,00	
13.3	VINILO [illegible] COLOR GRIS COLUMNAS	M2	-	3.906,00	
13.4	MANTENIMIENTO [illegible] FACHADA [illegible]	M2	-	15.336,00	-
	SUBTOTAL REPELLOS, ESTUCO Y PINTURA				-
14	DRENAJES SANITARIOS				
14.1	[illegible]	UND	-	350.000,00	-
14.2	[illegible] DE ALTA [illegible] SUMINISTRO E [illegible]	UND	-	[illegible]	-
14.3	[illegible] DE ALTA DENSIDAD [illegible] INSTALACIÓN	UND	-	330.147,00	
	SUBTOTAL DRENAJES SANITARIOS				-
15	ASEO Y LIMPIEZA				
15.1	LIMPIEZA [illegible] PRESIÓN [illegible] CONCRETO [illegible] ACERO Y ALUMINIO, INCLUYE [illegible]	M2	-	2.800,00	-
15.2	LIMPIEZA [illegible] DE PRESIÓN [illegible] PANTALLAS DE CONCRETO [illegible] ALUMINIO [illegible] ALTURA	M2	[illegible]	7.300,00	[illegible]
15.3	LIMPIEZA [illegible] SUPERFICIES [illegible] VERTICALES [illegible]	M2	-	[illegible]	-
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				[illegible]
16	HIDRO-SANITARIO				
16.1	MANTENIMIENTO [illegible] FLUXOMETROS [illegible]	UND	-	35.000,00	-
16.2	[illegible] SANITARIA [illegible] INSTALACIÓN	UND	-	280.000,00	-
16.3	ACOMETIDA PUNTO SANITARIO	PTO	-	[illegible]	-
16.4	ACOMETIDA PUNTO HIDRAULICO	PTO	-	18.000,00	
	SUBTOTAL HIDRO SANITARIO				-
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
[illegible]	[illegible]	UND	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUMINISTRO TRANSPORTE [illegible]	M2	417,96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	M2	142,96	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EXCAVACIÓN [illegible] MANEJO DE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO [illegible]	UND	1,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LOSA DE CONCRETO [illegible] INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA [illegible]	M3	122,47	1.007.800,10	[illegible]
[illegible]	SUMINISTRO TRANSPORTE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUCCIÓN [illegible] CONCRETO DE 3000 PSI [illegible] INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE [illegible]	UND	240,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PERFORACIÓN [illegible] CONCRETO	CM	500,00	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
[illegible]

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Código: [illegible]
Versión: 2
Fecha de Vigencia: [illegible]

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: [illegible]
CONTRATISTA: [illegible]

OBJETO: [illegible]

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: [illegible]
INTERVENTORÍA: [illegible] Y CONSULTORÍA
SUPERVISOR: [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: [illegible]

NP-11	[illegible]	M2	-	[illegible]	[illegible]
NP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-13	[illegible]	DÍAS	70,00	[illegible]	[illegible]
NP-14	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-15	CAJA [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE [illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-17	[illegible]	ML	-	[illegible]	
NP-18	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-19	REFORZAMIENTO [illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJE [illegible] PERFORACIÓN [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ESTRUCTURAL [illegible] PERFORACIÓN [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ESTRUCTURAL [illegible] PERFORACIÓN [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-23	[illegible] CONCRETO PREMEZCLADO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-24	PANTALLAS [illegible] DE CONCRETO PREMEZCLADO [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-25	[illegible]	ML	10,00	[illegible]	[illegible]
NP-26	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-27	VIGAS DE CIMENTACIÓN [illegible] PREMEZCLADO [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-28	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-29	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-30	COLUMNA [illegible] CONCRETO [illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-31	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-32	MARCO [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-33	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-34	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-35	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-36	[illegible]	UND	2,00	[illegible]	[illegible]
NP-37	[illegible]	UND	2,00	[illegible]	[illegible]
NP-38	[illegible] MADERA PLÁSTICA [illegible] MADERA PLÁSTICA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-39	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-40	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				[illegible]
N°	RECONOCIMIENTO POR MAYOR PRECIO DE [illegible]				
1	ACERO [illegible]	KLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	ESTRUCTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
[illegible]

ACTA DE ENTREGA Y [illegible] FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº	[illegible]
CONTRATISTA	CONSORCIO [illegible]
OBJETO	[illegible] PARA MEJORAR LAS CONDICIONES [illegible] ESCENARIO DEPORTIVO [illegible] JUEGOS [illegible] 202[illegible] EN EL MARCO [illegible]
[illegible] DEL PROYECTO / INTERVENTOR / SUPERVISOR	[illegible] — CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº [illegible]

3	[illegible] DOS COLORES [illegible] INSTALACIÓN)	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	M[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible] CONCRETO [illegible] INSTALACIÓN)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible] CONCRETO DE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible] CONCRETO DE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible] CONCRETO DE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL RECONOCIMIENTO [illegible]				[illegible]
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				[illegible]
ADMINISTRACIÓN				[illegible]	[illegible]
IMPREVISTOS				[illegible]	[illegible]
UTILIDAD				[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]
VALOR TOTAL EJECUTADO					[illegible]
VALOR [illegible]					[illegible]
VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO [illegible]					[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
	NOTA: [illegible] INTERVENTORÍA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.374.190
AVILA LOPEZ

LUIS FRANCISCO



FECHA DE NACIMIENTO 09-DIC-1968
ARMERO (GUAYABAL)
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M

REGISTRADOR TIAGLE

LA CORPORACION

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONFIERE EL TITULO DE

Arquitecto

A

Luis Francisco Avila Lopez

CEDULA DE C. de ... No 374.190 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE LO CUAL OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN BOGOTA D.E. A LOS 29 DEL MES DE Octubre DEL AÑO DE 19[illegible]

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D. E.

24654

NOTARIA 7°
El Notario Septimo de Bogotá
CERTIFICA:
Que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que he tenido a la vista
11 SEP 2014
Bogotá
NOTARIO SEPTIMO

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

César Augusto Perilla Acosta

C. C. 93.389.972 de Ibagué

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Patología de la Construcción

En constancia se firma y sella en Bogotá, D.C.
a los 31 días del mes de Julio de 2015

El Rector General

El Vicerrector General - VUAD

El Decano de Facultad

El Secretario General

Registro Interno No. 206.2352.31-09-2015

Folio 8 Libro 18

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO


OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2, con una dedicación del 100% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ
Matricula profesional No. 25700 52212 CND.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
AVILA	LOPEZ	LUIS FRANCISCO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 93.374.190

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: ____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 09 MES 12 AÑO 1968

PAÍS COLOMBIA

DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO ARMERO

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Conj. GIRASOL Mz. G Casa 13

PAÍS COLOMBIA DEPTO TOLIMA

MUNICIPIO IBAGUE

TELÉFONO 315 319 66 14 EMAIL lufalopez@yahoo.es

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 11 AÑO 1987

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		ARQUITECTO	10	1993	702010239ANT
ESP	04	X		ESP. PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION	07	2015	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6023722688	DÍA 04 MES 06 AÑO 2021	DÍA 17 MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria	consultoria	CL 10 A # 28 A 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
PRODIARQ S.A.S.		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CUNDINAMARCA	BOGOTA	PRODIARQ@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6016949017	DÍA 17 MES 01 AÑO 2017	DÍA 31 MES 03 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria		CALLE 127 C 11 B 85 INT 2 OF 504

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO Inter ARQ. Coliseo		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CUNDINAMARCA	BOGOTA	consorciointercampin@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3104658962	DÍA 08 MES 03 AÑO 2016	DÍA 28 MES 09 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria	COLISEO MUNDIALISTA	Avenida NQS con Avenida José Celestino Mutis

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6023722688	DÍA 13 MES 02 AÑO 2012	DÍA 20 MES 01 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSULTORIA	CL 10 A # 28 A 87

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	6	4
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	6	4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 19 DE DICIEMBRE DE 2022
HORA: 08:49:15 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT : 805021192 - 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:74861

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 13 DE 2020
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : MARZO 31 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION CONSTITUCION
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA AGOSTO 31 DE 2001
CLASE DE DOCUMENTO: documento privado
NUMERO DEL DOCUMENTO: ----------
FECHA DEL DOCUMENTO: JULIO 03 DE 2001
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : AGOSTO 31 DE 2001
DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:GILMAR ALBERTO GONZALEZ
C.C.79270744
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : AGOSTO 31 DE 2001

FACULTADES Y LIMITACIONES:
Representante legal. Será ejercido por el presidente de la junta directiva y podrá abrir cuentas en asocio con el tesorero y hacer retiros a nombres de la fundación y tendrá además a su cargo la representación de la fundación judicial y extrajudicial.

Funciones del presidente: A- Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. B- Cumplir y hacer cumplir los estatutos. C- ... D- ... E- ... F- Llevar la representación legal, social a nivel local, nacional e internacional de la corporación.

Funciones del vicepresidente: A- Asumir la presidencia de la junta directiva en casos de ausencia temporal o absoluta del presidente. B- Desempeñar las funciones asignadas por la junta directiva.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 10 A # 28 A - 87
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Urbanizacion Colseguros
TELEFONO 1: 3821952
CELULAR: 3135870442
CORREO ELECTRONICO: ffograv305@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 10 A # 28 A - 87
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Urbanizacion Colseguros
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3821952
CELULAR: 3135870442
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: ffograv305@hotmail.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.833.568.339,00
ACTIVO TOTAL:	2.860.468.602,00
PASIVO CORRIENTE:	367.089.218,00
PASIVO TOTAL:	1.184.895.655,00
PATRIMONIO:	1.675.572.947,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	383.260.396,00
GASTOS DE INTERES:	27.443.258,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.231.265.412
ACTIVO TOTAL:	2.266.401.675
PASIVO CORRIENTE:	195.013.545
PASIVO TOTAL:	889.447.305
PATRIMONIO:	1.376.954.370
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	239.183.753
GASTOS DE INTERES:	35.341.581,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	1.731.589.949,00
ACTIVO TOTAL:	1.779.965.462,00
PASIVO CORRIENTE:	198.472.622,00
PASIVO TOTAL:	572.035.712,00
PATRIMONIO:	1.207.929.750,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	258.438.004,00
GASTOS DE INTERES:	33.222.257,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	7,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,41
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	13,97

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	11,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,39
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	6,77

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	8,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,32
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	7,78

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,11

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	14	19	00	CONDUCTOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	11	15	00	MOVIMIENTOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 656,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 768,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 598,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA RPOMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.049,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.029,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.170,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 70,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 43,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 848,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 8,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 115,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA RPOMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 676,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 84,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 86,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 192,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 492,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL WORLD GAMES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.500,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 551,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 113,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 185,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 248,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 121,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	19	15	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 53,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 169,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 76,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 68,15

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 218,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 402,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 53,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 92,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 55,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 52,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	10	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 60,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 100,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 26,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 14,67

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.078,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 256,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 531,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 911,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	11	16	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 369,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 28,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 631,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 328,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 571,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 83,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 58,24

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	11	15	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 39,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 78,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 88,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 904,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FFR-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.437,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 663,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
72	15	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 305,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
72	15	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	15	00				

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA ALUMBRADO NAVIDEÑO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 900,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	10	16	00
39	11	16	00	72	15	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	12	17	00
81	10	17	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 309,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 4.973,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPACIFICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.071,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 8.124,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11.561,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURÍSTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN-FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.670,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 726,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	51	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Guachucal
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 25,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 79170 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 07 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80875 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 07 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

(10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84465 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.


La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cali a los



NIT. 805.021.192-6

CERTIFICACION

El suscrito contador Público de la Empresa **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS** con NIT No 805.021.192-6 certifica que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales del SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar como lo establece el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 20 días del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
Ffograv Interventorías y Consultorías

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.117.894
SANCHEZ SALAMANCA
APELLIDOS
LORENA
NOMBRES

Lorena Sánchez
FIRMA



SE EXPIDE ESTA COPIA PARA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA FFOGRAV

SE EXPIDE ESTA COPIA PARA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA FFOGRAV



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1979
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO


13-JUN-1997 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00051182-F-0029117894-20080817 0002233346A 1 3260010218


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
96279-T
LORENA
SANCHEZ SALAMANCA
C.C. 29117894
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
106033

SE EXPIDE COPIA PARA SOPORTE DE INFORMACION DE FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS


015731
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

SE EXPIDE COPIA PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN DE FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DDAE05A2C9922725

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LORENA SANCHEZ SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29117894 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 96279-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AUXILIAR No.
63543012077QND
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

DE FECHA 18/03/2010
HERNAN DARIO
FRANCO SANCHEZ
C.C. 1097034393
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1740652

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1097034393, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 63543-012077 desde el 18 de Marzo de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 281.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El Tecnólogo en Construcción Hernan Dario Franco Sánchez, Identificada con C.C 1.097.034.393 de Quimbaya, y tarjeta profesional 05702-010239, se desempeñó como Inspector técnico de interventoria el Contrato de Interventoría No **FM END 01-2013**, bajo el Convenio interadministrativo **No 1.07.01.2013** firmado con la escuela Nacional del Deporte, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica administrativa, financiera y legal de las obras objeto del convenio entre el fondo mixto y la escuela nacional del deporte para la construcción del coliseo mundialista.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00).
DURACION OBRA:	Ciento cincuenta (150) días
FECHA ACTA DE INICIO:	8 de Febrero del 2013
FECHA DE TERMINACION:	8 de Julio del 2013
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Cali - Valle
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre el Contrato de obra No **FM END CO 107 01 2013**, para la construcción del coliseo Mundialista para los juegos mundiales 2013 en la ciudad de Cali, y posterior beneficio comunitario para la práctica de deportes en el Valle del Cauca

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, ruidos a los predios contiguos, verificado la realización de las actas de socialización iniciales, intermedias y finales al igual actas de vecindad iniciales y finales.

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA 5.817 m2

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	11898,7
RETIRO DE EXCAVACIÓN	M3	15317,35
RELLENO ROCA MUERTA	M3	6965
GEO TEXTIL TEJIDO	M2	3479,78
GEODREN PLANAR	M2	599,5
BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR	M3	81,76
CIMENTACIONES		
SOLADO Y LIMPIEZA	M2	1263,8
PILAS EN CONCRETO PREESCABADO	M3	578
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	591
ACERO DE 6000 PSI	KG	86095,3
LOSA FLOTANTE CASETÓN	M2	313,23
ESTRUCTURA		
LOSA DE ENTREPISO METALDECK EN LAMINA COLABORANTE CALIBRE 22 E=12	M2	1262,44
ACERO DE 60000 PSI	KG	14411,5
CONCRETO DE 4000 PSI (COLUMNAS, VIGAS)	M3	234

CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA PISO EN CONCRETO MR-35, E=15 CM.	M2	1389,5
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0,08 MTS	M3	57,16
CUBIERTA		
ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M	KG	188158,7
CUBIERTA SIN TRASLAPO EN CURVA STANDING STEAM	M2	3842,2
CUBIERTA EN TEJA TRASLUCIDA	M2	413

ARQUITECTONICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BASES, PISOS Y MUROS		
PORCELANATO 60X60	M2	691,3
MURO SUPER BOARD	M2	566,2
LOSETA 40X40 LISA	M2	650
ENCHAPE MURO CERAMICA	M2	114
ESTUCOS Y PINTURAS		
PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES	M2	1222
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	798
CARPINTERIA METALICA		
DIVISION PARA BAÑOS ACERO INOX	M2	185,46
BARANDA TUBERIA 2” COLL ROLD CALIBRE 18 ACABADO POLIURETANO	ML	185,8

URBANISMO

PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLATEO DE VIAS	M2	2348,5
MOVIMIENTO DE TIERRA		
EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO	M3	1377
RELLENOS		
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K	M3	501,67
SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI	M3	630,5
RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA	M3	694
ACABADOS		
SARDINEL EN CONCRETO	ML	315,3


CARPETA ASFALTICA	M2	87,7
RECUPERACION ZONA VERDE	M2	723,1
ADOQUIN VEHICULAR TIPO PESADO	M2	1159
BERMA CUNETA	ML	151
SUMIDEROS	UND	4

PROYECTO ELECTRICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BANDEJA PORTACBLE TIPO MALLA CABLOFILL	**ML**	**106,4**
SALIDAS PARA LUMINARIA 400W MH 220V	**UND**	**70**
SALIDAS PARA LUMINARIA IT100 HERMETICA 2X32 W	**UND**	**107**
TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION CANCHA	**UND**	**1**
ACOMETIDA 220 3F+1N+1T	**ML**	**139,3**
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
PUNTA CAPTORA DE ACERO GALVANIZADO Y/O ACERO INOXIDABLE 16MM X 1M	**UND**	**14**
ALAMBRON DE ALUMINI 9MM	**ML**	**586**
DPS TRIFASICO 208-120 VOLT-150 KA	**UND**	**1**
VARILLA COPPERWELD 5/8 X 2400 MM	**UND**	**14**
Cable de cobre desnudo 1/0 AWG	**ML**	**250**
VOZ Y DAOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
SALIDA PARA VOZ Y DATOS	**UND**	**13**
PATCH CORD DE 1,5 MTS	**UND**	**26**
RACK CERRADO DE 42 U	**UND**	**1**
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	**UND**	**4**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los Siete (07) días del mes de Diciembre de 2016.

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE



DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El Tecnólogo en Construcción Hernán Darío Franco Sánchez, Identificada con C.C 1.097.034.393 de Quimbaya, y tarjeta profesional 05702-010239, se desempeñó como Inspector técnico de interventoría el Contrato de Interventoría No **FM COL INT- JN POP- 01- 397-**, para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
VALOR DE CONTRATO DE OBRA CIVIL:	QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 15.352.163.380
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)

DURACION: Trecientos veinte (320) días

FECHA ACTA DE INICIO: 13 de Febrero del 2012

FECHA DE TERMINACION: 20 de Enero del 2013

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA: Popayán

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

Se verificaron los ajustes a los diseños de los escenarios desacuerdo a las solicitudes de Coldeportes y los nuevos estudios de suelos.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**7.451,32**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33

COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55
ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32
ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.228,32
ESTRUCTURA EN ACERO ASTM EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	604,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74

MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70
MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00
SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00

VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00
PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01
TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00
TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00

SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00
SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00
Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00
Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla	ML	2.652,00

para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)		
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de iluminación exterior	UND	32,50
Cajas de paso , metálica ,de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W , MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra(Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00
TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable,	UND	21,00

marca LEGRAND		
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1".(Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00
ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0
CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2
ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5
MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6

CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9
VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0
PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0
DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8

CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7
GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5

MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6
DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO "X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE	UND	1,0

48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6" CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0
PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0

ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0
TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para area administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en area administrativa y piscina olimpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuaticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto electrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto electrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6

Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electronicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6
Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV area administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0
Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa area administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa area administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (graderia piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olimpica-corredor y area graderia en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olimpica en 3No.10 Cu (F,N,T).Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olimpica-corredor- graderias-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminacion lamparas sumergibles ubicado en sotano, hasta piscina olimpica y de aflojamioento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento, ubicado en sotano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lamparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
ACOMETIDAS DESDE TABLERO BOMBAS DE CALOR UBICADO EN SOTANO	Und	20,0

HASTA BOMBAS EN PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO EN 3 NO.8 CU (2F,T). PROM= 39,405		
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olimpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero tecnico sotano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de de alimentación Bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	49,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido en sotano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0
Tablero Bombas de calor ubicado en sotano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel,cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en area bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuaticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto electrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en area administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifasica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en area administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0

SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estrucutura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0
Alambron de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0
INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5

SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0

PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0
PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3236
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	325
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL,INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA , TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.	KG	8076,0
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		
OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		


CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81
INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tension a celda de medicion	UND	1,00
Celda de medicion	UND	1,00
Interconexion entre C.Medición y subestacion pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexion entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexion entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexion entre C.TG y TG.Acuatico	UND	1,00
Tablero general TG-Acuatico	UND	1,00
Interconexion entre C.TG y TG-Futsala	UND	1,00
Tablero general TG-Futsala	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas electricas	UND	1,00
Tablero T.Tecn acuatico	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuatico	UND	1,00
Alumbrado publico externo	UND	1,00
Alumbrado publico interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexion apantallamiento)	UND	1,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01

TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE	M3	4.012,30

PROFUNDIDAD A MAQUINA		
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.815,68
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20

TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.



DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ
C.C. 1.097.034.393





Tecnólogo en construcción

HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ
C.C. 1.097.034.393

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.097.034.393

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

CONSTRUCCION

En testimonio de lo anterior se firma el presente Título en Armenia
A los Cinco (5) días del mes de Enero de Dos Mil Diez (2010)

OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTORA CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA REGIONAL QUINDIO

SGC2009TG00058 29/12/2009
NUMERO Y FECHA REGISTRO

Tecnólogo en construcción

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de INSPECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA, con una dedicación del 100% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,

Hernan Dario Franco S

Firma del profesional.
HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ
Matricula profesional No. 63543012077QND

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
FRANCO	SÁNCHEZ	HERNAN DARIO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.097.034.393

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 26 MES 10 AÑO 1988

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: QUINDIO

MUNICIPIO: QUIMBAYA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: BARRIO LOS PINOS MZ-D CASA · 10

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: QUINDIO

MUNICIPIO: QUIMBAYA

TELÉFONO: 3177841659 EMAIL: HERNANO.1988@HOTMAIL.COM

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	
										X	MES 12 AÑO 2006

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO*		*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN*					*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
		SI	*NO*		*MES*	*AÑO*				
TL	5	X		TECNOLOGO EN CONSTRUCCION	03	2	0	1	0	63543012077QND

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ALCALDIA DE QUIMBAYA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
QUINDIO	QUIMBAYA	alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3012091527	DÍA 01 MES 08 AÑO 2017	DÍA 20 MES 04 2018

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR DE OBRA	ALCALDIA MUNICIPAL	CARRERA 6 CALLE 12 ESQUINA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3901684	DÍA 08 MES 02 AÑO 2013	DÍA 08 MES 07 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A-87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3901684	DÍA 13 MES 02 AÑO 2012	DÍA 20 MES 01 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A-87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	4
INSPECTOR DE OBRA		7

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Hernan Dario Franco S

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
76238168856VLL
INGENIERA AMBIENTAL
DE FECHA 23/04/2009
JOHANNA MARIA
AYALA GASCA
C.C. 29685108
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

JOHANNA M. AYALA GASCA
INGENIERA AMBIENTAL

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1740662

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHANNA MARIA AYALA GASCA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 29685108, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 76238-168856 desde el 23 de Abril de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 449.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

La INGENIERA, JOHANA MARIA AYALA GASCA Identificado con C.C 29.685.108 de Palmira, T.P 76238168856VLL, se desempeñó como ESPECIALISTA AMBIENTAL de interventoría en el Contrato de Interventoría No **FM END 01-2013**, bajo el Convenio interadministrativo **No 1.07.01.2013** firmado con la escuela Nacional del Deporte, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica administrativa y financiera las obras objeto del convenio entre el fondo mixto y la escuela nacional del deporte para la construcción del coliseo mundialista.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Trescientos veinte y cinco Millones Doscientos veintinueve Mil novecientos doce mil pesos M/cte. ($ 325.229.912,00).
DURACION OBRA:	Ciento cincuenta (150) días
FECHA ACTA DE INICIO:	8 de Febrero del 2013
FECHA DE TERMINACION:	8 de Julio del 2013
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Cali - Valle
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contratos No **FM END CO 107 01 2013** , para la construcción del coliseo mundialista para los juegos mundiales 2013 en la ciudad de Cali, y posterior beneficio comunitario para la práctica de deportes en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA 9.134 m2

CANTIDADES DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	11898,7
RETIRO DE EXCAVACIÓN	M3	15317,35
RELLENO ROCA MUERTA	M3	6965
GEO TEXTIL TEJIDO	M2	3479,78
GEODREN PLANAR	M2	599,5
BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR	M3	81,76
CIMENTACIONES		
SOLADO Y LIMPIEZA	M2	1263,8
PILAS EN CONCRETO PREESCABADO	M3	578
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	591
ACERO DE 6000 PSI	KG	86095,3
LOSA FLOTANTE CASETÓN	M2	313,23
ESTRUCTURA		
LOSA DE ENTREPISO METALDECK EN LAMINA COLABORANTE CALIBRE 22 E=12	M2	1262,44
ACERO DE 60000 PSI	KG	14411,5
CONCRETO DE 4000 PSI (COLUMNAS, VIGAS)	M3	234
CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA PISO EN CONCRETO MR-35, E=15 CM.	M2	1389,5
MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO E=0,08 MTS	M3	57,16

CUBIERTA		
ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M	KG	188158,7
CUBIERTA SIN TRASLAPO EN CURVA STANDING STEAM	M2	3842,2
LUCERNARIOS EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM INSTALADOS CON ESTRUCTURTA DE ALUMINIO TUBULAR DE 1.1/2X1.1/2 Y 1.1/2X3/4, ANODIZADO NATURAL SEGÚN DISEÑO	M2	43.88

ARQUITECTONICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BASES, PISOS Y MUROS		
ALISTADO PISO 4CM	M2	695,57
AFINADO MECANICO ESMALTADO	M2	2758,32
PORCELANATO 60X60	M2	691,3
MURO SUPER BOARD	M2	566,2
LOSETA 40X40 LISA	M2	650
ENCHAPE MURO CERAMICA	M2	114
REVISTIMIENTOS		
REPILL0 1:3	M2	157,7
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	251.10
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	477.60
PINTURA CORAZA PARA EXTERIORES	M2	1222
PINTURA VINILO 3 MANOS	M2	798
CARPINTERIA METALICA		
DIVISION PARA BAÑOS ACERO INOX	M2	185,46
BARANDA TUBERIA 2” COLL ROLD CALIBRE 18 ACABADO POLIURETANO	ML	185,8
MARCOS EN ALUMINIO DE 3”X1” EN DIFERENTES DIMENCIONES 0,80 X 2,04 Y 1.10 X 2,04 ; 0,7 X 2,04 1,20 X 2.04	UND	6
ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ELEMENTOS QUIEBRASOLES EN VENTANA DE FACHADA EN AULAS 6,90 X 2,40 SEGÚN DISEÑO	M2	5
ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ELEMENTOS QUIEBRASOLES EN VENTANA DE FACHADA EN AULAS 2,4 X 2,40 SEGÚN DISEÑO	M2	1
FABRICACION SUMINISTRO E INSTALCION DE METRO LINEAL DE PASAMANOS DE DOS TUBOS REDONDOS DE 1.172 col-rold cal 18,	Ml	13.17
INSTALACIONES SANITARIAS		
PUNTOS 6” SANITARIO	UND	4

PUNTOS 4” SANITARIO	UND	44
PUNTOS 3” SANITARIO	UND	19
PUNTOS 3” SANITARIO	UND	52
CAJA DE INSPECCION SANITARIA	UND	37
TUBERIA ALIGERADA DE 8”	UND	62,15
TUBERIA SANITARIA DE 6”	ML	224
TUBERIA SANITARIA DE 4”	ML	122.30
TUBERIA ALIGERADA DE 4”	ML	7.5
TUBERIA SANITARIA DE 3”	ML	81.86
TUBERIA SANITARIA DE 2”	ML	56057
UNION DE 4”	UND	10
UNION DE 2”	UND	8
TEE DE 4”	UND	12
TEE DE 2”	UND	18
YEE 4X2	UND	8
YEE 4	UND	3
EXCAVACION	ML	242.16
ARRENA PARA CIMENTACION D ETUBERIA	ML	242.16
RELLENO ROCA MUERTA	ML	242.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 10.000 LTS UTILIZADO PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS DEL COLISEO INCLUYE SUMINISTRO , DEMOLICION DE ASFALTO, RELLENO,CHAMPEO DE PAREDES	UND	1
INTALACIONES RED FLUVIAL		
TUBERIA PVC ALIGERADA DE 10” (250mm)	ML	114.78
TUBERIA PVC ALIGERADA DE 8” (200 mm)	ML	40.70
TUBERIA ALIGERADA 6” (160mm)	ML	78.66
TUBERIA PVC SANITARIA 6” (160mm) (para aguas lluvias)	ML	48.30
TUBERIA PVC SANITARIA 4” (100mm)	ML	128.10
REDUDCION SANITARIA PVC 6” a 4”	UND	14
UNION CXC DE 4”	UND	14

INTALACIONES HYDRAULICAS		
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO PARA VALVULA DE 2”	UND	
TAPA REGISTRO DE 20X20	UND	
PUNTO DE 1-1/2	UND	37
PUNTO DE 1/2	UND	56
REDUCCION 2” a ¾	UND	2
Redudcion de ¾ a ½	UND	4
REGISTRO DE 1”	UND	2
REGISTRO 1. ½	UND	10
REGISTRO DE ½	UND	8
REGISTRO DE 2”	UND	5
TEE 1.1/2	UND	36
TEE ½	UND	7
TEE 2	UND	2
TEE 3/4	UND	1
TUBERIA PVC PRESION 1 1/2	ML	48.57
TUBERIA PVC PRESION 1/2	ML	19.05
TUBERIA PVC PRECION DE 2”	ML	229.05
TUBERIA PVC PRECION DE 3/4	ML	17.49
UNION DE 1/2	UND	20
UNION DE 2”	UND	40
EXCAVACION	ML	292.08
ARRENA PARA CIMENTACION D ETUBERIA	ML	292.08
RELLENO CON ROCAMUERTA	ML	292.08
DUCHA MEZCLADORA GRIV PRISMA. GAAX	UND	12
CARPINTERIA DE MADERA		
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (ENTRE 1 a 1,20 X 2,0 mts)	UND	4
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA (ENTRE 0,6 a 0,8 X 2,0 mts)	UND	4
CERRADURA SEFA ENTRADA	UND	8

URBANISMO

PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLATEO DE VIAS	M2	2348,5
MOVIMIENTO DE TIERRA		
EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO	M3	1377
RELLENOS		
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K	M3	501,67
SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI	M3	630,5
RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA	M3	694
ACABADOS		
SARDINEL EN CONCRETO	ML	315,3
CARPETA ASFALTICA	M2	87,7
RECUPERACION ZONA VERDE	M2	723,1
ADOQUIN VEHICULAR TIPO PESADO	M2	1159
BERMA CUNETA	ML	151
SUMIDEROS	UND	4

PROYECTO ELECTRICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
BANDEJA PORTACBLE TIPO MALLA CABLOFILL	**ML**	**106,4**
SALIDAS PARA LUMINARIA 400W MH 220V	**UND**	**70**
SALIDAS PARA LUMINARIA IT100 HERMETICA 2X32 W	**UND**	**107**
TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION CANCHA	**UND**	**1**
ACOMETIDA 220 3F+1N+1T	**ML**	**139,3**
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
PUNTA CAPTORA DE ACERO GALVANIZADO Y/O ACERO INOXIDABLE 16MM X 1M	**UND**	**14**
ALAMBRON DE ALUMINI 9MM	**ML**	**586**
DPS TRIFASICO 208-120 VOLT-150 KA	**UND**	**1**
VARILLA COPPERWELD 5/8 X 2400 MM	**UND**	**14**
Cable de cobre desnudo 1/0 AWG	**ML**	**250**
VOZ Y DAOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
SALIDA PARA VOZ Y DATOS	**UND**	**13**

PATCH CORD DE 1,5 MTS	**UND**	**26**
RACK CERRADO DE 42 U	**UND**	**1**
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	**UND**	**4**
CABINA EN VIDRIO Ttemplado DE 8mm MODULADO CON PASA VOZ TIPO BANCO INSTALADO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXUDABLE, INCLUYE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON MANIJS TIPO ROMA	**UND**	**1**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2016.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y
La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

La INGENIERA, JOHANA MARIA AYALA GASCA Identificado con C.C 29.685.108 de Palmira, T.P 76238168856VLL, Participo en el Contrato de Interventoría No **FM YUM CIT 300-33-05-176-2015**, Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachiconga del Municipio de Yumbo, ESPECIALISTA AMBIENTAL de interventoría bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachicona del Municipio de Yumbo.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	10 de Julio de 2015.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Ocho Mil Ochocientos Pesos M/cte. (254.708.800).
DURACION OBRA:	Quinientos Siete (507) días.
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de Julio de 2015.
FECHA DE TERMINACION:	29 de Noviembre de 2016.
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Yumbo – Valle del Cauca
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno.

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contrato **No FM YUM CIT 300-33-05-176-2015**, Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachicona del Municipio de Yumbo, y posterior beneficio comunitario en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.

CANTIDADES DE OBRA

PRELIMINARES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACION REPLANTEO	M2	14623.92

MOVIMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ESCAVACION A MAQUINA	M3	3550.37
EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	199.59
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	ML	1393.75
RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO	M3	402.10
RELLENO EN ROCAMUERTA COMPACTAD AL 95% PM CON COMPACTADORA TIPO CILINDRO	M3	2411.59

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

ESTRUCTURA EN CONCRETO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	34.65
SOLADO ESPESOR E=0.07 M 2000 PSI 14 MPA	M2	338.64
VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	79.80
CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO	M2	281.20
FUNDICION MURO DE CONTENCION	M3	87.97

ACERO REFUERZO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000	KG	16988.99
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	731.61
ACERO ESTRUCTURAL ASTM	KG	64079.33

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los Cinco (05) días del mes de Diciembre del 2016.

OSCAR HERNAN RAMIREZ BEDOYA
Subdirector Administrativo


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 29.665.108
AYALA GASCA
JOHANNA MARIA
13-JUN-1985
PALMIRA
(VALLE)
1.70
B+
F

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniera Ambiental

A

Johanna María Ayala Gasca

C.C. No. 29.685.108 EXPEDIDA EN Palmira - Valle

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Palmira A 28 de septiembre DE 2007

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 12 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 2
DE LA SEDE DE Palmira FACULTAD DE Ingeniería y Administración
0100752

JOHANNA M. AYALA GASCA
INGENIERA AMBIENTAL

USC
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Acta de Grado

(No. 2565)

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, A LAS 3:00 P.M. DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, HIZO ENTREGA DE LA PRESENTE ACTA A:

JOHANNA MARIA AYALA GASCA
C.C No 29685108

QUE JOHANNA MARIA AYALA GASCA CON REGISTRO DE GRADO No.71225, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA OPTAR SU TÍTULO PROFESIONAL. POR LO ANTERIOR, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI LE CONFIERE EL TÍTULO DE:

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO SNIES 104284

QUE SU DIPLOMA DEBIDAMENTE REGISTRADO LE SERÁ EN[illegible]O EN CEREMONIA SOLEMNE DE GRADUACIÓN EN FECHA FIJADA POR LA UNIVERSIDAD SEGUN R-01 de 2020

(FDO) SECRETARIA GENERAL DRA. LORENA GALINDO ORDOÑEZ

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA Y SELLA EN SANTIAGO DE CALI A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020)

LORENA GALINDO ORDOÑEZ
SECRETARIA GENERAL

Proyectó y Revisó: Isabel Chaves Erazo
Aprobó: Dra. LORENA GALINDO ORDOÑEZ

Nº 69951

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de Especialista Ambiental, con una dedicación del 20% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
JOHANA MARIA AYALA GASCA
Matricula profesional No. 76238168856VLL.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
AYALA	GASCA	JOHANNA MARIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 29.685.108

SEXO: F (X) M ( )

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 13 MES 06 AÑO 1985

PAÍS _____

DEPTO _____

MUNICIPIO _____

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Transversal 31D N°4E-139 Chapinero Sur

PAÍS COLOMBIA DEPTO VALLE

MUNICIPIO PALMIRA

TELÉFONO 3023749111 EMAIL jmayalag@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 06 AÑO 2002
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERA AMBIENTAL	07	2007	76238168856VL
ESP	04	X		ESP. EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12	2020	
ESP	04	X					

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X						X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
Fundación Universidad del Valle		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLA	CALI	rm.ingenieros.sas@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
5545579/81	DÍA 01 MES 10 AÑO 2019	DÍA 31 MES 12 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Profesional SISOMA	Obras de construcción vial Municipio de Jamundí	Carrera 27 N° 4-15

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CIVILE SAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3214401381	DÍA 04 MES 06 AÑO 2019	DÍA 31 MES 31 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Interventoría Ambiental	MEGAOBRA MG 16 PARQUE RIO CALI ETAPA II	Cra 28B # 84-41

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
6023722688	DÍA 10 MES 10 AÑO 2015	DÍA 29 MES 11 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
Residente de interventoria	Estadio de Guachicona del Municipio de Yumbo	CL 10 A # 28 A 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
316 4918891	DÍA 08 MES 02 AÑO 2013	DÍA 08 MES 07 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DOCENTE	coliseo mundialista	CALLE 34 -CARRERA 17C

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	4	4
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	4	4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

NO APLICA

AVAL PROPUESTA

Cali, 19 de Diciembre de 2022.

Doctor(a)
GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Secretario de Deporte y Recreación
Delegado del alcalde
Pereira, Risaralda

REFERENCIA: Proceso: Oferta Licitación Publica No **SMDR-CMA-235-2022**

Objeto: EJECUTAR **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no ostenta la calidad de Ingeniero civil, yo Yilmer Yasir Thomas Garrido con Tarjeta Profesional No. 08202-362633 ATL del Consejo Profesional de INGENIERIA COPNIA y C.C. No. 1.221.967.973 de. Ciénaga, AVALO la presente propuesta para Proceso de Licitación Publica No **SMDR-CMA-235-2022**

Yilmer Thomas

YILMER YASIR THOMAS GARRIDO
T.P 08202-3626333 ATL
C.C 1.221.967.973 de CIENAGA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
08202-362633 ATL
Fecha de Expedición: **07/07/2017**

Nombre:
YILMER YASIR
THOMAS GARRIDO

Identificación:
C.C. 1221967973

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1741316

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YILMER YASIR THOMAS GARRIDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1221967973, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-362633 desde el 07 de Julio de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 831.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.221.967.973
THOMAS GARRIDO
APELLIDOS
YILMER YASIR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1996
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
23-ENE-2014 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2101600-00554235-M-1221967973-20140317
00376
41283291

PROFESIONAL SISO
(seguridad industrial y salud ocupacional)

GOBERNACION DEL TOLIMA
Secretaria De Salud Del Tolima

RESOLUCION N° 1705

ARTICULO TERCERO: Cuando se modifique alguna de las condiciones presentadas en el momento de obtener la Licencia deberá informar a la Secretaria de Salud del Tolima para la expedición del acto administrativo respectivo.

PARAGRAFO: Cuando varíen las condiciones en las cuales se expide la presente Licencia para Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo y no se haya informado a la Secretaria de Salud del Tolima o se presenten situaciones violatorias a las normas legales vigentes, la autoridad competente mediante resolución motivada ordenara la suspensión o cancelación de esta licencia.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR a LUISA MARIA BARACALDO JARAMILLO, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1113309301 de SEVILLA, el contenido de la presente resolución, en los términos del artículo 67 y s.s del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Secretario de Salud del Tolima y el de apelación ante el Gobernador del Tolima dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 30 JUN 2017.

SANDRA LILIANA TORRES DIAZ
Secretaria De Salud Del Tolima

Elaboro: Liliana C. V. Revisó: (Sandra Inés Galán - Profesional U.) (Luis Eduardo gonzalez - Director de Oficina) V.o. Bo.: Oficina Jurídica

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO PASCUAL GUERRERO

CERTIFICA QUE:

Luisa María Baracaldo Jaramillo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.113.309.301 de Sevilla Valle participo el Contrato de Obra No. 4162.010.26.1.3862-2021, Como RESIDENTE SISO DE INTERVENTORÍA, Bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍ-DICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO SELECCIÓN ABREVIADA Nº.4162.010.32.1.810 de 2021 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN DEL SIGUIENTE ESCENARIO: ADECUACION DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEMÁS CON-DICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO TÉCNICO."
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 42.702.674)
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE TERMINACION:	10 de abril de 2022
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	CALI VALLE DEL CAUCA
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	MUY BUENA

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes de julio del año 2022

Cordialmente,

MARIA FERNANDA GARCIA ROJAS
representante legal.
CONSORCIO PASCUAL GUERRERO



CONSORCIO INTERVENTORÍA CANCHAS 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVENTORIAS CANCHAS

CERTIFICA QUE:

Luisa María Baracaldo Jaramillo, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.113.309.301 de Sevilla Valle participo en el contrato de interventoría No. 4162.010.26.1. 4440. de 2019, Como RESIDENTE SISO DE INTERVENTORÍA, Bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA No. 4162.010.26.1.4191-2019, 4162.010.26.1.4294-2019 Y A LAS OBRAS QUE SE ADJUDIQUEN RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO.4162.010.32.1.527 DE 2019 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($37.544.500)
Valor de la(s) adición(es)	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($10.288.304)
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	13 de mayo de 2021
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	CALI VALLE DEL CAUCA
OBRAS:	1. ADECUACIÓN SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO, ESCENARIO DEPORTIVO

	FRANCISCO ELADIO, CALLE 3 ENTRE CARRERA 76 Y CARRERA 77ª. 2. ADECUACION CANCHA MULTIPLE POLIDEPORTIVO CHIMINANGOS 1, CALLE 64ª Y 67 ENTRE CARRERA 1B1 Y 1C COMUNA 5, SEGÚN BP 26000842. 3. ADECUACION DE LA CANCHA SINTETICA POLIDEPORTIVO CHIMINANGOS 2 CALLE 62 Y 62B CON CARRERA 1 A 6 COMUNA 5. 4. ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO- CANCHA FUTBOL 11- COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	MUY BUENA

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los veinte dos (22) días del mes de NOVIEMBRE del año 2021.

Atentamente.

Arq. María Fernanda García.
Representante legal

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
Baracaldo	Jaramillo	Luisa María

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.113.309.301

SEXO F (X) M ( )

NACIONALIDAD COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS* Colombia

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 24 MES 01 AÑO 1993

DEPTO Valle

MUNICIPIO Sevilla

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Calle 49 N° 23 b – 31 Palmira

PAÍS Colombia DEPTO Valle del Cauca

MUNICIPIO Palmira

TELÉFONO 3115834243 EMAIL lumaba-7@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X 11	MES 11 AÑO 2010

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		Profesional En Salud Ocupacional	12	2015	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO PASCUAL GUERRERO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	CALI	mafegaro@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3043850160	DÍA 24 MES 12 AÑO 2021	DÍA 10 MES 04 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE SISO DE INTERVENTORÍA	CONSULTORIA	CARRERA 62B #9D - 25

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO INTERVENTORIAS CANCHAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	CALI	consorciocanchas2019@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3017078961	DÍA 01 MES 11 AÑO 2019	DÍA 13 MES 05 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
COORDINADOR SST		carrera 62b # 9d - 25

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO FFR-2014		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
VALLE DEL CAUCA	CALI	consorcio.ffr-2014@gmael.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
5510677	DÍA 04 MES 01 AÑO 2017	DÍA 31 MES 12 AÑO 2018

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
PROFESIONAL SISO	INTERVENTORIA	planta física de las instituciones educativas oficiales

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
AMS INGENIEROS EU		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DLE CAUCA	CALI	consordistritohuila-2014@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
889 32 52	DÍA 29 MES 06 AÑO 2020	DÍA 27 MES 10 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
COORDINADOR SST		Carrera 3 No. 11-32 Of. 435

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	4	10
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA		

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.309.301
BARACALDO JARAMILLO

APELLIDOS
LUISA MARIA

NOMBRES
Luisa Maria Baracaldo

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-ENE-1993
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO
27-ABR-2011 SEVILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-3109700-00307709-F-1113309301-20110613 0027213178A 1 36647522

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Universidad del Tolima

Creada mediante Ordenanza número 005 de mayo 21 de 1945 de la Asamblea Departamental del Tolima

OTORGA EL TÍTULO DE

Profesional en Salud Ocupacional

A

Luisa Maria Baracaldo Jaramillo

C.C. No. 1113309301 expedida en Sevilla

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Ibagué, a Abril 8 de 2017

El Rector de la Universidad

La Secretaria General

Universidad del Tolima
Libro de registro No. 15
Folio No. 14
Registro No. 90087

EXENTO Registro Deptal. Artículo 62 Dec. Nal. 2150/95

ESPECIALISTA INGENIERO CALCULO ESTRUCTURAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 63[illegible]

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 22/10/82

APELLIDOS

TELLEZ AYALA

NOMBRES

AUGUSTO

C.C. 7.553.741

UNIV. DEL QUINDIO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1741832

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que AUGUSTO TELLEZ AYALA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7553741, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 63202-44490 desde el 22 de Octubre de 1992, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 108.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EL SUSCRITO GERENTE DE FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil AUGUSTO TELLEZ AYALA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 7.553.741 de Ibagué y Tarjeta Profesional No. 63202-44490, Participo en el Contrato de Interventoría No FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021, en el marco del convenio interadministrativo no. 1.320-5, bajo las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021**
CARGO:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DE OBRA**
OBJETO DEL CONTRATO:	interventoría técnica. financiera, jurídica. administrativa, ambiental y social a los contratos de obra para: 1·) realizar las adecuaciones civiles y eléctricas para mejorar las condiciones de los siguientes escenarios deportivos del distrito especial de Cali: canchas panamericanas, coliseo miguel calero, estadio Pedro Grajales, coliseo de voleibol Francisco Chois, canchas vóley-playa. coliseo Evangelista mora. Bolera mundialista, coliseo del Pueblo, patinódromo mundialista velódromo Alcides Nieto Patiño, SKATE-PARK cálida. y 2-) realizar las adecuaciones civiles y eléctricas para mejorar las condiciones del escenario deportivo Hernando botero O'BYRNE. para apoyar la realización de los juegos panamericanos junior 2021, en el marco del convenio interadministrativo no. 1.320-5
VALOR DEL CONTRATO	**Seiscientos cincuenta y nueve millones ochocientos tres mil doscientos treinta ($659.803.230)**
FECHA ACTA DE INICIO:	4 de junio del 2021
FECHA DE TERMINACION:	17 de Diciembre del 2021
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Cali - Valle

NIT. 805.021.192-6

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contratos No **FM-SECVIVIENDA-093-OBRA-03-2021**, realizar las adecuaciones civiles y electrica para mejorar las condiciones del escenario deportivo hernando botero o´byrne, para apoyar la realizacion de los juegos panamericanos junior 2021, en el marco del convenio interadministrativo no.1.320-59.2,01.-0093.

CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	167,0	9.597,00	1.602.699,0
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	254,9	3.777,00	962.908,4
1.3	DESMONTE + RETIRO + ALMACENAMIENTO EN SITIO DE BALDOSA DE CONCRETO EXISTETE PARA OSTERIOR REINSTALACION	M2	254,94	6.264,00	1.596.944,2
1.4	CORTE, IZADA Y TRASLADO DE PLATAFORMAS DE CONCRETO REFORZADO CON EQUIPO DE MAQUINA ESPECIALIZADO	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
1.5	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	51,3	8.890,00	456.057,0
1.6	CANCELACION PTO HIDRAULICO	PTO	10,0	13.375,00	133.750,0
1.7	CANCELACION PTO SANITARIO	PTO	10,0	24.878,00	248.780,0
1.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	598,9	8.726,00	5.226.001,4
1.9	DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE	ML	80,9	9.430,00	762.604,1
1.10	DEMOL.VIGA CONCRETO AMARRE MURO <=25C-35CM	ML	360,4	11.701,00	4.217.040,4
1.11	DEMOL.VIGA CIMIENTO CONCRETO 30C-45CM	ML	-	8.798,00	-
1.12	DEMOL.ESCALERA	M2	60,8	35.954,00	2.187.585,2
1.13	DEMILOCION ESTRUCTURA DE PLATAFORMA EXISTENTE + RETIRO	M2	192,6	67.131,00	12.930.773,2
1.14	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	275,4	4.469,00	1.230.941,4
1.15	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] PROFUNDIDAD 3 M	M3	-	5.344,00	-
1.16	DEMOLICION DE CIMENTACION PLATAFORMAS EXISTENTE PROFUN. 3M INCLUYE RETIRO	M2	95,00	122.158,00	11.605.010,0
1.17	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	69,1	17.360,00	1.199.089,9
1.18	PROTECCION DE EXCAVACION CONTRA INUNDACION	M2	-	24.259,00	-
1.19	PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)	M2	9,0	34.174,00	307.566,0
1.20	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	1.472,7	7.278,00	10.718.311,4
1.21	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 6M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	2.074,8	30.718,00	63.732.528,8
				SUBTOTAL PRELIMINARES	**159.118.590,4**
2	**CIMENTACION PLATAFORMA DE CLAVADOS**				
2.1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,0	57.150,00	225.856,8
2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	-	55.361,00	-
2.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
2.4	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (BARRETE)	KLS	-	4.761,00	-
2.6	BARRETE DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	726.754,00	-
2.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M2	25,4	22.922,00	581.301,9
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	KLS	26.340,7	4.761,00	125.407.958,4
2.9	VIGA CIMIENTO H= .60 X 1.00 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M3	-	803.580,00	-
				SUBTOTAL CIMENTACION	**126.215.117,2**

FOGRAV

NIT. 805.021.192-6

3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO PLATAFORMA DE CLAVADOS				
3.1	MALLA ELECTROSOLDADA (ANDEN ALIGERADO E=20 CM ACABADO GRANITO)	KLS	19,3	5.079,00	97.806,3
3.2	LOSA CONCRETO 4000 PSI ALIGERADO E= 20 CM + ACABADO GRANITO LAVADO COLOR GRIS/BLANCO	M2	6,0	130.166,00	780.996,0
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KGA CIMIENTO VIGA VJ PLATAFORMA 1 M	KLS	-	4.761,00	-
3.4	VIGA CIMIENTO CIMIENTO CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DIM. 30 X 40 CM	M3	-	595.406,00	-
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (MURO BASE PLATAFORMA N + .36)	KLS	290,0	4.761,00	1.380.697,6
3.6	MURO CONCRETO 4000 PSI + FORMALETA 2 CARAS TABLERO MDP 18MM 1.83X2.44 ACABADO ARQUITECTONICO (MURO BASE PLATAFORMA N + .36	M3	6,59	724.917,00	4.776.478,1
3.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (LOSA BASE PLATAFORMA N+.36)	KLS	290,60	4.761,00	1.383.546,6
3.8	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM DE 4.000Psi ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO (BASE N + .36)	M2	26,06	88.556,00	2.307.769,4
3.9	6 TORRES DE ANDAMIOS CERTIFICADOS A 11 M DE ALTURA BASE 3 M X 3 M INCLUYE TRANSPORTE	DIA	60,00	81.728,00	4.903.680,0
3.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (PANTALLAS PLATAFORMA)	KLS	20.115,18	4.761,00	95.768.372,0
3.11	PANTALLAS (M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07) DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ...ACELERADO A 7 DIAS (MURO E= 40 CM) + INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA	M3	8,20	1.053.417,00	8.638.904,3
3.12	6 TORRES DE ANDAMIOS CERTIFICADOS A 11 M DE ALTURA BASE 3 M X 3 M INCLUYE TRANSPORTE	DIA	45,00	81.728,00	3.677.760,0
3.13	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA PLATAFORMA N+ 3)	KLS	436,40	4.761,00	2.077.700,4
3.14	VIGA CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI + ACERO DE REFORZO + FORMALETA (VIGA PLATAFORMA N+3)	M3	0,80	933.963,00	747.170,4
3.15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (LOSAS BASES N + .36 + N+2.36+ PLATAFORMAS DE SALTO (1/3/5/7 5/10) + DESCANSOS ESCALERAS)	KLS	5.933,52	4.761,00	28.249.479,4
3.16	LOSAS (N+.70 / N+ 2.36 / N + 2.70 / N+ 4.70 / N+ 7.20 / N+ 9.70 + DESCANSOS ESCALERAS) DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ACELERADO A 7 DIAS . INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA (LOSA BASE P1 - LOSA BASE P 3 - P5 - P7.5 - P10) LOSAS DESCANSO ESCALERA	M2	134,70	718.147,00	96.734.400,9
3.17	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (ACERO PELDAÑOS)	KLS	-	4.761,00	-
3.18	PELDAÑOS DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 4.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ...ACELERADO A 7 DIAS . + INCLUYE FORMALETA MADERA SUPER T+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) VER DETALLE	UND	-	173.579,00	-
3.19	REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS INCOLORO PROTECCION CONTRA ABSORCION DE AGUA ANTI MUSGO (2 M)	M2	705,90	87.380,00	61.681.542,0
3,2	APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION PANTALLAS , PLATAFORMAS Y LOSAS	M2	435,07	37.964,00	16.516.997,5
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO				-
4	ACCESORIOS PLATAFORMAS	0	-	-	-
4.3	TAPETE ANTIDERRAPANTE DE DOS CAPAS AVALADO POR LA FINA + ADESIVO DE FIJACION A PISO DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	75,64	591.615,00	44.749.756,6
				SUBTOTAL ACCESORIOS PLATAFORMAS	374.473.059,5
5	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE				
5.1	PASAMANOS (BARANDA TIPO 1- EN ACERO INOXIDABLE + DESLIZANTE PERIMETRAL DE 2" + PARALES DE 1 1/2" + TUBO BARANDILLAS DE 1/2" + ANCLAJE ADOSADO A LOSA Y PANTALLA (VER DETALLE) TIPO 1 SUMINISTRO E INSTALALCION	ML	70,98	432.951,00	30.732.166,8
5.2	PASAMANOS (BARANDA TIPO 2- EN ACERO INOXIDABLE + TUBO DESLIZANTE DE 2" ANCLADO A MURO /PANTALLA VER DETALLE) TIPO 2 SMINISTRO E INSTALACION	ML	32,23	138.110,00	4.451.147,2
5.3	GOTERO EN ACERO INOX. ANGULO 1/2" X 1/2" DE 1.5 MM+ ANCLAJES (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	-	80.000,00	-
				SUBTOTAL CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	35.183.308,0
6	TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA (PLATAFORMA DE 20M Y 27M)				
6.1	TORRE DE ANDAMIOS GALVANIZADO MULTIDIRECCIONAL ACCESO INTERNO PEATONAL INCLUYE ESTABILIZADORES + PLATAFORMA A 20 M Y PLATAFORMA A 27M TOMANDO COMO NIVEL +/- 0.00 EL NIVEL + 10 Y N + 7.50 DE LA PATAFORMA ACTUAL + ACCESORIOS PARA SU CORRETO ARMADO Y FUNCIONAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS SEGUN RESOLUCIÓN 1409 DE 2012. NO INCLUYE ELEMENTOS PARA VENTEO (VER DETALLE) SUMINISTRO E INSTALACION	UND	-	58.762.023,00	-
	SUBTOTAL TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA (PLATAFORMA DE 20M Y 27M)				-

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

7	MANTENIMIENTO PISCINA CLAVADOS				
7.1	MANTENIMIENTO Y ASEO GENERAL A PISCINA DE CLAVADOS INCLUYE (REPARACION LOCATIVA DE ENCHAPE, FRAGUA) Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FILTROS Y BOMBAS	UND	1,09	45.000.000,00	49.153.375,0
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO PISCINA CLAVADOS	49.153.375,0
8	MURO CERRAMIENTO FACHADA NORTE				
8.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	900,00	3.777,00	3.399.300,0
8.2	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	209,71	3.000,00	629.144,3
8.3	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	209,71	7.278,00	1.526.304,0
8.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	16,42	57.150,00	938.117,3
8.5	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
8.6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
8.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO)	M2	106,20	22.922,00	2.434.316,4
8.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA 50 X 60)	KLS	4.598,40	4.761,00	21.892.967,5
8.9	VIGA CIMIENTO H= .60 X .60 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA (VIGA CIMIENTO MURO CERRAMIENTO)	M3	48,00	803.580,00	38.571.840,0
8.10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CORDON)	KLS	-	4.761,00	-
8.11	VIGA CORDON PARA MURO DIM. 20 X 20 CM	M3	3,64	595.406,00	2.167.277,8
8.12	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI (RELLENO TUBULARES ESTRECTURA METALICA)	M3	7,99	547.706,00	4.376.170,9
8.13	ESTRUCTURA MURO (ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS + ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO COLOR ... + ANDAMIOS CERTIFICADOS) (SUMINISTRO E INSTALACION)	KLG	19.383,35	10.503,00	203.373.276,6
8.14	FACHADA PANEL PERFORADO A DOS (2) CARAS. OPCION DE PERFORACION DE LINEA SEGUN CATALOGO - FABRICADO EN ALUMINIO CALIBRE 1,4 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO DOS COLORES + REMATE ESPECIAL PERIMETRAL HORIZONTAL Y VERTICAL, ALFAJIA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 0.7 .NO INCLUYE ESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	808,96	364.100,00	294.541.607,8
8.15	MALLA ELECTROSOLDADA (ANDEN EXTERIOR MURO)	KLS	226,38	5.079,00	1.149.784,0
8.16	ANDEN DE CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI E= 10CM + ACERO DE REFUERZO + ACABADO LISO + BORDES ACOLILLADOS (ANDEN EXTERIOR E INTERIOR MURO)	M2	74,70	49.911,00	3.728.351,7
8.17	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 5 CM(INCLU. PLANTEO Y MARCACION DE LINEAS EN PISO) ANDEN INTERIOR Y EXTERIOR	ML	58,00	2.765,00	160.370,0
8.18	APLICACION DE SIKAFLEXS 401 PAVEMENT SL + SIKAROAD Ø 1/4" (6 MM) O SIMILAR (SUMINISTRO EN INSTALACION)	ML	58,00	8.090,00	469.220,0
8.19	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CARCAMO MURO)	KLS	-	4.761,00	-
8.20	VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI (CARCAMO MURO)	M3	1,98	793.463,00	1.571.056,7
8.21	REJILLA EN PLATINA + MARCO EN ANGULO + ANTICORROSIVO SUMINISTRO E INSTALACION VER DETALLE	ML	24,80	220.000,00	5.456.000,0
				SUBTOTAL MURO CERRAMIENTO FACHADA NORTE	586.385.104,9
9	DUCHAS				
9.1	CANAL CARCAMO CONCRETO REFORZADO 3000 PSI + ACERO DE REFUERZO 3/4 INCLUYE FORMALETA	ML	5,27	100.758,00	530.994,7
9.2	REJILLA DE PISO DE DUCHA ANCHO .20 CM EN ACERO INOXIDABLE + ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	5,27	250.000,00	1.317.500,0
9.3	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	2,00	253.385,00	506.770,0
9.4	TUBERIA SANITARIA DE 3 " (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE CONEXION A CAJA EXISTENTE Y CAMA DE ARENA	ML	5,50	44.939,00	247.164,5
9.5	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	1,00	63.698,00	63.698,0
9.6	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	46.123,00	-
9.7	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	5,00	41.671,00	208.355,0
9.8	DUCHA ANTIVANDÁLICA CON REGADERA DE EMPOTRAR(REGADERA SENCILLA + VALVULA TIPO PUSH) SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5,00	480.576,00	2.402.880,0
9.9	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2" PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	1,00	24.110,00	24.110,0
9.10	TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(20X20)CM PESADA (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	18.490,00	-
9.11	PISO PORCELANATO ESMALTADO CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA ANTIDESLIZANTE 60X60CM COLOR BEIGE REF. MALIBUU FOG O SILIMAR (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	21,43	131.768,00	2.823.616,8
9.12	CENEFA GRANITO LAVADO GRIS/BLANCO	ML	92,15	31.895,00	2.939.124,3
				SUBTOTAL DUCHAS	11.064.213,2

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

10	**PISOS AREA PLAYA**				
10.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	534,69	5.079,00	2.715.690,5
10.2	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	254,61	49.690,00	12.651.570,9
10.3	LOSETA CEMENTO EXTERIORES 40 x 40 x 6 cm (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	196,95	93.648,00	18.443.973,6
10.4	INSTALACION DE LOSETA CONCRETO 40X40X6 CM EXISTENTE	M2	31,14	33.146,00	1.032.166,4
				SUBTOTAL PISOS AREA PLAYA	**34.843.401,5**
11	**ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS, DUCHAS Y MURO CERRAMIENTO**				
11.1	ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS Y DUCHAS	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
11.2	ILUMINACION MURO CERRAMIENTO	UND	1,23	20.000.000,00	24.608.973,3
				SUBTOTAL ILUMINACION PLATAFORMA DE SALTOS, DUCHAS Y MURO CERRAMIENTO	**64.608.973,3**
12	**ZONAS VERDES Y ARBOLIZACION**				
12.1	PALMA ZANCONA H= 15 M M SUMINISTRO Y SIEMBRA + CUIDADO FITOSANITARIO, RIEGO Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES POR 3 MESES	UND	-	1.000.000,00	-
12.2	SAMAN ARBOL H= 7-9 M SUMINISTRO Y SIEMBRA + CUIDADO FITOSANITARIO, RIEGO Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES POR 3 MESES	UND	-	1.200.000,00	-
12.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE ZONAS VERDES (INCLUYE CORTE DE GRAMA, FERTILIZACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL)	M2	-	200,00	-
12.4	MANTENIMIENTO FITISANITARIO + PODA FORMATIVA, RELACE / COMPENSACION + ELIMINACION DE PLANTAS PARACITAS + FUMIGACION + FERTILIZACION	UND	-	400.000,00	-
				SUBTOTAL ZONAS VERDES Y ARBOLIZACION	-
OBRAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO					
13	**REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA**				
13,1	VINILO PREMIUN TIPO 1 (2M) INTERIORES	M2	-	6.502,00	-
13,2	PINTURA KORAZA EXTERIORES (2M)	M2	-	7.818,00	-
13,3	VINILO PREMIUN TIPO 1 (2M) INTERIORES COLOR GRIS COLUMNAS	M2	-	6.502,00	-
13,4	MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA MURO BOARD (ARREGLO DE FILO, DILATACION, ESTUCO, CINTA, JUNTA, PERFORACION)	M2	-	15.636,00	-
				SUBTOTAL REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA	-
14	**DIVISIONES SANITARIAS**				
14,1	DESMONTE DIVISIONES SANITARIAS + RETIRO	UND	-	35.000,00	-
14,2	DIVISION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE 304 INYECTADA CON POLIMERO DE ALTA DENSIDAD LLENADO AL 100% (INCLUYE TABIQUE, PARAL, PUERTA, SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	1.988.930,00	-
14,3	DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE 304 INYECTADA CON POLIMERO DE ALTA DENSIDAD LLENADO AL 100% (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	330.141,00	-
				SUBTOTAL DIVISIONES SANITARIAS	-
15	**ASEO Y LIMPIEZA**				
15,1	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL A SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ. PRESION Y/O SOPLADOR (EXTERIORES, MUROS MAMPOSTERIA , PANTALLAS DE CONCRETO, CERRAMIENTOS, VIDRIOS + ACCESORIOS ACERO Y ALUMINIO, INCLUYE DISPOSICION FINAL) ALTURA 0 Y 1.5 M DE ALTURA	M2	-	2.950,00	-
15,2	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EN ALTURA A SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ. PRESION Y/O SOPLADOR (EXTERIORES/ INTERIORES, MUROS MAMPOSTERIA , PANTALLAS DE CONCRETO, CERRAMIENTOS, VIDRIOS + ACCESORIOS ACERO Y ALUMINIO, INCLUYE DISPOSICION FINAL) ALTURA HASTA 5 M DE ALTURA	M2	3.300,00	3.590,00	11.876.700,0
15,3	LIMPIEZA Y ASEO GRADERIA + SILLAS SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES - EQ. PRESION MUROS, VIDRIOS	M2	-	3.270,00	-
				SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA	**11.876.700,0**
16	**HIDRO -SANITARIO**				
16,1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS PUSH FLUXOMETROS-GRIFOS	UND	-	35.000,00	-
16,2	REPOSICION DE VALVULA SANITARIA TIPO PUSH 4.8 l (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	-	385.598,00	-
16,3	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PTO	-	32.191,00	-
16,4	ARREGLO PUNTO HIDRAULICO	PTO	-	18.890,00	-
				SUBTOTAL HIDRO -SANITARIO	-
No.	**ITEMS NO PREVISTOS**				
INP-01	CORTE Y RETIRO DE RAIZ EXISTENTE	UND	1,00	384.686,38	384.686,4
INP-02	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PEDRAPLEN (RAJON)	M3	410,56	96.311,32	39.541.575,1
INP-03	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR	M2	142,56	25.762,22	3.672.661,7
INP-04	EXCAVACION A MAQUINA PROOFUNDIDAD MAYOR A 5 MTS INCLUYE MANEJO DE AGUAS, REPALEO Y ACOPIO DEL MATERIAL EN SITIO	M3	1.226,57	18.294,95	22.440.068,0
INP-05	CONSTRUCCION DE CAJA DE INPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE 0,8*0,8*0,5	UND	1,00	512.782,45	512.782,5
INP-06	LOSA DE CONCRETO DE 4000 PSI, ACELERADO A 3 DIAS E IMPERMEHABILIZADO GRAVA DE 1/2", EXTENSIBILIDAD 650mm +/- 100mm INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, MANO DE OBRA, ASI COMO LA FORMALETA Y AUTOBOMBA	M3	122,47	1.007.603,13	123.400.399,8
INP-07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	27,50	96.762,48	2.660.968,1
INP-08	CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO DE 5000 PSI, ACELERADO A 3 DIAS E IMPERMEHABILIZADO GRAVA DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, MANO DE OBRA, ASI COMO LA FORMALETA POR AMBAS CARAS Y AUTOBOMBA	M3	19,13	1.186.152,08	22.682.389,4

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

INP-09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 1" PERF .11/4" 20-25C	UND	212,00	85.163,94	18.054.754,5
INP-10	PERFORACIÓN CON BROCA DIAMANTADA DE 4" POR CM DE ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO	CM	861,00	7.181,62	6.861.537,4
INP-11	PRADO TRENZA	M2	-	11.601,20	-
INP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SUELO CEMENTO BASE (50kG X METRO 3 SUELO	M3	6,90	133.771,00	923.019,9
INP-13	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 3"	DIAS	70,00	125.851,37	8.809.596,2
INP-14	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO CON BENITIN	M3	589,25	126.408,00	74.485.914,0
INP-15	CAJA INSPECCION 100X100 CM (CONCRETO) INCLUYE TAPA CAJA MARCO ANGULO	UND	1,00	560.260,48	560.260,5
INP-16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICO GRUESO NEGRO # 6	M3	364,23	5.145,34	1.874.087,2
INP-17	TIERRA PARA NIVELACION	M3	-	48.876,86	-
INP-18	PEDESTLES EN CONCRETO AUTONIVELANTE 40X30X5 CM	M3	92,00	78.706,62	7.241.009,0
INP-19	REFORZAMIENTO VIGA CIMENTACION EXISTENTE, INCLUYE ESCARIFICACIÓN, FORMALETA , EPOXICO COMO PUENTE DE ADERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO VIEJO	M3	22,58	969.889,00	21.900.093,6
INP-20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 3/4" PERFORACION 7/8 20-25C	UND	56,00	43.997,88	2.463.881,3
INP-21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 3/8" PERFORACION 1/2 20-25C	UND	108,00	29.780,92	3.216.338,9
INP-22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 5/8" PERFORACION 3/4 20-25C	UND	180,00	40.081,77	7.214.717,8
INP-23	PELDAÑOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 4.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 3/8 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ....ACELERADO A 7 DIAS + INCLUYE FORMALETA +MONTAJE + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) PERNOS DE SUJEECION	UND	45,00	440.231,65	19.810.424,1
INP-24	PANTALLAS (M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07) DE CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO DE BAJA PERMEABILIDAD DE 5.000 PSI AUTOCAMPACTANTE CON GRAVA DE 1/2 EXTENSIBILIDAD 650MM +/- ....ACELERADO A 3 DIAS (MURO E= 40 CM) + INCLUYE FORMALETA METALICA+ ANDAMIOS CERTIFICADOS + ANTISOL ROJO (ACABADO CONCRETO ARQUITECTONICO) INCLUYE AUTOBOMBA	M3	68,47	2.008.861,00	137.546.712,7
INP-25	TUB PVC NOVAFOR DE 18"	ML	10,00	287.589,00	2.875.890,0
INP-26	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	M3	4,00	13.541,38	54.165,5
INP-27	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI ACELERADO A # 3 DIAS (28MPA) (VIGAS CIMENTACION PANTALLAS)	M3	3,36	1.171.662,12	3.936.784,7
INP-28	DEMOLICIÓN CAMARA	UND	6,00	73.040,92	438.245,5
INP-29	DINTEL CONCRETO DE 3000 PSI 17 X 20CM	ML	1,90	39.462,00	74.977,8
INP-30	COLUMNA AMARRE MURO CONCRETO DE 3000PSI 17X20CM	ML	4,00	37.961,00	151.844,0
INP-31	NAVE LAMINA ENTAMBORADA CALI .20 L=1.1*H=2	M2	2,30	312.868,00	719.596,4
INP-32	MARCO LAMINA 1.05-2.0 M CAL 20 PEST S/LUCES	UND	1,00	249.176,00	249.176,0
INP-33	CERRADURA YALE ENTRADA REF 987	UND	1,00	56.858,80	56.858,8
INP-34	TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	72,98	17.948,70	1.309.896,1
INP-35	RANURADA MURO	ML	12,20	4.790,00	58.438,0
INP-36	CAMARA INSPECCION TIPO B - H=1.5-2.0 MTS	UND	2,00	1.499.418,00	2.998.836,0
INP-37	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	UND	2,00	433.574,00	867.148,0
INP-38	TAPA EN MADERA PLASTICA INCLUYE MARCO EN MADERA PLASTICA	M2	26,64	342.691,00	9.129.288,2
INP-39	TUB PVC NOVAFOR DE 4"	ML	8,00	32.469,00	259.752,0
INP-40	TUB PVC NOVAFOR DE 6"	ML	6,00	45.086,00	270.516,0
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**549.949.291,1**
No.	**RECONOCIMIENTO POR MAYOR PRECIO DE COMERCIAL**				
1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	58.004,77	2.606,01	151.161.010,7
2	ESTRUCTURA MURO (ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 + ANCLAJES+ TORNILLOS + PLATINAS + ANTICORROSIVO + PINTURA POLIURETANO COLOR .... + ANDAMIOS CERTIFICADOS) (SUMINISTRO E INSTALACION)	KLS	19.363,35	6.797,00	131.612.697,4

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

3	FACHADA PANEL PERFORADO A DOS (2) CARAS. OPCION DE PERFORACION DE LINEA SEGUN CATALOGO - FABRICADO EN ALUMINIO CALIBRE 1,4 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO DOS COLORES + REMATE ESPECIAL PERIMETRAL HORIZONTAL Y VERTICAL, ALFAJIA. FABRICADO EN ALUMINIO DE 0.7 NO INCLUYE ESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	808,96	58.400,48	47.243.535,5
4	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	953,59	3.186,23	3.038.357,1
5	TAPETE ANTIDERRAPANTE DE DOS CAPAS AVALADO POR LA FINA + ADESIVO DE FIJACION A PISO DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	75,64	730.290,20	55.239.150,7
6	AJUSTE AL CONCRETO DE 5000 PSI	M3	135,50	262.997,00	35.636.093,5
7	AJUSTE AL CONCRETO DE 4000 PSI	M3	81,11	247.828,00	20.101.329,1
8	AJUSTE AL CONCRETO DE 3000 PSI	M3	49,87	74.154,28	3.698.073,9
	SUBTOTAL RECONOCIMIENTO POR MAYOR PRECIO DE COMERCIAL				**447.730.247,9**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				2.450.601.382,5
ADMINISTRACIÓN				30%	735.180.414,7
IMPREVISTOS				1%	24.506.013,8
UTILIDAD				5%	122.530.069,1
IVA / UTILIDAD				19%	23.280.713,1
VALOR TOTAL EJECUTADO					3.356.098.593,3
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					3.356.098.594

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los (07) días del mes de febrero de 2022.

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Gerente

FONDO MIXTO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - SGSST ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Código: GP.1.3.FO-1 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 01/06/2021

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: FM-SECVIVIENDA-093-OBRA-03-2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PISCINA

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESCENARIO DEPORTIVO HERNANDO BOTERO O´BYRNE, PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2021, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1.320-59.2,01.-0093

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CALI UNIDAD JAIME APARICIO
INTERVENTOR: FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA — CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°.: FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021
SUPERVISOR: CRISTIAN ESTEBAN ESPEJO CAPELLA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA 31/12/2021
FECHA DE TERMINACION	17/12/2021
VALOR FINAL ITALO	3.356.098.[illegible]88

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, QUIEN ENTREGA A FONDO MIXTO Y ESTE A SU VEZ ENTREGA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT , INDERVALLE Y SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECRTEACION DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	167,0	9.597,00	1.602.699,0
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	254,9	3.777,00	962.908,4
1.3	DESMONTE + RETIRO + ALMACENAMIENTO EN SITIO DE BALDOSA DE CONCRETO EXISTETE PARA OSTERIOR REINSTALACION	M2	254,94	6.264,00	1.596.944,2
1.4	CORTE, IZADA Y TRASLADO DE PLATAFORMAS DE CONCRETO REFORZADO CON EQUIPO DE MAQUINA ESPECIALIZADO	UND	2,00	20.000.000,00	40.000.000,0
1.5	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	51,3	8.890,00	456.057,0
1.6	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	10,0	13.375,00	133.750,0
1.7	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	10,0	24.878,00	248.780,0
1.8	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	598,9	8.726,00	5.226.001,4
1.9	DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE	ML	80,9	9.430,00	762.604,1
1.10	DEMOL.VIGA CONCRETO AMARRE MURO <=25C-35CM	ML	360,4	11.701,00	4.217.040,4
1.11	DEMOL.VIGA CIMIENTO CONCRETO 36C-45CM	ML	-	8.798,00	-
1.12	DEMOL.ESCALERA	M2	60,8	35.954,00	2.187.585,2
1.13	DEMILOCION ESTRUCTURA DE PLATAFORMA EXISTENTE + RETIRO	M2	192,6	67.131,00	12.930.773,2
1.14	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.5 A 12CM	M2	275,4	4.469,00	1.230.941,4
1.15	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR] PROFUNDIDAD 3 M	M3		5.344,00	-
1.16	DEMOLICION DE CIMENTACION PLATAFORMAS EXISTENTE PROFUN. 3M INCLUYE RETIRO	M2	95,00	122.158,00	11.605.010,0
.17	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	69,1	17.360,00	1.199.089,9
1.18	PROTECCION DE EXCAVACION CONTRA INUNDACION	M2	-	24.259,00	-
1.19	PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)	M2	9,0	34.174,00	307.566,0
1.20	RETIRO SALDOS EN SITIO / ESCOMBROS / MATERIALES - VARIOS	M3	1.472,7	7.278,00	10.718.311,4
1.21	VIAJE DE ESCOMBROS VOLQUETA 8M3 CARGUE A MANO + CERTIFICADO	M3	2.074,8	30.718,00	63.732.528,8
				SUBTOTAL PRELIMINARES	159.118.590,4
2	CIMENTACION PLATAFORMA DE CLAVADOS				
2.1	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	4,0	57.150,00	225.856,8
2.2	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO	M3	-	55.361,00	-
2.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (CAISSON)	KLS	-	4.761,00	-
2.4	CAISSON DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	708.337,00	-
2.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (BARRETE)	KLS	-	4.761,00	-
2.6	BARRETE DE CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERAO 7 DIAS (21MPA - 41 MPA) ASENT. 6"+/- 1 INCLUYE AUTOBOMBA	M3	-	726.754,00	-
2.7	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M2	25,4	22.922,00	581.301,9
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	KLS	26.340,7	4.761,00	125.407.958,4
2.9	VIGA CIMIENTO H= .60 X 1.00 M CONCRETO PREMEZCLADO FLUIDO 4.000 PSI PLASTICO ACELERADO 7 DIAS (21MPA -41 MPA) ASENT 6"+/-1" INCLUYE AUTOBOMBA.(VIGA CIMIENTO M3-M4-M5)	M3	-	803.580,00	-
				SUBTOTAL CIMENTACION	126.215.117,2

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO:	[illegible]
CONTRATISTA:	[illegible]
OBJETO:	[illegible]
LOCALIZACION:	[illegible]
INTERVENTOR:	[illegible]
SUPERVISOR:	[illegible]

2	[illegible] PLATAFORMA DE CLAVADOS				
2.1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.3	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.4	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.5	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.6	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.7	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.8	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.9	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.10	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.11	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.12	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.13	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.14	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.15	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.16	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.17	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.18	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.19	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.20	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL CONSTRUCCION PLATAFORMA				
3	[illegible]				
3.1	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL ADMINISTRACION PLATAFORMAS				

OBJETO	
CONTRATISTA	
CONTRATANTE	
OBJETO	
UBICACIÓN DEL PROYECTO	
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	

5					
5.1		M	0.04	477,781.00	20,722.15
5.2		M	99.24	795,170.00	4,451,175.2
5.3		ML	-	65,000.00	
				SUBTOTAL	25,173.32
6					
6.1		UNID	-	58,000,000.00	-
					-
7					
7.1		UNID	1.00	49,000,000.00	49,153,373.0
				SUBTOTAL	49,153,373.0
8					
8.1		M3	700.00	3,777.00	2,369,390.0
8.2		M3	99.17	3,500.00	328,145.0
8.3		M3	99.17	3,276.00	328,334.0
8.4		M3	16.67	14,000.00	233,333.3
8.5		M3	-	200,000.00	
8.6		KG	-	4,750.00	-
8.7		M3	116.20	22,000.00	2,556,400.0
8.8		M3	4,999.40	4,750.00	23,746,993.0
8.9		M3	48.00	600,000.00	28,800,000.0
8.10		KG	-	4,750.00	-
8.11		M3	5.04	665,000.00	3,357,277.0
8.12		M3	5.04	665,000.00	3,357,277.0
8.13		KG	7,000.00	5,000.00	35,000,000.0
8.14		M3	6,999.96	945,000.00	6,614,993.2
8.15		KG	200.00	6,000.00	1,200,000.0
8.16		M2	74.73	45,000.00	3,362,850.0

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO N°: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA CENTRO-CEMENTERIO"
CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO

OBJETO: "REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICAS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED, EN EL SECTOR DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CENTRO HASTA EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO"

LOCALIZACION DE LA OBRA: CALLE 7 MONTE CLARO CENTRO
INTERVENTOR: ING. JUAN CARLOS MENDOZA CONSULTOR A. CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: CONSORCIO INTERVENTORIA 2021
RESIDENTE: CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ

B.17	CORTE MANUAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.10 M, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	50,00	$ 10.000,00	$ 500.000,00
B.18	APERTURA DE HUECOS EN PAVIMENTO RIGIDO Y/O ASFALTICO (SUMINISTRO EN MANO DE OBRA)	ML	50,00	$ 10.000,00	$ 500.000,00
B.19	ADECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE PARA CAMBIO DE NIVEL	UND		$ 150.000,00	
B.20	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA CAMBIO DE NIVEL	M3	1,00	$ 61.000,00	$ 61.000,00
B.21	RELLENO EN TIERRA - INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION CON EQUIPO MENOR	M3	24,00	$ 20.000,00	$ 480.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA CUADRILLA NORTE	$ 1.541.000,00

B	SUMINISTRO				
B.1	CAMARA DE INSPECCION CONCRETO 1.00 - 1.50 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	UN	5,00	$ 420.750,00	$ 2.103.750,00
B.2	REJILLA CIEGA DE DIMENSIONES 0.60 X 0.60 M EN ACERO ESTRUCTURAL	UN	5,00	$ 250.000,00	$ 1.250.000,00
B.3	TAPA DE INSPECCION 60 X 60 CM CONCRETO	UN	5,00	$ 100.000,00	$ 500.000,00
B.4	TUBERIA CORRUGADA DE 12" (0.30 M) DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y ACCESORIOS	ML	5,00	$ 48.000,00	$ 240.000,00
B.5	RELLENO COMPACTADO (MANUAL)	M3	1,00	$ 61.000,00	$ 61.000,00
B.6	TUBERIA CORRUGADA DE 6" (0.15 M) DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION	UN		$ 48.000,00	
B.7	RELLENO COMPACTADO	M3	1,00	$ 61.000,00	$ 61.000,00
B.8	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA (INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION)	ML	5,00	$ 48.000,00	$ 240.000,00
B.9	CINTA DE ADVERTENCIA	ML	5,00	$ 2.000,00	$ 10.000,00
B.10	TAPA DE INSPECCION 60 X 60 CM CONCRETO INCLUYE: SUMINISTRO	UND		$ 150.000,00	
B.11	PEGA PARA MATERIAL VITRIFICADO PARA ADHESION DE ACERA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: SUMINISTRO)	M2	21,00	$ 10.000,00	$ 210.000,00
B.12	SUMINISTRO GRANITO LAVADO GRANALLA	ML	23,15	$ 35.000,00	$ 810.250,00
				SUBTOTAL SUMINISTROS	$ 5.885.000,00

C	PRELIMINARES				
C.01	VALLA ELECTROSOLDADA	M2	50,00	$ 100,00	$ 5.000,00
C.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	25,00	$ 2.000,00	$ 50.000,00
C.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	100,00	$ 100,00	$ 10.000,00
C.04	DEMOLICION DE CONCRETO 4000 PSI	M3	20,00	$ 100,00	$ 2.000,00
				SUBTOTAL PRELIMINARES	$ 67.000,00

H	ILUMINACION PEATONAL Y VEHICULAR, SEÑALES Y MOBILIARIO				
H.1	ILUMINACION PEATONAL Y VEHICULAR	UND	1,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
H.2	LUMINARIA VIAL	UND	1,00	$ 34.500.000,00	$ 34.500.000,00
				SUBTOTAL ILUMINACION PEATONAL Y VEHICULAR, SEÑALES Y MOBILIARIO	$ 64.500.000,00

I	OBRAS VARIOS Y ADECUACIONES				
I.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y DESECHOS	UND		$ 100.000,00	
I.2	RETIRO DE ESCOMBROS Y DESECHOS	UND	-	$ 200.000,00	
I.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE OBRAS	M2	-	$ 200,00	
I.4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GENERAL DE OBRAS	UND		$ 200.000,00	
				SUBTOTAL OBRAS VARIOS Y ADECUACIONES	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
	[illegible]	Versión: 2
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Fecha de Vigencia: [illegible]

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº	[illegible]-2021
CONTRATISTA	CONSORCIO [illegible]
OBJETO	[illegible] PARA APOYAR LA REALIZACIÓN [illegible] EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. [illegible]
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO INTERVENTOR SUPERVISOR	[illegible] [illegible] INTERVENTORÍA Y CONSULTORÍA [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OBRAS ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIO				
13	REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA				
13.1	VINILO PREVIA [illegible]	M2	-	5.500,00	
13.2	PINTURA [illegible]	M2	-	7.310,50	
13.3	VINILO PREVIA [illegible] COLOR GRIS COLUMNAS	M2	-	3.900,00	
13.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOCATIVA MURO DRYWALL [illegible]	M2	-	15.226,91	-
	SUBTOTAL REPELLOS-ESTUCO Y PINTURA				-
14	INSTALACIONES SANITARIAS				
14.1	[illegible]	UND	-	25.000,00	-
14.2	[illegible]	UND	-	[illegible]	-
14.3	[illegible] INSTALACIÓN	UND	-	330.140,00	
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				-
15	ASEO Y LIMPIEZA				
15.1	LIMPIEZA [illegible] INCLUYE [illegible]	M2	-	2.800,00	-
15.2	LIMPIEZA [illegible] INCLUYE DISPOSICIÓN [illegible] ALTURA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.3	LIMPIEZA [illegible]	M2	-	[illegible]	-
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				[illegible]
16	HIDRO-SANITARIO				
16.1	MANTENIMIENTO [illegible] FLUXÓMETROS [illegible]	UND	-	25.000,00	-
16.2	[illegible] INSTALACIÓN	UND	-	[illegible]	-
16.3	ANEXO DE PUNTO SANITARIO	PTO		[illegible]	-
16.4	AGREGUE PUNTO HIDRÁULICO	PTO	-	18.000,00	
	SUBTOTAL HIDRO SANITARIO				-
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-01	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-02	SUMINISTRO [illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-03	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-04	EXCAVACIÓN [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-05	[illegible]	UND	1,00	[illegible]	[illegible]
NP-06	LOSA DE CONCRETO [illegible] INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-08	CONSTRUCCIÓN [illegible] CONCRETO DE 3000 PSI [illegible] INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-09	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-10	PERFORACIÓN [illegible] CONCRETO	CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FONDO [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Código: [illegible]
Versión 2
Fecha de Vigencia: [illegible]

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO N°	[illegible]-2021
CONTRATISTA	CONSORCIO [illegible]
OBJETO	[illegible]
[illegible]	[illegible]
INTERVENTORÍA	[illegible] Y CONSULTORÍA
SUPERVISOR	[illegible]

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
NP-11	[illegible]	M2	-	[illegible]	[illegible]
NP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-13	[illegible]	DÍAS	70,00	[illegible]	[illegible]
NP-14	RELLENO [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-15	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE [illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-17	[illegible]	M3	-	[illegible]	
NP-18	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-19	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-20	SUMINISTRO [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-22	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJE ESTRUCTURAL [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-24	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-25	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-26	[illegible]	M3	4,50	[illegible]	[illegible]
NP-27	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-28	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-29	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-30	[illegible]	ML	4,00	[illegible]	[illegible]
NP-31	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-32	[illegible]	UND	1,00	[illegible]	[illegible]
NP-33	[illegible]	UND	1,00	[illegible]	[illegible]
NP-34	[illegible]	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-35	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-36	[illegible]	UND	2,00	[illegible]	[illegible]
NP-37	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-38	[illegible] MADERA PLÁSTICA [illegible] MADERA PLÁSTICA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-39	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NP-40	[illegible]	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL [illegible]				[illegible]

No.	[illegible] POR MAYOR PRECIO [illegible]	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	ACERO [illegible]	KLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	ESTRUCTURA [illegible]	KLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE PARCIAL Y MENSUAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO Nº	
CONTRATISTA	
OBJETO	

4				
5				
6				
7				
8				

Página 1 de 1



FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil AUGUSTO TELLEZ AYALA, Identificada con C.C 7.553.741 de Ibagué, Tarjeta Profesional 63202-44490 participo como Asesor Estructural; el Contrato de Interventoría No**. FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)
DURACION:	Trecientos veinte (320) días
FECHA ACTA DE INICIO:	13 de Febrero del 2012
FECHA DE TERMINACION:	20 de Enero del 2013

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**8109.12**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55
ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10

CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32
ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.328,32
ACERO EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	624,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74
MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70
MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00
SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00
PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01

TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00
TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00
SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00
SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00

Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00
Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)	ML	2.652,00
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de iluminación exterior	UND	32,50
Cajas de paso , metálica ,de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W , MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra(Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00

Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00
TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	21,00
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1".(Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00

ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0
CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2

ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5
MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6
CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9
VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0

PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0
DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1

PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8
CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7
GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0

ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6
DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO "X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
	UND	1,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE 48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6" CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0

PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0
TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para area administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en area administrativa y piscina olimpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuaticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto electrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto electrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6

Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electronicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6
Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV area administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0
Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa area administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa area administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (graderia piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olimpica-corredor y area graderia en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olimpica en 3No.10 Cu (F,N,T).Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olimpica-corredor- graderias-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminacion lamparas sumergibles ubicado en sotano, hasta piscina olimpica y de aflojamioento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento, ubicado en sotano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lamparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
Acometidas desde tablero Bombas de calor ubicado en sotano hasta Bombas en piscina Olimpica y aflojamiento en 3 No.8 Cu (2F,T). Prom= 39,405	Und	20,0
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olimpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero tecnico sotano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de de alimentación Bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	49,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido en sotano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0

Tablero Bombas de calor ubicado en sotano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel,cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en area bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuaticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto electrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en area administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifasica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en area administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0
SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estrucutura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0
Alambron de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0

INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5
SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0
PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3436
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	335
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL,INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA , TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE	KG	8076,0

ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.		
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		
OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		
CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81
INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tension a celda de medicion	UND	1,00
Celda de medicion	UND	1,00
Interconexion entre C.Medición y subestacion pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexion entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexion entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexion entre C.TG y TG.Acuatico	UND	1,00
Tablero general TG-Acuatico	UND	1,00
Interconexion entre C.TG y TG-Futsala	UND	1,00
Tablero general TG-Futsala	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas electricas	UND	1,00
Tablero T.Tecn acuatico	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuatico	UND	1,00
Alumbrado publico externo	UND	1,00
Alumbrado publico interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexion apantallamiento)	UND	1,00

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	4.012,30
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.815,68
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

Código UNSPSC 811015 Servicios profesionales de Ingeniería Civil

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil AUGUSTO TELLEZ AYALA, Identificada con C.C 7.553.741 de Ibagué, Tarjeta Profesional 63202-44490 participo como Asesor Estructural; el Contrato de Interventoría **No FM–COL INT 01 – 292 - PAG**, para la Adecuación, Reparación y Construccion del Escenario Deportivo de Alto Rendimiento Piscinas Alberto Galindo Herrera para la realización de los Juegos Nacionales 2008 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica de obra para la Adecuación, Reparación y Construcción de las Piscinas Alberto Galindo para los juegos Nacionales 2.008
VALOR CONTRATO DE OBRA CIVIL:	CINCO MIL NOVECIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS M/C ($5.900.154.105)
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	19 de Octubre del 2007
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/C ($ 52.772.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/C ($ 354.772.000)
DURACION:	Cuatrocientos Diez (410) días
FECHA ACTA DE INICIO:	30 de Octubre del 2007
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre del 2008
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Santiago de Cali

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contratos Interventoría **No FM–COL INT 01 – 292 - PAG**, para la adecuación, reparación y construcción de las **PISCINAS ALBERTO GALINDO HERRERA** para los juegos Nacionales 2008 y posterior beneficio comunitario para la práctica de deportes en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista FFOGRAV realizo la revisión de los estudios y diseños del proyecto, participo en la interventoría del reforzamiento estructural y la construcción de todas las áreas descritas a continuación, para el adecuado funcionamiento de cada uno de ellas, quedando **PISCINAS ALBERTO GALINDO HERRERA** integradas en las siguientes áreas:

- Áreas Interiores
  - ✓ Áreas de baños hombres
  - ✓ Áreas de baños mujeres
  - ✓ Áreas de vestier hombres
  - ✓ Áreas de vestier mujeres
  - ✓ Áreas Acceso peatonal (Andenes)

- Espacio Publico
  - ✓ Área para acceso peatonal (Andenes)
  - ✓ Área de zonas verdes
  - ✓ Portería
  - ✓ Área graderías
  - ✓ Área de piscina olímpica
  - ✓ Área de piscina de aflojamiento
  - ✓ Plataforma para clavados

PISCINAS “ALBERTO GALINDO HERRERA”

Localización del Proyecto: Las PISCINAS “ALBERTO GALINDO HERRERA”, están ubicadas en la Calle 5B 34- 51, con coordenadas 3° 25´ 50” 76° 32´ 59”, en la comuna 19 que está localizada al Sur Occidente de la ciudad y

conforma un área pericentral intermedia entre el centro y el sur de la ciudad, es decir, entre la Comuna 3 y la Comuna 17.

Por su situación pericentral el proyecto limita con varias comunas de la ciudad:

Al Oriente con las comunas 9 y 10;
Al Nororiente con la comuna 3;
Al Suroriente con las comunas 17 y 18;
Al Suroccidente con el área rural, el corregimiento de La Buitrera, la comuna 20 y el corregimiento de Los Andes;
Al Norte con la comunas 1 y 2.

CANTIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VASO DE PISCINA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VASO DE PISCINA ALDAÑO AL SOTANO		
DEMOL. REPELLO	M2	1700,00
DEMOL. RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20- 30 CM	ML	93,60
REPELLO COLUMNA + FILO	ML	25,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2660,00
ANCLAJE HIERRO 5/8 PERF 3/4 10 - 15 CM	PTO	2900,00
ANCORFRIX 4 SIKA ANCLAJE	CM3	56826,00
VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,00
ACERO REFUERZO FLEJADO 6000 PSI 420 MPS	KLS	14800,00
RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA	M3	3950,00

TOTAL AREA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VASO PISCINA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SECTOR DEL SOTANO	**M2**	**318**

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SECTOR DEL EDIFICIO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SECTOR EDIFICIO		
PRELIMINARES		
DEMOL. LOSA ALIGERADA E= 25 CMS	M2	30,00
DEMOL. MURO LAD SOGA	ML	51,00
EXCAVACION TIERRA MANO	M3	52,00
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO SALTARIN	M3	425,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA 10 M3	M3	1510,00
ACARREO MATERIALES PETREOS TIERRA VARIOS	M3K	21600,00
ACCAERRO INTERNO (RETIRO DE SALDOS EN SITIO)	M3	3420,00
ESTRUCTURA		
ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI	M3	7,00
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2,30
ANCLAJE HIERRO 5/8 PERF 3/4 10- 15 CM	PTO	1380,00
ANCOFRIZ 4 SIKA ANCLAJE	CM3	27041,00
COLUMNA CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR	M3	7,00
FORMALETA COLUMNA CIRCULAR	ML	161,30
VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	9,60
MURO CONCRETO CONTENCION SOTANO	M3	123,60
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA	KLS	15580,00
MAMPOSTERIA		
MURO BLOQUE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	M2	1020,00
BLOQUE VIGA SOBRE MURO	ML	500,00
MORTERO RELLENO PARA BLOQUE	M3	30,00
ESTRUCTURA METALICA Y OTROS		
INSTALACION CERCHA METALICA L=6 - 11 M	ML	97,30
ESTRUCTURA METALICA CBTA	KLS	2000,00
PERFIL ABIERTO HR C 220 X 80 MM 2.0 MM C 14	ML	485,50
VARILLA ROSCA GLAV 5/8 L=30 - 33 CM + TUERCA	UND	46,00
REPARACIONES		
CONTRAPISO CONCRETO E= 6 CM 2.500 PSI	M2	820,00
BALDOSA GRANO 30 X 30 PREMOLDA	M2	820,00
REPARACION LOSA ALIGERADA	ML	72,00

TOTAL AREA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SECTOR EDIFICIO	**M2**	**1.066**

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GRADERIA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GRADERIA		
PRELIMINARES		
DEMOL. PISO BLADOSA + MORTERO	M2	130,00
DEMOL. ANDE CONTRAPISO CONCRETO E= 7.5 CM	M2	130,00
DEMOL. MURO LAD. SOGA	ML	77,00
ESTRUCTURA		
ACERO REFUERZO FLEJADO 600 C PSI 420 MPA	KLS	1250,00
MAMPOSTERIA		
MURO BLOQUE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	M2	244,00
BLOQUE VIGA SOBRE MURO	ML	71,00
MORTERO RELLENO PARA BLOQUE	M3	1,00
REPARACIONES		
RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA 10 KM	M3	320,00
LOSA CONCRETO MACIZA E= 12 CM	M2	45,00

TOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GRADERIA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL GRADERIA	**M2**	**675**

ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ESPACIO PUBLICO		
PRADO TIPO MANI FORRAJERO	M2	11000
SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA 20, 30 CM	M3	55680
CARCAMO EN CONCRETO	ML	46310
PISO CONCRETO FUNDIDO ESTRIADO PARA ANDEN	M2	2159
PISO EN BLOQUE EN CEMENTO TPO TRIATICA DE ALFA EN ADOQUIN	M2	2633
RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL VOLQUETA	M3	3950,00

TOTAL AREA ESPACIO PUBLICO


DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ESPACIO PUBLICO	**M2**	**15792**

TOTAL AREA REFORZADA Y CONFORMACION DE ESPACIO PUBLICO PISCINAS ALBERTO GALINDO HERRERA

AREA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	UNIDAD	CANTIDAD
ESPACIO PUBLICO	M2	15.792
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	M2	2.059

Código UNSPSC 811015 Servicios profesionales de Ingeniería Civil

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.



DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.553.741**

TELLEZ AYALA

APELLIDOS

AUGUSTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1967**

GENOVA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-DIC-1985 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00508040-M-0007553741-20131114 **00357**34554A 1 4162577475

La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

en atención a que

Augusto Téllez Ayala

c.c. 7553741 de Armenia Q.

Ha cursado y aprobado los estudios universitarios estatuidos oficialmente
le expide el presente

D I P L O M A

y le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello firma y sella el presente Diploma en la
Ciudad de Armenia a [illegible]

Creación del Departamento del Quindío

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Augusto Téllez Ayala

C.C. 7.553.741 de Armenia

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Estructuras

EN LA CIUDAD DE Manizales, a los 12 días del mes de octubre de 2012

DECANATURA DE FACULTAD

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 583, Folio 39 del Libro de Diplomas No. 2

DE LA SEDE DE Manizales FACULTAD DE Ingeniería y Arquitectura

31801

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de INGENIERO ESTRUCTURAL, con una dedicación del 10% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
AUGUSTO TELLEZ AYALA
Matricula profesional No 63202-44490

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
Tellez	Ayala	Augusto

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 7.553.741 — *SEXO*: F ( ) M (X) — *NACIONALIDAD*: COL. (X) EXTRANJERO ( ) — *PAÍS*:

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 03 MES 07 AÑO 1 9 6 7

PAÍS COLOMBIA

DEPTO QUINDIO

MUNICIPIO GENOVA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 62B # 9D-25 APTO 404D

PAÍS COLOMBIA DEPTO VALLE

MUNICIPIO CALI

TELÉFONO _____ EMAIL .

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 06 AÑO 1 9 9 2
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	06	1992	63202-44490
ESP	04	X		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	10	2012	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	CALI	FFOGRAV305@HOTMAIL.COM

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3901684	DÍA 04 MES 06 AÑO 2021	DÍA 17 MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESTRUTURAL	COMPLEJO DEPORTIVO	CALLE10A #28A -87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CAUCA	POPAYAN	FFOGRAV305@HOTMAIL.COM

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3901684	DÍA 13 MES 02 AÑO 2012	DÍA 20 MES 01 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESTRUCTURAL	COMPLEJO DEPORTIVO	CALLE 10A # 28A -87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	FFOGRAV305@HOTMAI.COM

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3901684	DÍA 30 MES 10 AÑO 2007	DÍA 15 MES 12 AÑO 2008

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESTRUCTURAL	COMPLEJO DEPORTIVO	CALLE 10A # 28A - 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	2	6
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	2	6

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

FORMATO 4
COMPROMISO ANTICORRUPCION

CONCURSO DE MERITOS Nº SMDR-CMA-235-2022

GILMAR ALBERTO GONZALEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **FFOGRAV interventorías y consultorías,** manifiesto en mi nombre y en nombre de **FFOGRAV interventorías y consultorías** que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA **Nº SMDR-CMA-235-2022**
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA **Nº SMDR-CMA-235-2022**
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA **Nº SMDR-CMA-235-2022**, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 18 del mes de diciembre de 2022.

G. Ilmar A. Gonzalez

Firma representante legal del Proponente
Nombre: **Gilmar Alberto González**
Cargo: **Representante Legal**
Documento de Identidad: **79270744**

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.

APOYO PROFESIONAL ÁREA HIDRÁULICA Y SANITARIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

[redacted]

DE FECHA 1999-02-18
APELLIDOS
GOMEZ VALLECILLA
NOMBRES
DAVIS BIRNE
C.C 94,365,325
UNIV. DEL VALLE

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1741787

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DAVIS BIRNE GOMEZ VALLECILLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94365325, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA SANITARIA con MATRICULA PROFESIONAL 76237-76211 desde el 18 de Febrero de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1503.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Santiago de Cali, Julio 15 de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que, el señor **DAVIS BIRNE GOMEZ VALLECILLA**, identificado con la cedula de ciudadanía No **94.365.325**, expedida en Tuluá, prestó sus servicios como **Ingeniero Sanitario**, Asesor en el contrato de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual, potable e industrial de los Aeropuertos regionales- Regional Aeronáutica del Valle (Guapi, Buenaventura, Ipiales, Pasto y Tumaco.)

Sus servicios prestados fueron desde el día 30 de noviembre de 2015 hasta el día 30 de diciembre de 2018

Para constancia se firma en la ciudad de Cali a los 15 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,



JAIRO ALBERTO HINCAPIE ARIAS
CC 16 665 606 de Cali
Representante legal
CONSORCIO OPERACIÓN REGIONAL VALLE
Nit.: 900.921.212 – 1
Calle 44 A No 3EN – 135, Cali – Colombia – Tel. (2) 6650609 – 6648581 – Fax (29 664 8969
Cel. 315 574 2751

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero **DAVIS BIRNE GOMEZ VALLECILLA**, Identificada con C.C 94.365.325 de Tulua, participo como Asesor Especialista Hidraulico de Interventoría; el Contrato de Interventoría No**. FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C ($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)
DURACION:	Trecientos veinte (320) días
FECHA ACTA DE INICIO:	13 de Febrero del 2012
FECHA DE TERMINACION:	20 de Enero del 2013
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**8109.12**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55
ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32

ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.328,32
ACERO EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	624,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74
MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70
MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00

SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00
PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01
TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00

TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00
SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00
SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00
Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00

Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)	ML	2.652,00
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de iluminación exterior	UND	32,50
Cajas de paso, metálica, de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W, MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra (Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00

TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador, tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador, tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	21,00
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1". (Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00
ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0

CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2
ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5

MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6
CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9
VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0
PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0

DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4

PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8
CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7
GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6

DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO “X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE 48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6"	UND	1,0

CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0
PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0

TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para área administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en área administrativa y piscina olímpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuáticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto eléctrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero, tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto eléctrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electrónicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6
Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tableros electrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tableros electrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV área administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0

Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa área administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa área administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (gradería piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olímpica-corredor y área gradería en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olímpica en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olímpica-corredor- graderías-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderías y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderías y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminación lámparas sumergibles ubicado en sótano, hasta piscina olímpica y de aflojamiento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento (Recorrido en sótano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento, ubicado en sótano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnético de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lámparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrílicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
Acometidas desde tablero Bombas de calor ubicado en sótano hasta Bombas en piscina Olímpica y aflojamiento en 3 No.8 Cu (2F,T). Prom= 39,405	Und	20,0
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olímpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero técnico sótano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de técnico alimentación Bombas de calor piscina olímpica y aflojamiento (Recorrido en sótano)	Mts	49,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido en sótano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0
Tablero Bombas de calor ubicado en sótano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnético de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel, cableado interno, placas acrílicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en área bombas de calor piscina olímpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuáticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto eléctrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5

Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en área administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifásica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en área administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0
SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estructura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0
Alambrón de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0
INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0

PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5
SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0

CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0
PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3436
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	335
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL, INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.	KG	8076,0
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		
CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81
INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tensión a celda de medición	UND	1,00
Celda de medición	UND	1,00
Interconexión entre Medición y subestación pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexión entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexión entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexión entre C.TG y TG. Acuático	UND	1,00
Tablero general TG-Acuático	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Futsal	UND	1,00
Tablero general TG-Futsal	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas eléctricas	UND	1,00
Tablero T. Tecn acuático	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuático	UND	1,00
Alumbrado público externo	UND	1,00
Alumbrado público interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexión apantallamiento)	UND	1,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38

EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0

EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	4.012,30
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.815,68
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

Código UNSPSC 811015 Servicios profesionales de Ingeniería Civil

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **94.365.325**

GOMEZ VALLECILLA

APELLIDOS

DAVIS BIRNE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-JUL-1971**

TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-SEP-1989 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-3110600-00175096-M-0094365325-20090905 0015727934A 1 5020007275

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Sanitario

a

Davis Birne Gómez Vallecilla

Identificado con *C.C. 94365325 Tuluá (Valle)*
En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con el sello de la institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, a los *11* días, del mes de *Diciembre* de *1998*

El Rector

El Decano

EL SUSCRITO NOTARIO 2o. DE TULUA,
CERTIFICA: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
TULUA, 18 DIC 1998
FABIO LOAIZA GALLEGO
NOTARIO SEGUNDO

NOTARIA 2a. TULUA

024177

Registro al folio 272 - 30 del Libro 1 de Diplomas, a los 11 días del mes de Diciembre de 1998

universidad Pontificia Bolivariana

PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 48 DEL 22 DE FEBRERO 1937 MINISTERIO DE GOBIERNO

teniendo en cuenta que

Davis Birne Gómez Vallecilla

Cédula de ciudadanía 94.365.325 expedida en Tulúa (Valle)

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Gestión Ambiental

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia
el día 16 del mes de Agosto del año 2006

Programa realizado en convenio con la Cámara de Comercio de Armenia

El Rector

El Decano

El Secretario General

Diploma registrado con el No. **Folio 0615 Libro 07-A** en la ciudad de Medellín.
el día **16** de **AGOSTO** de **2006**

18952

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de APOYO PROFESIONAL AREA HIDRAULICA Y SANITARIA, con una dedicación del 25% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
DAVIS BIRNE GOMEZ VALLECILLA
Matricula profesional No. 762377621VLL

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
GOMEZ	VALLECILLA	DAVIS BIRNE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN — C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 94.365.325

SEXO — F ( ) M (X)

NACIONALIDAD — COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS* ____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA — DIA 12 MES 07 AÑO 1971

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: TULUA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 62B No 9D – 25 APTO 404D

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: CALI

TELÉFONO: 315 573 94 24 EMAIL: davisbirne1@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:* BACHILLER ACADEMICO
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 06 AÑO 1992
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO SANITARIO	11	1998	762377621VLL
MG	5	X		ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	08	2006	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES		X			X			X	

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
BTM INGENIERIAS S.A.S.		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 4026349	DÍA 11 MES 07 AÑO 2022	DÍA 30 MES 09 2022

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
SUPERVISION Y ASESORIA SANITARIA		CALLE 59N No 3 BIS – 107

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO CAPTA TUMACO		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3155742752	DÍA MES 12 AÑO 2020	DÍA MES 12 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR TECNICO HIDRAULICO		CALLE 44A No 28A-87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CORV		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3155742751	DÍA 30 MES 11 AÑO 2015	DÍA 30 MES 12 AÑO 2018

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO SANITARIO		CALLE 44A No 3EN - 135

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3903901684	DIA 13 MES 02 2012	DÍA 20 MES 01 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE INTERVENTORIA HIDRAULICO	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A - 87

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SUPERVISOR HIDRAULICO		2
DIRECCION TECNICA HIDRAULICA	1	
INGENIERIA SANITARIA	3	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA HIDRAULICA		11

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302710712

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000058660 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	20	12	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	20	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.021.192-6**

DIRECCIÓN: CL 5 B1 36 10 OF 35 CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 6025581325

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE PEREIRA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.480.030-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE PEREIRA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.480.030-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	21/12/2022	21/03/2023	111,987,132.60

BENEFICIARIOS
NIT 891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nº SMDR-CMA-235-2022, RELACIONADA CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

FECHA DE CIERRE: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

ASEGURADO: EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
NIT 891.480.030-2

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***111,987,132.60	$ **********167,981	$*****9,000.00	$ *******33,626	$ **********210,607

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
JUAN MANUEL PEÑA SANCHEZ	3282	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430271071

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A080EFC795E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

Transacción exitosa

N° del ticket	7716715690654664 25
N° Electrónico	4302710712
Fecha	20/12/2022 15:44:26
IP	186.98.41.95
Tipo de tarjeta	Credit
Marca de la tarjeta	Visa
N° de la tarjeta	********5936
Estado	APPROVAL
Mensaje	Transacción exitosa
Monto	$210,607.00

CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.

ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador
Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado
Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario
Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro
Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo
Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado
Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.
3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.
3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARA EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.

LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA**.**

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

TOMADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

RECIBO DE CAJA No. 430106307

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

AGENCIA CALI SUR	TRANSACCIÓN Nro. 430172946	FECHA DE RECAUDO 20/12/2022	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS			C.C o NIT 805021192
TOMADOR PÓLIZA FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000058660 - NRO. ELECTRÓNICO 4302710712			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS			VALOR RECIBO $ 210,607.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000058660 - ANEXO 0 AGENCIA CALI SUR, TOMADOR PÓLIZA: NIT-805021192 FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS . VALOR PAGADO $ 210,607.03 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 430172946			



FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: PEÑA SANCHEZ JUAN MANUEL

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Sexta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2021
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4302710712

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000058660 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	20	12	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	20	12	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **805.021.192-6**

DIRECCIÓN: CL 5 B1 36 10 OF 35 CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO: 6025581325

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE PEREIRA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.480.030-2**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE PEREIRA** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.480.030-2**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	21/12/2022	21/03/2023	111,987,132.60

BENEFICIARIOS
NIT 891480030 - MUNICIPIO DE PEREIRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nº SMDR-CMA-235-2022, RELACIONADA CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

FECHA DE CIERRE: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

ASEGURADO: EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
NIT 891.480.030-2

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***111,987,132.60	$ **********167,981	$*****9,000.00	$ *******33,626	$ **********210,607

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
JUAN MANUEL PEÑA SANCHEZ	3282	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430271071

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207A080EFC795E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

Transacción exitosa

N° del ticket	7716715690654664 25
N° Electrónico	4302710712
Fecha	20/12/2022 15:44:26
IP	186.98.41.95
Tipo de tarjeta	Credit
Marca de la tarjeta	Visa
N° de la tarjeta	********5936
Estado	APPROVAL
Mensaje	Transacción exitosa
Monto	$210,607.00

CONDICIONES GENERALES GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

CAPITULO 1 AMPAROS Y EXCLUSIONES

1. AMPAROS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, A TRAVÉS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, COBERTURA PARA LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO DE COMERCIO SEGÚN EL CUAL EL CONTRATO DE SEGURO ES DE MERA INDEMNIZACION Y JAMAS PODRÁ SER FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO. ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE EN ADELANTE SE ESTIPULAN:

LA COBERTURA DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO O SUS ANEXOS NO CONSTITUYE UNA FIANZA, NI ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL, SU EXIGIBILIDAD ESTÁ CONDICIONADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA. EL AMPARO ESTA CIRCUNSCRITO A LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SIEMPRE QUE EL MISMO SE AJUSTE AL VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LAS COBERTURAS Y EXCLUSIONES, Y LA RECLAMACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ART. 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL POR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES AL PROPONENTE DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN EL TERMINO DE TRES (3) MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.2 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES, ADEMÁS DE ESOS RIESGOS, ESTE AMPARO COMPRENDERÁ EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN AL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DE LA SUMA ESTABLECIDA COMO ANTICIPO, YA SEA EN DINERO O EN ESPECIE.

1.4 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. LA GARANTIA DE

PAGO ANTICIPADO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA QUE LA ENTIDAD ESTATAL VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES O LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS AL PAGO ANTICIPADO, DE ACUERDO CON LO QUE DETERMINE LA ENTIDAD ESTATAL. EL VALOR DE LA GARANTIA COMPRENDERA EL 100% DEL MONTO PAGADO DE FORMA ANTICIPADA, YA SEA ESTE EN DINERO O EN ESPECIE.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DELTERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DIFERENTE AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

PARAGRAFO: LA COBERTURA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, (I) DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR EL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE (I) LA MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, O (II) DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS PARTICULARES, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

PARÁGRAFO TERCERO.

ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE APROBAR LA GARANTIA. LA APROBACION COMPRENDERA LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO

GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

CAPITULO II - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Para efectos de este contrato de seguro las expresiones o vocablos relacionados a continuación, tendrán el siguiente significado.

2.1 Tomador
Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima y quien ha celebrado un contrato con la entidad estatal contratante, cuyas obligaciones se encuentran garantizadas con la presente póliza.

2.2 Asegurado
Es la entidad estatal contratante que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza.

2.3 Beneficiario
Es la entidad estatal contratante que ha sufrido un perjuicio amparado, o en el amparo de salarios el trabajador vinculado al contratista mediante contrato de trabajo.

2.4 Siniestro
Es la realización del riesgo asegurado por un hecho imputable al contratista, ocurrido durante la vigencia consignada en la carátula de la póliza, que ha causado un perjuicio indemnizable a la entidad estatal contratante.

2.5 Acto Administrativo
Es el medio a través del cual la entidad estatal en uso de su función administrativa manifiesta su voluntad encaminada a producir ciertos efectos jurídicos de carácter particular.

2.6 Acto Administrativo Ejecutoriado
Es la manifestación de la entidad estatal contratante que puede producir los efectos previstos en el acto, por haber cumplido con los requisitos establecidos del artículo 62 del código contencioso administrativo, y Aseguradora Solidaria de Colombia en calidad de garante ha ejercido su derecho a la defensa.

CAPITULO III - CONDICIONES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

1. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA ASEGURADORA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA Y/O EN SUS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

3. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

3.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE SINIESTRO.
3.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 LA ENTIDAD ESTATAL, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CONSTITUYE SINIESTRO.
3.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO Y CUANTIFICARA EL MONTO DE LA PÉRDIDA Y/O HARA EFECTIVA LA CLÁUSULA

PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y ORDENARA SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO AL GARANTE.

4. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SUBSIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN EN EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA CON LA PRESENTE PÓLIZA.

5. PAGO DEL SINIESTRO

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

5.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

5.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 3.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN CUARTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE TAL COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO.

LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

6. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

LA ASEGURADORA TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

7. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA**.**

LA ENTIDAD ESTATAL NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERE PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA ASEGURADORA, LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR A LA ENTIDAD ESTATAL, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, INCREMENTADA CON LOS INTERÉSES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA ASEGURADORA EFECTÚE EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

8. CESION DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR.

EN TAL EVENTO LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y ASEGURADORA SOLIDARIA PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

9. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

10. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE.

11. PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA ASEGURADORA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA ASEGURADORA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

12. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

13. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

CUANDO SE AMPAREN CONTRATOS EN LOS CUALES SE HA SUSCRITO CLAUSULA COMPROMISORIA, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1563 DE 2012, LA ASEGURADORA QUEDARA VINCULADA A LOS EFECTOS DEL MISMO.

14. PROCESOS CONCURSALES LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999, LEY 1116 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A LA ASEGURADORA DE TAL CONDUCTA.

15. PRESCRIPCIÓN LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SE SUJETAN A LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS QUE LO ADICIONEN Y/O MODIFIQUEN.

16. DOMICILIO SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

TOMADOR	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

RECIBO DE CAJA No. 430106307

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

AGENCIA CALI SUR	TRANSACCIÓN Nro. 430172946	FECHA DE RECAUDO 20/12/2022	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS			C.C o NIT 805021192
TOMADOR PÓLIZA FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000058660 - NRO. ELECTRÓNICO 4302710712			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS			VALOR RECIBO $ 210,607.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000058660 - ANEXO 0 AGENCIA CALI SUR, TOMADOR PÓLIZA: NIT-805021192 FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS . VALOR PAGADO $ 210,607.03 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 430172946			



FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: PEÑA SANCHEZ JUAN MANUEL

ESPECIALISTA INGENIERO EN GEOTECNIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

68202173796STD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/08/2009

CARLOS GILBERTO
ARAQUE HERNANDEZ
C.C. 74170678
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

VALIDO PARA EFECTOS DE EJERCICIO PROFESIONAL
Ley 842/03 Ingeniería Resolución 1630/10 Tulua

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1332215

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74170678, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-173796 desde el 20 de Agosto de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 937.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Marzo del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1742169

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 74170678, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-173796 desde el 20 de Agosto de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 937.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero, CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ Identificada con C.C 74.170.678 de Cali, T.P 68202173796STD se desempeñó como Asesor Especialista en Geotecnia, en el Contrato **No FM EDN CIT 726-01-2015**, Interventoría Técnica para la construcción del edificio de aulas Escuela Nacional del Deporte bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica, administrativa, financiera y legal, para la Construcción del Edificio de Aulas ´´Escuela Nacional del Deporte´´
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 435.107.169)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/C ($ 496.116.515)
DURACION:	Seis cientos sesenta y dos días (662) días
FECHA ACTA DE INICIO:	24 de junio del 2015
FECHA DE TERMINACION:	04 de diciembre del 2016
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Santiago de Cali
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre el Contrato de obra No **FM END CO 107-26-01-2015**, para la construcción del edificio de aulas Escuela Nacional del Deporte y posterior beneficio comunitario en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.
Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, ruidos a los predios contiguos, verificado la realización de las actas de socialización iniciales, intermedias y finales al igual actas de vecindad iniciales y finales.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**6977,6**
Número de pisos	**UND**	**4**
Área cubierta	**M2**	**5441,1**
Tanque subterráneo	**M2**	**76,5**
Área obras exteriores	**M2**	**1460**
DEMOLICIONES		
Demolición edificio existente	M2	2210
Retiro de material (tierra y escombro)	M3	2484,34
MOVIMIENTO DE TIERRA		
Excavación manual trasiego	M3	1667,16
Perfilado de taludes	M2	442,40
Relleno con roca muerta compactado	M3	956,77
CIMENTACION		
Solados de Limpieza en concreto F´c 14 Mpa, espesor 5 cms	M2	539,25
Concreto zapatas de F´c 21 Mpa.	M3	260,62
Concreto para Vigas de amarre F'c 21 Mpa.	M3	49,32
ESTRUCTURA DE CONCRETO		
Concreto para Columnas, foso ascensor, pantallas de escalera y de ascensores, escaleras en concreto F'c 28 Mpa.	M3	180
Concreto para placa contrapiso F´c 21 Mpa.	M3	151
Concreto para Vigas entrepiso F´c 21 Mpa. Losa de nivel 2. Fundición monolítica de voladizos	M3	355
Grouting de nivelación espesor 4 cms	M2	2,72

ACERO DE REFUERZO		
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa. Suministro, figurado, amarrado y colocación		180.958,0
ESTRUCTURA METALICA		
Vigas para entrepiso, cubierta y soporte de Persianas y volúmenes de fachada, Mamparas de remate de cubierta, en Alma Llena, Vigas Armadas o en Perfileria H, I, En acero ASTMm A 572 Gr 50, Placas base en lamina ASTM A-36, Tornillería A-325, Anclajes en Acero calidad B7 y Epoxico, Limpieza SSPC SP3, Pintura Anticorrosiva y Esmalte Epoxicas e=3 mils c/u	Kg	108.302,0
Lámina Metaldeck 2" Calibre 20 colaborante	M2	4.100,0
MAMPOSTERIA		
Muro en bloque de arcilla No. 4	M2	3109,86
Columnetas y viguetas de confinamiento	ML	3525,25
Repello liso 1:4	M2	5750,24
Repello liso 1:4	ML	2764,07
Repello liso impermeabilizado con sika 1 para muros	M2	1953,75
Media caña en mortero perimetral inferior	ML	320
Filos y Dilataciones	ML	3396,40
CUBIERTAS		
Teja metálica de cubierta tipo sándwich, con doble lamina calibre acero 26 y aislamiento en lana de roca e=1-1/2" o similar.	M2	606,0
Fachada en Multilines HunterDouglas	M2	205
fachada hunter Douglas screen panel j de 481mm de ancho, base y tornillos	M2	435,89
Remate inferior y superior en aluzinc calibre 0.6mm y desarrollo de 366mm pintados por las dos caras	ML	228
Flanche en lámina galvanizada cal. 16 desarrollo 50cm	ML	100
Antepecho remate cubierta E=0.15 h=0.60	M2	88,95
Viga canal en lámina cal 22, anclado a la estructura	ML	41,16
CIELO RASOS		
Cielo falso en Dry Wall RH para zonas húmedas, Incluye estructura suministro y montaje	M2	332,16
ENCHAPE PISOS MUROS Y GUARDAESCOBAS		
Alistado de pisos interiores, espesor 5 cm	M2	965,58
Mortero de nivelación de piso impermeabilizado con Sika 1, espesor 5 cm	M2	1308,77
Piso en cerámica	M2	581,18
Piso laminado de 9 mm de espesor	M2	163,75

Baldosa en granito formato 30 x 30 incluye suministro, transporte, instalación, destroncada y pulida	M2	3164,01
grama sintética para terraza	M2	375,79
Enchape Muros 25 x 35 color blanco ref. EGEO	M2	868,48
Alistado piso impermeable 4 cm para proteger la impermeabilización	M2	831,88
MESONES Y SUPERFICIES		
Mesón en mármol pulido	ML	41,64
INSTALACIONES SANITARIAS		
Tubo de 2" PVC-S	ML	218,52
Tubo de 3" PVC-S	ML	241,51
Tubo de 4" PVC-S	ML	509,04
Tubo de 6" PVC-S	ML	96,52
Abrazaderas de fijación tubería PVCC-S colgante 2",3",4",6"	UND	996
Puntos sanitarios PVC	UND	283
Cámaras de inspección cuadradas 0,6 X 0,6	UND	9
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
Tubería PVC-P de 3"	ML	82,19
Tubería PVC-P de 2,1/2"	ML	10,43
Tubería PVC-P de 2"	ML	24
Tubería PVC-P de 1.1/2"	ML	45,7
Tubería PVC-P de 3/4"	ML	108,23
Tubería PVC-P de 1/2"	ML	175,32
Tubería PVC-P de 1 1/4"	ML	86,57
Tubería PVC-P de 1"	ML	45,30
Abrazaderas de fijación tubería PVC-P colgante 2",3",1-1/2",3/4"	UND	108
Puntos de suministro agua fría PVC	UND	158
APARATOS SANITARIOS		
Sanitario	UND	62
Lavamanos	UND	55
Orinal institucional	UND	12
Lavaplatos en acero inoxidable	UND	6
INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
Tubería Acero al Carbón Ranurado 4"	ML	720
Tubería Acero al Carbón Ranurado 1.1/2"	ML	156
Tubería Acero al Carbón Ranurado 1.1/4"	ML	416
Tubería Acero al Carbón Ranurado 1"	ML	616
Tubería PVC 4" bajo tierra AWWA c 900	ML	16
Accesorios Acero al Carbón Ranurado	UND	1378

Abrazadera de fijación tipo mecano para tubería colgante 1", 1.1/4", 1.1/2", 4"	UND	1133
VALVULAS DE CORTINA Y CHEQUES DE BRONCE		
Válvula de Alivio de 1"	UND	1
Válvula OS& LISTADA UL/FM 4"	UND	4
Cheque LISTADO UL/FM 4"	UND	4
SALIDAS		
Toma Siamesa 4x2,1/2"x2,1/2"	UND	1
Toma Rociadores	UND	369
EQUIPO RED CONTRA INCENDIO		
Gabinete Contra Incendio Clase 2	UND	1
INSTALACIONES ELECTRICAS		
Suministro e instalación de bandeja porta cable aluminio de 30x4 cms	ML	240
Suministro e instalación de bandeja porta cable aluminio de 20x4 cms para alimentadores de baja tensión, incluye cable cu tierra y conector a bandeja de cable de tierra	ML	180
Suministro e instalación de canaleta metálica 12x4 cms con división	ML	100
Suministro e instalación de cables y accesorios para alimentadores a tableros parciales 1 al 4 pisos	ML	2407
Suministro e instalación de tablero tipo twc 3f 5h -208/120v 24 circuitos-	UND	9
Interruptor tipo industrial 70 a 100a totalizador 25 ka a 240v	UND	9
Interruptor enchufable de 1x15a a 1x50a 10 ka a 240v	UND	115
Interruptor enchufable de 2x15 a 2x60a a 10 ka a 240v	UND	60
Interruptor enchufable de 3x70a 10 ka a 240v	UND	7
SALIDAS ELECTRICAS		
Suministro e instalación de salidas interruptor sencillo	UND	32
Suministro e instalación de salidas interruptor doble	UND	4
Salidas interruptor conmutable sencillo	UND	8
Suministro e instalación de salidas interruptor conmutable doble	UND	4
Salidas interruptor con sensor de movimiento	UND	7
Suministro e instalación de salidas tomacorriente doble p/t- 120v	UND	196
Suministro e instalación de salida tomacorriente 220v-1/2 vuelta	UND	18
Salidas tomacorriente doble p/t- 120v-gfci	UND	10
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS		
Suministro e instalación de salidas alumbrado	UND	751

Luminaria hermética anthu en policarbonato (adjunto ficha técnica) con Los tubos led de 16w. (1600lm.) marca osram o similar. retilap	UND	6
Suministro e instalación de panel led 6w 90/265v 6500°k incrust circ (5"aprox 120mm) ip20 nl. retilap	UND	135
Suministro e instalación de panel led 25w 90/265v 6500°k incrust circ (12" aprox 300mm) ip20 nl. retilap	UND	211
Suministro e instalación de panel led 50w. incrustar /sobreponer 120v/240v. 5700°k (59.5 x 59.5) ip20- referencia pl-116150. certificado retilap (anexo) garantía 3 años.	UND	349
Luminaria aplique led de emergencia para pared	UND	50
SUBESTACION ELECTRICA DE 400 KVA-13,2KV-208/120V TODAS LAS CELDAS DE MT Y BT DEBEN TENER CERTIFICACION COMPLETA RETIE PARA TABLEROS		
Suministro e instalación de transformador tipo pedestal 400 kva - 13200-208/120v	UND	1
Interconexión transformador y tablero bt en 8 no 4/0 por fase + 6 no 4/0 por neutro- 4 tubos pvc 4"	ML	19
Tablero general de baja tensión incluyendo todos los equipos indicados en el diagrama unifilar con certificación retie completa	UND	1
PLANTA DE EMERGENCIA		
Acometida a planta de emergencia 4 #4/0 x fase + 3#4/0 neutro + 2 #2/0 tierra-b.p.c 6"x4"	ML	12
Planta de emergencia 3 f- 160 kw-200 kva-208/120v-60hz con cabina insonorizada, equipada con motor Cummings 6cta8.3-g2. generador marca: maratón mp-1604 incluye breaker totalizador. Tablero de control digital, cargador de batería, recalentador de camisas, tanque de combustible, gobernador electrónico. incluye módulo de arranque y paro. incluye batería con cables, filtros, silenciador. se entrega con manuales de operación y mantenimiento. normas ISO3046, ISO8528	UND	1
Suministro transporte e instalación de transferencia automática para EDIFICIO (no incluye el Aire Acondicionado) con lógica cableada (Contactores, Temporizadores)	UND	1
Suministro transporte e instalación de transferencia automática para una RED CONTRA INCENDIOS (no incluye el Aire Acondicionado) con lógica cableada (Contactores, Temporizadores)	UND	1
VOZ Y DATOS		
salida para voz/datos cat 6a (no incluye cable)	UND	70

suministro, instalación y transporte cable voz y datos cat 6a, utp 500mhz, 10g 4x2x23awg, amp o similar	ML	4150
salida de tv solo	UND	12
Suministro, instalación y transporte de un rack de datos cerrado de 2,1 mts, primer piso , incluye:2 multitomas, ventilación, una bandeja y accesorios para la instalación.	UND	1
Cable de fibra óptica monomodo 6h 50mic	ML	110
Suministro e instalación de switche administrable de 48 puertos con puertos mini gibi para fibra optica10/100/1000.	UND	2
Suministro e instalación de switche administrable de 24 puertos con puertos mini gibi para fibra optica10/100/1000.	UND	4
Suministro e instalación de pacht panel de 48 puertos con puertos 10/100/1000.	UND	1
Suministro e instalación de pacht panel de 24 puertos con puertos 10/100/1000.	UND	4
Suministro e instalación de pacht cord de 90 cms categoría 6a	UND	168
ACOMETIDA PRINCIPAL DE COMUNICACIONES		
Canalización entre cámara comunicaciones y rack principal (solo tubería) 2x4" pvc	UND	20
Suministro e instalación de sistema ups trifásico de 20 kva, on-line modular por ups de alta eficiencia, con flexibilidad en cuanto a configuración de redundancia, con tiempo de respaldo mínimo de 10 minutos a plena carga. con software de monitoreo vía snmp	UND	1
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS		
Suministro e instalación de tablero de control central de incendio; incluye: accesorios de fijación y conexión, caja, cableado. incluye tablero detección de incendios (honeywell)	UND	1
Salidas para detectores de fotoeléctrico, accesorios de fijación, conexión, caja octagonal y cableado. incluye detector fotoeléctrico (honeywell)	UND	80
Salidas para detectores de térmico, accesorios de fijación y conexión, caja octagonal y cableado. incluye detector térmico (honeywell)	UND	1
Salidas para sirena strober, accesorios de fijación y conexión, caja 10x10x10 cms, con cableado. incluye luz bocina (honeywell)	UND	4
Salidas para estación manual, accesorios de fijación y conexión, caja 10x10x5 cm con cableado. incluye estación manual (honeywell)	UND	4

IMPERMEABILIZACION		
Impermeabilización de placa zona verde, con manto asfáltico bicapa de 3 mm	M2	678,06
Impermeabilización de jardineras en manto asfáltico de 3 mm anti raíces	M2	336,09
CARPINTERIA EN ALUMINIO		
Ventanearía con marco en aluminio, vidrio templado de 5 mm, incluye herrajes y accesorios necesarios para su instalación	M2	636,91
Ventanearía en vidrio templado laminado 4+4 con herrajes de acero inoxidable, incluye accesorios necesarios para su instalación	M2	75,95
Puertas salones 0.95 X 3.1 en vidrio laminado 4+4 templado, con bisagra de piso y manija y chapa de acero inoxidable	UN	15
Puertas salones 1.50 x 3.1 en vidrio laminado 4+4 templado, con bisagra de piso y manija de acero inoxidable con chapa en acero	UN	30
Puertas cuartos escaleras 0.80 x 2.0	UN	7
CARPINTERIA METALICA		
Cubiertas en acero inox Mesón de cocina cafetería	ML	20,07
Divisiones metálica para baño acero inoxidable cal 18	M2	151,94
Divisiones para orinales acero inoxidable	UND	12
Sistema de rejillas RJ01,con perfil aln 315 sobre marco sistema 3831, sin alfajía, para puertas de acceso	UND	49
Baranda sobre escalera en acero inoxidable 304 acabado satinado, consistente en: pasamanos de 2" calibre 18, paral vertical de 1 1/2" * 0,90 mts de altura y 3 amarres de 1/2" e instalación.	ML	108,53
Pasamanos a muro sobre escalera en acero inoxidable 304 acabado satinado, consistente en : tubo de 1 1/2" calibre 18, tapón plano inicial, 1 soporte a muro con disco de 2 " y varilla de 1/2 en "l" e instalación	ML	98,52
Cortina enrollable de ancho variable y altura 2.25 metros, tipo grille (malla) fabricada en varilla de acero galvanizada de 5/16" recubierta con tubo de aluminio de 3/8" y conectores de aluminio de 5/8"	UND	2
CARPINTERIA DE MADERA		
Puerta en madera acceso apartamento 1Mt	UND	19
Banca exterior de salones, fabricada con base y asiento en madera, tratada y sellada con laca color a definir	ML	137,04

Closet Alcoba en material melaminico de 15 mm para la parte interior y 18 mm de espesor para las puertas, el valor incluye manijas, bolillos, rieles para los cajones y bisagras para las puertas.	M2	14,24
Mueble de cocina Bajo de en material melaminico Blanco de 15 mm de espesor, el valor incluye entrepaños, manijas y rieles full extensión	UND	5
Mueble Lavadero de 48 x 60 cm base en melanina color blanco, y fregadero acrílico color blanco	UND	2
OBRAS DE AIRE ACONDICIONADO		
Unidades tipo casettes interiores 36.000 Btu/H - 144W - 220-1-60	UND	32
Tubería Casettes de 36000	ML	270
Control alámbrico estándar con programación de horarios	UJD	32
Aislamiento tubería	ML	300
Unidades acondicionadoras tipo mini Split 18.000 BTUH	UND	13
Mini split casette 24.000 btuh	UND	6
Tubería mini split de 24000 aislada e instalada	ML	180
Tubería mini de 18000 aislada e instalada	ML	390
Conducto flexible Diam 6"	ML	50
Persianas de descarga de aire 8" X 4"	UND	6
conductos en lámina galvanizada unión flange o tdc: incluye uniones, refuerzos, soportes	M2	208
Rejillas de Retorno tipo cubo con damper	UND	23
Rejillas de suministro doble hilera con dámper	UND	13
Persianas toma / descarga de aire	UND	6
Acometidas aires acondicionados	ML	1950
PINTURA		
Pintura interior vinilo a tres (3) manos para muros en bloque, incluye estuco	M2	5.396,67
Pintura interior vinilo a dos (2) manos para cielo raso en dry wall	M2	950,79
Pintura exterior koraza a dos (2) manos	M2	3.121,08
Pintura Estructura metálica	M2	490,43
Pintura anticorrosiva canal	ML	41,16
OBRAS DE CONEXIÓN EDIFICIOS		
Fachada en multilines hunterdouglas	M2	60
Pintura exterior koraza a dos (2) manos	M2	684,48
Baldosa en granito formato 30 x 30 incluye suministro, transporte, instalación, destroncada y pulida	M2	347,62

Pérgola policarbonato incluye estructura	M2	51,99
Recubrimiento muro en superboard 8mm una cara para fachada	M2	100,74
EXTERIORES		
localización nivelación y replanteo de exteriores	M2	1460,78
Excavación mecánica incluye retiro	M3	736,34
acabado en césped fino para zona verde	M2	536,84
Muro en bloque de arcilla No. 4 (Jardineras y elementos de fachada)	ML	50
Muro en bloque de arcilla No. 4	M2	350
pintura exterior koraza a dos (2) manos	M2	197,05
refuerzos hierro estructura 60,000 psi(fy 420mpa)	KG	953
Columnetas y viguetas de confinamiento	ML	453
Cerramiento en tubular y malla electro soldada, incluye, anticorrosivo, pintura, cimentación y cinta ajuste de h=0,40m ancho variable aprox. 0.30m, base para poste cerramiento en concreto de 0,30X0,60m, tierra negra en franja perimetral y 3 plantas enredaderas por ML	ML	13,38
bordillo prefabricado de 35x15 centímetros	ML	118,37
Adoquín vehicular tipo santa fe	M2	715,9
bordillo de confinamiento y para llaves adoquín, fundido en obra de 10cm h=20cm	ML	284,82
Lleno manual con base granular tipo invias	M3	398,37

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2017.

OSCAR HERNAN RAMIREZ BEDOYA
Subdirector Administrativo

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y
La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El INGENIERO, CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ Identificado con C.C 74.170.678 de Soata, T.P 68202173796STD, Participo en el Contrato de Interventoría No **FM YUM CIT 300-33-05-176-2015**, Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachiconga del Municipio de Yumbo, ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA de interventoría bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachicona del Municipio de Yumbo.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	10 de Julio de 2015.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Ocho Mil Ochocientos Pesos M/cte. (254.708.800).
DURACION OBRA:	Quinientos Siete (507) días.
FECHA ACTA DE INICIO:	10 de Julio de 2015.
FECHA DE TERMINACION:	29 de Noviembre de 2016.
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	Yumbo – Valle del Cauca
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno.

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada sobre el Contrato **No FM YUM CIT 300-33-05-176-2015**, Interventoría Técnica para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura física del Estadio de Guachicona del Municipio de Yumbo, y posterior beneficio comunitario en el Valle del Cauca, objeto de la licitación pública.

CANTIDADES DE OBRA

PRELIMINARES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
LOCALIZACION REPLANTEO	M2	14623.92

MOVIMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ESCAVACION A MAQUINA	M3	3550.37
EXCAVACION MANUAL INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	199.59
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	ML	1393.75
RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO	M3	402.10
RELLENO EN ROCAMUERTA COMPACTAD AL 95% PM CON COMPACTADORA TIPO CILINDRO	M3	2411.59

Fondo Mixto
Para La Promoción Del Deporte y
La Gestión Social
Nit. 800.199.735-1

ESTRUCTURA EN CONCRETO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	34.65
SOLADO ESPESOR E=0.07 M 2000 PSI 14 MPA	M2	338.64
VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	79.80
CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO	M2	281.20
FUNDICION MURO DE CONTENCION	M3	87.97

ACERO REFUERZO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000	KG	16988.99
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	731.61
ACERO ESTRUCTURAL ASTM	KG	64079.33

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los Cinco (05) días del mes de Diciembre del 2016.

OSCAR HERNAN RAMIREZ BEDOYA
Subdirector Administrativo





VALIDACIÓN PARA PROCCESO 330 20 23
Consorcio interventorías esccenarios deportivos Tulua.

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN EL NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDE

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 7.1.170.678 expedida en SUAZA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigid
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, [illegible]

Registrado bajo [illegible] Libro [illegible] Diploma No [illegible]

Rector

Secretario General

Personería Jurídica [illegible]

46913

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GEOTECNIA

A

CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 74.170.678 expedida en SOATA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 23 DE JUNIO DE 2015

Registrado al folio 625 Libro 13-P Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

70454

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO


OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV interventorías y consultorías, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de ESPECIALISTA INGENIERO EN GEOTECNIA, con una dedicación del 10% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
CARLOS GILBERTO ARAQUE HERNANDEZ
Matricula profesional No 68202173796STD

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
Araque	Hernandez	Carlos Gilberto

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 74.170.678

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*: _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA MES AÑO: 8 | 06 | 1985

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: BOYACA

MUNICIPIO: SOATA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Diagonal 36 #34-159 Torre 1, Apto 901 florida blanca

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: SANTANDER

MUNICIPIO: FLORIDAS BLANCA

TELÉFONO: 3212083526 EMAIL: ingcarlosuis@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:*
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES 07 AÑO 2003
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	06	2009	68202173796STD
		X					
MG	04	X		MAESTRIA EN GEOTECNIA	06	2015	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
JEFFER ARIZA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CASANARE	AGUAZUL	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3134032120	DÍA 08 MES 06 AÑO 2021	DÍA 14 MES 10 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DISEÑO GEOTECNICO DE PILOTES	CL 10 A # 28-A - 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
LEIDY LUNA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3002579599	DÍA 18 MES 11 AÑO 2020	DÍA 10 05 AÑO 2021

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESTUDIO GEOTECNICO	CL 10 A # 28-A - 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	CALI	FFOGRAV305@HOTMAIL.COM

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
2127341	DÍA 24 MES 06 AÑO 2015	DÍA 04 MES 12 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	CALLE 10A # 28A - 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIA Y CONSULTORIA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE	YUMBO	FFOGRAV305@HOTMAIL.COM

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
2127341	DÍA 10 MES 07 AÑO 2015	DÍA 29 MES 11 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESTADIO GUACHICONGA	CALLE 10A # 28A - 87

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	9
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	3	9

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI (X) NO ( ) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

*Ciudad y fecha de diligenciamiento*_____

Carlos Gilberto Araguell

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

	valores solicitados	FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		
				FFOGRAV
Índice de liquidez	1,8	**7,719**	ACTIVO CORRIENTE:	$ 2.833.568.339,0
indice de endeudamiento	62,00%	**41%**	PASIVO CORRIENTE	$ 367.089.218,0
Razón de Cobertura de Intereses	1	**13,97**	ACTIVO TOTAL	$ 2.860.468.602,0
CAPITAL DE TRABAJO	$ 101.806.484	**$ 1.675.572.947,0**	1.184.895.655	$ 1.184.895.655,0
			PATRIMONIO	$ 1.675.572.947,0
			UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 383.260.396,0
			GASTOS DE INTERES:	$ 27.443.258,0

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información en Pesos Colombianos

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020
A C T I V O S			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	3	412.952.031	17.149.592
DEUDORES	4	2.369.616.308	2.214.115.820
TOTAL CORRIENTES		**2.782.568.339**	**2.231.265.412**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	26.900.263	35.136.263
TOTAL NO CORRIENTES		26.900.263	35.136.263
TOTAL ACTIVOS		**2.809.468.602**	**2.266.401.675**

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020
P A S I V O S			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	6	114.094.881	128.473.115
IMPTOS. TASAS Y GRAVAMENES	7	239.550.000	45.476.000
OBLIGACIONES LABORALES	8	13.444.337	18.683.379
TOTAL CORRIENTES		367.089.218	192.632.494
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	235.081.795	273.296.181
OBLIGACIONES CON TERCEROS	10	423.127.779	423.518.630
TOTAL NO CORRIENTES		658.209.574	696.814.811
OTROS PASIVOS	10	159.596.864	0
TOTAL PASIVOS		**1.184.895.655**	**889.447.305**
P A T R I M O N I O			
CAPITAL SOCIAL	11	382.328.330	382.328.330
RESERVAS	12	9.145.258	9.145.258
UTILIDADES		1.233.099.359	985.480.782
TOTAL PATRIMONIO		**1.624.572.947**	**1.376.954.370**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.809.468.602**	**2.266.401.675**

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ S.
Contador Público TP: 96279-T

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Información en Pesos Colombianos

	Notas	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	13	2.013.483.758	1.812.986.588
- COSTO DE VENTAS	14	-1.453.714.054	-1.239.450.739
UTILIDAD BRUTA		**559.769.704**	**573.535.849**
- GASTOS OPERACIONALES De Administracion	15	-227.509.308	-334.352.096
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**332.260.396**	**239.183.753**
- GASTOS FINANCIEROS	16	-40.036.378	-47.500.198
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	17	4.925.702	18.294.574
- EGRESOS NO OPERACIONALES	18	-372.144	-2.272.509
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		**296.777.577**	**207.705.620**
=- IMPUESTO DE RENTA		-49.159.000	-38.681.000
UTILIDAD / PERDIDA NETA		**247.618.577**	**169.024.620**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**247.618.577**	**169.024.620**

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ S
Contador Público T.P. 96279-T

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

REVELACIONES A LA INFORMACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota1: Entidad Reportante

Entidad sin ánimo de lucro domiciliada en la ciudad de Cali, creada mediante documento privado del 3 de Julio de 2001 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el día 31 de Agosto de 2001 bajo el número 1773 del Libro I, se constituyó como Fundación para el Fomento de la Grandeza del Valle del Cauca FFOGRAV, mediante acta 10 del 30 de mayo de 2012 e inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de Junio de 2012 bajo el número 1672 del libro I, cambio su nombre a FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS.

FFOGRAV ha venido desarrollando su objeto social entorno al diseño, construcción de obras en general e interventorías y consultoría a obras civiles.

Aunque se creó como entidad sin ánimo de lucro, actualmente la empresa no se rige por los parámetros establecidos para dichas entidades, por lo que en su área organizacional y financiera se acoge a los parámetros de una sociedad comercial.

Nota 2: Principales Políticas y Prácticas Contables

Para la preparación de los estados financieros la sociedad se sujetó a las normas internacionales de información financiera para pymes (NIIF PYME).

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.

Unidad Monetaria: Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos colombianos.

Criterio de Importancia Relativa: Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo corriente, del pasivo

total, del pasivo corriente y de los ingresos según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

Efectivo: Efectivo en caja y depósitos a la vista. Las políticas de la caja menor se presentan mediante anexo al presente manual, en el cual se amplía su reglamentación.

Equivalentes al Efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.

Cuentas y documentos Por Cobrar: Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado, conforme a los plazos de pago concedidos. Para el efecto, la empresa establecerá cuál es el plazo de pago normal del negocio, es decir la política de crédito que aplica a los clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del sector.

Cuentas Por Cobrar Clasificadas Al Costo

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago normales del negocio.

Cuentas Por Cobrar Al Costo Amortizado

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales del negocio y del sector.

Inventarios: En el caso que la empresa adquiera inventario, este incluirá todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Por tratarse de una empresa que presta un servicio, todas las erogaciones en que la empresa incurra para realizar la labor de interventoría y consultoría de obras, las registrará en el rubro de inventario como contratos en ejecución, y de acuerdo al avance del contrato se llevará al costo de venta por la prestación de servicio.

Propiedad Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de Instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está disponible para su uso.

Beneficios a Empleados: De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servicio

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Todos los ingresos, costos y gastos se llevan por el sistema de causación.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.

Revelaciones Sobre Rubros del Balance General

Nota 3 Efectivo y Equivalente al Efectivo

El Disponible al 31 de Diciembre está conformado como sigue:

	2021	2020
Caja	12.467.318	14.507.319
Bancos	400.484.713	2.642.273
	412.952.031	17.149.592

Los saldos en cuentas bancarias no presentaron restricciones ni limitaciones de ninguna clase.
El saldo en caja corresponde a ingresos que recibió la empresa y que al cierre del periodo no se alcanzaron a consignar.

Nota 4 Deudores

		2021	2020
Clientes Nacionales	a	1.470.467.459	1.785.722.830
Anticipos y Avances	b	108.552.398	188.473.984
Préstamo con Garantía Personal	c	0	44.000.000
Deudores Varios	d	841.596.451	195.919.006
Deterioro de Cartera	e	-51.000.000	0
		2.369.616.308	2.214.115.820

a. Corresponde a cartera corriente de la empresa, la cual se espera recaudar en el periodo siguiente.
b. Este valor representa los anticipos entregados a los contratistas que colaboraron en los proyectos de interventoría en los que la empresa venía trabajando.
c. Préstamo realizado a contratista, cancelado en febrero de 2021
d. Cuentas por cobrar por parte de los consorcios de los cuales la empresa fue participe en el periodo.
e. Se provisiona $51.000.000 de cartera, que posiblemente no se puede recaudar.

Nota 5 Propiedad Planta y Equipo

	2021	2020
Maquinaria y Equipo	40.000.000	40.000.000
Equipo de Oficina	10.000.000	10.000.000
Equipo de computo	39.130.000	39.130.000
Depreciación Acumulada	-62.229.737	-53.993.737
	26.900.263	35.136.263

Estos valores representan los activos fijos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de su objeto social.

Nota 6 Cuentas Por Pagar

	2021	2020
Honorarios Por Pagar	79.866.581	105.045.577
Servicios Técnicos	32.300.000	21.506.738
Retención y Aportes de Nómina	1.928.300	1.920.800
	114.094.881	**128.473.115**

Corresponde a compromisos adquiridos por la empresa y que deben ser cancelados en el periodo siguiente.

Nota 7 Impuestos Gravámenes y Tasas

	2021	2020
Retención en la fuente por pagar	11.515.000	0
Iva Por Pagar	223.272.000	0
Impuesto de Renta Por Pagar	0	45.476.000
Impuesto de Industria y Comercio	4.763.000	0
	239.550.000	45.476.000

Corresponde a las obligaciones tributarias en las que incurrió tanto la empresa, las cuales se espera sean canceladas en el periodo siguiente.

Nota 8 Beneficios a Empleados

	2021	2020
Salarios	2.273.643	1.775.762
Cesantías	8.123.189	7.025.696
Intereses de Cesantías	1.174.505	837.801
Prima de Servicios	0	3.933.752
Vacaciones	1.873.000	5.110.368
	13.444.337	18.683.379

Corresponde a los saldos adeudados a los empleados con vínculo laboral, dicho pasivo se espera sea cancelado en el periodo siguiente.

Nota 9 Obligaciones Financieras

	2021	2020
Obligación con Entidades Financieras corrientes - Tarjeta de Crédito	16.543.449	2.381.051
Obligación con Entidades Financieras no Corrientes	218.538.346	270.915.130
	235.081.795	273.296.181

El saldo corresponde a préstamo adquirido directamente por la empresa con Bancolombia.

Nota 10 Obligaciones con Terceros

	2021	2020
Obligaciones con Terceros	423.127.779	423.518.630
	423.127.779	423.518.630

- Corresponde a deudas de los consorcios, a través de los cuales la empresa desarrolló algunos proyectos durante el año.

	2021	2020
Otros Pasivos	159.596.864	0
	159.596.864	0

- Corresponde a Ingresos recibidos por anticipado por parte de Clientes, los cuales se facturan en el período siguiente.

Nota 11 Patrimonio

	2021	2020
Patrimonio	382.328.330	382.328.330
	382.328.330	382.328.330

Por tratarse de una empresa que nació como una Entidad sin Ánimo de Lucro no cuenta con Cuotas o partes ni con acciones, su Capital Social (como se denomina en el Estado de Situación Financiera) corresponde a aportes o donaciones que fueron realizados por los asociados al momento de crear la entidad.

Nota 12 Reservas

	2021	2020
Reservas	9.145.258	9.145.258
	9.145.258	9.145.258

Corresponde a reservas que se realizaron en periodos anteriores, cuando a la empresa se le daba tratamiento de Entidad sin Ánimo de Lucro, y por disposiciones legales debía crear dicha reserva.

Nota 13 Ingresos Operacionales

	2021	2020
Consultoria e Interventoria	2.013.483.758	1.812.986.588
	2.013.483.758	1.812.986.588

Corresponde al desarrollo de los contratos por servicios de consultoría e interventoría que ejecuto la empresa en el periodo.

En el año 2021 la empresa tuvo participación en consorcios, a través de los cuales ejecutó contratos de consultoría e interventoría; a continuación, se detallan los ingresos obtenidos:

	2020	2019
Consorcio Interdeportes	0	1.635.187.250
Cosorcio Interventorías Distrito Turistico	0	8.078.718
Consrocio Interpacífico	79.290.430	22.637.492
Consorcio Inteventorías del Caribe	123.340.866	147.083.128
Interventorias Directas FFOGRAV	1.810.852.462	0
Total Ingresos Operacionales del Periodo	**2.013.483.758**	**1.812.986.588**

Nota 14 Costo de Venta

	2021	2020
Por Servicios de Consultoria e Interventorias.	1.453.714.054	1.239.450.739
	1.453.714.054	1.239.450.739

Corresponde a las diferentes erogaciones en las que incurrió la empresa y los consorcios para desarrollar los contratos de Consultoría e Interventoría que ejecuto.

Nota 15 Gastos de Administración

	2021	2020
Gastos de Personal - Ffograv	125.677.019	114.676.333
Gastos de Personal - Consorcios	0	49.594.987
Honorarios	1.800.000	24.420.000
Impuestos	14.786.903	1.345.833
Arrendamiento	3.000.000	3.600.000
Seguros	4.157.760	1.612.613
Servicios Generales	7.467.693	8.400.432
Legales	2.867.445	2.638.600
Mantenimiento y Reparaciones	0	20.000
Gastos de Viaje	0	198.000
Utiles y papelería	1.412.380	471.689
Casino y Restaurante	363.070	0
Otros	199.861	1.224.950
Deterioro de Cartera	51.000.000	0
Gastos Administrativos Consorcios	6.541.177	112.909.409
	219.273.308	321.112.846
Depreciación	8.236.000	13.239.250
	227.509.308	**334.352.096**

Este rubro Corresponde a los gastos en los que incurrió la empresa en el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

Nota 16 Gastos Financieros

	2021	2020
Gastos Bancarios	12.593.119	12.158.617
Intereses	27.443.259	35.341.581
	40.036.378	47.500.198

El interés corresponde a gastos financieros en los que la empresa incurrió, por acceder a créditos otorgados por entidades financieras.

Nota 17 Ingresos No Operacionales

	2021	2020
Intereses Devengados	21.772	175.037
Reintegro de Otros Costos y Gastos	0	300.000
Reintegro Otros Costos Consorcio	98.581	2.176.971
Auxilio de nómina PAEF	3.602.000	14.077.440
Diversos	1.203.349	1.565.126
	4.925.702	18.294.574

Nota 18 Egresos No Operacionales

	2021	2020
Gastos Extraordinarios	370.731	1.000
Multas y Sanciones	1.413	2.271.509
	372.144	2.272.509

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contador Público
TP: 96279-T

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.833.568.339,00
ACTIVO TOTAL:	2.860.468.602,00
PASIVO CORRIENTE:	367.089.218,00
PASIVO TOTAL:	1.184.895.655,00
PATRIMONIO:	1.675.572.947,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	383.260.396,00
GASTOS DE INTERES:	27.443.258,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.231.265.412
ACTIVO TOTAL:	2.266.401.675
PASIVO CORRIENTE:	195.013.545
PASIVO TOTAL:	889.447.305
PATRIMONIO:	1.376.954.370
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	239.183.753
GASTOS DE INTERES:	35.341.581,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	1.731.589.949,00
ACTIVO TOTAL:	1.779.965.462,00
PASIVO CORRIENTE:	198.472.622,00
PASIVO TOTAL:	572.035.712,00
PATRIMONIO:	1.207.929.750,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	258.438.004,00
GASTOS DE INTERES:	33.222.257,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

ESPECIALISTA INGENIERO ELÉCTRICO

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular ANA LILIÁN
VALENCIA DE ORO

D.I. 38.550.777

Ingeniero ELECTRICISTA

Matricula VL205-55222 Resol. C.P.N. 73/2007

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:


1. La Ingeniera **Ana Lilián VALENCIA DE ORO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **38550777** de **Cali (Valle)**, se encuentra registrada ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniera **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **VL205-55222** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **VALLE** mediante resolución No. **VL-33 de 2007** el día **12** de **Octubre** de **2007** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-73 de 2007**.

2. La matrícula profesional No. **VL205-55222**, de la citada ingeniera se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS**. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veinte (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901754388. Vence el 20-Junio-2023**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

La Ingeniera **ANA LILIAN VALENCIA DE ORO**, Identificada con C.C 38.550.777 de Cali, participo como Asesora Especialista Eléctrica de Interventoría; el Contrato de Interventoría No**. FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C ($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)
DURACION:	Trecientos veinte (320) días
FECHA ACTA DE INICIO:	13 de Febrero del 2012
FECHA DE TERMINACION:	20 de Enero del 2013
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	Muy Bueno

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**8109.12**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55
ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32

ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.328,32
ACERO EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	624,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74
MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70
MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00

SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00
PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01
TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00

TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00
SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00
SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00
Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00

Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)	ML	2.652,00
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de iluminación exterior	UND	32,50
Cajas de paso, metálica, de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W, MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra (Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00

TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador, tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador, tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	21,00
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1". (Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00
ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0

CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2
ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5

MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6
CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9
VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0
PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0

DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4

PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8
CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7
GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6

DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO “X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE 48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6"	UND	1,0

CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0
PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0

TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para área administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en área administrativa y piscina olímpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuáticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto eléctrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero, tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto eléctrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electrónicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6
Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tableros electrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tableros electrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV área administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0

Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa área administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa área administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (gradería piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olímpica-corredor y área gradería en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olímpica en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olímpica-corredor- graderías-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderías y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderías y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminación lámparas sumergibles ubicado en sótano, hasta piscina olímpica y de aflojamiento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento (Recorrido en sótano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lámparas sumergibles piscina olímpica y aflojamiento, ubicado en sótano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnético de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lámparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrílicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
Acometidas desde tablero Bombas de calor ubicado en sótano hasta Bombas en piscina Olímpica y aflojamiento en 3 No.8 Cu (2F,T). Prom= 39,405	Und	20,0
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olímpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero técnico sótano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de técnico alimentación Bombas de calor piscina olímpica y aflojamiento (Recorrido en sótano)	Mts	49,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido en sótano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olímpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0
Tablero Bombas de calor ubicado en sótano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnético de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel, cableado interno, placas acrílicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en área bombas de calor piscina olímpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuáticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto eléctrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5

Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en área administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifásica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto eléctrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados área administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en área administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0
SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estructura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0
Alambrón de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0
INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0

PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5
SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0

CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0
PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3436
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	335
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL, INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.	KG	8076,0
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		
CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81
INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tensión a celda de medición	UND	1,00
Celda de medición	UND	1,00
Interconexión entre Medición y subestación pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexión entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexión entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexión entre C.TG y TG. Acuático	UND	1,00
Tablero general TG-Acuático	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Futsal	UND	1,00
Tablero general TG-Futsal	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas eléctricas	UND	1,00
Tablero T. Tecn acuático	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuático	UND	1,00
Alumbrado público externo	UND	1,00
Alumbrado público interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexión apantallamiento)	UND	1,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38

EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0

EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	4.012,30
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.815,68
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

Código UNSPSC 811015 Servicios profesionales de Ingeniería Civil

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.

DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38550777

VALENCIA DE ORO
APELLIDOS

ANA LILIAN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1981
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

20-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-3100100-32081967-F-0038550777-20000815 11541 00224B 02 048229226

Universidad del Valle

Universidad del Valle

RECTORÍA

ACTA DE GRADO No 801

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento de Valle de Cauca, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 813 emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle; el día 18 de noviembre de 2005, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministro de Educación Nacional, confiere el título de:

INGENIERA ELECTRICISTA
RG 12034621030760011110O SNIES

a:

ANA LILIÁN VALENCIA DE ORO
Identificada con C.C. 38550777

El diploma correspondiente le será entregado en la fecha prevista en la Resolución No. 813 y anotado en el libro 1 Folio 992 Registro 18 de la Universidad del Valle.

(Fdo) Iván Enrique Ramos Calderón - Rector
(Fdo) Oscar López Pulecio - Secretario General

Se firma en Santiago de Cali, el 18 de noviembre de 2005

ADM. GLORIA STELLA PÉREZ CUÉLLAR
Jefa División de Admisiones y Registro Académico

ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE AUTENTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL DECRETO No 1024 DE 1982

Universidad del Valle

RECTORÍA

ACTA DE GRADO No 849

En la ciudad Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 861 emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle; el día 7 de Noviembre de 2009, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministro de Educación Nacional, confiere el título de:

MAGÍSTER EN INGENIERÍA - ÉNFASIS EN AUTOMÁTICA
RG 12036003001760011100 SNIES

a:

ANA LILIAN VALENCIA DE ORO
Identificada con C.C. 38550777

El diploma correspondiente le será entregado en la fecha prevista en la Resolución No. 861 y anotado en el libro 2 Folio 417 Registro 30 de la Universidad del Valle.

(Fdo) Martha Cecilia Gómez Pinilla - Vicerrectora Académica con Funciones Delegadas de Rector
(Fdo) Oscar López Pulecio - Secretario General

Se firma en Santiago de Cali, el 7 de Noviembre de 2009

ADM. GLORIA STELLA PÉREZ CUÉLLAR
Jefa División de Admisiones y Registro Académico

ESTE DOCUMENTO NO REQUIERE AUTENTIFICACIÓN EN VIRTUD DEL DECRETO No 1024 DE 1982

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO


OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de ESPECIALISTA INGENIERO ELECTRICO, con una dedicación del 10% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
ANA LILIAN VALENCIA DE ORO
Matricula profesional No. VL205-55222

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
VALENCIA	DE ORO	ANA LILIAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 38.550.777 — *SEXO* F (X) M ( ) — *NACIONALIDAD* COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS* ____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DIA 13 MES 08 AÑO 1981

PAÍS COLOMBIA

DEPTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO CALI

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 4 No 73 – 91

PAÍS COLOMBIA DEPTO VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO CALI

TELÉFONO 3008258911 EMAIL anadeoro@misena.edu.co

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:* BACHILLER ACADEMICO
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES ____ AÑO 1998
										X	

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA), **ES** (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO BACHILLER*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	10	X		INGENIERO ELECTRICISTA	11	2005	VL205-55222
MG	6	X		MAESTRIA EN INGENIERIA ENFASIS AUTOMATICA	11	2009	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
INGLES	X				X		X		

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3901684	DÍA 04 MES 06 AÑO 2021	DÍA 17 MES 12 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
ASESORA INTERVENTORIA ELECTRICA	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A – 87

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES 01 AÑO 2015	DÍA MES 12 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSTRUCTORA	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	BARRIO EL SENA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	rcastrillon@uao.edu.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3154244493	DÍA MES 08 AÑO 2016	DÍA 0 MES 12 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DOCENTE CATEDRA	INGENIERIA ELECTRICA	CALLE 25 No 115- 85

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3903901684	DÍA 13 MES 02 AÑO 2012	DÍA 20 MES 01 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE INTERVENTORIA ELECTRICO	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A - 87

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
RESIDENTE DE INTERVENTORIA ELECTRICA	1	5
INSTRUCTORA	1	11
DOCENTE		4

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

		FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		
				FFOGRAV
Rentabilidad del patrimonio	0,90%	**22,9%**	ACTIVO CORRIENTE:	$ 2.833.568.339,0
Rentabilidad del activo	0,4%	**13,4%**	PASIVO CORRIENTE	$ 367.089.218,0
			ACTIVO TOTAL	$ 2.860.468.602,0
			1.184.895.655	$ 1.184.895.655,0
			PATRIMONIO	$ 1.675.572.947,0
			UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 383.260.396,0
			GASTOS DE INTERES:	$ 27.443.258,0

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Información en Pesos Colombianos

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020
A C T I V O S			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	3	412.952.031	17.149.592
DEUDORES	4	2.369.616.308	2.214.115.820
TOTAL CORRIENTES		**2.782.568.339**	**2.231.265.412**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	26.900.263	35.136.263
TOTAL NO CORRIENTES		26.900.263	35.136.263
TOTAL ACTIVOS		**2.809.468.602**	**2.266.401.675**

	Notas	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020
P A S I V O S			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	6	114.094.881	128.473.115
IMPTOS. TASAS Y GRAVAMENES	7	239.550.000	45.476.000
OBLIGACIONES LABORALES	8	13.444.337	18.683.379
TOTAL CORRIENTES		367.089.218	192.632.494
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	235.081.795	273.296.181
OBLIGACIONES CON TERCEROS	10	423.127.779	423.518.630
TOTAL NO CORRIENTES		658.209.574	696.814.811
OTROS PASIVOS	10	159.596.864	0
TOTAL PASIVOS		**1.184.895.655**	**889.447.305**
P A T R I M O N I O			
CAPITAL SOCIAL	11	382.328.330	382.328.330
RESERVAS	12	9.145.258	9.145.258
UTILIDADES		1.233.099.359	985.480.782
TOTAL PATRIMONIO		**1.624.572.947**	**1.376.954.370**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.809.468.602**	**2.266.401.675**

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ S.
Contador Público TP: 96279-T

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Información en Pesos Colombianos

	Notas	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	13	2.013.483.758	1.812.986.588
- COSTO DE VENTAS	14	-1.453.714.054	-1.239.450.739
UTILIDAD BRUTA		**559.769.704**	**573.535.849**
- GASTOS OPERACIONALES De Administracion	15	-227.509.308	-334.352.096
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**332.260.396**	**239.183.753**
- GASTOS FINANCIEROS	16	-40.036.378	-47.500.198
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	17	4.925.702	18.294.574
- EGRESOS NO OPERACIONALES	18	-372.144	-2.272.509
UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		**296.777.577**	**207.705.620**
=- IMPUESTO DE RENTA		-49.159.000	-38.681.000
UTILIDAD / PERDIDA NETA		**247.618.577**	**169.024.620**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**247.618.577**	**169.024.620**

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ S
Contador Público T.P. 96279-T

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

REVELACIONES A LA INFORMACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Nota1: Entidad Reportante

Entidad sin ánimo de lucro domiciliada en la ciudad de Cali, creada mediante documento privado del 3 de Julio de 2001 e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el día 31 de Agosto de 2001 bajo el número 1773 del Libro I, se constituyó como Fundación para el Fomento de la Grandeza del Valle del Cauca FFOGRAV, mediante acta 10 del 30 de mayo de 2012 e inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de Junio de 2012 bajo el número 1672 del libro I, cambio su nombre a FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS.

FFOGRAV ha venido desarrollando su objeto social entorno al diseño, construcción de obras en general e interventorías y consultoría a obras civiles.

Aunque se creó como entidad sin ánimo de lucro, actualmente la empresa no se rige por los parámetros establecidos para dichas entidades, por lo que en su área organizacional y financiera se acoge a los parámetros de una sociedad comercial.

Nota 2: Principales Políticas y Prácticas Contables

Para la preparación de los estados financieros la sociedad se sujetó a las normas internacionales de información financiera para pymes (NIIF PYME).

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación.

Unidad Monetaria: Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos colombianos.

Criterio de Importancia Relativa: Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y cuantía, las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo corriente, del pasivo

total, del pasivo corriente y de los ingresos según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

Efectivo: Efectivo en caja y depósitos a la vista. Las políticas de la caja menor se presentan mediante anexo al presente manual, en el cual se amplía su reglamentación.

Equivalentes al Efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.

Cuentas y documentos Por Cobrar: Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado, conforme a los plazos de pago concedidos. Para el efecto, la empresa establecerá cuál es el plazo de pago normal del negocio, es decir la política de crédito que aplica a los clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del sector.

Cuentas Por Cobrar Clasificadas Al Costo

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de pago normales del negocio.

Cuentas Por Cobrar Al Costo Amortizado

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales del negocio y del sector.

Inventarios: En el caso que la empresa adquiera inventario, este incluirá todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Por tratarse de una empresa que presta un servicio, todas las erogaciones en que la empresa incurra para realizar la labor de interventoría y consultoría de obras, las registrará en el rubro de inventario como contratos en ejecución, y de acuerdo al avance del contrato se llevará al costo de venta por la prestación de servicio.

Propiedad Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de Instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está disponible para su uso.

Beneficios a Empleados: De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servicio

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos: Todos los ingresos, costos y gastos se llevan por el sistema de causación.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.

Revelaciones Sobre Rubros del Balance General

Nota 3 Efectivo y Equivalente al Efectivo

El Disponible al 31 de Diciembre está conformado como sigue:

	2021	2020
Caja	12.467.318	14.507.319
Bancos	400.484.713	2.642.273
	412.952.031	17.149.592

Los saldos en cuentas bancarias no presentaron restricciones ni limitaciones de ninguna clase.
El saldo en caja corresponde a ingresos que recibió la empresa y que al cierre del periodo no se alcanzaron a consignar.

Nota 4 Deudores

		2021	2020
Clientes Nacionales	a	1.470.467.459	1.785.722.830
Anticipos y Avances	b	108.552.398	188.473.984
Préstamo con Garantía Personal	c	0	44.000.000
Deudores Varios	d	841.596.451	195.919.006
Deterioro de Cartera	e	-51.000.000	0
		2.369.616.308	2.214.115.820

a. Corresponde a cartera corriente de la empresa, la cual se espera recaudar en el periodo siguiente.
b. Este valor representa los anticipos entregados a los contratistas que colaboraron en los proyectos de interventoría en los que la empresa venía trabajando.
c. Préstamo realizado a contratista, cancelado en febrero de 2021
d. Cuentas por cobrar por parte de los consorcios de los cuales la empresa fue participe en el periodo.
e. Se provisiona $51.000.000 de cartera, que posiblemente no se puede recaudar.

Nota 5 Propiedad Planta y Equipo

	2021	2020
Maquinaria y Equipo	40.000.000	40.000.000
Equipo de Oficina	10.000.000	10.000.000
Equipo de computo	39.130.000	39.130.000
Depreciación Acumulada	-62.229.737	-53.993.737
	26.900.263	35.136.263

Estos valores representan los activos fijos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de su objeto social.

Nota 6 Cuentas Por Pagar

	2021	2020
Honorarios Por Pagar	79.866.581	105.045.577
Servicios Técnicos	32.300.000	21.506.738
Retención y Aportes de Nómina	1.928.300	1.920.800
	114.094.881	**128.473.115**

Corresponde a compromisos adquiridos por la empresa y que deben ser cancelados en el periodo siguiente.

Nota 7 Impuestos Gravámenes y Tasas

	2021	2020
Retención en la fuente por pagar	11.515.000	0
Iva Por Pagar	223.272.000	0
Impuesto de Renta Por Pagar	0	45.476.000
Impuesto de Industria y Comercio	4.763.000	0
	239.550.000	45.476.000

Corresponde a las obligaciones tributarias en las que incurrió tanto la empresa, las cuales se espera sean canceladas en el periodo siguiente.

Nota 8 Beneficios a Empleados

	2021	2020
Salarios	2.273.643	1.775.762
Cesantías	8.123.189	7.025.696
Intereses de Cesantías	1.174.505	837.801
Prima de Servicios	0	3.933.752
Vacaciones	1.873.000	5.110.368
	13.444.337	18.683.379

Corresponde a los saldos adeudados a los empleados con vínculo laboral, dicho pasivo se espera sea cancelado en el periodo siguiente.

Nota 9 Obligaciones Financieras

	2021	2020
Obligación con Entidades Financieras corrientes - Tarjeta de Crédito	16.543.449	2.381.051
Obligación con Entidades Financieras no Corrientes	218.538.346	270.915.130
	235.081.795	273.296.181

El saldo corresponde a préstamo adquirido directamente por la empresa con Bancolombia.

Nota 10 Obligaciones con Terceros

	2021	2020
Obligaciones con Terceros	423.127.779	423.518.630
	423.127.779	423.518.630

- Corresponde a deudas de los consorcios, a través de los cuales la empresa desarrolló algunos proyectos durante el año.

	2021	2020
Otros Pasivos	159.596.864	0
	159.596.864	0

- Corresponde a Ingresos recibidos por anticipado por parte de Clientes, los cuales se facturan en el período siguiente.

Nota 11 Patrimonio

	2021	2020
Patrimonio	382.328.330	382.328.330
	382.328.330	382.328.330

Por tratarse de una empresa que nació como una Entidad sin Ánimo de Lucro no cuenta con Cuotas o partes ni con acciones, su Capital Social (como se denomina en el Estado de Situación Financiera) corresponde a aportes o donaciones que fueron realizados por los asociados al momento de crear la entidad.

Nota 12 Reservas

	2021	2020
Reservas	9.145.258	9.145.258
	9.145.258	9.145.258

Corresponde a reservas que se realizaron en periodos anteriores, cuando a la empresa se le daba tratamiento de Entidad sin Ánimo de Lucro, y por disposiciones legales debía crear dicha reserva.

Nota 13 Ingresos Operacionales

	2021	2020
Consultoria e Interventoria	2.013.483.758	1.812.986.588
	2.013.483.758	1.812.986.588

Corresponde al desarrollo de los contratos por servicios de consultoría e interventoría que ejecuto la empresa en el periodo.

En el año 2021 la empresa tuvo participación en consorcios, a través de los cuales ejecutó contratos de consultoría e interventoría; a continuación, se detallan los ingresos obtenidos:

	2020	2019
Consorcio Interdeportes	0	1.635.187.250
Cosorcio Interventorías Distrito Turistico	0	8.078.718
Consrocio Interpacífico	79.290.430	22.637.492
Consorcio Inteventorías del Caribe	123.340.866	147.083.128
Interventorias Directas FFOGRAV	1.810.852.462	0
Total Ingresos Operacionales del Periodo	**2.013.483.758**	**1.812.986.588**

Nota 14 Costo de Venta

	2021	2020
Por Servicios de Consultoria e Interventorias.	1.453.714.054	1.239.450.739
	1.453.714.054	1.239.450.739

Corresponde a las diferentes erogaciones en las que incurrió la empresa y los consorcios para desarrollar los contratos de Consultoría e Interventoría que ejecuto.

Nota 15 Gastos de Administración

	2021	2020
Gastos de Personal - Ffograv	125.677.019	114.676.333
Gastos de Personal - Consorcios	0	49.594.987
Honorarios	1.800.000	24.420.000
Impuestos	14.786.903	1.345.833
Arrendamiento	3.000.000	3.600.000
Seguros	4.157.760	1.612.613
Servicios Generales	7.467.693	8.400.432
Legales	2.867.445	2.638.600
Mantenimiento y Reparaciones	0	20.000
Gastos de Viaje	0	198.000
Utiles y papelería	1.412.380	471.689
Casino y Restaurante	363.070	0
Otros	199.861	1.224.950
Deterioro de Cartera	51.000.000	0
Gastos Administrativos Consorcios	6.541.177	112.909.409
	219.273.308	321.112.846
Depreciación	8.236.000	13.239.250
	227.509.308	**334.352.096**

Este rubro Corresponde a los gastos en los que incurrió la empresa en el desarrollo del giro normal de sus operaciones.

Nota 16 Gastos Financieros

	2021	2020
Gastos Bancarios	12.593.119	12.158.617
Intereses	27.443.259	35.341.581
	40.036.378	47.500.198

El interés corresponde a gastos financieros en los que la empresa incurrió, por acceder a créditos otorgados por entidades financieras.

Nota 17 Ingresos No Operacionales

	2021	2020
Intereses Devengados	21.772	175.037
Reintegro de Otros Costos y Gastos	0	300.000
Reintegro Otros Costos Consorcio	98.581	2.176.971
Auxilio de nómina PAEF	3.602.000	14.077.440
Diversos	1.203.349	1.565.126
	4.925.702	18.294.574

Nota 18 Egresos No Operacionales

	2021	2020
Gastos Extraordinarios	370.731	1.000
Multas y Sanciones	1.413	2.271.509
	372.144	2.272.509

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contador Público
TP: 96279-T

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.833.568.339,00
ACTIVO TOTAL:	2.860.468.602,00
PASIVO CORRIENTE:	367.089.218,00
PASIVO TOTAL:	1.184.895.655,00
PATRIMONIO:	1.675.572.947,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	383.260.396,00
GASTOS DE INTERES:	27.443.258,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.231.265.412
ACTIVO TOTAL:	2.266.401.675
PASIVO CORRIENTE:	195.013.545
PASIVO TOTAL:	889.447.305
PATRIMONIO:	1.376.954.370
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	239.183.753
GASTOS DE INTERES:	35.341.581,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	1.731.589.949,00
ACTIVO TOTAL:	1.779.965.462,00
PASIVO CORRIENTE:	198.472.622,00
PASIVO TOTAL:	572.035.712,00
PATRIMONIO:	1.207.929.750,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	258.438.004,00
GASTOS DE INTERES:	33.222.257,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

FORMATO 2
MODELO RELACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATO		OBJETO	NOMBRE CLIENTE	IDENTIFICACIÓN CLIENTE (NIT-C.C.)	VALOR DEL CONTRATO
NÚMERO	FECHA				
285	2016	El interventor se compromete con. FONDECUN a ejecutar la interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los proyectos de construcción de escenarios deportivos de alto rendimiento en el distrito turístico, cultural e histórico de santa marta- magdalena	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN	900.258.772-0	$ 2.007.497.950
SUMATORIA					**$ 2.007.497.950**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

(Firma del proponente o de su representante legal)

NOTAS:

- En todo caso no será considerada la experiencia relacionada en este anexo que no venga acompañada de los soportes requeridos para acreditarla.
- La entidad podrá verificar la experiencia relacionada con el fin de garantizar que la información es fidedigna.
- En caso de que la información relacionada no cuente con la veracidad requerida, la entidad podrá iniciar el respectivo procedimiento penal

FONDECUN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN
Nit. 900258772 - 0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información que reposa en los archivos de FONDECUN, el CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO con NIT 900.181.867-6, (ITECO CONSULTORES S.A.S con participación del 50%, FFOGRAVINTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS con participación del 50%) ha suscrito el siguiente contrato con la Entidad:

❖ **Contrato:**	INTERVENTORÍA No. 285 de 2016
Objeto:	"EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON FONDECUN A EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.
Contratante:	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECUN-
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO
Valor inicial del Contrato:	$ 2.612.310.711.00
Valor Adición 1:	$ 192.273.510.00
Valor Adición 2:	$ 62.913.729.00
Valor Total del Contrato:	$ 2.867.497.950.00
Fecha de inicio:	13 DE FEBRERO DE 2017
Plazo del contrato:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBE DE 2017
Prorroga N°1:	HASTA EL 10 DE ENERO DE 2018
Prorroga N°2:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de terminación:	28 DE FEBRERO DE 2018
CODIGO UNSPC	811015

Área intervenida en los escenarios deportivos:

AREA INTERVENIDA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS			
AREA INTERVENIDA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS- CIDT			
ESCENARIO	UND	CANT	AREA CUBIERTA
PATINODROMO	M2	6.305,76	475.95
ESTADIO DE RUGBY	M2	10.235,85	24.04
COMPLEJO DE RAQUETAS	M2	9.659,14	1.180,02
COLISEO MAYOR	M2	4.590,10	4.590,10
COLISEO MENOR	M2	3026,79	3.026,79
COPLEJO ACUATICO	M2	6.094,13	734,01
PISTA DE BMX	M2	14.561,79	194,03
AREA TOTAL	M2	54.473,56	10.224,94

Actividades Realizadas:

- **PATINODROMO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, instalaciones Eléctricas, Pista de Patinaje, Cerramiento Perimetral, Dotación.

- **ESTADIO DE RUGBY:**

Preliminares, Campo de Rugby en grama sintetica, Estructura, Unidad Sanitaria, Cerramiento, Sistema Eléctrico.

- **COMPLEJO DE RAQUETAS:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Edificios, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, graderias, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Cancha de Tenis, cancha de Squash y Raquetball, Cerramiento Perimetral, Dotación, Equipos de aires acondiciona Tipo casett

- **COLISEO MAYOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COLISEO MENOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COPLEJO ACUATICO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, Equipamiento deportivo, Cerramiento perimetral, Dotación. equipos aire acondicionado tipo minisplit

- **PISTA DE BMX:**

Preliminares, Descapote, Cubierta, Mampostería, Prefabricados y elementos no estructurales, Acabados de muros, Acabados de pisos, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Carpintería metálica y de aluminio, Instalaciones eléctricas, Pista de BMX, Urbanismo Interno, Cerramiento perimetral, Dotación.

Personal profesional:

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: ESTADIO DE RUGBY, COMPLEJO DE RAQUETAS, PALÍNDROMO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
NOMBRE	CEDULA	PROFESION	ESPECIALIZACION	CARGO
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Victor Francisco Ceballos Meléndez	80.109.502	Ingeniero Civil		Residente de Interventoría

Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Oscar Hernando Moreno Torres	79.652.237	Geotecnista	Maestría Ingeniería Geotécnica	Especialista Geotécnica
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Especialista en seguridad Industrial.
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: COLISEO MAYOR, COLISEO MENOR Y COMPLEJO ACUATICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cesar Augusto Pacheco de León	12.561.498	Arquitecto		Inspectores de interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Felix José Bustamante Pacheco	7.633.533	Arquitecto		Residente de Interventoría
Edith Johana Melo Triana	1.064.713.989	Ingeniera Civil		Inspector de Interventoría
Ismael Eduardo Barrera Escobar	1.045.723.622	Arquitecto		Inspector de Interventoría
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad Industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico

Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: PISTA BMX PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cecilia Pachón de Osma	4.613.801	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Inspectora de interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria		
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.180.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Topógrafo

Los anteriores profesionales tuvieron una dedicación del 100% en el desarrollo de la supervisión de las obras. La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días de Abril de 2018.

JOSE FERNANDO GARCÍA
Subgerente Técnico
FONDECUN

Elaboró: Dahiana Solis
Revisó: Yira Copete Mosquera/ Supervisor

FONDECÚN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.628.833, nombrada Gerente General mediante resolución de nombramiento No. 1273 del 02 de agosto de 2018 y acta de posesión No. 150 del 06 de agosto del 2018, facultada para suscribir el presente documento por el artículo 18 del Decreto Ordenanzal 00264 de 2016, en calidad de representante legal del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN,** con NIT No. 900.258.772-0, y el **CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO**, con NIT No. 901.051.650-4, representado legalmente por **ANDRÉS CROVO JIMÉNEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.404.223, hemos convenido liquidar el contrato No. 285 de 2017, de conformidad con la siguiente información:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN		
Dirección	Avenida Carrera 10 No. 28-49 piso 21	**Identificación**	NIT 900.258.772-0
Teléfonos	3562006 – 6550234	**Domicilio**	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO		
Dirección	Calle 94 No. 16 – 09, OFI 603	**Identificación**	NIT 901.051.650-4
Teléfonos	3115091231 / 3127657103	**Domicilio**	Bogotá D.C.

CONTRATO DERIVADO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 754 DE 2016 Y 693 DE 2017 SUSCRITOS ENTRE COLDEPORTES Y FONDECÚN	
Número del contrato	285 de 2017
Objeto del contrato	Interventoría técnica, financiera, administrativa y de control presupuestal a los proyectos de construcción de escenarios deportivos en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta – Magdalena.
Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 505 del 19 de enero de 2017, Registro Presupuestal No. 722 del 09 de febrero de 2017. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1253 del 19 de julio de 2017, Registro Presupuestal No. 1425 del 19 de julio de 2017. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2246 del 09 de enero de 2018, Registro Presupuestal No. 2573 del 09 de enero de 2018.

Valor inicial del contrato	$ 2.612.310.711,00
Adición No. 01 del 19 de julio de 2017	$ 192.273.510,00
Adición No. 02 del 09 de enero de 2018	$ 62.913.729,00
Valor total del contrato	$ 2.867.497.950,00
Plazo inicial del contrato	Hasta el 30 de noviembre de 2017.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

Fecha de suscripción	09 de febrero de 2017
Fecha de inicio	13 de febrero de 2017
Modificación No. 01 del 19 de julio de 2017	Cláusula Segunda – Alcance del Objeto, incluyendo el siguiente proyecto: Interventoría técnica, financiera, administrativa y de control presupuesta a la construcción de la pista de BMX.
Prórroga No. 01 del 30 de noviembre de 2017	Prorrogó hasta el 10 de enero de 2018
Prórroga No. 02 del 09 de enero de 2018	Prorrogó hasta el 28 de febrero de 2018
Fecha de terminación	28 de febrero de 2018
Supervisor del contrato	Yira Elizabeth Copete Mosquera

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones derivadas del contrato objeto de liquidación se cumplieron en los términos y condiciones contractuales sin existir observaciones respecto del cumplimiento de las mismas, de conformidad con las actas de supervisión expedidas por la supervisora de Fondecún Yira Elizabeth Copete Mosquera y certificaciones de cumplimiento expedidas, documentos de los cuales se concluye que se cumplió con el objeto del contrato No. 285 de 2017.

Igualmente revisado el expediente del contrato, no se evidenció que durante o con ocasión de su ejecución, se hubieren aplicado sanciones contractuales.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato y de conformidad con la certificación financiera No. 138 del 31 de enero de 2019, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de Fondecún, el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	*VALORES*
Valor inicial del contrato	$ 2.612.310.711,00
Valor adición No. 01	$ 192.273.510,00
Valor adición No. 02	$ 62.913.729,00
Valor total del contrato	**$ 2.867.497.950,00**
Valor total ejecutado por el contratista	$ 2.867.497.950,00
Valor pagado al contratista	$ 2.583.469.530,00
Valor a pagar al contratista contra acta de liquidación	**$ 284.028.420,00**
Saldo no ejecutado a reintegrar	$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo establecido en el contrato No. 285 de 2017 y las estipulaciones del mismo y de acuerdo con el balance financiero, a la fecha de la presente liquidación se tiene un saldo pendiente de pago equivalente a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($284.028.420),** condicionado a la liquidación del contrato.

5. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Cumplimiento	10/02/2017	28/08/2018	$ 573.499.590,00
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Calidad del servicio	10/02/2017	28/02/2021	$ 860.249.385,00
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Salario y prestaciones sociales	30/11/2017	28/02/2021	$ 286.749.795,00

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 de acuerdo con las certificaciones que reposan en el archivo del contrato, se evidencia que la empresa CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO cumplió durante el término de ejecución del contrato No. 285 de 2017 sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral de salud y pensiones.

7. CONSTANCIAS, OBSERVACIONES Y SALVEDADES

Las partes no presentan constancias u observaciones a la liquidación y manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento, salvo el cubrimiento de los amparos contenidos en el numeral 5 de este documento o eventuales situaciones objeto de garantía que pueden acaecer en fecha posterior a la suscripción del acta de liquidación con respecto a su objeto contractual y su alcance integral. Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho privado.

8. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta liquidación, reposa en el respectivo expediente del archivo de Fondecún, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato No. 285 de 2017.

FONDECUN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presenta acta, las partes contratantes aceptan la liquidación que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C. 24 MAY 2019

POR FONDECÚN

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
Gerente General

CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO

ANDRES CROVO JIMENEZ
Representante Legal

Vo.Bo. *Carlos Tapias Aragón – Asesor Jurídico*
Revisó: *Miguel Andrés Sánchez Prada – Subgerente Administrativo y Financiero*
Nadia Sierra – Profesional Jurídica
Wilfredo Arias - Subgerente Técnico
Proyectó: *Yira Copete – Supervisora del Contrato No. 285-2017*

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
I.PRELIMINARES															
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	7.543,20	$ 2.130,00	$ 16.067.016,00		$ -	7.769,20		7.769,20	16.548.396,00	-	16.548.396,00	-7.769,20	-16.548.396,00
2.DEMOLICIONES															
2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE PLACAS DE CONTRAPISO, GRADERIAS, COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y RETIRO DE SOBRANTES - DISPOSICION FINAL	M3	1.801,87	$ 210.030,00	$ 378.446.341,92	1.801,87	$ 378.446.341,92	1.826,72	-	1.826,72	383.666.841,72	-	383.666.841,72	-24,86	-5.220.499,80
2.2	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	3.488,24	$ 13.370,00	$ 46.637.768,80	3.488,24	$ 46.637.768,80	3.488,24	-	3.488,24	46.637.768,80	-	46.637.768,80	-	-
2.3	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS 1,10X1,7 MT O DE MADERA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	5,61	$ 18.300,00	$ 102.663,00	5,61	$ 102.663,00	5,61	-	5,61	102.663,00	-	102.663,00	-	-
2.4	DESMONTE DE VENTANA METÁLICA O DE MADERA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	13,54	$ 16.730,00	$ 226.537,58	13,54	$ 226.537,58	13,54	-	13,54	226.537,58	-	226.537,58	-	-
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA METALICA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	945,13	$ 9.250,00	$ 8.742.492,28	945,13	$ 8.742.492,28	945,13	-	945,13	8.742.492,28	-	8.742.492,28	-	-
2.6	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	600,00	$ 98.293,97	$ 58.976.380,32	600,00	$ 58.976.380,32	600,00	-	600,00	58.976.382,00	-	58.976.382,00	-0,00	-1,68
2.7	DESMONTE DE CERRAMIENTO.	ML	208,32	$ 4.070,00	$ 847.862,40	208,32	$ 847.862,40	208,32	-	208,32	847.862,40	-	847.862,40	-	-
2.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	30,00	$ 17.430,00	$ 522.900,00	30,00	$ 522.900,00	30,00	-	30,00	522.900,00	-	522.900,00	-	-
2.9	DESMONTE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	JG	14,00	$ 98.420,00	$ 1.377.880,00	14,00	$ 1.377.880,00	14,00	-	14,00	1.377.880,00	-	1.377.880,00	-	-
2.10	DEMOLICION PISOS - INCLUYE ANDENES/ SARDINELES HASTA e=10CM CON RETIRO SE SOBRANTES	M2	1.809,73	$ 17.030,00	$ 30.819.701,90	1.809,73	$ 30.819.701,90	1.809,73	-	1.809,73	30.819.701,90	-	30.819.701,90	-	-
2.11	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCION HASTA DE 0,80 X 0,80 X 1.00 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	UN	7,00	$ 34.600,00	$ 242.200,00	7,00	$ 242.200,00	7,00	-	7,00	242.200,00	-	242.200,00	-	-
2.12	DESMONTE DE POSTES	UN	4,00	$ 241.520,00	$ 966.080,00	4,00	$ 966.080,00	4,00	-	4,00	966.080,00	-	966.080,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2.13	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS	UN	10,00	$ 10.350,00	$ 103.500,00	10,00	$ 103.500,00	10,00	-	10,00	103.500,00	-	103.500,00	-	-
3. MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS															
3.1	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, CONFORMACIÓN.)	M3	1.502,50	$ 26.530,00	$ 39.861.325,00	1.502,50	$ 39.861.325,00	1.502,50	-	1.502,50	39.861.325,00	-	39.861.325,00	-	-
4. CAMERINOS															
4.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	371,57	$ 16.680,00	$ 6.197.863,58	371,57	$ 6.197.863,58	371,57	-	371,57	6.197.863,58	-	6.197.863,58	-	-
4.2	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	5,31	$ 390.500,00	$ 2.073.555,00	6,91	$ 2.699.136,00	6,91	-	6,91	2.699.136,00	-	2.699.136,00	-	-
4.3	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	588,14	$ 26.930,00	$ 15.838.637,13	358,60	$ 9.657.017,21	396,78	-	396,78	10.685.285,40	-	10.685.285,40	-38,18	-1.028.268,19
4.4	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	12,91	$ 572.340,00	$ 7.390.054,08	12,91	$ 7.390.054,08	12,91	-	12,91	7.390.054,08	-	7.390.054,08	-	-
4.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	106,67	$ 590.770,00	$ 63.015.988,51	29,20	$ 17.248.120,92	29,20	-	29,20	17.248.120,92	-	17.248.120,92	-	-
4.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	7.554,22	$ 4.160,00	$ 31.425.542,72	4.557,10	$ 18.957.536,00	4.557,10	-	4.557,10	18.957.536,00	-	18.957.536,00	-	-
4.7	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	241,83	$ 11.540,00	$ 2.790.698,47	241,83	$ 2.790.698,47	241,83	-	241,83	2.790.698,47	-	2.790.698,47	-	-
4.8	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	516,43	$ 75.890,00	$ 39.191.796,81	676,91	$ 51.370.715,72	760,68	4,24	764,92	57.728.023,53	321.561,75	58.049.585,28	-88,01	-6.678.869,56
4.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6.808,81	$ 3.510,00	$ 23.898.905,70	6.808,81	$ 23.898.905,70	2.744,61	-	2.744,61	9.633.593,86	-	9.633.593,86	4.064,19	14.265.311,84
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTM-A1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS, INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) SIKA UNITHERM O SIMILAR PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	10.273,82	$ 7.530,00	$ 77.361.834,75	10.273,82	$ 77.361.834,75	10.273,82		10.273,82	77.361.834,75	-	77.361.834,75	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION GROUT CEMENTOSO DE NIVELACION	M3	0,65	$ 353.460,00	$ 229.572,27	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÚN DISEÑO	M2	396,54	$ 118.760,00	$ 47.092.615,36	396,54	$ 47.092.615,36	412,50		412,50	48.988.500,00	-	48.988.500,00	-15,96	-1.895.884,64
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 22, D=0.80m	ML	55,80	$ 54.320,00	$ 3.031.056,00	55,80	$ 3.031.056,00	108,97		108,97	5.919.250,40	-	5.919.250,40	-53,17	-2.888.194,40
5. GRADERIAS															
5.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	591,16	$ 16.680,00	$ 9.860.624,70	591,16	$ 9.860.624,70	591,16		591,16	9.860.624,70	-	9.860.624,70	-	-
5.2	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	1,44	$ 390.500,00	$ 561.343,75	42,20	$ 16.478.319,00	42,20		42,20	16.478.319,00	-	16.478.319,00	-	-
5.3	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	316,41	$ 26.930,00	$ 8.520.811,69	38,48	$ 1.036.266,40	38,48		38,48	1.036.266,40	-	1.036.266,40	-	-
5.4	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	134,88	$ 572.340,00	$ 77.195.502,18	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 51	ZAPATAS y PEDESTALES EN CONCRETO F'C=4000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	-	$ 650.319,67	$ -	134,88	$ 87.715.117,09	134,84		134,84	87.685.852,70	-	87.685.852,70	0,04	29.264,39
5.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	32,21	$ 590.770,00	$ 19.028.140,47	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 52	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 4000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	-	$ 668.753,51	$ -	41,16	$ 27.525.091,97	41,16		41,16	27.525.091,97	-	27.525.091,97	-	-
5.6	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	106,25	$ 75.890,00	$ 8.063.117,46	106,25	$ 8.063.117,46	61,70		61,70	4.682.640,67	-	4.682.640,67	44,54	3.380.476,79
5.7	CONCRETO DE F´C=4000PSI PARA MURO DE CONTENCION,(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	13,11	$ 732.390,00	$ 9.598.776,58	12,24	$ 8.964.453,60	13,11		13,11	9.598.776,58	-	9.598.776,58	-	-
5.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	23.522,94	$ 4.160,00	$ 97.855.426,24	38.675,20	$ 160.888.832,00	38.675,20		38.675,20	160.888.832,00	-	160.888.832,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6.680,61	$ 3.510,00	$ 23.448.925,77	6.680,61	$ 23.448.925,77	11.038,51		11.038,51	38.745.157,55	-	38.745.157,55	-4.357,90	-15.296.231,78
5.10	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	409,92	$ 11.540,00	$ 4.730.449,93	409,92	$ 4.730.449,93	409,92		409,92	4.730.449,93	-	4.730.449,93	-	-
5.11	ESCALERA PREFABRICADA DE CONCRETO. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI. APOYADA SOBRE GUALDERAS EN TUBERÍA ESTRUCTURAL Y COLUMNETAS DE APOYO	M2	28,50	$ 573.680,00	$ 16.349.880,00	28,50	$ 16.349.880,00	41,93		41,93	24.053.656,62	-	24.053.656,62	-13,43	-7.703.776,62
5.12	GRADA DE 7,80 M DE LONGITUD, CANTO DE 45 CM. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	ML	276,50	$ 395.100,00	$ 109.245.150,00	276,50	$ 109.245.150,00	268,00		268,00	105.886.800,00	-	105.886.800,00	8,50	3.358.350,00
5.13	LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO 0,35 DE CANTO, 2 M DE ANCHO Y 7,80 M DE LONGITUD. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 6500 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M2	122,80	$ 326.600,00	$ 40.106.480,00	122,80	$ 40.106.480,00	138,44		138,44	45.213.589,52	-	45.213.589,52	-15,64	-5.107.109,52
5.14	PILAR DE ALZADO TRAPEZOIDAL DE 0,60 M DE FONDO, ALTURA 4,45 M DE MEDIA. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	UN	10,00	$ 22.387.000,00	$ 223.870.000,00	-	$ -	-		-	-		-	-	-
INP-63	PILAR DE ALZADO TRAPEZOIDAL DE 0,60 M DE FONDO, ALTURA 4M - 4,5 M . CONCRETO PREMEZCLADO DE 6000 PSI , AUTONIVELANTE Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M3	-	$ 2.407.753,67	$ -	33,00	$ 79.455.871,11	33,00		33,00	79.455.871,11	-	79.455.871,11	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.15	PILAR RECTANGULAR - DESDE 1,2 HASTA 2M DE LARGO Y 0,60 M DE FONDO Y 2 A 2,4 DE ALTO. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	UN	10,00	$ 5.610.000,00	$ 56.100.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP-64	PILAR RECTANGULAR - DE 1,3175 DE LARGO Y 0,60 M DE FONDO Y 2,4 DE ALTO. CONCRETO PREMEZCLADO 6000 PSI AUTONIVELANTE Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M3	-	$ 1.400.163,52	$ -	16,50	$ 23.102.698,08	16,50		16,50	23.102.698,08	-	23.102.698,08	-	-
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTM-A1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS. INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) SIKA UNITHERM O SIMILAR PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	77.873,13	$ 7.530,00	$ 586.384.638,48	77.873,13	$ 586.384.638,48	77.873,13		77.873,13	586.384.638,48	-	586.384.638,48	-	-
5.17	REJILLA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR PARA RAMPA DE ACCESO	M2	75,77	$ 134.530,00	$ 10.192.665,45	75,77	$ 10.192.665,45	75,83		75,83	10.200.737,25	-	10.200.737,25	-0,06	-8.071,80
5.18	BARANDA METALICA PARA TRÁFICO PEATONAL EN TUBERÍA 2" E=2 MM CON PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE H= 1.00 MTS	ML	115,10	$ 241.740,00	$ 27.824.274,00	115,10	$ 27.824.274,00	72,00	57,55	129,55	17.405.280,00	13.912.137,00	31.317.417,00	-14,45	-3.493.143,00
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÚN DISEÑO	M2	815,82	$ 118.760,00	$ 96.886.996,97	815,82	$ 96.886.996,97	1.034,05	-	1.034,05	122.803.599,86	-	122.803.599,86	-218,23	-25.916.602,89
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAMAS CORTASOL EN ALUMINIO ACABADO LISO	M2	93,15	$ 132.570,00	$ 12.349.226,93	93,15	$ 12.349.226,93	-	77,77	77,77	-	10.309.968,90	10.309.968,90	15,38	2.039.258,03

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.21	SILLA ESTADIO ESPALDAR BAJO SILLA EN PLÁSTICO INYECTADO PP (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO). COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO.	UN	508,00	$ 38.850,00	$ 19.735.800,00	508,00	$ 19.735.800,00	515,00		515,00	20.007.750,00	-	20.007.750,00	-7,00	-271.950,00
6.MAMPOSTERIA Y REVOQUES															
6.1	MAMPOSTERA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DIVISORIO 12X19X39	M2	937,16	$ 66.140,00	$ 61.983.762,40	937,16	$ 61.983.762,40	899,12		899,12	59.467.763,73	-	59.467.763,73	38,04	2.515.998,67
6.2	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (12 X 20 CM)	ML	474,35	$ 20.480,00	$ 9.714.688,00	474,35	$ 9.714.688,00	209,00		209,00	4.280.320,00	-	4.280.320,00	265,35	5.434.368,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.3	VIGA CINTA AMARRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (12 X 20 CM)	ML	469,69	$ 20.480,00	$ 9.619.251,20	469,69	$ 9.619.251,20	663,96		663,96	13.597.921,28	-	13.597.921,28	-194,27	-3.978.670,08
6.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	3.064,07	$ 4.160,00	$ 12.746.538,74	3.064,07	$ 12.746.538,74	4.018,81		4.018,81	16.718.235,33	-	16.718.235,33	-954,73	-3.971.696,59
INP-92	Cielo falso en Dry Wall RH para zonas húmedas, Incluye estructura suministro y montaje	M2	-	$ 65.425,00	$ -	-	$ -	69,50		69,50	4.547.037,50	-	4.547.037,50	-69,50	
INP-93	Pintura interior vinilo a dos (2) manos para cielo raso en dry wall	M2	-	$ 13.588,00	$ -	-	$ -	69,50		69,50	944.366,00	-	944.366,00	-69,50	
7 ACABADOS MUROS															
7.1	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE PARA MUROS - 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	201,66	$ 7.120,00	$ 1.435.790,72	201,66	$ 1.435.790,72	511,15		511,15	3.639.377,32	-	3.639.377,32	-309,49	-2.203.586,60
7.2	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE BLOQUE EN CONCRETO PARA MUROS - 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	489,69	$ 7.120,00	$ 3.486.607,04	489,69	$ 3.486.607,04	745,66		745,66	5.309.127,68	-	5.309.127,68	-255,97	-1.822.520,64
7.3	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	M2	449,36	$ 13.490,00	$ 6.061.866,40	449,36	$ 6.061.866,40	69,19		69,19	933.373,10	-	933.373,10	380,17	5.128.493,30
7.4	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	578,24	$ 46.920,00	$ 27.131.020,80	578,24	$ 27.131.020,80	472,24		472,24	22.157.336,58	-	22.157.336,58	106,00	4.973.684,22
7.5	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ZONAS HUMEDAS	M2	651,02	$ 23.820,00	$ 15.507.201,12	651,02	$ 15.507.201,12	983,39		983,39	23.424.230,70	-	23.424.230,70	-332,37	-7.917.029,58
8 ACABADOS PISOS															
8.1	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 E = 5 CM	M2	720,10	$ 34.940,00	$ 25.160.294,00	-	$ -	2.504,93		2.504,93	87.522.289,14	-	87.522.289,14	-	-
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EPOXICO ANTIDESLIZANTE SOBRE CONCRETO O MORTERO	M2	305,93	$ 103.020,00	$ 31.516.908,60	305,93	$ 31.516.908,60	44,78		44,78	4.613.235,60	-	4.613.235,60	261,15	26.903.673,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EPOXICO SOBRE CONCRETO O MORTERO	M2	112,78	$ 95.520,00	$ 10.772.745,60	112,78	$ 10.772.745,60	-	-	-	-	-	-	112,78	10.772.745,60
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTADO DE PISO SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI AUTONIVELANTE, INCLUYE DILATACIONES C/ 1M CON CORTADORA DISCO DE DIAMANTE, SELLADO DE JUNTAS	M2	244,29	$ 72.720,00	$ 17.764.754,26	676,91	$ 49.224.910,36	744,68		744,68	54.153.365,94	-	54.153.365,94	-67,77	-4.928.455,58

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8.5	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INLCUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	88,48	$ 46.920,00	$ 4.151.481,60	88,48	$ 4.151.481,60	-		-	-	-	-	88,48	4.151.481,60
8.6	PISO EN GRANO DE MARMOL LAVADO, INCLUYE DILATACIÓN METALICA Y MATERIAL DE PEGA	M2	28,08	$ 55.660,00	$ 1.562.932,80	28,08	$ 1.562.932,80	31,71		31,71	1.764.922,94	-	1.764.922,94	-3,63	-201.990,14
8.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	203,35	$ 28.950,00	$ 5.886.982,50	203,35	$ 5.886.982,50	123,78		123,78	3.583.431,00	-	3.583.431,00	79,57	2.303.551,50
8.8	MEDIA CAÑA EN MORTERO PULIDO Y BRILLADO	ML	350,38	$ 17.240,00	$ 6.040.551,20	350,38	$ 6.040.551,20	311,02		311,02	5.361.984,80	-	5.361.984,80	39,36	678.566,40
9 FACHADAS															
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL CELOSÍA LISA. COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	113,18	$ 335.000,00	$ 37.915.300,00	113,18	$ 37.915.300,00	80,33		80,33	26.908.875,00	-	26.908.875,00	32,86	11.006.425,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO	M2	23,75	$ 210.000,00	$ 4.987.500,00	23,75	$ 4.987.500,00	-		-	-	-	-	23,75	4.987.500,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO Vidrio Laminado de Color	M2	23,75	$ 210.000,00	$ 4.987.500,00	23,75	$ 4.987.500,00	23,75		23,75	4.987.500,00	-	4.987.500,00	-	-
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA, DE ALUZINC 0.6mm Y ALUMINIO 0.7mm COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	69,64	$ 192.400,00	$ 13.398.736,00	69,64	$ 13.398.736,00	125,58		125,58	24.160.678,10	-	24.160.678,10	-55,94	-10.761.942,10
INP-90	RECUBRIMIENTO MURO EN SUPERBOARD 8MM UNA CARA PARA FACHADA	M2	-	$ 47.382,00	$ -	-	$ -	16,92		16,92	801.703,44	-	801.703,44	-16,92	-801.703,44

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP-91	ACABADO PARA MURO SUPERBOARD INCLUYE UNA MANO DE PINTURA VINILO, PARA FACHADA (UNA CARA)	M2	-	$ 20.830,00	$ -	-	$ -	16,92		16,92	352.443,60	-	352.443,60	-16,92	-352.443,60
10 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO															
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PARA PUERTA PRACTICABLE CON CHAPA OPACA, PERFILERÍA PARA UNA O DOS HOJAS, SERIE S-40X20.	M2	26,46	$ 332.930,00	$ 8.809.327,80	26,46	$ 8.809.327,80	-		-	-	-	-	26,46	8.809.327,80
10.2	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO INCLUYE MONTANTE Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9,45	$ 379.570,00	$ 3.586.936,50	9,45	$ 3.586.936,50	56,14		56,14	21.309.629,16	-	21.309.629,16	-46,69	-17.722.692,66
10.3	PUERTA CORREDIZA BAÑOS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	M2	20,16	$ 492.650,00	$ 9.931.824,00	20,16	$ 9.931.824,00	11,30		11,30	5.565.959,70	-	5.565.959,70	8,86	4.365.864,30
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE BAÑOS, ENTAMBORADA CALIBRE 22 EN ACERO INOXIDABLE 304, HERRAJES DE ANCLAJE VISAGRAS Y CERRADURAS EN ACERO INOXIDABLE.	M2	86,94	$ 510.400,00	$ 44.374.176,00	203,32	$ 103.774.528,00	194,95		194,95	99.504.725,76	-	99.504.725,76	8,37	4.269.802,24
10.5	BARANDA METALICA PARA TRÁFICO PEATONAL EN TUBERÍA 2" E=2 MM CON PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE H= 1.00 MTS	ML	98,24	$ 241.740,00	$ 23.748.537,60	98,24	$ 23.748.537,60	132,97		132,97	32.144.167,80	-	32.144.167,80	-34,73	-8.395.630,20
10.6	VENTANA EN ALUMINIO PERFILERIA TIPO MEDIANO, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO	M2	37,92	$ 315.300,00	$ 11.956.176,00	37,92	$ 11.956.176,00	37,71		37,71	11.891.413,38	-	11.891.413,38	0,21	64.762,62
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO BUTIRAL DE COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	5,28	$ 471.944,00	$ 2.490.224,90	5,28	$ 2.490.224,90	63,29		63,29	29.869.807,70	-	29.869.807,70	-58,01	-27.379.582,80
10.8	ESPEJO 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	M2	37,20	$ 70.000,00	$ 2.604.000,00	37,20	$ 2.604.000,00	25,00		25,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	12,20	854.000,00
11 APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y ACCESORIOS															

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
11.1	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ELONGADO CON ASIENTO MARCA CORONA O EQUIVALENTE CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN. INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN, REF 4-AA-01051300 DOCOL O EQUIVALENTE, BOTÓN VÁLVULA DE DESCARGA. MARCA DOCOL, REF: 4-AA-00184906 O EQUIVALENTE. INSTALADO CON BRIDA	UN	6,00	$ 809.210,00	$ 4.855.260,00	6,00	$ 4.855.260,00	5,00		5,00	4.046.050,00	-	4.046.050,00	1,00	809.210,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH ANTIVANDALICO	UN	21,00	$ 541.180,00	$ 11.364.780,00	21,00	$ 11.364.780,00	32,00		32,00	17.317.760,00	-	17.317.760,00	-11,00	-5.952.980,00
11.3	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UN	5,00	$ 300.970,00	$ 1.504.850,00	5,00	$ 1.504.850,00	10,00		10,00	3.009.700,00	-	3.009.700,00	-5,00	-1.504.850,00
11.4	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UN	36,00	$ 204.070,00	$ 7.346.520,00	36,00	$ 7.346.520,00	33,00		33,00	6.734.310,00	-	6.734.310,00	3,00	612.210,00
11.5	INSTALACION Y SUMINISTRO GRIFERIA DUCHA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	20,00	$ 100.360,00	$ 2.007.200,00	20,00	$ 2.007.200,00	18,00		18,00	1.806.480,00	-	1.806.480,00	2,00	200.720,00
11.6	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS 18" DE Ø 1 .1/4" REF. AA-A500ST-18 EN ACERO INOXDIABLE SATINADA	UN	12,00	$ 132.900,00	$ 1.594.800,00	12,00	$ 1.594.800,00	5,00		5,00	664.500,00	-	664.500,00	7,00	930.300,00
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
12.1	REDES DE SUMINISTRO														
12.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
12.1.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	150,14	$ 19.420,00	$ 2.915.718,80	150,14	$ 2.915.718,80	150,14	-	150,14	2.915.718,80	-	2.915.718,80	-	-
12.1.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	150,14	$ 11.540,00	$ 1.732.615,60	150,14	$ 1.732.615,60	150,14	-	150,14	1.732.615,60	-	1.732.615,60	-	-
12.1.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	45,36	$ 16.680,00	$ 756.604,80	45,36	$ 756.604,80	93,67	-	93,67	1.562.415,60	-	1.562.415,60	-48,31	-805.810,80
12.1.2.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M2	15,12	$ 26.930,00	$ 407.181,60	15,12	$ 407.181,60	24,53	-	24,53	660.696,45	-	660.696,45	-9,41	-253.514,85
12.1.2.3	TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	115,00	$ 599.760,00	$ 68.972.400,00	115,00	$ 68.972.400,00	26,39	-	26,39	15.829.472,88	-	15.829.472,88	88,61	53.142.927,12
12.1.2.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	14.950,00	$ 4.160,00	$ 62.192.000,00	14.950,00	$ 62.192.000,00	5.964,18	-	5.964,18	24.810.998,78	-	24.810.998,78	8.985,82	37.381.001,22

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.2.5	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO TANQUE DE AGUA	M2	209,09	$ 20.680,00	$ 4.324.000,00	209,09	$ 4.324.000,00	55,19	-	55,19	1.141.225,80	-	1.141.225,80	153,91	3.182.774,20
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS														
12.1.3.1	TUBERÍA PVC-P RDE 9 Ø=½"	ML	18,95	$ 8.640,00	$ 163.728,00	18,95	$ 163.728,00	18,95	-	18,95	163.728,00	-	163.728,00	-	-
12.1.3.2	TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	ML	12,23	$ 8.220,00	$ 100.530,60	12,23	$ 100.530,60	12,23	-	12,23	100.530,60	-	100.530,60	-	-
12.1.3.3	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1"	ML	27,72	$ 9.730,00	$ 269.715,60	27,72	$ 269.715,60	27,72	-	27,72	269.715,60	-	269.715,60	-	-
12.1.3.4	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1¼"	ML	29,47	$ 14.340,00	$ 422.599,80	29,47	$ 422.599,80	29,47	-	29,47	422.599,80	-	422.599,80	-	-
12.1.3.5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	76,43	$ 16.470,00	$ 1.258.802,10	76,43	$ 1.258.802,10	76,43	-	76,43	1.258.802,10	-	1.258.802,10	-	-
12.1.3.6	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	32,38	$ 15.560,00	$ 503.832,80	32,38	$ 503.832,80	32,38	-	32,38	503.832,80	-	503.832,80	-	-
12.1.3.7	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	ML	144,08	$ 20.760,00	$ 2.991.100,80	144,08	$ 2.991.100,80	144,08	-	144,08	2.991.100,80	-	2.991.100,80	-	-
12.1.3.8	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML	2,46	$ 28.890,00	$ 71.069,40	2,46	$ 71.069,40	2,46	-	2,46	71.069,40	-	71.069,40	-	-
12.1.3.9	ACCESORIO PVC-P Ø=½"	UN	20,00	$ 2.380,00	$ 47.600,00	20,00	$ 47.600,00	20,00	-	20,00	47.600,00	-	47.600,00	-	-
12.1.3.10	ACCESORIO PVC-P Ø=¾"	UN	26,00	$ 3.100,00	$ 80.600,00	26,00	$ 80.600,00	26,00	-	26,00	80.600,00	-	80.600,00	-	-
12.1.3.11	ACCESORIO PVC-P Ø=1"	UN	29,00	$ 3.960,00	$ 114.840,00	29,00	$ 114.840,00	29,00	-	29,00	114.840,00	-	114.840,00	-	-
12.1.3.12	ACCESORIO PVC-P Ø=1¼"	UN	26,00	$ 6.530,00	$ 169.780,00	26,00	$ 169.780,00	26,00	-	26,00	169.780,00	-	169.780,00	-	-
12.1.3.13	ACCESORIO PVC-P Ø=1½"	UN	173,00	$ 9.110,00	$ 1.576.030,00	173,00	$ 1.576.030,00	173,00	-	173,00	1.576.030,00	-	1.576.030,00	-	-
12.1.3.14	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN	66,00	$ 13.140,00	$ 867.240,00	66,00	$ 867.240,00	66,00	-	66,00	867.240,00	-	867.240,00	-	-
12.1.3.15	ACCESORIO PVC-P Ø=2½"	UN	38,00	$ 31.750,00	$ 1.206.500,00	38,00	$ 1.206.500,00	38,00	-	38,00	1.206.500,00	-	1.206.500,00	-	-
12.1.3.16	ACCESORIO PVC-P Ø=3"	UN	5,00	$ 48.710,00	$ 243.550,00	5,00	$ 243.550,00	5,00	-	5,00	243.550,00	-	243.550,00	-	-
12.1.3.17	PRUEBAS DE PRESIÓN	UN	5,00	$ 113.030,00	$ 565.150,00	5,00	$ 565.150,00	5,00	-	5,00	565.150,00	-	565.150,00	-	-
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS														
12.1.4.1	REGISTRO BOLA Ø=2"	UN	3,00	$ 155.980,00	$ 467.940,00	3,00	$ 467.940,00	-	3,00	3,00	-	467.940,00	467.940,00	-	-
12.1.4.2	REGISTRO BOLA Ø=1 ½"	UN	12,00	$ 100.920,00	$ 1.211.040,00	12,00	$ 1.211.040,00	-	12,00	12,00	-	1.211.040,00	1.211.040,00	-	-
12.1.4.3	REGISTRO BOLA Ø=1¼"	UN	3,00	$ 67.360,00	$ 202.080,00	3,00	$ 202.080,00	-	3,00	3,00	-	202.080,00	202.080,00	-	-
12.1.4.4	REGISTRO BOLA Ø=2 1/2"	UN	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1,00	$ 180.000,00	-	1,00	1,00	-	180.000,00	180.000,00	-	-
12.1.5	PUNTOS HIDRAULICOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.1	SANITARIO DE PUSH	UN	30,00	$ 31.020,00	$ 930.600,00	30,00	$ 930.600,00	30,00	-	30,00	930.600,00	-	930.600,00	-	-
12.1.5.2	ORINAL DE PUSH	UN	5,00	$ 26.090,00	$ 130.450,00	5,00	$ 130.450,00	5,00	-	5,00	130.450,00	-	130.450,00	-	-
12.1.5.3	DUCHAS	UN	20,00	$ 30.370,00	$ 607.400,00	20,00	$ 607.400,00	20,00	-	20,00	607.400,00	-	607.400,00	-	-
12.1.5.4	LAVAMANOS	UN	40,00	$ 24.410,00	$ 976.400,00	40,00	$ 976.400,00	40,00	-	40,00	976.400,00	-	976.400,00	-	-
12.1.6	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.1	TANQUE HIDRONEUMÁTICO 300 LTS	UN	1,00	$ 1.215.409,88	$ 1.215.409,88	1,00	$ 1.215.409,88	1,00	-	1,00	1.215.409,88	-	1.215.409,88	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.6.2	BOMBA AUTOCEBANTE 5 HP	UN	2,00	$ 9.500.000,00	$ 19.000.000,00	2,00	$ 19.000.000,00	1,00	1,00	2,00	9.500.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00	-	-
12.2	REDES DE EVACAUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES														
12.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
12.2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	211,17	$ 19.420,00	$ 4.100.921,40	211,17	$ 4.100.921,40	211,17	-	211,17	4.100.921,40	-	4.100.921,40	-	-
12.2.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	211,17	$ 11.540,00	$ 2.436.901,80	211,17	$ 2.436.901,80	211,17	-	211,17	2.436.901,80	-	2.436.901,80	-	-
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS														
12.2.2.1	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	ML	69,80	$ 19.960,00	$ 1.393.208,00	69,80	$ 1.393.208,00	69,80	-	69,80	1.393.208,00	-	1.393.208,00	-	-
12.2.2.2	TUBERÍA PVC-S Ø=3"	ML	147,71	$ 26.760,00	$ 3.952.719,60	147,71	$ 3.952.719,60	147,71	-	147,71	3.952.719,60	-	3.952.719,60	-	-
12.2.2.3	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	ML	162,78	$ 36.850,00	$ 5.998.443,00	162,78	$ 5.998.443,00	162,78	-	162,78	5.998.443,00	-	5.998.443,00	-	-
12.2.2.4	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	ML	52,69	$ 65.940,00	$ 3.474.378,60	52,69	$ 3.474.378,60	52,69	-	52,69	3.474.378,60	-	3.474.378,60	-	-
12.2.2.5	TUBERÍA PVC-L Ø=2"	ML	401,80	$ 18.140,00	$ 7.288.652,00	401,80	$ 7.288.652,00	401,80	-	401,80	7.288.652,00	-	7.288.652,00	-	-
12.2.2.6	TUBERÍA PVC-L Ø=3"	ML	78,49	$ 23.970,00	$ 1.881.405,30	78,49	$ 1.881.405,30	78,49	-	78,49	1.881.405,30	-	1.881.405,30	-	-
12.2.2.7	TUBERÍA PVC-L Ø=4"	UN	2,35	$ 33.810,00	$ 79.453,50	2,35	$ 79.453,50	2,35	-	2,35	79.453,50	-	79.453,50	-	-
12.2.2.8	ACCESORIOS PVC-S Ø=2"	UN	107,00	$ 8.400,00	$ 898.800,00	107,00	$ 898.800,00	107,00	-	107,00	898.800,00	-	898.800,00	-	-
12.2.2.9	ACCESORIOS PVC-S Ø=3"	UN	152,00	$ 13.830,00	$ 2.102.160,00	152,00	$ 2.102.160,00	152,00	-	152,00	2.102.160,00	-	2.102.160,00	-	-
12.2.2.10	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	118,00	$ 24.670,00	$ 2.911.060,00	118,00	$ 2.911.060,00	118,00	-	118,00	2.911.060,00	-	2.911.060,00	-	-
12.2.2.11	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	UN	4,00	$ 75.690,00	$ 302.760,00	4,00	$ 302.760,00	4,00	-	4,00	302.760,00	-	302.760,00	-	-
12.2.3	PUNTOS SANITARIOS					-									
12.2.3.1	SANITARIO DE PUSH	UN	30,00	$ 61.400,00	$ 1.842.000,00	30,00	$ 1.842.000,00	39,00	-	39,00	2.394.600,00	-	2.394.600,00	-9,00	-552.600,00
12.2.3.2	ORINAL DE PUSH	UN	5,00	$ 35.600,00	$ 178.000,00	5,00	$ 178.000,00	9,00	-	9,00	320.400,00	-	320.400,00	-4,00	-142.400,00
12.2.3.3	LAVAMANOS	UN	40,00	$ 23.550,00	$ 942.000,00	40,00	$ 942.000,00	39,00	-	39,00	918.450,00	-	918.450,00	1,00	23.550,00
12.2.3.5	SIFÓN DE PISO 3"	UN	11,00	$ 50.550,00	$ 556.050,00	11,00	$ 556.050,00	19,00	-	19,00	960.450,00	-	960.450,00	-8,00	-404.400,00
12.2.3.6	SIFÓN DE DUCHA 3"	UN	20,00	$ 50.550,00	$ 1.011.000,00	20,00	$ 1.011.000,00	18,00	-	18,00	909.900,00	-	909.900,00	2,00	101.100,00
12.2.4	CAJAS					-		-							
12.2.4.1	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H MAX = 1 M	UN	4,00	$ 564.040,00	$ 2.256.160,00	4,00	$ 2.256.160,00	7,00	-	7,00	3.948.280,00	-	3.948.280,00	-3,00	-1.692.120,00
12.2.4.2	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H = 1 A 2 M	UN	4,00	$ 763.580,00	$ 3.054.320,00	4,00	$ 3.054.320,00	3,00	-	3,00	2.290.740,00	-	2.290.740,00	1,00	763.580,00
12.3	REDES DE AGUA LLUVIA					-									
12.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-									

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	315,83	$ 19.420,00	$ 6.133.418,60	315,83	$ 6.133.418,60	315,83	-	315,83	6.133.418,60	-	6.133.418,60	-	-
12.3.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	315,83	$ 11.540,00	$ 3.644.678,20	315,83	$ 3.644.678,20	315,83	-	315,83	3.644.678,20	-	3.644.678,20	-	-
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS					-									
12.3.2.1	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	ML	221,00	$ 36.850,00	$ 8.143.850,00	221,00	$ 8.143.850,00	221,00	-	221,00	8.143.850,00	-	8.143.850,00	-	-
12.3.2.2	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	ML	18,10	$ 65.940,00	$ 1.193.514,00	18,10	$ 1.193.514,00	18,10	-	18,10	1.193.514,00	-	1.193.514,00	-	-
12.3.2.3	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	24,00	$ 24.670,00	$ 592.080,00	24,00	$ 592.080,00	24,00	-	24,00	592.080,00	-	592.080,00	-	-
12.3.2.4	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	UN	4,00	$ 75.690,00	$ 302.760,00	4,00	$ 302.760,00	4,00	-	4,00	302.760,00	-	302.760,00	-	-
12.3.2.5	TUBERÍA PVC-ALC Ø=8"	ML	40,00	$ 87.000,00	$ 3.480.000,00	40,00	$ 3.480.000,00	40,00	-	40,00	3.480.000,00	-	3.480.000,00	-	-
12.3.3	CANALES, CAJAS Y POZOS					-									
12.3.3.1	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.20M Y ALTURA=0.20M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	72,36	$ 140.000,00	$ 10.130.400,00	72,36	$ 10.130.400,00	-	-	-	-	-	-	72,36	10.130.400,00
12.3.3.2	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.30M Y ALTURA=0.23M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	73,38	$ 148.600,00	$ 10.904.268,00	73,38	$ 10.904.268,00	-		-	-	-	-	73,38	10.904.268,00
12.3.3.3	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.45M Y ALTURA=0.40M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	114,00	$ 160.000,00	$ 18.240.000,00	114,00	$ 18.240.000,00	-		-	-	-	-	114,00	18.240.000,00
12.3.3.4	TUBERÍA PVC-ALC Ø= 16"	ML	20,00	$ 160.410,00	$ 3.208.200,00	20,00	$ 3.208.200,00		-	-	-	-	-	20,00	3.208.200,00
12.3.3.5	TUBERÍA PVC-ALC Ø= 18"	ML	30,00	$ 197.400,00	$ 5.922.000,00	30,00	$ 5.922.000,00		-	-	-	-	-	30,00	5.922.000,00
12.3.3.6	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H MAX = 1 M	UN	20,00	$ 564.040,00	$ 11.280.800,00	20,00	$ 11.280.800,00		-	-	-	-	-	20,00	11.280.800,00
12.3.3.7	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H = 1 A 2 M	UN	12,00	$ 763.580,00	$ 9.162.960,00	12,00	$ 9.162.960,00		-	-	-	-	-	12,00	9.162.960,00
12.3.3.8	POZO EN LADRILLO TOLETE COMÚN Ø=1.20M - H MAX = 1 A 2 M	UN	2,00	$ 3.100.000,00	$ 6.200.000,00	2,00	$ 6.200.000,00		-	-	-	-	-	2,00	6.200.000,00
12.4	SISTEMA SUBDRENAJE CIMENTACION PISCINAS					-									
12.4.1	GEODREN PLANAR REVESTIMIENTO MUROS	M2	1.019,58	$ 43.110,00	$ 43.954.093,80	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2	GEODRÉN VIAL PAVCO, TB 200 MM 1,0 M (INCLUYE TUBERÍA DE DRENAJE)	ML	165,46	$ 165.040,00	$ 27.307.518,40	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.3	TUBERÍA PVC-ALC Ø=10"	ML	73,80	$ 120.000,00	$ 8.856.000,00	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	SISTEMA CONTRA INCENDIO					-									
12.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS					-									
12.5.1	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1"	ML	265,92	$ 26.380,00	$ 7.014.969,60	265,92	$ 7.014.969,60	-	265,92	265,92	-	7.014.969,60	7.014.969,60	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.5.2	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1¼"	ML	63,48	$ 33.720,00	$ 2.140.545,60	63,48	$ 2.140.545,60	-	63,48	63,48	-	2.140.545,60	2.140.545,60	-	-
12.5.3	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1½"	ML	8,66	$ 31.350,00	$ 271.491,00	8,66	$ 271.491,00	-	8,66	8,66	-	271.491,00	271.491,00	-	-
12.5.4	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=2"	ML	3,18	$ 72.090,00	$ 229.246,20	3,18	$ 229.246,20	-	3,18	3,18	-	229.246,20	229.246,20	-	-
12.5.5	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=3"	ML	26,53	$ 85.380,00	$ 2.265.131,40	26,53	$ 2.265.131,40	-	26,53	26,53	-	2.265.131,40	2.265.131,40	-	-
12.5.6	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=4"	ML	151,18	$ 135.530,00	$ 20.489.425,40	151,18	$ 20.489.425,40	-	151,18	151,18	-	20.489.425,40	20.489.425,40	-	-
12.5.7	ACCESORIO AC ROSCADO UL/FM Ø=1"	UN	38,00	$ 10.980,00	$ 417.240,00	38,00	$ 417.240,00	-	38,00	38,00	-	417.240,00	417.240,00	-	-
12.5.8	ACCESORIO AC ROSCADO UL/FM Ø=1¼"	UN	32,00	$ 16.610,00	$ 531.520,00	32,00	$ 531.520,00	-	32,00	32,00	-	531.520,00	531.520,00	-	-
12.5.9	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=2"	UN	9,00	$ 25.990,00	$ 233.910,00	9,00	$ 233.910,00	-	9,00	9,00	-	233.910,00	233.910,00	-	-
12.5.10	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=3"	UN	2,00	$ 43.700,00	$ 87.400,00	2,00	$ 87.400,00	-	2,00	2,00	-	87.400,00	87.400,00	-	-
12.5.11	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=4"	UN	18,00	$ 53.110,00	$ 955.980,00	18,00	$ 955.980,00	-	18,00	18,00	-	955.980,00	955.980,00	-	-
12.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS					-									
12.5.2.1	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=1"	UN	5,00	$ 81.370,00	$ 406.850,00	5,00	$ 406.850,00	-	5,00	5,00	-	406.850,00	406.850,00	-	-
12.5.2.2	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=1 1/4"	UN	1,00	$ 106.460,00	$ 106.460,00	1,00	$ 106.460,00	-	1,00	1,00	-	106.460,00	106.460,00	-	-
12.5.2.3	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=2"	UN	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	1,00	$ 160.000,00	-	1,00	1,00	-	160.000,00	160.000,00	-	-
12.5.3	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO Y GABINETES					-									
12.5.3.1	GABINETE TIPO II	UN	2,00	$ 992.360,00	$ 1.984.720,00	2,00	$ 1.984.720,00	-	2,00	2,00	-	1.984.720,00	1.984.720,00	-	-
12.5.3.2	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 10 LBS	UN	2,00	$ 77.830,00	$ 155.660,00	2,00	$ 155.660,00	-	2,00	2,00	-	155.660,00	155.660,00	-	-
12.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES					-									
12.5.4.1	ROCIADORES PENDENT K 5.6 DE 3/4	UN	134,00	$ 65.110,00	$ 8.724.740,00	134,00	$ 8.724.740,00	-	134,00	134,00	-	8.724.740,00	8.724.740,00	-	-
12.5.5	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.5.1	BOMBA PRINCIPAL 100 HP + BOMBA JOCKEY 7,5 HP+TABLERO	UN	1,00	$ 54.775.110,36	$ 54.775.110,36	1,00	$ 54.775.110,36	1,00	-	1,00	54.775.110,36	-	54.775.110,36	-	-
12.5.5.2	ESTACIÓN DE CONTROL	UN	1,00	$ 10.716.000,00	$ 10.716.000,00	1,00	$ 10.716.000,00	-	1,00	1,00	-	10.716.000,00	10.716.000,00	-	-
12.5.6	SOPORTERIA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.6.1	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1"	UN	266,00	$ 7.080,00	$ 1.883.280,00	266,00	$ 1.883.280,00	-	266,00	266,00	-	1.883.280,00	1.883.280,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.5.6.2	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1 1/4"	UN	32,00	$ 7.180,00	$ 229.760,00	32,00	$ 229.760,00	-	32,00	32,00	-	229.760,00	229.760,00	-	-
12.5.6.3	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1 1/2"	UN	5,00	$ 7.500,00	$ 37.500,00	5,00	$ 37.500,00	-	5,00	5,00	-	37.500,00	37.500,00	-	-
12.5.6.4	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	UN	4,00	$ 7.790,00	$ 31.160,00	4,00	$ 31.160,00	-	4,00	4,00	-	31.160,00	31.160,00	-	-
12.5.6.5	ABRAZADERA TIPO PERA DE 3"	UN	15,00	$ 7.940,00	$ 119.100,00	15,00	$ 119.100,00	-	15,00	15,00	-	119.100,00	119.100,00	-	-
12.5.6.6	ABRAZADERA TIPO PERA DE 4"	UN	4,00	$ 9.070,00	$ 36.280,00	4,00	$ 36.280,00	-	4,00	4,00	-	36.280,00	36.280,00	-	-
12.5.7	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.7.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	85,62	$ 19.420,00	$ 1.662.740,40	85,62	$ 1.662.740,40	85,62	-	85,62	1.662.740,40	-	1.662.740,40	-	-
12.5.7.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	85,62	$ 11.540,00	$ 988.054,80	85,62	$ 988.054,80	85,62	-	85,62	988.054,80	-	988.054,80	-	-
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CUARTO DE BOMBAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1	SUCCION E IMPULSION	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.1	VÁLVULA DE PIE HIERRO - Ø3"	UN	2,00	$ 212.790,00	$ 425.580,00	2,00	$ 425.580,00	-	2,00	2,00	-	425.580,00	425.580,00	-	-
12.6.1.2	CODO 90° - Ø3" - HD	UN	7,00	$ 62.200,00	$ 435.400,00	7,00	$ 435.400,00	-	7,00	7,00	-	435.400,00	435.400,00	-	-
12.6.1.3	TEE - 3"X3" - HD	UN	3,00	$ 71.740,00	$ 215.220,00	3,00	$ 215.220,00	-	3,00	3,00	-	215.220,00	215.220,00	-	-
12.6.1.4	UNION UNIVERSAL - Ø3" - HD	UN	2,00	$ 149.160,00	$ 298.320,00	2,00	$ 298.320,00	-	2,00	2,00	-	298.320,00	298.320,00	-	-
12.6.1.5	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø3" - HD	UN	2,00	$ 201.000,00	$ 402.000,00	2,00	$ 402.000,00	-	2,00	2,00	-	402.000,00	402.000,00	-	-
12.6.1.6	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø3" - BRONCE	UN	3,00	$ 585.000,00	$ 1.755.000,00	3,00	$ 1.755.000,00	-	3,00	3,00	-	1.755.000,00	1.755.000,00	-	-
12.6.1.7	REDUCCION 4"X2" - HD	UN	3,00	$ 79.090,00	$ 237.270,00	3,00	$ 237.270,00	-	3,00	3,00	-	237.270,00	237.270,00	-	-
12.6.1.8	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø4" - HD	UN	1,00	$ 244.150,00	$ 244.150,00	1,00	$ 244.150,00	-	1,00	1,00	-	244.150,00	244.150,00	-	-
12.6.1.9	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø4" - BRONCE	UN	2,00	$ 987.840,00	$ 1.975.680,00	2,00	$ 1.975.680,00	-	2,00	2,00	-	1.975.680,00	1.975.680,00	-	-
12.6.1.10	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø4" - HD	UN	5,00	$ 1.501.180,00	$ 7.505.900,00	5,00	$ 7.505.900,00	-	5,00	5,00	-	7.505.900,00	7.505.900,00	-	-
12.6.1.11	UNION UNIVERSAL - Ø4" - HD	UN	2,00	$ 267.230,00	$ 534.460,00	2,00	$ 534.460,00	-	2,00	2,00	-	534.460,00	534.460,00	-	-
12.6.1.12	CODO 90° - Ø2" - HD	UN	2,00	$ 36.080,00	$ 72.160,00	2,00	$ 72.160,00	-	2,00	2,00	-	72.160,00	72.160,00	-	-
12.6.1.13	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø3" - HD	UN	6,00	$ 648.820,00	$ 3.892.920,00	6,00	$ 3.892.920,00	-	6,00	6,00	-	3.892.920,00	3.892.920,00	-	-
12.6.1.14	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø2" - HD	UN	6,00	$ 278.960,00	$ 1.673.760,00	6,00	$ 1.673.760,00	-	6,00	6,00	-	1.673.760,00	1.673.760,00	-	-
12.6.1.15	UNION UNIVERSAL - Ø2" - HD	UN	2,00	$ 66.190,00	$ 132.380,00	2,00	$ 132.380,00	-	2,00	2,00	-	132.380,00	132.380,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.6.1.16	VÁLVULA DE PIE HIERRO - Ø4"	UN	1,00	$ 304.310,00	$ 304.310,00	1,00	$ 304.310,00	-	1,00	1,00	-	304.310,00	304.310,00	-	-
12.6.1.17	CODO 90° - Ø4" - HD	UN	2,00	$ 103.080,00	$ 206.160,00	2,00	$ 206.160,00	-	2,00	2,00	-	206.160,00	206.160,00	-	-
12.6.1.18	REDUCCION - 3"X1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 51.821,00	$ 51.821,00	1,00	$ 51.821,00	-	1,00	1,00	-	51.821,00	51.821,00	-	-
12.6.1.19	CODO 90° - Ø1 1/4" - HD	UN	2,00	$ 20.530,00	$ 41.060,00	2,00	$ 41.060,00	-	2,00	2,00	-	41.060,00	41.060,00	-	-
12.6.1.20	VALVULA DE ALIVIO - Ø2" - BRONCE	UN	1,00	$ 947.600,00	$ 947.600,00	1,00	$ 947.600,00	-	1,00	1,00	-	947.600,00	947.600,00	-	-
12.6.1.21	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 134.260,00	$ 134.260,00	1,00	$ 134.260,00	-	1,00	1,00	-	134.260,00	134.260,00	-	-
12.6.1.22	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø1 1/4" - BRONCE	UN	1,00	$ 133.710,00	$ 133.710,00	1,00	$ 133.710,00	-	1,00	1,00	-	133.710,00	133.710,00	-	-
12.6.1.23	TEE - Ø1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 25.040,00	$ 25.040,00	1,00	$ 25.040,00	-	1,00	1,00	-	25.040,00	25.040,00	-	-
12.6.1.24	TEE - Ø2" - PVC	UN	1,00	$ 21.310,00	$ 21.310,00	1,00	$ 21.310,00	-	1,00	1,00	-	21.310,00	21.310,00	-	-
12.6.1.25	CODO 90° - Ø1" - HD	UN	2,00	$ 14.490,00	$ 28.980,00	2,00	$ 28.980,00	-	2,00	2,00	-	28.980,00	28.980,00	-	-
12.6.1.26	REGISTRO DE GLOBO - Ø1" - HD	UN	1,00	$ 97.640,00	$ 97.640,00	1,00	$ 97.640,00	-	1,00	1,00	-	97.640,00	97.640,00	-	-
12.6.1.27	CODO 90° - Ø2" - PVC	UN	6,00	$ 21.060,00	$ 126.360,00	6,00	$ 126.360,00	-	6,00	6,00	-	126.360,00	126.360,00	-	-
12.6.1.28	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø2" - BRONCE	UN	3,00	$ 244.020,00	$ 732.060,00	3,00	$ 732.060,00	-	3,00	3,00	-	732.060,00	732.060,00	-	-
12.6.1.29	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø2" - HD	UN	1,00	$ 113.310,00	$ 113.310,00	1,00	$ 113.310,00	-	1,00	1,00	-	113.310,00	113.310,00	-	-
12.6.1.30	BOMBAS EYECTORAS AGUAS DE LAVADO	UN	2,00	$ 6.064.000,00	$ 12.128.000,00	2,00	$ 12.128.000,00	2,00	-	2,00	12.128.000,00	-	12.128.000,00	-	-
12.6.1.31	CABEZAL DE PRUEBAS DE 2.5" RANURADO CON DOS SALIDAS DE 2.5", CON VALVULAS NPT, CON TAPA Y CADENA UL/FM, PARA 443 GPM	UN	1,00	$ 2.882.770,00	$ 2.882.770,00	1,00	$ 2.882.770,00	-	1,00	1,00	-	2.882.770,00	2.882.770,00	-	-
12.6.1.32	MEDIDOR DE FLUJO	UN	1,00	$ 928.660,00	$ 928.660,00	1,00	$ 928.660,00	-	1,00	1,00	-	928.660,00	928.660,00	-	-
12.6.1.33	REDUCCION 3"X1" - HD	UN	1,00	$ 45.470,00	$ 45.470,00	1,00	$ 45.470,00	-	1,00	1,00	-	45.470,00	45.470,00	-	-
12.6.1.34	TEE - Ø4" - HD	UN	4,00	$ 109.110,00	$ 436.440,00	4,00	$ 436.440,00	-	4,00	4,00	-	436.440,00	436.440,00	-	-
12.6.1.35	VALVULA FLOTADORA PESADA, BOLA DE COBRE - Ø1 1/4" - BRONCE	UN	1,00	$ 261.110,00	$ 261.110,00	1,00	$ 261.110,00	-	1,00	1,00	-	261.110,00	261.110,00	-	-
12.6.1.36	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA VENTILACION TANQUES "CUELLO DE GANZO" - Ø3" - HD	UN	7,00	$ 125.810,00	$ 880.670,00	7,00	$ 880.670,00	-	7,00	7,00	-	880.670,00	880.670,00	-	-
12.6.1.37	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	UN	3,00	$ 656.770,00	$ 1.970.310,00	3,00	$ 1.970.310,00	-	3,00	3,00	-	1.970.310,00	1.970.310,00	-	-
12.6.1.38	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1.03M X 1,50M, E = 6MM, INCLUYE GANCHO EN ACERO DE Ø 3/4", PINTURA ANTICORROSIVA (2 CAPAS)	UN	1,00	$ 1.286.770,00	$ 1.286.770,00	1,00	$ 1.286.770,00	-	1,00	1,00	-	1.286.770,00	1.286.770,00	-	-
12.6.1.39	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø4" - HD	ML	10,40	$ 181.540,00	$ 1.888.016,00	10,40	$ 1.888.016,00	-	10,40	10,40	-	1.888.016,00	1.888.016,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.6.1.40	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø2" - HD	ML	6,67	$ 46.620,00	$ 310.955,40	6,67	$ 310.955,40	-	6,67	6,67	-	310.955,40	310.955,40	-	-
12.6.1.41	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø3" - HD	ML	14,75	$ 121.600,00	$ 1.793.600,00	14,75	$ 1.793.600,00	-	14,75	14,75	-	1.793.600,00	1.793.600,00	-	-
12.6.1.42	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø1" - HD	ML	4,13	$ 24.150,00	$ 99.739,50	4,13	$ 99.739,50	-	4,13	4,13	-	99.739,50	99.739,50	-	-
12.6.1.43	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø1 1/4" - HD	ML	5,33	$ 30.890,00	$ 164.643,70	5,33	$ 164.643,70	-	5,33	5,33	-	164.643,70	164.643,70	-	-
12.6.1.44	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø3" - HD	ML	1,50	$ 121.600,00	$ 182.400,00	1,50	$ 182.400,00	-	1,50	1,50	-	182.400,00	182.400,00	-	-
12.6.1.45	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø2"	ML	8,68	$ 20.550,00	$ 178.374,00	8,68	$ 178.374,00	-	8,68	8,68	-	178.374,00	178.374,00	-	-
12.6.1.46	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø3	ML	5,56	$ 38.530,00	$ 214.226,80	5,56	$ 214.226,80	-	5,56	5,56	-	214.226,80	214.226,80	-	-
12.6.1.47	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø2"	ML	11,38	$ 20.550,00	$ 233.859,00	11,38	$ 233.859,00	-	11,38	11,38	-	233.859,00	233.859,00	-	-
13 INSTALACIONES ELECTRICAS															
13.1	REDES SUBTERRANEAS EN MEDIA TENSIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB305	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG DESNUDO DE ALUMINIO	ML	5,50	$ 25.410,00	$ 139.755,00	5,50	$ 139.755,00	5,50		5,50	139.755,00	-	139.755,00	-	-
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDA DE ENERGIA EN MEDIA TENSION NIVEL II 3 ELEMENTOS PARA SUBESTACION DE 225KVA EN POSTE PROYECTADO	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESTRUCTURA TERMINAL LA CUAL INCLUYE: MEDIDA EN MEDIA TENSION 3 A TRE ELEMENTOS, SUBTERRANIZACION DEL CIRCUITO PRIMARIO CON BAJANTE IMC DE 4"	UN	1,00	$ 25.955.000,00	$ 25.955.000,00	1,00	$ 25.955.000,00	1,00		1,00	25.955.000,00	-	25.955.000,00	-	-
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #1/0 AWG XLPE 15KV	ML	28,00	$ 147.847,47	$ 4.139.729,16	28,00	$ 4.139.729,16	237,00		237,00	35.039.850,39	-	35.039.850,39	-209,00	-30.900.121,23
13.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE 1/0 AWG XLPE 15KV USO INTERIOR	UN	24,00	$ 92.960,00	$ 2.231.040,00	24,00	$ 2.231.040,00	3,00		3,00	278.880,00	-	278.880,00	21,00	1.952.160,00
13.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DB DE 4"; INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	5,50	$ 104.027,29	$ 572.150,10	5,50	$ 572.150,10	56,00		56,00	5.825.528,29	-	5.825.528,29	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DB DE 4"; NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE 1/0 AWG XLPE 15KV USO EXTERIOR	ML	-	$ 1.250.000,00	$ -	-	$ -	3,00		3,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-3,00	-3.750.000,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION S8325	UND	1,00	$ 1.463.000,00	$ 1.463.000,00	1,00	$ 1.463.000,00	15,00		15,00	21.945.000,00	-	21.945.000,00	-14,00	-20.482.000,00
13.2	REDES SUBTERRANEAS EN BAJA TENSIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB325	UN	20,00	$ 980.000,00	$ 19.600.000,00	20,00	$ 19.600.000,00	20,00		20,00	19.600.000,00	-	19.600.000,00	-	-
13.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DE 2", NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	331,00	$ 43.970,00	$ 14.554.070,00	331,00	$ 14.554.070,00	331,00		331,00	14.554.070,00	-	14.554.070,00	-	-
13.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB305	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DIMENCIONES 1,5X1,5X0,3CM	UN	2,00	$ 790.770,00	$ 1.581.540,00	2,00	$ 1.581.540,00	2,00		2,00	1.581.540,00	-	1.581.540,00	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 54X300ML;INCLUYE FIJACION	ML	55,00	$ 65.491,25	$ 3.602.018,75	55,00	$ 3.602.018,75	55,00		55,00	3.602.018,75	-	3.602.018,75	-	-
13.3	SUBESTACION ELÉCTRICA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	Nota: Este presupuesto no contempla la obra civil para el local de la subestación	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCION EN AIRE 13.2KV	UN	1,00	$ 15.308.000,00	$ 15.308.000,00	1,00	$ 15.308.000,00	1,00		1,00	15.308.000,00	-	15.308.000,00	-	-
13.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR HASTA 225KVA	UN	1,00	$ 4.842.390,00	$ 4.842.390,00	1,00	$ 4.842.390,00	-		-	-	-	-	1,00	4.842.390,00
13.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO EN RESINA EPOXICA CLASE F 225KVA 13,2KV/220V	UN	1,00	$ 33.929.000,00	$ 33.929.000,00	1,00	$ 33.929.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	33.929.000,00
13.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL EN PLATINA DE COBRE Ø1/4"X3"X30CM SOBRE AISLADORES	UN	1,00	$ 309.360,00	$ 309.360,00	1,00	$ 309.360,00	1,00		1,00	309.360,00	-	309.360,00	-	-
13.3.7	BOBINA DE CHOQUE PARA EQUIPOTENCIALIZAR SISTEMA DE PUESTA MALLA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MALLA SIPRA Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO SENSIBLE	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 75KVA, 220V/400V; INCLUYE CERRAMIENTO	UN	1,00	$ 15.069.000,00	$ 15.069.000,00	1,00	$ 15.069.000,00	1,00		1,00	15.069.000,00	-	15.069.000,00	-	-
13.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA RED CONTRA INCENDIOS (ATSRI) 3X400A CONTROL DESLASTRE CARGA	UN	1,00	$ 23.964.000,00	$ 23.964.000,00	1,00	$ 23.964.000,00	1,00		1,00	23.964.000,00	-	23.964.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL PARQUE ACUATICO (TG); INCLUYE:TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X250A, 1 DE 3X225A, 1 DE 3X60A, 1 DE 3X40A, 2 DE 3X20A, 1 DE 1X30A 1 TVSS 240KA CLASE C	UN	1,00	$ 31.358.000,00	$ 31.358.000,00	1,00	$ 31.358.000,00	1,00		1,00	31.358.000,00	-	31.358.000,00	-	-
13.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SALIDAS ELECTRICAS (TT); 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE:TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X70A, PROTECCIONES ENCHUFABLES 16 DE 1X20A Y 1 DE 3X20A ENCHUFABLE	UN	1,00	$ 1.412.950,00	$ 1.412.950,00	1,00	$ 1.412.950,00	1,00		1,00	1.412.950,00	-	1.412.950,00	-	-
13.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS ILUMINACIÓN PARQUE ACUATICO (TI); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 8 DE 1X20A	UN	1,00	$ 836.310,00	$ 836.310,00	1,00	$ 836.310,00	1,00		1,00	836.310,00	-	836.310,00	-	-
13.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS REGULADAS (TR), MONOFASICO 8 CIRCUITOS, SISTEMA MONTAJE EN PEINE, INCLUYE: PROTECCION MONTAJE EN RIEL DIN 1 DE 1X30A, 4 DE 1X20A, ACCESORIOS Y FIJACION, TVSS MONTAJE EN SUPERFICIE DE	UN	1,00	$ 1.358.650,00	$ 1.358.650,00	1,00	$ 1.358.650,00	1,00		1,00	1.358.650,00	-	1.358.650,00	-	-
13.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA ILUMINACION Y CONTROL DE PISCINAS (TIC); FABRICACION ESPECIAL, INCLUYE: TOTALIZADORES EN CAJA MOLDEADA, 1 DE 3X150A, 1 DE 3X70A, 6 DE 3X40A; PROTECCIONES PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 32 DE 3X10A, 32 CONTACTORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, CABLEADO Y CONTROL ADOSADO A LA PUERTA PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ILUMINACION EN LOS MASTILES	UN	1,00	$ 27.228.000,00	$ 27.228.000,00	1,00	$ 27.228.000,00	1,00		1,00	27.228.000,00	-	27.228.000,00	-	-
13.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE (TB); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 2 DE 3X20A	UN	1,00	$ 855.890,00	$ 855.890,00	1,00	$ 855.890,00	1,00		1,00	855.890,00	-	855.890,00	-	-
13.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS PARA PISCINAS (TBP); FABRICACION ESPECIAL; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X200A, TOTALIZADORES DE 3 DE 3X80A.	UN	1,00	$ 7.447.000,00	$ 7.447.000,00	3,00	$ 22.341.000,00	3,00		3,00	22.341.000,00	-	22.341.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 20KVA, 400V	UN	1,00	$ 43.983.880,50	$ 43.983.880,50	1,00	$ 43.983.880,50	-		-	-	-	-	1,00	43.983.880,50
13.5	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS														
0	NOTA 1: LOS CABLES ELÉCTRICOS EMPLEADOS SERÁN DEL TIPO HF-FR-LS 90ºC	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
	NOTA 2: LA SELECCIÓN DE LOS CALIBRES INDICADOS A CONTINUACION CORRESPONDE A LA SECCIÓN TÉCNICA, LA CONTEMPLA, CAPACIDAD AMPERICA, REGUACION DE TENSIÓN, DERRATEO POR TEMPERATURA Y OCUPACIÓN DE DUCTOS.						$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR CARCAMO	ML	15,00	$ 128.055,23	$ 1.920.828,38	15,00	$ 1.920.828,38	38,00		38,00	4.866.098,56	-	4.866.098,56	-23,00	-2.945.270,18
13.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO DE 1Ø3" PVC DB	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR CARCAMO	ML	30,00	$ 128.055,23	$ 3.841.656,75	30,00	$ 3.841.656,75	43,00		43,00	5.506.374,68	-	5.506.374,68	-13,00	-1.664.717,93
13.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA LA CONTROLADORA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO 1Ø3" PVC DB	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA LA CONTROLADORA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO PVC DB DE 6"	ML	120,00	$ 92.365,23	$ 11.083.827,00	120,00	$ 11.083.827,00	47,00		47,00	4.341.165,58	-	4.341.165,58	73,00	6.742.661,43
13.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) EN CALIBRE 2X(3#500+1#500)+1#1/0 CU AWG POR CARCAMO	ML	15,00	$ 809.100,00	$ 12.136.500,00	15,00	$ 12.136.500,00	22,00		22,00	17.800.200,00	-	17.800.200,00	-7,00	-5.663.700,00
13.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TGPA) EN CALIBRE 2X(3#500+1#500)+1#1/0 POR DUCTO 1Ø6" PVC DB	ML	25,00	$ 809.100,00	$ 20.227.500,00	25,00	$ 20.227.500,00	-		-	-	-	-	25,00	20.227.500,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) EN CALIBRE 2X(3#3/0)+1#4T POR CARCAMO	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) EN CALIBRE 3#350+1#350+1#2T POR CARCAMO	ML	6,00	$ 281.360,00	$ 1.688.160,00	6,00	$ 1.688.160,00	10,00		10,00	2.813.600,00	-	2.813.600,00	-4,00	-1.125.440,00
13.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS PISCINAS (TBP) EN CALIBRE 3#250+1#4T POR DUCTO 1Ø2" EMT	ML	-	$ 285.000,00	$ -	-	$ -	43,00		43,00	12.255.000,00	-	12.255.000,00	-43,00	-12.255.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS PISCINAS (TBP) EN CALIBRE 3#3/0+1#3/0+1#4T POR DUCTO PVCD8 DE 2"	ML	74,00	$ 117.000,00	$ 8.658.000,00	74,00	$ 8.658.000,00	74,00		74,00	8.658.000,00	-	8.658.000,00	-	-
13.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) HASTA EL TABLERO (TCI) EN CALIBRE 3#1/0+1#2T POR CARCAMO	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) HASTA EL TABLERO (TCI) EN CALIBRE 3#350+1#350+1#2T POR CARCAMO	ML	8,00	$ 281.360,00	$ 2.250.880,00	8,00	$ 2.250.880,00	10,00		10,00	2.813.600,00	-	2.813.600,00	-2,00	-562.720,00
13.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#6+1#10T AWG CU POR DUCTO 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#8+1#10T AWG CU POR DUCTO EMT DE 1"	ML	12,00	$ 38.250,00	$ 459.000,00	12,00	$ 459.000,00	-		-	-	-	-	12,00	459.000,00
13.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#6+1#10T AWG CU POR DCUTO 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#8+1#10T AWG CU POR DCUTO EMT DE 1"	ML	12,00	$ 38.250,00	$ 459.000,00	12,00	$ 459.000,00	-		-	-	-	-	12,00	459.000,00
13.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES PARA PROYECTORES DE ILUMINACIÓN PISCINAS EN CALIBRE 3#12+1#12T POR CANALIZACION SUBTERRANEA	ML	2.580,00	$ 12.609,61	$ 32.532.791,22	2.580,00	$ 32.532.791,22	3.680,00		3.680,00	46.403.361,12	-	46.403.361,12	-1.100,00	-13.870.569,90
13.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TT) EN CALIBRE 3#4+1#4+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1 1/4" EMT	ML	-	$ 48.200,00	$ -	-	$ -	55,00		55,00	2.651.000,00	-	2.651.000,00	-55,00	-2.651.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TT) EN CALIBRE 3#250+1#250+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 3"	ML	9,00	$ 135.540,58	$ 1.219.865,18	9,00	$ 1.219.865,18	9,00		9,00	1.219.865,18	-	1.219.865,18	-	-
13.5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TI) EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TI) EN CALIBRE 3#4+1#4+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 1"	ML	12,00	$ 57.810,00	$ 693.720,00	12,00	$ 693.720,00	12,00		12,00	693.720,00	-	693.720,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TGE) HASTA LA ENTRADA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS IN) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TGE) HASTA LA ENTRADA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS IN) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#12 CU AWG DUCTOS EMT/CORAZA LT DE 1"	ML	8,00	$ 31.010,00	$ 248.080,00	8,00	$ 248.080,00	8,00		8,00	248.080,00	-	248.080,00	-	-
13.5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS OUT) HASTA LA ENTRADA AL TABLERO (TR) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS OUT) HASTA LA ENTRADA AL TABLERO (TR) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#12 CU AWG POR DUCTOS EMT/CORAZA LT DE 1"	ML	10,00	$ 31.010,00	$ 310.100,00	10,00	$ 310.100,00	10,00		10,00	310.100,00	-	310.100,00	-	-
13.5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TB) EN CALIBRE 3#6+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ 55.000,00	$ -	-	$ -	38,00		38,00	2.090.000,00	-	2.090.000,00	-38,00	-2.090.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TB) EN CALIBRE 3#1+1#1/0+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 2"	ML	13,00	$ 96.632,00	$ 1.256.216,00	13,00	$ 1.256.216,00	13,00		13,00	1.256.216,00	-	1.256.216,00	-	-
13.5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PANTALLA FRENTE A LA PISCINA OLIMPICA EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	35,00	$ 38.250,00	$ 1.338.750,00	35,00	$ 1.338.750,00	75,00		75,00	2.868.750,00	-	2.868.750,00	-40,00	-1.530.000,00
13.5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PISCINA DE CLAVADOS EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	99,00	$ 38.250,00	$ 3.786.750,00	99,00	$ 3.786.750,00	470,00		470,00	17.977.500,00	-	17.977.500,00	-371,00	-14.190.750,00
13.6	SALIDAS ELÉCTRICAS NOTA 1. LOS CABLES ELÉCTRICOS EMPLEADOS SERÁN DEL TIPO HF-FR-LS 90ºC	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	192,00	$ 92.800,00	$ 17.817.600,00	192,00	$ 17.817.600,00	192,00		192,00	17.817.600,00	-	17.817.600,00	-	-
13.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	35,00	$ 105.860,00	$ 3.705.100,00	35,00	$ 3.705.100,00	41,00		41,00	4.340.260,00	-	4.340.260,00	-6,00	-635.160,00
13.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#10+1#10+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#10+1#10+1#10T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	8,00	$ 92.260,00	$ 738.080,00	8,00	$ 738.080,00	12,00		12,00	1.107.120,00	-	1.107.120,00	-4,00	-369.040,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 1000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	14,00	$ 273.984,70	$ 3.835.785,80	14,00	$ 3.835.785,80	14,00		14,00	3.835.785,80	-	3.835.785,80	-	-
13.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	20,00	$ 89.050,00	$ 1.781.000,00	20,00	$ 1.781.000,00	22,00		22,00	1.959.100,00	-	1.959.100,00	-2,00	-178.100,00
13.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED REGULADA; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA AISLADO, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	9,00	$ 105.860,00	$ 952.740,00	9,00	$ 952.740,00	9,00		9,00	952.740,00	-	952.740,00	-	-
13.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 2000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 331.180,00	$ 1.324.720,00	4,00	$ 1.324.720,00	2,00		2,00	662.360,00	-	662.360,00	2,00	662.360,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 1000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	13,00	$ 273.984,70	$ 3.561.801,10	13,00	$ 3.561.801,10	13,00		13,00	3.561.801,10	-	3.561.801,10	-	-
13.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SIPRA					-		-							
13.7.1	CABLE DESNUDO 2/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	80,00	$ 24.800,00	$ 1.984.000,00	80,00	$ 1.984.000,00	198,00		198,00	4.910.400,00	-	4.910.400,00	-118,00	-2.926.400,00
13.7.2	CABLE DESNUDO 1/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	322,00	$ 19.800,00	$ 6.375.600,00	322,00	$ 6.375.600,00	390,00		390,00	7.722.000,00	-	7.722.000,00	-68,00	-1.346.400,00
13.7.3	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR	UN	54,00	$ 21.000,00	$ 1.134.000,00	54,00	$ 1.134.000,00	98,00		98,00	2.058.000,00	-	2.058.000,00	-44,00	-924.000,00
13.7.4	ELECTRODO DE COBRE DIMENSIONES 2,4MX5/8"	UN	11,00	$ 212.250,00	$ 2.334.750,00	11,00	$ 2.334.750,00	15,00		15,00	3.183.750,00	-	3.183.750,00	-4,00	-849.000,00
13.7.5	POZO DE INSPECCIÓN PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SIPRA, DIMENSIONES 30CMX30CMX50CM, CON TAPA	UN	11,00	$ 246.000,00	$ 2.706.000,00	11,00	$ 2.706.000,00	9,00		9,00	2.214.000,00	-	2.214.000,00	2,00	492.000,00
13.7.6	MEDIDA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA LA VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN	UN	1,00	$ 899.000,00	$ 899.000,00	1,00	$ 899.000,00	2,00		2,00	1.798.000,00	-	1.798.000,00	-1,00	-899.000,00
13.7.7	EQUIPOTENCIALIZACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, EN CABLE NO. 2 AWG DESNUDO (DDO) COBRE, INCLUYE: SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR, TERMINAL NO. 2 AWG BIMETÁLICO, CABLE NO. 2 SEGÚN EQUIPO A EQUIPOTENCIALIZAR.	GL	1,00	$ 229.620,00	$ 229.620,00	1,00	$ 229.620,00	1,00		1,00	229.620,00	-	229.620,00	-	-
13.8	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-		-							
13.8.1	ALAMBRÓN EN CALIBRE NO.1/0 AWG, INCLUYE FIJACIÓN CON SOPORTES A LA ESTRUCTURA	ML	129,50	$ 14.800,00	$ 1.916.600,00	129,50	$ 1.916.600,00	129,50		129,50	1.916.600,00	-	1.916.600,00	-	-
13.8.2	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UN	7,00	$ 135.000,00	$ 945.000,00	7,00	$ 945.000,00	7,00		7,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.8.3	SOPORTE PARA CONDUCTOR TENSIONADO CON CINTA METALICA	UN	7,00	$ 57.080,00	$ 399.560,00	7,00	$ 399.560,00	7,00		7,00	399.560,00	-	399.560,00	-	-
13.8.4	CABLE REF CUI 830208 AISLADO RESISTENTE A DESCARGAS ATMOSFERICAS	ML	42,00	$ 13.810,00	$ 580.020,00	42,00	$ 580.020,00	42,00		42,00	580.020,00	-	580.020,00	-	-
13.8.5	EMPALMES BIMETÁLICOS BIMETALICOS PARA CU Y ST/TZN OR STST (V4A)	UN	7,00	$ 14.457,90	$ 101.205,30	7,00	$ 101.205,30	7,00		7,00	101.205,30	-	101.205,30	-	-
13.8.6	CAJA DE UNION PARA EMPALMES; MATERIAL PC/ABS; DIMENSIONES 185X145MM MATERIAL DE LA CUBIERTA STST	UN	7,00	$ 35.170,00	$ 246.190,00	7,00	$ 246.190,00	7,00		7,00	246.190,00	-	246.190,00	-	-
13.9	LUMINARIAS Y LÀMPARAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.9.1	EATON - METALUX 30W VT3-128T5DR-UNV-EBT1-WL-U MOLDED ACRYLIC HOUSING	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALCION DE BALA LED DE SOBREPONER REF: PILLED-R/18w/65	UN	132,00	$ 237.690,00	$ 31.375.080,00	132,00	$ 31.375.080,00	-		-	-	-	-	132,00	31.375.080,00
13.9.2	EATON - METALUX 54W VT3-232DR-UNV-EB81-WL-U MOLDED ACRYLIC HOUSING	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA, VT3-232DR-UNV-E881-WL-U	UN	7,00	$ 220.850,00	$ 1.545.950,00	7,00	$ 1.545.950,00	29,00		29,00	6.404.650,00	-	6.404.650,00	-22,00	-4.858.700,00
13.9.3	EATON - METALUX (FORMER COOPER LIGHTING) 2VT2-LD4-3-DR-UNV-L850-CD1- WL-U METALUX 2' INDUSTRIA 27,7W	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 60X60 LED, OMO,32W7L4Y	UN	16,00	$ 913.410,00	$ 14.614.560,00	16,00	$ 14.614.560,00	16,00		16,00	14.614.560,00	-	14.614.560,00	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 30X120 LED, OMO,32W7L4P	UN	9,00	$ 840.610,00	$ 7.565.490,00	9,00	$ 7.565.490,00	-		-	-	-	-	9,00	7.565.490,00
13.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	23,00	$ 190.480,00	$ 4.381.040,00	23,00	$ 4.381.040,00	13,00		13,00	2.476.240,00	-	2.476.240,00	10,00	1.904.800,00
13.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA KIO LED	UN	3,00	$ 5.001.600,00	$ 15.004.800,00	3,00	$ 15.004.800,00	-		-	-	-	-	3,00	15.004.800,00
13.10	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.10.1	SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORIA 6A, JACK CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UN	2,00	$ 40.968,60	$ 81.937,20	2,00	$ 81.937,20	2,00		2,00	81.937,20	-	81.937,20	-	-
13.10.2	SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS; INCLUYE: FACEPLATE DOBLE CATEGORIA 6A, JACKS CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UN	9,00	$ 41.900,00	$ 377.100,00	9,00	$ 377.100,00	9,00		9,00	377.100,00	-	377.100,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.10.3	CABLE UPT CATEGORIA 6A	ML	610,00	$ 4.390,00	$ 2.677.900,00	610,00	$ 2.677.900,00	915,00		915,00	4.016.850,00	-	4.016.850,00	-305,00	-1.338.950,00
13.10.4	RACK DE DOS POSTES PARA CABLEADO, 42 UNIDADES DE RACK; INCLUYE: MULTITOMA HORIZONTAL CON CORTAPICOS, 1 SWTICH 24 PUESTOS 10/100/1000, 3 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, 4 ORGANIZADORES HORIZONTALES DOBLES, BARRAJE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	UN	1,00	$ 3.451.540,28	$ 3.451.540,28	1,00	$ 3.451.540,28	1,00		1,00	3.451.540,28	-	3.451.540,28	-	-
13.10.5	PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UN	9,00	$ 23.120,00	$ 208.080,00	9,00	$ 208.080,00	18,00		18,00	416.160,00	-	416.160,00	-9,00	-208.080,00
13.10.6	PACTH CORD 3" COLOR AZUL	UN	11,00	$ 23.120,00	$ 254.320,00	11,00	$ 254.320,00	11,00		11,00	254.320,00	-	254.320,00	-	-
13.10.7	PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UN	9,00	$ 26.138,00	$ 235.242,00	9,00	$ 235.242,00	9,00		9,00	235.242,00	-	235.242,00	-	-
13.10.8	PACTH CORD 7" COLOR AZUL	UN	11,00	$ 26.138,00	$ 287.518,00	11,00	$ 287.518,00	11,00		11,00	287.518,00	-	287.518,00	-	-
13.10.9	UPS 3KVA MONOFASICA; 127V	UN	1,00	$ 4.308.800,00	$ 4.308.800,00	1,00	$ 4.308.800,00	1,00		1,00	4.308.800,00	-	4.308.800,00	-	-
13.10.10	PLANTA TELEFONICA, 3 LINEAS EXTERNAS, 8 EXTENSIONES AMPLIABLE A 8 LINEAS EXTERNAS Y 24 EXTENSIONES, MARCACION DIRECTA, SELECCIÓN CO LINEA, FUNCION DE TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, DISA, GRUPOS DE TIMBRADO, MUSICA DE ESPERA; INCLUYE: TELEFONO CONMUTADOR	UN	1,00	$ 3.853.210,00	$ 3.853.210,00	1,00	$ 3.853.210,00	1,00		1,00	3.853.210,00	-	3.853.210,00	-	-
13.10.11	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 3 DUCTOS PVC DE 2", INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	-	$ 22.200,00	$ -	-	$ -	36,00		36,00	799.200,00	-	799.200,00	-36,00	-799.200,00
13.10.12	CAJA DE INSPECCIÓN SB325	UN	-	$ 980.000,00	$ -	-	$ -	5,00		5,00	4.900.000,00	-	4.900.000,00	-5,00	-4.900.000,00
13.11	SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.11.1	SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO MULTICRITERIO HUMO/TEMPERATURA.	UN	18,00	$ 237.857,00	$ 4.281.426,00	18,00	$ 4.281.426,00	18,00		18,00	4.281.426,00	-	4.281.426,00	-	-
13.11.2	SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO DE TEMPERATURA.	UN	14,00	$ 446.700,00	$ 6.253.800,00	14,00	$ 6.253.800,00	14,00		14,00	6.253.800,00	-	6.253.800,00	-	-
13.11.3	SUMINISTRO DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE ACCIÓN SIMPLE.	UN	4,00	$ 427.890,00	$ 1.711.560,00	4,00	$ 1.711.560,00	4,00		4,00	1.711.560,00	-	1.711.560,00	-	-
13.11.4	SUMINISTRO DE SIRENA ESTROBOSCOPICA.	UN	4,00	$ 302.880,00	$ 1.211.520,00	4,00	$ 1.211.520,00	4,00		4,00	1.211.520,00	-	1.211.520,00	-	-
13.11.5	SUMINISTRO DE PANEL DE DETECCIÓN INCENDIO, ANÁLOGO DIRECCIONABLE, 254 PUNTOS, EXPANDIBLE, GABINETE ROJO	UN	1,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 3.600.000,00	1,00		1,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA INCENDIO CALIBRE 18 X 2 HILOS.	UN	850,00	$ 5.140,00	$ 4.369.000,00	850,00	$ 4.369.000,00	850,00		850,00	4.369.000,00	-	4.369.000,00	-	-
13.11.7	DUCTO EMT 3/4", INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS	ML	170,00	$ 11.130,00	$ 1.892.100,00	170,00	$ 1.892.100,00	170,00		170,00	1.892.100,00	-	1.892.100,00	-	-
INP-E01	SALIDAS PARA LIMINARIAS SUBACUATICAS EN 3 #12+1#12 T, CALIBRE 3/4" PVC	UN	-	$ 138.076,19	$ -	-	$ -	32,00		32,00	4.418.437,94	-	4.418.437,94	-32,00	-4.418.437,94
INP-E02	ALIMENTACION A BANCO DE MOTOBOMBAS (4 DE 10 HP, 220 V, TRIFÁSICOS), EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10 + TIERRA, TUBERÍA 3/4" EMT	ML	-	$ 43.387,83	$ -	-	$ -	75,00		75,00	3.254.087,20	-	3.254.087,20	-75,00	-3.254.087,20
INP-E03	ALIMENTACION A BANCO DE MOTOBOMBAS (4 DE 15 HP, 220V, TRIFASICOS), EN CABLE ENCAUCHETADO 3X8 + TIERRA, TUBERÍA 3/4" EMT.	ML	-	$ 47.957,55	$ -	-	$ -	77,00		77,00	3.692.731,26	-	3.692.731,26	-77,00	-3.692.731,26
INP-E04	ALIMENTACION A BANCO DE BOMBAS PARA LAVADO DE PISCINAS CLORACIÓN, BURBUJAS Y DESAGUE.	ML	-	$ 35.965,04	$ -	-	$ -	69,00		69,00	2.481.587,91	-	2.481.587,91	-69,00	-2.481.587,91
INP-E05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA , AISLADA Y TUBERÍA CALIBRE 2" METÀLICA , EN ZONA TRANSFORMADOR,	ML	-	$ 427.425,42	$ -	-	$ -	5,50		5,50	2.350.839,82	-	2.350.839,82	-5,50	-2.350.839,82
INP-E06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ANTIPÁNICO PARA CUARTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	GL	-	$ 1.104.377,96	$ -	-	$ -	1,00		1,00	1.104.377,96	-	1.104.377,96	-1,00	-1.104.377,96
INP-E07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30 X 6 CMS, METÁLICA CON DIVISIÓN.	ML	-	$ 70.461,99	$ -	-	$ -	123,00		123,00	8.666.825,32	-	8.666.825,32	-123,00	-8.666.825,32
INP-E08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE # 6 CU, DESNUDO PARA ATERRIZAJE DE MALLA METÁLICA.	ML	-	$ 15.603,25	$ -	-	$ -	130,00		130,00	2.028.422,31	-	2.028.422,31	-130,00	-2.028.422,31
INP-E09	SUMINISTRTO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3 X 12 PARA CIRCUITO REGULADO	ML	-	$ 12.238,14	$ -	-	$ -	325,00		325,00	3.977.394,05	-	3.977.394,05	-325,00	-3.977.394,05
INP-E10	CANALETA PLASTICA 10 X 4,5 CON ACCEOSRIOS, TAPA Y DIVISIÓN	ML	-	$ 37.221,95	$ -	-	$ -	20,00		20,00	744.438,98	-	744.438,98	-20,00	-744.438,98
INP-E11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA PARADA DE EMERGENCIA DE BANCO DE BOMBAS	ML	-	$ 28.072,52	$ -	-	$ -	128,00		128,00	3.593.283,13	-	3.593.283,13	-128,00	-3.593.283,13
14 PISCINA OLIMPICA 50X 25X1.8 Y PISCINA DE CLAVADO 20 X25 X 5															

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	6.013,84	$ 16.680,00	$ 100.310.767,80	8.135,10	$ 135.693.468,00	8.935,10		8.935,10	149.037.468,00	-	149.037.468,00	-800,00	-13.344.000,00
INP- 21	COMFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	0,00	$ 5.364,82	$ -	2.162,34	$ 11.600.575,61	2.665,94		2.665,94	14.302.298,96	-	14.302.298,96	-503,60	-2.701.723,35
INP- 22	RELLENO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	M3	0,00	$ 89.069,20	$ -	2.729,82	$ 243.143.043,87	2.906,08		2.906,08	258.842.381,06	-	258.842.381,06	-176,26	-15.699.337,19
14.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.844,00	$ 26.930,00	$ 76.588.920,00	2.543,12	$ 68.486.221,60	2.547,12		2.547,12	68.593.941,60	-	68.593.941,60	-4,00	-107.720,00
14.3	CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 O 4000 PSI, PARA LOSAS BASE	M3	1.294,43	$ 716.830,00	$ 927.886.256,90	1.033,75	$ 741.026.453,28	1.058,93		1.058,93	759.076.232,68	-	759.076.232,68	-25,18	-18.049.779,40
14.4	CONCRETO DE F´C=4000PSI PARA MURO DE CONTENCION,(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	674,83	$ 732.390,00	$ 494.238.743,70	449,10	$ 328.918.363,07	466,81		466,81	341.886.426,61	-	341.886.426,61	-17,71	-12.968.063,54
14.5	CINTA PVC V - 15 (15 CM.) PARA SELLADO DE JUNTAS DEL CONCRETO	ML	400,00	$ 29.590,00	$ 11.836.000,00	638,20	$ 18.884.338,00	638,20		638,20	18.884.338,00	-	18.884.338,00	-	-
14.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	227.787,80	$ 4.160,00	$ 947.597.248,00	155.504,03	$ 646.896.772,74	170.695,53		170.695,53	710.093.402,35	-	710.093.402,35	-15.191,50	-63.196.629,60
14.7	CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 Ó 4000 PSI, PARA LOSAS ENTREPISO	M3	94,88	$ 638.380,00	$ 60.569.494,40	94,88	$ 60.569.494,40	94,88		94,88	60.569.494,40	-	60.569.494,40	-	-
INP- 01	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C	UND	0,00	$ 20.703,69	$ -	636,00	$ 13.167.546,54	623,00		623,00	12.898.398,58	-	12.898.398,58	13,00	269.147,96
INP- 02	CANALETA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000PSI O 280Mpa	ML	0,00	$ 283.227,09	$ -	203,78	$ 57.716.016,40	203,80		203,80	57.721.680,94	-	57.721.680,94	-0,02	-5.664,54
14.8	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 7 mm c/15mm	KG	1.938,49	$ 3.510,00	$ 6.804.099,90	1.938,49	$ 6.804.099,90	1.938,49		1.938,49	6.804.099,90	-	6.804.099,90	-	-
14.9	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	1.609,07	$ 11.540,00	$ 18.568.667,80	1.609,07	$ 18.568.667,80	3.109,07		3.109,07	35.878.667,80	-	35.878.667,80	-1.500,00	-17.310.000,00
14.10	SISTEMA DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO PARA PISCINA OLIMPICA	UN	1,00	$ 283.502.300,00	$ 283.502.300,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.11	SISTEMA DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO PARA PISCINA DE CLAVADOS	UN	1,00	$ 222.375.614,30	$ 222.375.614,30	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
	EQUIPO DE PURIFICACION														
INP- 23	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X84	UND	0,00	$ 46.000.000,00	$ -	4,00	$ 184.000.000,00	4,00		4,00	184.000.000,00	-	184.000.000,00	-	-
INP- 24	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X96 MARCA PENTAIR	UND	0,00	$ 50.000.000,00	$ -	4,00	$ 200.000.000,00	4,00		4,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-
INP- 25	ARENA ACEGLASS	BULTO	0,00	$ 60.000,00	$ -	448,00	$ 26.880.000,00	550,00		550,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-102,00	-6.120.000,00
INP- 26	GRAVA	BULTO	0,00	$ 30.000,00	$ -	128,00	$ 3.840.000,00	128,00		128,00	3.840.000,00	-	3.840.000,00	-	-
INP- 27	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 10 HP CON TRAMPA	UND	0,00	$ 19.500.000,00	$ -	4,00	$ 78.000.000,00	4,00		4,00	78.000.000,00	-	78.000.000,00	-	-
INP- 28	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 15HP CON TRAMPA MARCA PENTAIR	UND	0,00	$ 23.500.000,00	$ -	4,00	$ 94.000.000,00	4,00		4,00	94.000.000,00	-	94.000.000,00	-	-
INP- 29	ARRANCADOR MOTOBOMBA	UND	0,00	$ 1.500.000,00	$ -	8,00	$ 12.000.000,00	8,00		8,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	EQUIPO DE RECOLECCION														
INP- 30	BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA	UND	0,00	$ 25.000,00	$ -	84,00	$ 2.100.000,00	84,00		84,00	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-
INP- 31	BOQUILLA DE SUCCION 1,1/2" PLASTICA	UND	0,00	$ 25.000,00	$ -	20,00	$ 500.000,00	20,00		20,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-
INP- 32	REJILLA DE FONDO 18 X 18" PLASTICA	UND	0,00	$ 1.785.000,00	$ -	16,00	$ 28.560.000,00	16,00		16,00	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-	-
INP- 33	BOQUILLA COPA	UND	0,00	$ 170.000,00	$ -	18,00	$ 3.060.000,00	18,00		18,00	3.060.000,00	-	3.060.000,00	-	-
	EQUIPO DE ASEO														
INP- 34	CARRO ASPIRADOR PLASTICO 16 RUEDAS PENTAIR	UND	0,00	$ 800.000,00	$ -	2,00	$ 1.600.000,00	2,00		2,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-
INP- 35	MANGUERA PLASTICA 1 1/2" 50 MTS	UND	0,00	$ 450.000,00	$ -	2,00	$ 900.000,00	2,00		2,00	900.000,00	-	900.000,00	-	-
INP- 36	MANGO TELESCOPICO ALUMINIO 12 MTS	UND	0,00	$ 400.000,00	$ -	2,00	$ 800.000,00	2,00		2,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-
INP- 37	NASA O SACA HOJAS EN ANGEO PLASTICO CON PLATINA Y ADAPTADOR DE ALUMINIO	UND	0,00	$ 100.000,00	$ -	2,00	$ 200.000,00	2,00		2,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
INP- 38	CEPILLO DE NYLON DE 18" MANGO DE ALUMINIO	UND	0,00	$ 60.000,00	$ -	2,00	$ 120.000,00	2,00		2,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-
INP- 39	CEPILLO ACERO 9"	UND	0,00	$ 65.000,00	$ -	2,00	$ 130.000,00	2,00		2,00	130.000,00	-	130.000,00	-	-
INP- 40	PROBADOR DE CLORO Y PH	UND	0,00	$ 30.000,00	$ -	2,00	$ 60.000,00	2,00		2,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
INP- 41	JUEGO TUERCA MANGUITO PLASTICO 1 1/2"	UND	0,00	$ 32.000,00	$ -	2,00	$ 64.000,00	2,00		2,00	64.000,00	-	64.000,00	-	-
INP- 19	INSTALACION REJILLA DE FONDO	UND	0,00	$ 106.627,00	$ -	16,00	$ 1.706.032,00	16,00		16,00	1.706.032,00	-	1.706.032,00	-	-
14.12	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA OLIMPICA CON MEMBRANA 1500 PVC TERMOFUNDIDA	M2	2.067,01	$ 120.470,00	$ 249.012.694,70	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.13	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA DE CLAVADOS CON MEMBRANA 1500 PVC TERMOFUNDIDA	M2	1.257,74	$ 120.470,00	$ 151.519.937,80	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 04	APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y MUROS	M2	0,00	$ 28.308,97	$ -	811,80	$ 22.981.221,85	811,80		811,80	22.981.221,85	-	22.981.221,85	-	-
INP- 05	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL	ML	0,00	$ 28.308,97	$ -	694,72	$ 19.666.807,64	815,20		815,20	23.077.472,34	-	23.077.472,34	-120,48	-3.410.664,71
INP- 06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN PLACA PISCINA 1:3 E=5CMS	M2	0,00	$ 38.746,05	$ -	2.040,84	$ 79.074.488,68	2.440,84		2.440,84	94.572.908,68	-	94.572.908,68	-400,00	-15.498.420,00
INP- 07	PAÑETE DE MUROS PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	M2	0,00	$ 43.395,38	$ -	811,80	$ 35.228.369,48	811,80		811,80	35.228.369,48	-	35.228.369,48	-	-
INP- 08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CANALETA PERIMETRAL E=5CMS	ML	0,00	$ 21.186,38	$ -	1.228,90	$ 26.035.942,38	1.228,90		1.228,90	26.035.942,38	-	26.035.942,38	-	-
INP- 09	PAÑETE DE MEDIA CAÑA PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	ML	0,00	$ 21.337,83	$ -	250,22	$ 5.339.151,82	250,22		250,22	5.339.151,82	-	5.339.151,82	-	-
INP- 10	SELLADO DE PASANTES EN MURO HECHO POR FORMALETA METALICA CON IMPERCEM EN SUPERFICIE	UND	0,00	$ 5.551,60	$ -	4.746,00	$ 26.347.893,60	4.780,00		4.780,00	26.536.648,00	-	26.536.648,00	-34,00	-188.754,40

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 11	ENCHAPE EN PISO PISCINA EN CERAMICA CORONADE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	0,00	$ 66.409,68	$ -	1.853,25	$ 123.073.832,43	1.856,26		1.856,26	123.273.300,55	-	123.273.300,55	-3,00	-199.468,11
INP- 12	ENCHAPE EN MUROS PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	0,00	$ 70.136,98	$ -	800,68	$ 56.157.277,15	801,40		801,40	56.207.775,77	-	56.207.775,77	-0,72	-50.498,63
INP- 13	ENCHAPE MEDIA CAÑA FONDO PISCINA	ML	0,00	$ 37.354,62	$ -	250,22	$ 9.346.873,02	250,40		250,40	9.353.596,85	-	9.353.596,85	-0,18	-6.723,83
INP- 14	PINTURA EN CANALETA	ML	0,00	$ 44.794,58	$ -	694,72	$ 31.119.690,62	815,20		815,20	36.516.541,62	-	36.516.541,62	-120,48	-5.396.851,00
INP- 15	ENCHAPE PERIMETRAL PISCINA CON PIEDRA ROYAL DE E=1CMS	ML	0,00	$ 118.347,36	$ -	354,32	$ 41.932.836,60	404,00		404,00	47.812.333,44	-	47.812.333,44	-49,68	-5.879.496,84
INP- 17	PASES EN MUROS DE CONCRETO DE 2 A 3"	UND	0,00	$ 31.436,22	$ -	122,00	$ 3.835.218,84	146,00		146,00	4.589.688,12	-	4.589.688,12	-24,00	-754.469,28
14.14	TAPA DE CARCAMO EN ALUMINIO NATURAL DE 0,70M DE ANCHO LAMINA ALFAJOR DE ALUMINIO DE 1/8" CON BORDE DOBLADOS DE 4CM Y EN TRAMOS DE LONG ENTRE 50 Y 60CM MAX MARCO DE ALUMINIO DE 2" X 1/8" FIJADOS AL BORDE CANAL	ML	360,00	$ 200.280,00	$ 72.100.800,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP-56	TAPA PLASTICA PERIMETRAL CARCAMO	ML	0,00	$ 158.060,60	$ -	203,78	$ 32.209.589,07	203,80		203,80	32.212.750,28	-	32.212.750,28	-0,02	-3.161,21
14.15	DEMARCACION DE CARRILES	ML	800,00	$ 50.000,00	$ 40.000.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.16	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PUNTA DE DIAMANTE 1.2MM DE ESPESOR PARA BORDES SUPERIORES DE CANAL DE REBOSE ANCHO 0,50M INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ITEM	ML	185,00	$ 90.000,00	$ 16.650.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 16	TAPA PERIMETRAL CANALETA EN PIEDRA ROYAL E=4CMS	ML	0,00	$ 205.034,57	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.17	REJILLA PARA CANALETA DESNATADORA DE 60 DE ANCHO	ML	241,50	$ 120.000,00	$ 28.980.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.18	ESCALERAS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE DE 3 PELDAÑOS.	UN	7,00	$ 520.000,00	$ 3.640.000,00	7,00	$ 3.640.000,00	-		-	-	-	-	7,00	3.640.000,00
14.19	DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 500 LITROS PARA DILUCIÓN.	UN	1,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	0,00	$ 13.050.000,00	$ -	1,00	$ 13.050.000,00	2,00		2,00	26.100.000,00	-	26.100.000,00	-1,00	-13.050.000,00
INP- 44	CILINDRO EN ACERO PARA CLORO GASEOSO DE 68 KG CON CARGA	UND	0,00	$ 7.000.000,00	$ -	4,00	$ 28.000.000,00	4,00		4,00	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	-
14.20	LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO INICIAL Y EL TRATAMIENTO MISMO	UN	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	2,00		2,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.21	TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UN	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 8.000.000,00	2,00		2,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-
14.22	TUBERIAS Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 47	TUBERIA DE 2",4" Y 6" ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CONECCION ENTRE PICINAS Y SISTEME DE FILTRACION	UN	0,00	$ 256.162.797,00	$ -	1,00	$ 256.162.797,00	1,00		1,00	256.162.797,00	-	256.162.797,00	-	-
INP- 46	BOMBA REFORZADORA DE 2.0 HP SUPERFLO	UND	0,00	$ 2.200.000,00	$ -	2,00	$ 4.400.000,00	2,00		2,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-
INP- 45	DOSIFICADOR DE SODA LIVIANA CON SU TANQUE DE 50 LITROS	UND	0,00	$ 9.605.000,00	$ -	2,00	$ 19.210.000,00	2,00		2,00	19.210.000,00	-	19.210.000,00	-	-
INP- 20	PRUEBA HIDROSTATICA	UND	0,00	$ 345.901,00	$ -	16,00	$ 5.534.416,00	16,00		16,00	5.534.416,00	-	5.534.416,00	-	-
INP- 49	MANO DE OBRA INTERCONEXION E INTALACION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS INTALACION DE TUBERIAS ,CUARTO DE MAQUINAS Y ESTABILIZACION DEL AGUA DE LA PISCINAS OLIMPICA Y CLAVADOS E INSTRUCCIONDES DE MANEJO A LA PERSONA ASIGNADA.	UN	0,00	$ 100.000.000,00	$ -	1,00	$ 100.000.000,00	1,00		1,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-
INP-94	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA DE PISCINA DE CLAVADOS INCLUYE PERFORACION , EPOXICO PARA ANCLAR ACERO Y ACERO DE (1,2*0,4*0,60)	UN	0,00	$ 400.000	$ -	-	$ -		22,00	22,00	-	8.800.000,00	8.800.000,00	-22,00	-8.800.000,00
INP-95	viga para cimentacion para apoyo tuberi	ml	0,00	$ 70.000,00	$ -	-	$ -		25,30	25,30	-	1.771.000,00	1.771.000,00	-25,30	-1.771.000,00
INP-89	BANDEROLAS DE NATACION DE ESPALDAS : JUEGO DE UNIDADES	UND	0,00	$ 3.298.900,00	$ -	-	$ -		1,00	1,00	-	3.298.900,00	3.298.900,00	-1,00	-3.298.900,00
14.23	**PLATAFORMAS DE CLAVADOS DE H=5.0m H=7.50m Y H=10.00m**														
14.23.1	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	83,84	$ 390.500,00	$ 32.739.520,00	83,84	$ 32.739.520,00	83,84		83,84	32.739.520,00	-	32.739.520,00	-	-
14.23.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	141,82	$ 26.930,00	$ 3.819.077,95	141,82	$ 3.819.077,95	141,82		141,82	3.819.077,95	-	3.819.077,95	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.23.3	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	35,71	$ 572.340,00	$ 20.438.261,40	35,71	$ 20.438.261,40	35,71		35,71	20.438.261,40	-	20.438.261,40	-	-
14.23.4	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	10,97	$ 590.770,00	$ 6.480.746,90	10,97	$ 6.480.746,90	10,97		10,97	6.480.746,90	-	6.480.746,90	-	-
14.23.5	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS AÉREAS A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	19,79	$ 736.280,00	$ 14.570.981,20	19,79	$ 14.570.981,20	19,79		19,79	14.570.981,20	-	14.570.981,20	-	-
14.23.6	MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	33,39	$ 711.610,00	$ 23.760.657,90	33,39	$ 23.760.657,90	33,39		33,39	23.760.657,90	-	23.760.657,90	-	-
14.23.7	PLACA MACIZA ESPESOR 10 CM EN CONCRETO 3000 PSI , (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M2	112,50	$ 80.770,00	$ 9.086.721,19	112,50	$ 9.086.721,19	112,50		112,50	9.086.721,19	-	9.086.721,19	-	-
14.23.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	8.930,00	$ 4.160,00	$ 37.148.800,00	8.930,00	$ 37.148.800,00	8.930,00		8.930,00	37.148.800,00	-	37.148.800,00	-	-
14.23.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 4.0, 7.0, 8.5 mm c/15mm	KG	1.493,05	$ 3.510,00	$ 5.240.605,50	1.493,05	$ 5.240.605,50	1.493,05		1.493,05	5.240.605,50	-	5.240.605,50	-	-
14.23.10	ESCALERA TORRE DE CLAVADOS INCLUYE BARANDA PASAMANOS	KG	9.852,00	$ 7.530,00	$ 74.185.560,00	9.852,00	$ 74.185.560,00	9.852,00		9.852,00	74.185.560,00	-	74.185.560,00	-	-
14.23.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO MULTILINEAS TRAPEZOIDAL PARA ESTRUCTURA ROMPE VIENTOS	M2	392,22	$ 230.000,00	$ 90.210.658,44	392,22	$ 90.210.658,44	-		-	-	-	-	392,22	90.210.658,44
14.24	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	3.980,00	$ 75.890,00	$ 302.042.200,00	3.980,00	$ 302.042.200,00	2.473,93		2.473,93	187.746.623,59	-	187.746.623,59	1.506,07	114.295.576,41
14.25	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	23.824,28	$ 3.510,00	$ 83.623.222,80	23.824,28	$ 83.623.222,80	8.276,16		8.276,16	29.049.321,60	-	29.049.321,60	15.548,12	54.573.901,20
14.26	PISO BALDOSA ATERMICA ANTIDESLIZANTE	M2	3.296,00	$ 55.240,00	$ 182.071.040,00	2.801,00	$ 154.727.240,00	2.504,93		2.504,93	138.372.388,44	-	138.372.388,44	296,07	16.354.851,56
14.27	SEÑALETICA	UN	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00		1,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
14.28	**ILUMINACION ESCENARIO DEPORTIVO**									-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.28.1	PROYECTOR R3 MAXI MARCA OSRAM REF: 5NA75601WP71 2000W, 5900°K, IRC90; INCLUYE: PROYECTOR(1 X HIT-DE-H15 2000W/959 LEITUNG L=187), BALASTO REF:4039806848499 (CG, UNIT,1X2000W, HI, LLCG, PFCORR,11X6²), LAMPARA REF: 7004373 (HQI - TS 2000W /D/S HF K12S 10X1 OSRAM)	UN	30,00	$ 8.326.000,00	$ 249.780.000,00	30,00	$ 249.780.000,00	30,00		30,00	249.780.000,00	-	249.780.000,00	-	-
14.28.2	MASTIL CERTIFICADO RETILAP DE 18 M DE ALTO CON HERRAJE PARA PROYECTORES REFERENCIA PARENTHESE TRONCOCONICO MONOLITICO CON ACABADO EN PINTURA POLVO POLIESTER COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 14.373.000,00	$ 100.611.000,00	7,00	$ 100.611.000,00	7,00		7,00	100.611.000,00	-	100.611.000,00	-	-
14.28.3	CIMENTACIÓN PARA MÁSTIL DE 18 METROS	UN	7,00	$ 4.349.000,00	$ 30.443.000,00	7,00	$ 30.443.000,00	7,00		7,00	30.443.000,00	-	30.443.000,00	-	-
14.28.4	GABINETE PARA EQUIPOS	UN	7,00	$ 8.352.000,00	$ 58.464.000,00	7,00	$ 58.464.000,00	7,00		7,00	58.464.000,00	-	58.464.000,00	-	-
URBANISMO INTERNO Y EXTERNO															
15.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	15,00	$ 19.420,00	$ 291.300,00	15,00	$ 291.300,00	15,00		15,00	291.300,00	-	291.300,00	-	-
15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLADO SISTEMA RIGIDO H=2.5m	M2	623,20	$ 40.120,00	$ 25.002.784,00	597,19	$ 23.959.423,28	597,19		597,19	23.959.262,80	-	23.959.262,80		-
15.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	49,00	$ 590.770,00	$ 28.947.730,00	49,00	$ 28.947.730,00	49,00		49,00	28.947.730,00	-	28.947.730,00	-	-
15.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	4.900,00	$ 4.160,00	$ 20.384.000,00	4.900,00	$ 20.384.000,00	4.900,00		4.900,00	20.384.000,00	-	20.384.000,00	-	-
15.5	PISO ADOQUIN EN LADRILLO 1/4 X 26 SENTADO SOBRE CAMA DE ARENA SUMINISTRO E INSTALACION	M2	387,00	$ 71.710,00	$ 27.751.909,22	387,00	$ 27.751.909,22	387,00		387,00	27.751.770,00	-	27.751.770,00	0,00	139,22
15.6	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO EN ADOQUIN E= 0.20 X 0.50 M (INCLUYE FORMALETA NO INCLUYE REFUERZO)	ML	302,00	$ 43.090,00	$ 13.013.180,00	600,00	$ 25.854.000,00	600,00		600,00	25.854.000,00	-	25.854.000,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**9.165.940.785,62**	**9.165.306.462,64**	**9.148.758.066,64**				**8.932.341.855,45**	**145.724.832,25**	**9.078.066.687,70**		**169.592.612,27**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**2.749.782.235,69**		**2.744.627.419,99**				**2.679.702.556,63**	**43.717.449,68**	**2.723.420.006,31**		**50.877.783,68**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**			1.833.188.157,12		1.829.751.613,33				1.786.468.371,09	29.144.966,45	1.815.613.337,54		33.918.522,45
	IMPREVISTOS	**5%**			458.297.039,28		457.437.903,33				446.617.092,77	7.286.241,61	453.903.334,39		8.479.630,61
	UTILIDAD	**5%**			458.297.039,28		457.437.903,33				446.617.092,77	7.286.241,61	453.903.334,39		8.479.630,61
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD				-						-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**11.915.723.021**		**11.893.385.486,63**				**11.612.044.412,08**	**189.442.281,93**	**11.801.486.694,01**		**220.470.395,95**

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
DOTACION															
16.1	SETS DE TRAMPOLÍN PARA SALTOS DE 16 ´ LARGO PARA CLAVADOS SINCRONIZADOS DE UN METRO DE ALTURA	UN	2,00	$ 86.725.000,00	$ 173.450.000,00	2,00	$ 173.450.000,00	2,00		2,00	173.450.000,00	-	173.450.000,00	-	-
16.2	SETS DE TRAMPOLÍN PARA SALTOS DE 16 ´ LARGO PARA CLAVADOS SINCRONIZADOS DE TRES METROS DE ALTURA	UN	3,00	$ 86.725.000,00	$ 260.175.000,00	3,00	$ 260.175.000,00	3,00		3,00	260.175.000,00	-	260.175.000,00	-	-
16.3	ESTRUCTURAS SOPORTE DE TRAMPOLINES DE 1 METRO	UN	2,00	$ 19.950.000,00	$ 39.900.000,00	2,00	$ 39.900.000,00	2,00		2,00	39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	-
16.4	ESTRUCTURAS SOPORTE DE TRAMPOLINES DE 3 METROS	UN	3,00	$ 48.040.476,00	$ 144.121.428,00	3,00	$ 144.121.428,00	3,00		3,00	144.121.428,00	-	144.121.428,00	-	-
16.5	SISTEMA DE BURBUJA DE AIRE	UN	1,00	$ 311.741.286,00	$ 311.741.286,00	1,00	$ 311.741.286,00	-	1,00	1,00	-	311.741.286,00	311.741.286,00	-	-
16.6	PARTIDOR O PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA SALIDA DE NATACIÓN, SISTEMA REMOVIBLE O FIJO	UN	20,00	$ 4.380.000,00	$ 87.600.000,00	20,00	$ 87.600.000,00	20,00		20,00	87.600.000,00	-	87.600.000,00	-	-
16.7	CARRILES O ROMPEOLAS. PARA PISCINA DE 50 METROS	UN	11,00	$ 7.171.000,00	$ 78.881.000,00	11,00	$ 78.881.000,00	11,00		11,00	78.881.000,00	-	78.881.000,00	-	-
16.8	ALARMAS DE INMERSIÓN FLOTANTES CON MONITOR Y SIRENA.	UN	4,00	$ 820.000,00	$ 3.280.000,00	4,00	$ 3.280.000,00		4,00	4,00	-	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-
16.9	GANCHO SALVAVIDAS CON TUBO O TELESCÓPICO.	UN	5,00	$ 180.000,00	$ 900.000,00	5,00	$ 900.000,00		5,00	5,00	-	900.000,00	900.000,00	-	-
16.10	AROS SALVAVIDAS PLÁSTICOS CON LAZO.	UN	5,00	$ 200.970,00	$ 1.004.850,00	5,00	$ 1.004.850,00		5,00	5,00	-	1.004.850,00	1.004.850,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DOTACION					**$ 1.101.053.564,00**		**$ 1.101.053.564,00**				**$ 784.127.428,00**	**$ 316.926.136,00**	**$ 1.101.053.564,00**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DOTACION					**$ 165.158.034,60**		**$ 165.158.034,60**				**$ 117.619.114,20**	**$ 47.538.920,40**	**$ 165.158.034,60**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	15%			**$ 165.158.034,60**		**$ 165.158.034,60**				**$ 117.619.114,20**	**$ 47.538.920,40**	**$ 165.158.034,60**		**$ -**
TOTAL DOTACION					**1.266.211.598,60**		**1.266.211.598,60**				**901.746.542,20**	**364.465.056,40**	**1.266.211.598,60**		**-**
TOTAL OBRA + DOTACION					**13.181.934.619,90**		**13.159.597.085,23**				**12.513.790.954,28**	**553.907.338,33**	**13.067.698.292,61**		**114.236.327,29**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ADICIONAL					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PISCINA OLIMPICA Y CLAVADOS														
INP- 50	REFLECTOR SUBACUATICO LED A 12 V CON ARO Y CAJA DE ANDEN	UND	32,00	$ 4.500.000,00	$ 144.000.000,00			32,00		32,00	144.000.000,00	-	144.000.000,00	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	1,00	$ 13.050.000,00	$ 13.050.000,00			1,00		1,00	13.050.000,00		13.050.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 43	INTELLI CHEM (CONTROLADOR AUTOMATICO DE PH Y CLORO)	UND	2,00	$ 13.595.510,00	$ 27.191.020,00			2,00		2,00	27.191.020,00		27.191.020,00	-	-
INP- 48	SISTEMA DE LIBERACION DE VACIO ELECTRONICO	und	8,00	$ 3.622.039,97	$ 28.976.319,80			8,00		8,00	28.976.319,80		28.976.319,80	-	-
INP- 76	POSO EYECCIÓN CUARTO MAQUINA INCLUYE EXCAVACIÓN, SOLADO, CONCRETO, ACERO, TAPA, BASE PARA MOTOBOMBA,TUBERIA DESAGUE 4"	UND	1,00	$ 3.379.948,66	$ 3.379.948,66			1,00		1,00	3.379.948,66		3.379.948,66	-	-
INP-84	AMORTIGUADOR CORCHERAS	UND	-	$ 545.446,60	$ -			20,00		20,00	10.908.932,00		10.908.932,00	-20,00	-10.908.932,00
INP-85	POSTES DE SALIDA FALSA(COMPUESTO POR 2 POSTES DE AC ERO INOX AISI -316 Y 1.8 MTS DE ALTURA. UNO DE ELLOS CON POLEA Y ELEMENTOS RAPIDOS DE FIJACION Y LIVERACION DE CUERDA)	UND	-	$ 2.718.999,80	$ -			2,00		2,00	5.437.999,60		5.437.999,60	-2,00	-5.437.999,60
INP-86	FLOTADORES DE SALIDA FALSA(CUERDA DE POLIESTER Y FLOTADORES)	UND	-	$ 893.005,95	$ -			1,00		1,00	893.005,95		893.005,95	-1,00	-893.005,95
INP-87	ANCLAJE PLANO PARA TUBO DE 48mm	UND	-	$ 721.854,60	$ -			6,00		6,00	4.331.127,60		4.331.127,60	-6,00	-4.331.127,60
INP-88	POSTES NATACION DE ESPALDAS(COMPUESTO POR 4 POSTES DE ACERO INOX AISI -316 Y 1.8 MTS DE ALTURA)	UND	-	$ 3.514.725,00	$ -			1,00		1,00	3.514.725,00		3.514.725,00	-1,00	-3.514.725,00
	APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y ACCESORIOS														
INP- 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN MARMOL CAFÉ PINTA CON SALPICADERO 10CM Y BABERO DE 10CM INCLUYE SOPORTES, HUECOS PARA LAVAMANOS Y GRIFERIA	ml	28,70	$ 250.000,00	$ 7.175.000,00			24,74		24,74	6.185.000,00		6.185.000,00	3,96	990.000,00
	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL														
INP- 68	suministro e instalacion Bomba Sumergible Tipo Lapicero 4hp 220v Trifasica; para evacuacion de agus residuales del retrolavado de los filtros, y aguas lluvias del cuarto de maquinas; incluye leementos de proteccion y arrancadores	und	2,00	$ 8.500.000,00	$ 17.000.000,00			2,00		2,00	17.000.000,00		17.000.000,00	-	-
INP- 70	CARCAMO CONCRETO 50x25x08 incluye TAPA EN ALUMINIO NATURAL DE 0,25M DE ANCHO LAMINA ALFAJOR DE ALUMINIO DE 1/8" CON BORDE DOBLADOS DE 4CM Y EN TRAMOS DE LONG ENTRE 50 Y 60CM MAX MARCO DE ALUMINIO DE 2" X 1/8"	ML	102,25	$ 253.779,08	$ 25.948.838,86			95,80		95,80	24.312.035,86		24.312.035,86	6,45	1.636.803,00
INP- 77	TUBERIA DE PRESION DE 8" PVC C-900 RED RED CONTRA INCENDIOS	ML	40,00	$ 71.985,90	$ 2.879.436,00			40,00		40,00	2.879.436,00		2.879.436,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 78	PEDESTALES BOMBA INCLUYE BASE METALICA NIVELADORA Y GROUT CEMENTOSO DE NIVELACION	UND	9,00	$ 1.714.422,59	$ 15.429.803,31			9,00		9,00	15.429.803,31		15.429.803,31	-	-
INP- 83	DESAGUE PISO ENTRE PISINA DE CLAVADOS Y PISCINA DE AFLOJAMIENTO	ML	75,00	$ 71.169,01	$ 5.337.675,75			98,00		98,00	6.974.562,98		6.974.562,98	-23,00	-1.636.887,23
INP- 82	TUBERIA PVC SANITARIA 8" PARA EVACIAN DE RETROLAVADO DE FILTROS	ML	75,00	$ 124.920,06	$ 9.369.004,50			75,00		75,00	9.369.004,50		9.369.004,50	-	-
	PISCINA CALENTAMIENTO														
INP-53	DEMOLICION ENCHAPE PISCINA	M2	302,38	$ 8.060,60	$ 2.437.393,25			302,38		302,38	2.437.393,25		2.437.393,25	-	-
INP-54	DEMOLICION ENCHAPE ANDENES	M2	194,67	$ 8.060,60	$ 1.569.166,67			194,67		194,67	1.569.166,67		1.569.166,67	-	-
INP- 04	APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y MUROS	M2	302,38	$ 28.308,97	$ 8.560.168,26			302,38		302,38	8.560.168,26		8.560.168,26	-	-
INP- 05	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL	ML	67,80	$ 11.728,95	$ 795.222,81			67,80		67,80	795.222,81		795.222,81	-	-
INP- 06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN PLACA PISCINA 1:3 E=5CMS	M2	302,24	$ 38.746,05	$ 11.710.606,15			302,24		302,24	11.710.606,15		11.710.606,15	-	-
INP- 08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CANALETA PERIMETRAL E=5CMS	ML	166,37	$ 21.186,38	$ 3.524.778,04			260,80		260,80	5.525.407,90		5.525.407,90	-94,43	-2.000.629,86
INP- 07	PAÑETE DE MUROS PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	M2	94,36	$ 43.395,38	$ 4.094.788,06			94,36		94,36	4.094.788,06		4.094.788,06	-	-
INP- 09	PAÑETE DE MEDIA CAÑA PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	ML	65,20	$ 21.337,83	$ 1.391.226,52			65,20		65,20	1.391.226,52		1.391.226,52	-	-
INP- 11	ENCHAPE EN PISO PISCINA EN CERAMICA CORONADE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	202,78	$ 66.409,68	$ 13.466.687,73			202,78		202,78	13.466.687,73		13.466.687,73	-	-
INP- 12	ENCHAPE EN MUROS PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	94,36	$ 70.136,98	$ 6.618.125,43			94,36		94,36	6.618.125,43		6.618.125,43	-	-
INP- 13	ENCHAPE MEDIA CAÑA FONDO PISCINA	ML	65,20	$ 37.354,62	$ 2.435.521,22			65,20		65,20	2.435.521,22		2.435.521,22	-	-
INP- 75	ENCHAPE GRADAS PISCINA EN CRITANAC Y CERAMICA	ML	14,28	$ 90.855,20	$ 1.297.412,26			14,28		14,28	1.297.412,26		1.297.412,26	-	-
INP- 02	CANALETA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000PSI O 280Mpa	ML	22,60	$ 283.227,09	$ 6.400.932,23			22,60		22,60	6.400.932,23		6.400.932,23	-	-
INP- 14	PINTURA EN CANALETA	ML	67,80	$ 44.794,58	$ 3.037.072,52			67,80		67,80	3.037.072,52		3.037.072,52	-	-
INP- 15	ENCHAPE PERIMETRAL PIEDRA ROYAL E=1CMS	ML	70,21	$ 118.347,36	$ 8.309.168,15			70,21		70,21	8.309.168,15		8.309.168,15	-	-
INP-56	TAPA PLASTICA PERIMETRAL CARCAMO	ML	22,60	$ 158.060,60	$ 3.572.169,56			22,60		22,60	3.572.169,56		3.572.169,56	-	-
INP- 17	PASES EN MUROS DE CONCRETO DE 2 A 3"	UND	10,00	$ 31.436,22	$ 314.362,20			10,00		10,00	314.362,20		314.362,20	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 18	BOQUILLA EN ELEMENTOS DE PISCINA	UND	10,00	$ 24.167,20	$ 241.672,00			10,00		10,00	241.672,00		241.672,00	-	-
INP- 19	INSTALACION REJILLA DE FONDO	UND	4,00	$ 106.627,00	$ 426.508,00			4,00		4,00	426.508,00		426.508,00	-	-
INP-57	LIMPIEZA DE PISCINA Y CANAL	M2	302,36	$ 5.847,10	$ 1.767.899,92			302,36		302,36	1.767.899,92		1.767.899,92	-	-
INP- 79	PRUEBA HIDROESTATICA	UND	2,00	$ 131.188,00	$ 262.376,00			2,00		2,00	262.376,00		262.376,00	-	-
0	**EQUIPO DE PURIFICACION PISCINA CALENTAMIENTO**														
INP-58	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 36"	UND	2,00	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00			2,00		2,00	26.000.000,00		26.000.000,00	-	-
INP- 25	ARENA ACEGLASS	BULTO	28,00	$ 60.000,00	$ 1.680.000,00			28,00		28,00	1.680.000,00		1.680.000,00	-	-
INP- 26	GRAVA	BULTO	14,00	$ 30.000,00	$ 420.000,00			14,00		14,00	420.000,00		420.000,00	-	-
INP-59	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 220 GPM. MOTOR 3,0 HP CON TRAMPA	UND	4,00	$ 5.330.000,00	$ 21.320.000,00			2,00		2,00	10.660.000,00		10.660.000,00	2,00	10.660.000,00
INP- 29	ARRANCADOR MOTOBOMBA	UND	4,00	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00			5,00		5,00	7.500.000,00		7.500.000,00	-1,00	-1.500.000,00
	EQUIPO DE RECOLECCION PISCINA CALENTAMIENTO														
INP- 30	BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA	UND	6,00	$ 25.000,00	$ 150.000,00			6,00		6,00	150.000,00		150.000,00	-	-
INP- 31	BOQUILLA DE SUCCION 1,1/2" PLASTICA	UND	4,00	$ 25.000,00	$ 100.000,00			4,00		4,00	100.000,00		100.000,00	-	-
INP- 32	REJILLA DE FONDO 18 X 18" PLASTICA	UND	2,00	$ 1.785.000,00	$ 3.570.000,00			2,00		2,00	3.570.000,00		3.570.000,00	-	-
0	**EQUIPO ADICIONAL PISCINA CALENTAMIENTO**				$ -			-		-	-		-	-	-
INP-60	TUBERIA ACCESORIOS Y VALVULAS PARA PISCINA	UND	1,00	$ 5.792.468,80	$ 5.792.468,80			1,00		1,00	5.792.468,80		5.792.468,80	-	-
INP- 48	SISTEMA DE LIBERACION DE VACIO ELECTRONICO	UND	2,00	$ 3.622.039,97	$ 7.244.079,95			2,00		2,00	7.244.079,95		7.244.079,95	-	-
13.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS PARA PISCINAS (TBP); FABRICACION ESPECIAL; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X200A, TOTALIZADORES DE 3 DE 3X80A.	UN	1,00	$ 7.447.000,00	$ 7.447.000,00			1,00		1,00	7.447.000,00		7.447.000,00	-	-
INP-03	MANO DE OBRA INTERCONEXION EQUIPOS CUARTO DE MAQUINAS Y ESTABILIZACION DEL AGUA DE LA PISCINA DE AFLOJAMIENTO E INSTRUCCIONDES DE MANEJO A LA PERSONA ASIGNADA.	UND	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00			1,00		1,00	15.000.000,00		15.000.000,00	-	-
0	**EQUIPO DE DESINFECCION PISCINA CALENTAMIENTO**							-		-	-		-	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	1,00	$ 13.050.000,00	$ 13.050.000,00			1,00		1,00	13.050.000,00		13.050.000,00	-	-
INP- 43	INTELLI CHEM (CONTROLADOR AUTOMATICO DE PH Y CLORO)	UND	1,00	$ 13.595.510,00	$ 13.595.510,00			1,00		1,00	13.595.510,00		13.595.510,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 44	CILINDRO EN ACERO PARA CLORO GASEOSO DE 68 KG CON CARGA	UND	2,00	$ 7.000.000,00	$ 14.000.000,00			2,00		2,00	14.000.000,00		14.000.000,00	-	-
INP- 45	DOSIFICADOR DE SODA LIVIANA CON SU TANQUE DE 50 LITROS	UND	1,00	$ 9.605.000,00	$ 9.605.000,00			1,00		1,00	9.605.000,00		9.605.000,00	-	-
INP- 46	BOMBA REFORZADORA DE 2.0 HP SUPERFLO	UND	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00			1,00		1,00	2.200.000,00		2.200.000,00	-	-
0	**TANQUE PISCINA CALENTAMIENTO 4.0 METROS X 3.0 METROS X 1.20 METROS DE PROFUNDIDAD**														
14.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	3.450,00	$ 4.160,00	$ 14.352.000,00			3.750,00		3.750,00	15.600.000,00		15.600.000,00	-300,00	-1.248.000,00
14.3	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA LOSAS BASE 4000PSI O 280 Mpa	M3	14,19	$ 716.830,00	$ 10.171.817,70			5,80		5,80	4.157.614,00		4.157.614,00	8,39	6.014.203,70
14.4	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCION 4000PSI O 280Mpa	M3	9,06	$ 732.390,00	$ 6.637.650,57			9,15		9,15	6.701.368,50		6.701.368,50	-0,09	-63.717,93
INP- 10	SELLADO DE PASANTES EN MURO HECHO POR FORMALETA METALICA CON IMPERCEM EN SUPERFICIE	UND	14,00	$ 5.551,60	$ 77.722,40			14,00		14,00	77.722,40		77.722,40	-	-
14.5	TRATAMIENTO DILATACION CINTA PVC C22	ML	10,60	$ 29.590,00	$ 313.654,00			10,60		10,60	313.654,00		313.654,00	-	-
INP- 80	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON BASES CEMENTOSAS IMPERCEM Y RESINOR TRES MANOS COMO ACABADO FINAL	M2	240,00	$ 89.109,44	$ 21.386.265,60			240,00		240,00	21.386.265,60		21.386.265,60	-	-
INP-62	ESCALERA GATO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 2.560.000,00	$ 2.560.000,00			-		-	-		-	1,00	2.560.000,00
0	0,00	0,00	-	$ -	$ -			-		-	-		-	-	-
	AIRES ACONDICIONADOS														
INP-66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 12,000 A 16,000 BTU (INCLUYE: ACOMETIDA, CIRCUITO, TABLERO, PROTECCIONES Y TOMA ESPECIAL ELÉCTRICOS - DESAGUE DE CONDENSACIÓN)	UND	6,00	$ 4.904.162,47	$ 29.424.974,82			5,00		5,00	24.520.812,35		24.520.812,35	1,00	4.904.162,47

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PLATAFORMA DE CLAVADOS														
INP- 71	REVISTIMIENTO ACRILICO ANTIDEZLIZANTE Y DE AMORTIGUACION TIPO Plexipave	M2	90,80	$ 114.798,24	$ 10.423.622,79			70,98		70,98	8.148.379,08		8.148.379,08	19,82	2.275.243,72
INP- 73	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO KORAZA S - 3 MANOS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ESTUCO PLASTICO PARA PANTALLAS Y LOSA PLATAFORMA DE CLAVADOS	M2	190,00	$ 26.950,03	$ 5.120.505,70			190,00		190,00	5.120.505,70		5.120.505,70	-	-
INP- 74	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LLENO DE COLUMNAS METALICAS CIRCULARES DE ESCALERA PLATAFORMA DE CLAVADOS INCLUYE BOMBEO AUTOBOMBA	M3	4,00	$ 825.509,95	$ 3.302.039,80			4,00		4,00	3.302.039,80		3.302.039,80	-	-
	PLATAFORMA PARA TRAMPOLIN DE 3M 5X5 h=3m incluye acero de refuerzo y trampolin de 1 M 3X5 h=1m														
14.23.1	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	20,00	$ 390.500,00	$ 7.810.000,00			20,00		20,00	7.810.000,00		7.810.000,00	-	-
14.23.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	19,60	$ 26.930,00	$ 527.828,00			19,60		19,60	527.828,00		527.828,00	-	-
14.23.3	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	5,80	$ 572.340,00	$ 3.319.572,00			5,80		5,80	3.319.572,00		3.319.572,00	-	-
14.23.4	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,20	$ 590.770,00	$ 1.890.464,00			3,20		3,20	1.890.464,00		1.890.464,00	-	-
14.23.5	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS AÉREAS A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	9,31	$ 736.280,00	$ 6.854.766,80			9,31		9,31	6.854.766,80		6.854.766,80	-	-
14.23.6	MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,99	$ 711.610,00	$ 6.397.373,90			8,99		8,99	6.397.373,90	-	6.397.373,90	-	-
14.23.7	PLACA MACIZA ESPESOR 10 CM EN CONCRETO 3000 PSI , (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,00	$ 80.770,00	$ 242.310,00			3,00		3,00	242.310,00	-	242.310,00	-	-
14.23.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	1.410,53	$ 4.160,00	$ 5.867.804,80			1.424,89			5.927.560,25		5.927.560,25		

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.23.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 4.0, 7.0, 8.5 mm c/15mm	KG	350,00	$ 3.510,00	$ 1.228.500,00			350,00			1.228.500,00		1.228.500,00		
0	**URBANISMO INTERNO**							-			-		-		
INP- 72	CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CHAFLANADA CON ESPACIAMIENTO DE 15CM, INCLUYE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO FINAL	M2	293,04	$ 369.380,00	$ 108.243.115,20			307,89			113.728.408,20		113.728.408,20		
INP- 81	PUERTA DE ECCESO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CHAFLANADA CON ESPACIAMIENTO DE 15CM, INCLUYE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO FINAL 2,25X3	UND	6,00	$ 4.019.591,00	$ 24.117.546,00			4,00			16.078.364,00		16.078.364,00		
	CERTIFICACIONES							-			-		-		
INP-69	Inspeccion Retie, Transformacion, Distribucion MT Transformacion y uso final Compleja acuatico y Retilap.	und	1,00	$ 39.553.674,00	$ 39.553.674,00						-		-		
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ADICIONAL OBRA				**$ 838.967.570,70**						**$ 799.414.375,43**	**$ -**	**$ 799.414.375,43**		**$ -**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS ADICIONAL OBRA				$ 251.690.271,21						$ 239.824.312,63	$ -	$ 239.824.312,63		$ -
	Administración			20%	$ 167.793.514,14						$ 159.882.875,09	$ -	$ 159.882.875,09		$ -
	Imprevistos			5%	$ 41.948.378,53						$ 39.970.718,77	$ -	$ 39.970.718,77		$ -
	Utilidad			5%	$ 41.948.378,53						$ 39.970.718,77	$ -	$ 39.970.718,77		$ -
	IVA 16% Sobre Utilidad			0%	$ -										
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS DE ADICIONAL OBRA				**$ 1.090.657.841,91**						**$ 1.039.238.688,06**	**$ -**	**$ 1.039.238.688,06**		**$ -**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 14.272.592.461,81**						$ 13.553.029.642,34	$ 553.907.338,33	**$ 14.106.936.980,67**		**$ 114.236.327,29**

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

ARQ. JUAN CARLOS MARTINES
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

28-FEBRERO de 2018
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Andres Crovo
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ingrese | Regístrese | Zona Diamante | Suscríbase

Inicio | Noticias | Contenido Premium | Cali | El Corazón de la Salud | Opinión | Deportes | Clasificados | Mundial Qatar 2022

Así fue la inversión en infraestructura deportiva para los Juegos Bolivarianos 2017

Noviembre 21, 2017 - 11:32 p. m. | ***Por:*** *Información comercial*

0

El Gobierno Nacional a través de Coldeportes hizo un inversión de $84.000 millones para la realización de estas justas. Estos son los nuevos escenarios:

0

Un estreno imperdible en la Carpa Delirio

Leer Más





La Pista de BMX se encuentra en un 100% culminado.
Foto: Especial para El País

Te puede gustar Enlaces Promovidos

¡Los colombianos de 45 a 82 años pueden aprovechar esta rentable oportunidad!

Insurance Worry

Pista de BMX

Inversión: $4.715.996.193
Valor obra: $10.235.964.038
Valor Interventoria: $701.163.537
Estado: 100 por ciento
Aforo: 1400
Detalles de obra: Se encuentra conformado por una pista que se compone de un partidor para 8 carriles con la zona frontal abatible, y rampa de concreto a la vista; la pista se compone de limo compactado, cuenta con una zona de frenado en asfalto (mismo material usado en las curvas) y zonas de seguridad en material triturado el cual funciona como lecho filtrante de la pista. Adicionalmente cuenta con una zona dura para el calentamiento y ubicación de carpas, así como un volumen de servicios con camerinos, enfermería, control dopaje, cuarto técnico y almacén para el equipamento y servicios complementarios. Para la estabilidad de los taludes se instaló grama natural que se debe complementar con un sistema de riego. Con relación a la iluminación se instalaron 46 luminarias distribuidas en 6 mástiles que garantizarán las condiciones lumínicas para el desarrollo de las competencias.


Patinódromo

Video: Así fue el aparatoso accidente entre dos ambulancias que dejó un muerto y cuatro heridos en Cali

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Cash Roadster

En video: terrible accidente de tránsito dejó dos mujeres muertas en el sur de Cali

por Taboola




Inversión: 4.940.450.617
Valor obra: $4.595.340.542
Valor Interventoría: $345.110.075
Estado: Terminado
Aforo: 300
Detalles de obra: El nuevo Patinódromo de la perla de América cuenta con una pista de competencia con las medidas reglamentarias exigidas por la Federación Internacional Patinaje, además de un acabado en resina Vesmaco, avalado y certificado internacionalmente que cumple con todas las exigencias de seguridad. La pista tiene iluminación para competencias nocturnas. Además tiene graderías cubiertas, dos camerinos para deportistas, otro para jueces, enfermería, estación de control dopaje y oficinas.

Complejo Acuático

Inversión: 14.052.357.728
Valor obra: $13.220.771.218
Valor Interventoría: $831.586.510
Estado: Terminado
Deporte: Natación, Nado Sincronizado, Polo acuático y Clavados
Aforo: 1180
Detalles de obra: La construcción de las nuevas piscinas de la ciudad de Santa Marta fue una de las obras más complejas para su ejecución. El

escenario quedó dotado para competencias de todas las modalidades de Natación y consta de una plataforma con tres piscinas de calidad internacional. La piscina de clavados de 25x30 con torre de clavados cumpliendo estándares de la FINA y trampolines de un metro y tres metros para complementar la zona de competencia, una piscina de carreras de 50x25 cumpliendo todos los requisitos técnicos para competencia y la piscina de calentamiento, que servirá para la formación. Tiene iluminación interna y sobre mástiles para toda la zona de competencia. Cuenta con módulo de graderías cubiertas con zona para deportistas, cuarto de cronometraje, camerinos, estación de dopaje y áreas técnicas y administrativas.





Estadio de Atletismo

Inversión: 8.900.000.000
Valor obra: $8.450.000.000
Valor Interventoría: $450.000.000
Estado: 98%
Aforo: 1470
Detalles de obra: Consta de pista sintética en ovalo de 400 metros y ocho carriles, prefabricada marca Mondo, con áreas para todas las modalidades de salto y lanzamiento, y un moderno sistema de iluminación, cumpliendo con normatividad de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Además tiene zona de calentamiento en sintético de las mismas características de la competencia y módulo de

servicios para deportistas con zona de cronometraje, camerinos, estación de control dopaje, y área administrativa. También tendrá graderías prefabricadas con silletería para el público.

Estadio de Béisbol

Inversión: $12.305.901.713 millones
Valor obra: $11.604.962.008
Valor Interventoría: $700.939.705
Estado: Terminado
Detalles de obra: Escenario de alta competencia compuesto por dos espacios: el edificio de graderias con estructura de concreto y cubierta en estructura metalica, complementado con todas las zonas técnicas como camerinos, dogouts, enfermería, control dopaje, baños y espacios administrativos. Y la zona de competencia en grama natural y polvo de ladrillo con iluminación para competencia, construida con un sistema de riego automatizado y sistema de drenaje planar, cumpliendo con parámetros internacionales

Convierta a El País.com.co en su fuente de noticias

¡Hoy! Suscríbete por $9 mil primer semestre y accede ilimitadamente a El País

0 VER COMENTARIOS



¡Los colombianos de 45 a 82 años pueden aprovechar esta rentable oportunidad!
Aproveche la nueva política antes de que sea demasiado tarde. Pregunta por los detalles.
Insurance Worry | Patrocinado

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Cash Roadster | Patrocinado

Maribel Guardia, de 63 años, sin maquillaje, nos dejó sin palabras
Paperela | Patrocinado

Taiwán: este es el momento exacto en el que se cae un puente vehicular
El País

En video: terrible accidente de tránsito dejó dos mujeres muertas en el sur de Cali
El País

Video: las impactantes imágenes de la nueva emergencia en Hidroituango
El País

CFD: invertir $200 en Amazon podría devolverte un segundo salario
La mejor inversión | Patrocinado

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible
Horizontimes | Patrocinado

Santiago De Cali: Los SUV no vendidos del 2022 por una fracción de su valor

Unsold Car | Search Ads | Patrocinado

Buscar ahora

Imágenes extraídas de video pornográfico grabado en Cali

El País

Video: Así se vivió el festival del amor en Cali

El País

Video: Así fue el aparatoso accidente entre dos ambulancias que dejó un muerto y cuatro heridos en Cali

El País

AHORA EN **PORTADA**



JUDICIAL

Revelan detalles del doble homicidio de una pareja en el norte de Cali



JUDICIAL

Capturan a hombre que habría asesinado a policía en Cali en un intento de robo









JUDICIAL

Cuatro heridos por ataque con explosivos contra estación de Policía en Timbío, Cauca

COLOMBIA

Tres personas heridas dejó una explosión en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

JUDICIAL

Bienes incautados a la delincuencia en 2022 ascienden a 4 billones de pesos

CALI

Estos son todos los detalles del Superconcierto que trae la Feria de Cali 2022



JUDICIAL

Pareja fue asesinada en ataque sicarial cuando se movilizaba en un carro al norte de Cali



ECONOMÍA

Expedición del Soat creció 171,1% en las primeras 24 horas de vigencia del descuento

PUBLICIDAD

MAPA DEL SITIO

SERVICIO AL CLIENTE

Anuncie

Suscríbase o renueve su suscripción a El País

Faqs Registro

Faqs suscripciones digitales

Usuarios registrados vs suscriptores digitales

Contáctenos

Iniciar sesión

Regístrese

Información de versión móvil

SECCIONES

Principal

Cali

Valle

Opinión

Colombia

Economía

Deportes

Judicial

Mundos

METRO X METRO

TEMAS

Pico y Placa en Cali

Salario mínimo 2022

Deportivo Cali

Liga Águila

Fútbol Internacional

Calendario

Selección Colombia

Videos de la Copa

PLAN CIUDAD

Eventos en Cali

MULTIMEDIA

Destacados

Videos

Fotos

Infografías

Especiales

ESPECIALES

El corazón de la salud

Venezuela, crimen sin frontera

Por Cali lo Hago Bien

Cali Sabe Bien

REPORTAJE 360

Oiga mire vea

Cali, una industria salsera

Cali, la ciudad que no duerme

La Hoja Sagrada

Detrás del camuflado

CLUB SELECTA

Automotriz

Calzado y Ropa

Descuentos en restaurantes

Descuentos en Entretenimiento

CLASIFICADOS

Edictos El País

Venta de Casas

Venta de Apartamentos

Alquiler de Casas

Venta de Lotes

Alquiler de Apartaestudios

Alquiler de Locales

Bolsa de empleos

Negocios establecidos

Prestamos e hipotecas

Ir a versión móvil
Versión iPad
Síguenos en facebook
Síguenos en Youtube

SERVICIOS

Pico y Placa Cali
Vivienda nueva
Proyectos de vivienda nueva en Cali
Proyectos de vivienda nueva en Jamundí
Proyectos de vivienda nueva en Palmira
Restaurantes en Cali
Bares y discotecas en Cali
Conciertos en Cali
Río Cali
500 empresas más Exitosas del Valle
Cali se Ve
Marcas de Corazón
Descuentos en Salud y Belleza
Deportivo
Perros y mascotas
Publicar aviso clasificado

AUDIENCIAS

Audiencias El País

PROCESO REORGANIZACIÓN

Síguenos en:

El País S.A. © 2014 | Cra. 2 No.24-46 Tel. (602) 898 7000 | Cali, Colombia
Política y Tratamiento de Datos | Aviso Legal | Política de Cookies
MANUAL SAGRILAFT | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Publicidad en Bogotá - Cadenacol
Tel. 6420800, Dirección: Carrera 14 # 85 - 68 Ofic 307

FORMATO 2
MODELO RELACIÓN EXPERIENCIA

CONTRATO		OBJETO	NOMBRE CLIENTE	IDENTIFICACIÓN CLIENTE (NIT-C.C.)	VALOR DEL CONTRATO
NÚMERO	FECHA				
285	2016	El interventor se compromete con. FONDECUN a ejecutar la interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a los proyectos de construcción de escenarios deportivos de alto rendimiento en el distrito turístico, cultural e histórico de santa marta- magdalena	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN	900.258.772-0	$ 2.007.497.950
SUMATORIA					**$ 2.007.497.950**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

(Firma del proponente o de su representante legal)

NOTAS:

- En todo caso no será considerada la experiencia relacionada en este anexo que no venga acompañada de los soportes requeridos para acreditarla.
- La entidad podrá verificar la experiencia relacionada con el fin de garantizar que la información es fidedigna.
- En caso de que la información relacionada no cuente con la veracidad requerida, la entidad podrá iniciar el respectivo procedimiento penal

FONDECUN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA - FONDECUN
Nit. 900258772 - 0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la información que reposa en los archivos de FONDECUN, el CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO con NIT 900.181.867-6, (ITECO CONSULTORES S.A.S con participación del 50%, FFOGRAVINTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS con participación del 50%) ha suscrito el siguiente contrato con la Entidad:

❖ **Contrato:**	INTERVENTORÍA No. 285 de 2016
Objeto:	"EL INTERVENTOR SE COMPROMETE CON FONDECUN A EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.
Contratante:	Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECUN-
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURISTICO
Valor inicial del Contrato:	$ 2.612.310.711.00
Valor Adición 1:	$ 192.273.510.00
Valor Adición 2:	$ 62.913.729.00
Valor Total del Contrato:	$ 2.867.497.950.00
Fecha de inicio:	13 DE FEBRERO DE 2017
Plazo del contrato:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBE DE 2017
Prorroga N°1:	HASTA EL 10 DE ENERO DE 2018
Prorroga N°2:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de terminación:	28 DE FEBRERO DE 2018
CODIGO UNSPC	811015

Área intervenida en los escenarios deportivos:

AREA INTERVENIDA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS			
AREA INTERVENIDA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS- CIDT			
ESCENARIO	UND	CANT	AREA CUBIERTA
PATINODROMO	M2	6.305,76	475.95
ESTADIO DE RUGBY	M2	10.235,85	24.04
COMPLEJO DE RAQUETAS	M2	9.659,14	1.180,02
COLISEO MAYOR	M2	4.590,10	4.590,10
COLISEO MENOR	M2	3026,79	3.026,79
COPLEJO ACUATICO	M2	6.094,13	734,01
PISTA DE BMX	M2	14.561,79	194,03
AREA TOTAL	M2	54.473,56	10.224,94

Actividades Realizadas:

- **PATINODROMO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, instalaciones Eléctricas, Pista de Patinaje, Cerramiento Perimetral, Dotación.

- **ESTADIO DE RUGBY:**

Preliminares, Campo de Rugby en grama sintetica, Estructura, Unidad Sanitaria, Cerramiento, Sistema Eléctrico.

- **COMPLEJO DE RAQUETAS:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Edificios, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, graderias, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Cancha de Tenis, cancha de Squash y Raquetball, Cerramiento Perimetral, Dotación, Equipos de aires acondiciona Tipo casett

- **COLISEO MAYOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COLISEO MENOR:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Sistema eléctrico, Área deportiva y Urbanismo Interno.

- **COPLEJO ACUATICO:**

Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierras, Camerinos, Graderías, Mampostería y revoques, Acabados de muros, Acabados de pisos, Fachadas, Carpintería metálica y de aluminio, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Instalaciones eléctricas, Equipamiento deportivo, Cerramiento perimetral, Dotación. equipos aire acondicionado tipo minisplit

- **PISTA DE BMX:**

Preliminares, Descapote, Cubierta, Mampostería, Prefabricados y elementos no estructurales, Acabados de muros, Acabados de pisos, Aparatos Sanitarios, de Cocina y Accesorios, Instalaciones Hidrosanitarias, Carpintería metálica y de aluminio, Instalaciones eléctricas, Pista de BMX, Urbanismo Interno, Cerramiento perimetral, Dotación.

Personal profesional:

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: ESTADIO DE RUGBY, COMPLEJO DE RAQUETAS, PALÍNDROMO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
NOMBRE	CEDULA	PROFESION	ESPECIALIZACION	CARGO
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Victor Francisco Ceballos Meléndez	80.109.502	Ingeniero Civil		Residente de Interventoría

Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Oscar Hernando Moreno Torres	79.652.237	Geotecnista	Maestría Ingeniería Geotécnica	Especialista Geotécnica
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Especialista en seguridad Industrial.
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: COLISEO MAYOR, COLISEO MENOR Y COMPLEJO ACUATICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cesar Augusto Pacheco de León	12.561.498	Arquitecto		Inspectores de interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de Interventoría
Felix José Bustamante Pacheco	7.633.533	Arquitecto		Residente de Interventoría
Edith Johana Melo Triana	1.064.713.989	Ingeniera Civil		Inspector de Interventoría
Ismael Eduardo Barrera Escobar	1.045.723.622	Arquitecto		Inspector de Interventoría
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria	Especialista en Salud Ocupacional	Profesional de Seguridad Industrial.
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.190.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		
Yobelis Plaza Soraca	1.082.861.195	Topógrafo		Topógrafo
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico

Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO: PISTA BMX PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAGDALENA.				
Andres Crovo Jimenez	79.404.223	Arquitecto	Especialista en Gerencia de Proyectos. Gerencia de proyectos de obras públicas	Director general de Interventoría
Victor Manuel Peña Sánchez	8.640.416	Arquitecto		Coordinador de Interventoría
Cecilia Pachón de Osma	4.613.801	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Residente de interventoría
Daniel Gómez Ruiz	79.296.313	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Construcciones	Inspectora de interventoría
Gustavo Ariel Chang Nieto	73.164.685	Ingeniero Civil	Estudios de Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural	Especialista estructural.
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Álvaro Manjarres Ferreira	13.839.216	Ingeniero Eléctrico		Especialista Eléctrico
Jorge Enrique Mazenett Flórez	19.199.480	Ingeniero Civil	Especialista en hidráulica de ríos y costas, Magister en Ingeniería Civil	Especialista Hidráulico
Viviana Paola Silva Duran	36.726.656	Ingeniería ambiental y Sanitaria		
Amalin Yuranis Gutierrez Medina	44.180.639	Tecnóloga en Salud Ocupacional		Topógrafo

Los anteriores profesionales tuvieron una dedicación del 100% en el desarrollo de la supervisión de las obras. La presente se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días de Abril de 2018.

JOSE FERNANDO GARCÍA
Subgerente Técnico
FONDECUN

Elaboró: Dahiana Solis
Revisó: Yira Copete Mosquera/ Supervisor

FONDECÚN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.071.628.833, nombrada Gerente General mediante resolución de nombramiento No. 1273 del 02 de agosto de 2018 y acta de posesión No. 150 del 06 de agosto del 2018, facultada para suscribir el presente documento por el artículo 18 del Decreto Ordenanzal 00264 de 2016, en calidad de representante legal del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN,** con NIT No. 900.258.772-0, y el **CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO**, con NIT No. 901.051.650-4, representado legalmente por **ANDRÉS CROVO JIMÉNEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.404.223, hemos convenido liquidar el contrato No. 285 de 2017, de conformidad con la siguiente información:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-FONDECÚN		
Dirección	Avenida Carrera 10 No. 28-49 piso 21	**Identificación**	NIT 900.258.772-0
Teléfonos	3562006 – 6550234	**Domicilio**	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Razón Social	CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO		
Dirección	Calle 94 No. 16 – 09, OFI 603	**Identificación**	NIT 901.051.650-4
Teléfonos	3115091231 / 3127657103	**Domicilio**	Bogotá D.C.

CONTRATO DERIVADO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 754 DE 2016 Y 693 DE 2017 SUSCRITOS ENTRE COLDEPORTES Y FONDECÚN	
Número del contrato	285 de 2017
Objeto del contrato	Interventoría técnica, financiera, administrativa y de control presupuestal a los proyectos de construcción de escenarios deportivos en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta – Magdalena.
Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 505 del 19 de enero de 2017, Registro Presupuestal No. 722 del 09 de febrero de 2017. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1253 del 19 de julio de 2017, Registro Presupuestal No. 1425 del 19 de julio de 2017. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2246 del 09 de enero de 2018, Registro Presupuestal No. 2573 del 09 de enero de 2018.

Valor inicial del contrato	$ 2.612.310.711,00
Adición No. 01 del 19 de julio de 2017	$ 192.273.510,00
Adición No. 02 del 09 de enero de 2018	$ 62.913.729,00
Valor total del contrato	$ 2.867.497.950,00
Plazo inicial del contrato	Hasta el 30 de noviembre de 2017.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

Fecha de suscripción	09 de febrero de 2017
Fecha de inicio	13 de febrero de 2017
Modificación No. 01 del 19 de julio de 2017	Cláusula Segunda – Alcance del Objeto, incluyendo el siguiente proyecto: Interventoría técnica, financiera, administrativa y de control presupuesta a la construcción de la pista de BMX.
Prórroga No. 01 del 30 de noviembre de 2017	Prorrogó hasta el 10 de enero de 2018
Prórroga No. 02 del 09 de enero de 2018	Prorrogó hasta el 28 de febrero de 2018
Fecha de terminación	28 de febrero de 2018
Supervisor del contrato	Yira Elizabeth Copete Mosquera

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones derivadas del contrato objeto de liquidación se cumplieron en los términos y condiciones contractuales sin existir observaciones respecto del cumplimiento de las mismas, de conformidad con las actas de supervisión expedidas por la supervisora de Fondecún Yira Elizabeth Copete Mosquera y certificaciones de cumplimiento expedidas, documentos de los cuales se concluye que se cumplió con el objeto del contrato No. 285 de 2017.

Igualmente revisado el expediente del contrato, no se evidenció que durante o con ocasión de su ejecución, se hubieren aplicado sanciones contractuales.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la información que reposa en la carpeta del contrato y de conformidad con la certificación financiera No. 138 del 31 de enero de 2019, expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de Fondecún, el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	*VALORES*
Valor inicial del contrato	$ 2.612.310.711,00
Valor adición No. 01	$ 192.273.510,00
Valor adición No. 02	$ 62.913.729,00
Valor total del contrato	**$ 2.867.497.950,00**
Valor total ejecutado por el contratista	$ 2.867.497.950,00
Valor pagado al contratista	$ 2.583.469.530,00
Valor a pagar al contratista contra acta de liquidación	**$ 284.028.420,00**
Saldo no ejecutado a reintegrar	$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo establecido en el contrato No. 285 de 2017 y las estipulaciones del mismo y de acuerdo con el balance financiero, a la fecha de la presente liquidación se tiene un saldo pendiente de pago equivalente a **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($284.028.420),** condicionado a la liquidación del contrato.

5. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Cumplimiento	10/02/2017	28/08/2018	$ 573.499.590,00
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Calidad del servicio	10/02/2017	28/02/2021	$ 860.249.385,00
Seguros del Estado S.A.	45-45-101057920	Salario y prestaciones sociales	30/11/2017	28/02/2021	$ 286.749.795,00

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 de acuerdo con las certificaciones que reposan en el archivo del contrato, se evidencia que la empresa CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO cumplió durante el término de ejecución del contrato No. 285 de 2017 sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral de salud y pensiones.

7. CONSTANCIAS, OBSERVACIONES Y SALVEDADES

Las partes no presentan constancias u observaciones a la liquidación y manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento, salvo el cubrimiento de los amparos contenidos en el numeral 5 de este documento o eventuales situaciones objeto de garantía que pueden acaecer en fecha posterior a la suscripción del acta de liquidación con respecto a su objeto contractual y su alcance integral. Se deja constancia que la presente acta se suscribe de conformidad con las normas que rigen el derecho privado.

8. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta liquidación, reposa en el respectivo expediente del archivo de Fondecún, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato No. 285 de 2017.

FONDECUN

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 285 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA–FONDECÚN.

Teniendo en cuenta las afirmaciones y constancias contenidas en la presenta acta, las partes contratantes aceptan la liquidación que ésta contiene y se declaran mutuamente a paz y salvo.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C. 24 MAY 2019

POR FONDECÚN

ERIKA ELIZABETH SABOGAL CASTRO
Gerente General

CONSORCIO INTERVENTORÍA DISTRITO TURÍSTICO

ANDRES CROVO JIMENEZ
Representante Legal

Vo.Bo. *Carlos Tapias Aragón – Asesor Jurídico*
Revisó: *Miguel Andrés Sánchez Prada – Subgerente Administrativo y Financiero*
Nadia Sierra – Profesional Jurídica
Wilfredo Arias - Subgerente Técnico
Proyectó: *Yira Copete – Supervisora del Contrato No. 285-2017*

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
I.PRELIMINARES															
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	7.543,20	$ 2.130,00	$ 16.067.016,00		$ -	7.769,20		7.769,20	16.548.396,00	-	16.548.396,00	-7.769,20	-16.548.396,00
2.DEMOLICIONES															
2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE PLACAS DE CONTRAPISO, GRADERIAS, COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y RETIRO DE SOBRANTES - DISPOSICION FINAL	M3	1.801,87	$ 210.030,00	$ 378.446.341,92	1.801,87	$ 378.446.341,92	1.826,72	-	1.826,72	383.666.841,72	-	383.666.841,72	-24,86	-5.220.499,80
2.2	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	3.488,24	$ 13.370,00	$ 46.637.768,80	3.488,24	$ 46.637.768,80	3.488,24	-	3.488,24	46.637.768,80	-	46.637.768,80	-	-
2.3	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS 1,10X1,7 MT O DE MADERA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	5,61	$ 18.300,00	$ 102.663,00	5,61	$ 102.663,00	5,61	-	5,61	102.663,00	-	102.663,00	-	-
2.4	DESMONTE DE VENTANA METÁLICA O DE MADERA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	13,54	$ 16.730,00	$ 226.537,58	13,54	$ 226.537,58	13,54	-	13,54	226.537,58	-	226.537,58	-	-
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA METALICA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M2	945,13	$ 9.250,00	$ 8.742.492,28	945,13	$ 8.742.492,28	945,13	-	945,13	8.742.492,28	-	8.742.492,28	-	-
2.6	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	600,00	$ 98.293,97	$ 58.976.380,32	600,00	$ 58.976.380,32	600,00	-	600,00	58.976.382,00	-	58.976.382,00	-0,00	-1,68
2.7	DESMONTE DE CERRAMIENTO.	ML	208,32	$ 4.070,00	$ 847.862,40	208,32	$ 847.862,40	208,32	-	208,32	847.862,40	-	847.862,40	-	-
2.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	30,00	$ 17.430,00	$ 522.900,00	30,00	$ 522.900,00	30,00	-	30,00	522.900,00	-	522.900,00	-	-
2.9	DESMONTE ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	JG	14,00	$ 98.420,00	$ 1.377.880,00	14,00	$ 1.377.880,00	14,00	-	14,00	1.377.880,00	-	1.377.880,00	-	-
2.10	DEMOLICION PISOS - INCLUYE ANDENES/ SARDINELES HASTA e=10CM CON RETIRO SE SOBRANTES	M2	1.809,73	$ 17.030,00	$ 30.819.701,90	1.809,73	$ 30.819.701,90	1.809,73	-	1.809,73	30.819.701,90	-	30.819.701,90	-	-
2.11	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCION HASTA DE 0,80 X 0,80 X 1.00 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	UN	7,00	$ 34.600,00	$ 242.200,00	7,00	$ 242.200,00	7,00	-	7,00	242.200,00	-	242.200,00	-	-
2.12	DESMONTE DE POSTES	UN	4,00	$ 241.520,00	$ 966.080,00	4,00	$ 966.080,00	4,00	-	4,00	966.080,00	-	966.080,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
2.13	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS	UN	10,00	$ 10.350,00	$ 103.500,00	10,00	$ 103.500,00	10,00	-	10,00	103.500,00	-	103.500,00	-	-
3. MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS															
3.1	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE, CONFORMACIÓN.)	M3	1.502,50	$ 26.530,00	$ 39.861.325,00	1.502,50	$ 39.861.325,00	1.502,50	-	1.502,50	39.861.325,00	-	39.861.325,00	-	-
4. CAMERINOS															
4.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	371,57	$ 16.680,00	$ 6.197.863,58	371,57	$ 6.197.863,58	371,57	-	371,57	6.197.863,58	-	6.197.863,58	-	-
4.2	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	5,31	$ 390.500,00	$ 2.073.555,00	6,91	$ 2.699.136,00	6,91	-	6,91	2.699.136,00	-	2.699.136,00	-	-
4.3	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	588,14	$ 26.930,00	$ 15.838.637,13	358,60	$ 9.657.017,21	396,78	-	396,78	10.685.285,40	-	10.685.285,40	-38,18	-1.028.268,19
4.4	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	12,91	$ 572.340,00	$ 7.390.054,08	12,91	$ 7.390.054,08	12,91	-	12,91	7.390.054,08	-	7.390.054,08	-	-
4.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	106,67	$ 590.770,00	$ 63.015.988,51	29,20	$ 17.248.120,92	29,20	-	29,20	17.248.120,92	-	17.248.120,92	-	-
4.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	7.554,22	$ 4.160,00	$ 31.425.542,72	4.557,10	$ 18.957.536,00	4.557,10	-	4.557,10	18.957.536,00	-	18.957.536,00	-	-
4.7	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	241,83	$ 11.540,00	$ 2.790.698,47	241,83	$ 2.790.698,47	241,83	-	241,83	2.790.698,47	-	2.790.698,47	-	-
4.8	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	516,43	$ 75.890,00	$ 39.191.796,81	676,91	$ 51.370.715,72	760,68	4,24	764,92	57.728.023,53	321.561,75	58.049.585,28	-88,01	-6.678.869,56
4.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6.808,81	$ 3.510,00	$ 23.898.905,70	6.808,81	$ 23.898.905,70	2.744,61	-	2.744,61	9.633.593,86	-	9.633.593,86	4.064,19	14.265.311,84
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTM-A1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS, INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) SIKA UNITHERM O SIMILAR PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	10.273,82	$ 7.530,00	$ 77.361.834,75	10.273,82	$ 77.361.834,75	10.273,82		10.273,82	77.361.834,75	-	77.361.834,75	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION GROUT CEMENTOSO DE NIVELACION	M3	0,65	$ 353.460,00	$ 229.572,27	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÚN DISEÑO	M2	396,54	$ 118.760,00	$ 47.092.615,36	396,54	$ 47.092.615,36	412,50		412,50	48.988.500,00	-	48.988.500,00	-15,96	-1.895.884,64
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 22, D=0.80m	ML	55,80	$ 54.320,00	$ 3.031.056,00	55,80	$ 3.031.056,00	108,97		108,97	5.919.250,40	-	5.919.250,40	-53,17	-2.888.194,40
5. GRADERIAS															
5.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	591,16	$ 16.680,00	$ 9.860.624,70	591,16	$ 9.860.624,70	591,16		591,16	9.860.624,70	-	9.860.624,70	-	-
5.2	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	1,44	$ 390.500,00	$ 561.343,75	42,20	$ 16.478.319,00	42,20		42,20	16.478.319,00	-	16.478.319,00	-	-
5.3	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	316,41	$ 26.930,00	$ 8.520.811,69	38,48	$ 1.036.266,40	38,48		38,48	1.036.266,40	-	1.036.266,40	-	-
5.4	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	134,88	$ 572.340,00	$ 77.195.502,18	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 51	ZAPATAS y PEDESTALES EN CONCRETO F'C=4000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	-	$ 650.319,67	$ -	134,88	$ 87.715.117,09	134,84		134,84	87.685.852,70	-	87.685.852,70	0,04	29.264,39
5.5	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	32,21	$ 590.770,00	$ 19.028.140,47	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 52	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 4000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	-	$ 668.753,51	$ -	41,16	$ 27.525.091,97	41,16		41,16	27.525.091,97	-	27.525.091,97	-	-
5.6	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	106,25	$ 75.890,00	$ 8.063.117,46	106,25	$ 8.063.117,46	61,70		61,70	4.682.640,67	-	4.682.640,67	44,54	3.380.476,79
5.7	CONCRETO DE F´C=4000PSI PARA MURO DE CONTENCION,(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	13,11	$ 732.390,00	$ 9.598.776,58	12,24	$ 8.964.453,60	13,11		13,11	9.598.776,58	-	9.598.776,58	-	-
5.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	23.522,94	$ 4.160,00	$ 97.855.426,24	38.675,20	$ 160.888.832,00	38.675,20		38.675,20	160.888.832,00	-	160.888.832,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6.680,61	$ 3.510,00	$ 23.448.925,77	6.680,61	$ 23.448.925,77	11.038,51		11.038,51	38.745.157,55	-	38.745.157,55	-4.357,90	-15.296.231,78
5.10	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	409,92	$ 11.540,00	$ 4.730.449,93	409,92	$ 4.730.449,93	409,92		409,92	4.730.449,93	-	4.730.449,93	-	-
5.11	ESCALERA PREFABRICADA DE CONCRETO. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI. APOYADA SOBRE GUALDERAS EN TUBERÍA ESTRUCTURAL Y COLUMNETAS DE APOYO	M2	28,50	$ 573.680,00	$ 16.349.880,00	28,50	$ 16.349.880,00	41,93		41,93	24.053.656,62	-	24.053.656,62	-13,43	-7.703.776,62
5.12	GRADA DE 7,80 M DE LONGITUD, CANTO DE 45 CM. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	ML	276,50	$ 395.100,00	$ 109.245.150,00	276,50	$ 109.245.150,00	268,00		268,00	105.886.800,00	-	105.886.800,00	8,50	3.358.350,00
5.13	LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO 0,35 DE CANTO, 2 M DE ANCHO Y 7,80 M DE LONGITUD. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 6500 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M2	122,80	$ 326.600,00	$ 40.106.480,00	122,80	$ 40.106.480,00	138,44		138,44	45.213.589,52	-	45.213.589,52	-15,64	-5.107.109,52
5.14	PILAR DE ALZADO TRAPEZOIDAL DE 0,60 M DE FONDO, ALTURA 4,45 M DE MEDIA. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	UN	10,00	$ 22.387.000,00	$ 223.870.000,00	-	$ -	-		-	-		-	-	-
INP-63	PILAR DE ALZADO TRAPEZOIDAL DE 0,60 M DE FONDO, ALTURA 4M - 4,5 M . CONCRETO PREMEZCLADO DE 6000 PSI , AUTONIVELANTE Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M3	-	$ 2.407.753,67	$ -	33,00	$ 79.455.871,11	33,00		33,00	79.455.871,11	-	79.455.871,11	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.15	PILAR RECTANGULAR - DESDE 1,2 HASTA 2M DE LARGO Y 0,60 M DE FONDO Y 2 A 2,4 DE ALTO. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	UN	10,00	$ 5.610.000,00	$ 56.100.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP-64	PILAR RECTANGULAR - DE 1,3175 DE LARGO Y 0,60 M DE FONDO Y 2,4 DE ALTO. CONCRETO PREMEZCLADO 6000 PSI AUTONIVELANTE Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	M3	-	$ 1.400.163,52	$ -	16,50	$ 23.102.698,08	16,50		16,50	23.102.698,08	-	23.102.698,08	-	-
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTM-A1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS. INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) SIKA UNITHERM O SIMILAR PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	77.873,13	$ 7.530,00	$ 586.384.638,48	77.873,13	$ 586.384.638,48	77.873,13		77.873,13	586.384.638,48	-	586.384.638,48	-	-
5.17	REJILLA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR PARA RAMPA DE ACCESO	M2	75,77	$ 134.530,00	$ 10.192.665,45	75,77	$ 10.192.665,45	75,83		75,83	10.200.737,25	-	10.200.737,25	-0,06	-8.071,80
5.18	BARANDA METALICA PARA TRÁFICO PEATONAL EN TUBERÍA 2" E=2 MM CON PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE H= 1.00 MTS	ML	115,10	$ 241.740,00	$ 27.824.274,00	115,10	$ 27.824.274,00	72,00	57,55	129,55	17.405.280,00	13.912.137,00	31.317.417,00	-14,45	-3.493.143,00
5.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÚN DISEÑO	M2	815,82	$ 118.760,00	$ 96.886.996,97	815,82	$ 96.886.996,97	1.034,05	-	1.034,05	122.803.599,86	-	122.803.599,86	-218,23	-25.916.602,89
5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE LAMAS CORTASOL EN ALUMINIO ACABADO LISO	M2	93,15	$ 132.570,00	$ 12.349.226,93	93,15	$ 12.349.226,93	-	77,77	77,77	-	10.309.968,90	10.309.968,90	15,38	2.039.258,03

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.21	SILLA ESTADIO ESPALDAR BAJO SILLA EN PLÁSTICO INYECTADO PP (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO). COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO.	UN	508,00	$ 38.850,00	$ 19.735.800,00	508,00	$ 19.735.800,00	515,00		515,00	20.007.750,00	-	20.007.750,00	-7,00	-271.950,00
6.MAMPOSTERIA Y REVOQUES															
6.1	MAMPOSTERA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DIVISORIO 12X19X39	M2	937,16	$ 66.140,00	$ 61.983.762,40	937,16	$ 61.983.762,40	899,12		899,12	59.467.763,73	-	59.467.763,73	38,04	2.515.998,67
6.2	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (12 X 20 CM)	ML	474,35	$ 20.480,00	$ 9.714.688,00	474,35	$ 9.714.688,00	209,00		209,00	4.280.320,00	-	4.280.320,00	265,35	5.434.368,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
6.3	VIGA CINTA AMARRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE 3000 PSI (12 X 20 CM)	ML	469,69	$ 20.480,00	$ 9.619.251,20	469,69	$ 9.619.251,20	663,96		663,96	13.597.921,28	-	13.597.921,28	-194,27	-3.978.670,08
6.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	3.064,07	$ 4.160,00	$ 12.746.538,74	3.064,07	$ 12.746.538,74	4.018,81		4.018,81	16.718.235,33	-	16.718.235,33	-954,73	-3.971.696,59
INP-92	Cielo falso en Dry Wall RH para zonas húmedas, Incluye estructura suministro y montaje	M2	-	$ 65.425,00	$ -	-	$ -	69,50		69,50	4.547.037,50	-	4.547.037,50	-69,50	
INP-93	Pintura interior vinilo a dos (2) manos para cielo raso en dry wall	M2	-	$ 13.588,00	$ -	-	$ -	69,50		69,50	944.366,00	-	944.366,00	-69,50	
7 ACABADOS MUROS															
7.1	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE PARA MUROS - 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	201,66	$ 7.120,00	$ 1.435.790,72	201,66	$ 1.435.790,72	511,15		511,15	3.639.377,32	-	3.639.377,32	-309,49	-2.203.586,60
7.2	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE BLOQUE EN CONCRETO PARA MUROS - 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	489,69	$ 7.120,00	$ 3.486.607,04	489,69	$ 3.486.607,04	745,66		745,66	5.309.127,68	-	5.309.127,68	-255,97	-1.822.520,64
7.3	PINTURA EPOXICA SOBRE PAÑETE PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS	M2	449,36	$ 13.490,00	$ 6.061.866,40	449,36	$ 6.061.866,40	69,19		69,19	933.373,10	-	933.373,10	380,17	5.128.493,30
7.4	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	578,24	$ 46.920,00	$ 27.131.020,80	578,24	$ 27.131.020,80	472,24		472,24	22.157.336,58	-	22.157.336,58	106,00	4.973.684,22
7.5	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ZONAS HUMEDAS	M2	651,02	$ 23.820,00	$ 15.507.201,12	651,02	$ 15.507.201,12	983,39		983,39	23.424.230,70	-	23.424.230,70	-332,37	-7.917.029,58
8 ACABADOS PISOS															
8.1	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 E = 5 CM	M2	720,10	$ 34.940,00	$ 25.160.294,00	-	$ -	2.504,93		2.504,93	87.522.289,14	-	87.522.289,14	-	-
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EPOXICO ANTIDESLIZANTE SOBRE CONCRETO O MORTERO	M2	305,93	$ 103.020,00	$ 31.516.908,60	305,93	$ 31.516.908,60	44,78		44,78	4.613.235,60	-	4.613.235,60	261,15	26.903.673,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EPOXICO SOBRE CONCRETO O MORTERO	M2	112,78	$ 95.520,00	$ 10.772.745,60	112,78	$ 10.772.745,60	-	-	-	-	-	-	112,78	10.772.745,60
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTADO DE PISO SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI AUTONIVELANTE, INCLUYE DILATACIONES C/ 1M CON CORTADORA DISCO DE DIAMANTE, SELLADO DE JUNTAS	M2	244,29	$ 72.720,00	$ 17.764.754,26	676,91	$ 49.224.910,36	744,68		744,68	54.153.365,94	-	54.153.365,94	-67,77	-4.928.455,58

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8.5	CERÁMICA BLANCA DE 20.5 X 20.5 (INLCUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	88,48	$ 46.920,00	$ 4.151.481,60	88,48	$ 4.151.481,60	-		-	-	-	-	88,48	4.151.481,60
8.6	PISO EN GRANO DE MARMOL LAVADO, INCLUYE DILATACIÓN METALICA Y MATERIAL DE PEGA	M2	28,08	$ 55.660,00	$ 1.562.932,80	28,08	$ 1.562.932,80	31,71		31,71	1.764.922,94	-	1.764.922,94	-3,63	-201.990,14
8.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	203,35	$ 28.950,00	$ 5.886.982,50	203,35	$ 5.886.982,50	123,78		123,78	3.583.431,00	-	3.583.431,00	79,57	2.303.551,50
8.8	MEDIA CAÑA EN MORTERO PULIDO Y BRILLADO	ML	350,38	$ 17.240,00	$ 6.040.551,20	350,38	$ 6.040.551,20	311,02		311,02	5.361.984,80	-	5.361.984,80	39,36	678.566,40
9 FACHADAS															
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL CELOSÍA LISA. COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	113,18	$ 335.000,00	$ 37.915.300,00	113,18	$ 37.915.300,00	80,33		80,33	26.908.875,00	-	26.908.875,00	32,86	11.006.425,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO	M2	23,75	$ 210.000,00	$ 4.987.500,00	23,75	$ 4.987.500,00	-		-	-	-	-	23,75	4.987.500,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO Vidrio Laminado de Color	M2	23,75	$ 210.000,00	$ 4.987.500,00	23,75	$ 4.987.500,00	23,75		23,75	4.987.500,00	-	4.987.500,00	-	-
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA, DE ALUZINC 0.6mm Y ALUMINIO 0.7mm COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	69,64	$ 192.400,00	$ 13.398.736,00	69,64	$ 13.398.736,00	125,58		125,58	24.160.678,10	-	24.160.678,10	-55,94	-10.761.942,10
INP-90	RECUBRIMIENTO MURO EN SUPERBOARD 8MM UNA CARA PARA FACHADA	M2	-	$ 47.382,00	$ -	-	$ -	16,92		16,92	801.703,44	-	801.703,44	-16,92	-801.703,44

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP-91	ACABADO PARA MURO SUPERBOARD INCLUYE UNA MANO DE PINTURA VINILO, PARA FACHADA (UNA CARA)	M2	-	$ 20.830,00	$ -	-	$ -	16,92		16,92	352.443,60	-	352.443,60	-16,92	-352.443,60
10 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO															
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PARA PUERTA PRACTICABLE CON CHAPA OPACA, PERFILERÍA PARA UNA O DOS HOJAS, SERIE S-40X20.	M2	26,46	$ 332.930,00	$ 8.809.327,80	26,46	$ 8.809.327,80	-		-	-	-	-	26,46	8.809.327,80
10.2	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE POLIURETANO INCLUYE MONTANTE Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9,45	$ 379.570,00	$ 3.586.936,50	9,45	$ 3.586.936,50	56,14		56,14	21.309.629,16	-	21.309.629,16	-46,69	-17.722.692,66
10.3	PUERTA CORREDIZA BAÑOS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	M2	20,16	$ 492.650,00	$ 9.931.824,00	20,16	$ 9.931.824,00	11,30		11,30	5.565.959,70	-	5.565.959,70	8,86	4.365.864,30
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE BAÑOS, ENTAMBORADA CALIBRE 22 EN ACERO INOXIDABLE 304, HERRAJES DE ANCLAJE VISAGRAS Y CERRADURAS EN ACERO INOXIDABLE.	M2	86,94	$ 510.400,00	$ 44.374.176,00	203,32	$ 103.774.528,00	194,95		194,95	99.504.725,76	-	99.504.725,76	8,37	4.269.802,24
10.5	BARANDA METALICA PARA TRÁFICO PEATONAL EN TUBERÍA 2" E=2 MM CON PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE H= 1.00 MTS	ML	98,24	$ 241.740,00	$ 23.748.537,60	98,24	$ 23.748.537,60	132,97		132,97	32.144.167,80	-	32.144.167,80	-34,73	-8.395.630,20
10.6	VENTANA EN ALUMINIO PERFILERIA TIPO MEDIANO, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO	M2	37,92	$ 315.300,00	$ 11.956.176,00	37,92	$ 11.956.176,00	37,71		37,71	11.891.413,38	-	11.891.413,38	0,21	64.762,62
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO BUTIRAL DE COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	5,28	$ 471.944,00	$ 2.490.224,90	5,28	$ 2.490.224,90	63,29		63,29	29.869.807,70	-	29.869.807,70	-58,01	-27.379.582,80
10.8	ESPEJO 4 MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	M2	37,20	$ 70.000,00	$ 2.604.000,00	37,20	$ 2.604.000,00	25,00		25,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	12,20	854.000,00
11 APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y ACCESORIOS															

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
11.1	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ELONGADO CON ASIENTO MARCA CORONA O EQUIVALENTE CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN. INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN, REF 4-AA-01051300 DOCOL O EQUIVALENTE, BOTÓN VÁLVULA DE DESCARGA. MARCA DOCOL, REF: 4-AA-00184906 O EQUIVALENTE. INSTALADO CON BRIDA	UN	6,00	$ 809.210,00	$ 4.855.260,00	6,00	$ 4.855.260,00	5,00		5,00	4.046.050,00	-	4.046.050,00	1,00	809.210,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH ANTIVANDALICO	UN	21,00	$ 541.180,00	$ 11.364.780,00	21,00	$ 11.364.780,00	32,00		32,00	17.317.760,00	-	17.317.760,00	-11,00	-5.952.980,00
11.3	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO ANTIVANDALICO	UN	5,00	$ 300.970,00	$ 1.504.850,00	5,00	$ 1.504.850,00	10,00		10,00	3.009.700,00	-	3.009.700,00	-5,00	-1.504.850,00
11.4	(SUMINISTRO/INSTALACIÓN) DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERÍA TIPO PUSH	UN	36,00	$ 204.070,00	$ 7.346.520,00	36,00	$ 7.346.520,00	33,00		33,00	6.734.310,00	-	6.734.310,00	3,00	612.210,00
11.5	INSTALACION Y SUMINISTRO GRIFERIA DUCHA GRIVAL O EQUIVALENTE	UN	20,00	$ 100.360,00	$ 2.007.200,00	20,00	$ 2.007.200,00	18,00		18,00	1.806.480,00	-	1.806.480,00	2,00	200.720,00
11.6	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS 18" DE Ø 1 .1/4" REF. AA-A500ST-18 EN ACERO INOXDIABLE SATINADA	UN	12,00	$ 132.900,00	$ 1.594.800,00	12,00	$ 1.594.800,00	5,00		5,00	664.500,00	-	664.500,00	7,00	930.300,00
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
12.1	REDES DE SUMINISTRO														
12.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
12.1.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	150,14	$ 19.420,00	$ 2.915.718,80	150,14	$ 2.915.718,80	150,14	-	150,14	2.915.718,80	-	2.915.718,80	-	-
12.1.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	150,14	$ 11.540,00	$ 1.732.615,60	150,14	$ 1.732.615,60	150,14	-	150,14	1.732.615,60	-	1.732.615,60	-	-
12.1.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.2.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	45,36	$ 16.680,00	$ 756.604,80	45,36	$ 756.604,80	93,67	-	93,67	1.562.415,60	-	1.562.415,60	-48,31	-805.810,80
12.1.2.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M	M2	15,12	$ 26.930,00	$ 407.181,60	15,12	$ 407.181,60	24,53	-	24,53	660.696,45	-	660.696,45	-9,41	-253.514,85
12.1.2.3	TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	115,00	$ 599.760,00	$ 68.972.400,00	115,00	$ 68.972.400,00	26,39	-	26,39	15.829.472,88	-	15.829.472,88	88,61	53.142.927,12
12.1.2.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	14.950,00	$ 4.160,00	$ 62.192.000,00	14.950,00	$ 62.192.000,00	5.964,18	-	5.964,18	24.810.998,78	-	24.810.998,78	8.985,82	37.381.001,22

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.2.5	IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL MURO/PISO TANQUE DE AGUA	M2	209,09	$ 20.680,00	$ 4.324.000,00	209,09	$ 4.324.000,00	55,19	-	55,19	1.141.225,80	-	1.141.225,80	153,91	3.182.774,20
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS														
12.1.3.1	TUBERÍA PVC-P RDE 9 Ø=½"	ML	18,95	$ 8.640,00	$ 163.728,00	18,95	$ 163.728,00	18,95	-	18,95	163.728,00	-	163.728,00	-	-
12.1.3.2	TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	ML	12,23	$ 8.220,00	$ 100.530,60	12,23	$ 100.530,60	12,23	-	12,23	100.530,60	-	100.530,60	-	-
12.1.3.3	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1"	ML	27,72	$ 9.730,00	$ 269.715,60	27,72	$ 269.715,60	27,72	-	27,72	269.715,60	-	269.715,60	-	-
12.1.3.4	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1¼"	ML	29,47	$ 14.340,00	$ 422.599,80	29,47	$ 422.599,80	29,47	-	29,47	422.599,80	-	422.599,80	-	-
12.1.3.5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	76,43	$ 16.470,00	$ 1.258.802,10	76,43	$ 1.258.802,10	76,43	-	76,43	1.258.802,10	-	1.258.802,10	-	-
12.1.3.6	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	32,38	$ 15.560,00	$ 503.832,80	32,38	$ 503.832,80	32,38	-	32,38	503.832,80	-	503.832,80	-	-
12.1.3.7	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	ML	144,08	$ 20.760,00	$ 2.991.100,80	144,08	$ 2.991.100,80	144,08	-	144,08	2.991.100,80	-	2.991.100,80	-	-
12.1.3.8	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML	2,46	$ 28.890,00	$ 71.069,40	2,46	$ 71.069,40	2,46	-	2,46	71.069,40	-	71.069,40	-	-
12.1.3.9	ACCESORIO PVC-P Ø=½"	UN	20,00	$ 2.380,00	$ 47.600,00	20,00	$ 47.600,00	20,00	-	20,00	47.600,00	-	47.600,00	-	-
12.1.3.10	ACCESORIO PVC-P Ø=¾"	UN	26,00	$ 3.100,00	$ 80.600,00	26,00	$ 80.600,00	26,00	-	26,00	80.600,00	-	80.600,00	-	-
12.1.3.11	ACCESORIO PVC-P Ø=1"	UN	29,00	$ 3.960,00	$ 114.840,00	29,00	$ 114.840,00	29,00	-	29,00	114.840,00	-	114.840,00	-	-
12.1.3.12	ACCESORIO PVC-P Ø=1¼"	UN	26,00	$ 6.530,00	$ 169.780,00	26,00	$ 169.780,00	26,00	-	26,00	169.780,00	-	169.780,00	-	-
12.1.3.13	ACCESORIO PVC-P Ø=1½"	UN	173,00	$ 9.110,00	$ 1.576.030,00	173,00	$ 1.576.030,00	173,00	-	173,00	1.576.030,00	-	1.576.030,00	-	-
12.1.3.14	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN	66,00	$ 13.140,00	$ 867.240,00	66,00	$ 867.240,00	66,00	-	66,00	867.240,00	-	867.240,00	-	-
12.1.3.15	ACCESORIO PVC-P Ø=2½"	UN	38,00	$ 31.750,00	$ 1.206.500,00	38,00	$ 1.206.500,00	38,00	-	38,00	1.206.500,00	-	1.206.500,00	-	-
12.1.3.16	ACCESORIO PVC-P Ø=3"	UN	5,00	$ 48.710,00	$ 243.550,00	5,00	$ 243.550,00	5,00	-	5,00	243.550,00	-	243.550,00	-	-
12.1.3.17	PRUEBAS DE PRESIÓN	UN	5,00	$ 113.030,00	$ 565.150,00	5,00	$ 565.150,00	5,00	-	5,00	565.150,00	-	565.150,00	-	-
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS														
12.1.4.1	REGISTRO BOLA Ø=2"	UN	3,00	$ 155.980,00	$ 467.940,00	3,00	$ 467.940,00	-	3,00	3,00	-	467.940,00	467.940,00	-	-
12.1.4.2	REGISTRO BOLA Ø=1 ½"	UN	12,00	$ 100.920,00	$ 1.211.040,00	12,00	$ 1.211.040,00	-	12,00	12,00	-	1.211.040,00	1.211.040,00	-	-
12.1.4.3	REGISTRO BOLA Ø=1¼"	UN	3,00	$ 67.360,00	$ 202.080,00	3,00	$ 202.080,00	-	3,00	3,00	-	202.080,00	202.080,00	-	-
12.1.4.4	REGISTRO BOLA Ø=2 1/2"	UN	1,00	$ 180.000,00	$ 180.000,00	1,00	$ 180.000,00	-	1,00	1,00	-	180.000,00	180.000,00	-	-
12.1.5	PUNTOS HIDRAULICOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5.1	SANITARIO DE PUSH	UN	30,00	$ 31.020,00	$ 930.600,00	30,00	$ 930.600,00	30,00	-	30,00	930.600,00	-	930.600,00	-	-
12.1.5.2	ORINAL DE PUSH	UN	5,00	$ 26.090,00	$ 130.450,00	5,00	$ 130.450,00	5,00	-	5,00	130.450,00	-	130.450,00	-	-
12.1.5.3	DUCHAS	UN	20,00	$ 30.370,00	$ 607.400,00	20,00	$ 607.400,00	20,00	-	20,00	607.400,00	-	607.400,00	-	-
12.1.5.4	LAVAMANOS	UN	40,00	$ 24.410,00	$ 976.400,00	40,00	$ 976.400,00	40,00	-	40,00	976.400,00	-	976.400,00	-	-
12.1.6	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6.1	TANQUE HIDRONEUMÁTICO 300 LTS	UN	1,00	$ 1.215.409,88	$ 1.215.409,88	1,00	$ 1.215.409,88	1,00	-	1,00	1.215.409,88	-	1.215.409,88	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.1.6.2	BOMBA AUTOCEBANTE 5 HP	UN	2,00	$ 9.500.000,00	$ 19.000.000,00	2,00	$ 19.000.000,00	1,00	1,00	2,00	9.500.000,00	9.500.000,00	19.000.000,00	-	-
12.2	REDES DE EVACAUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES														
12.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
12.2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	211,17	$ 19.420,00	$ 4.100.921,40	211,17	$ 4.100.921,40	211,17	-	211,17	4.100.921,40	-	4.100.921,40	-	-
12.2.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	211,17	$ 11.540,00	$ 2.436.901,80	211,17	$ 2.436.901,80	211,17	-	211,17	2.436.901,80	-	2.436.901,80	-	-
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS														
12.2.2.1	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	ML	69,80	$ 19.960,00	$ 1.393.208,00	69,80	$ 1.393.208,00	69,80	-	69,80	1.393.208,00	-	1.393.208,00	-	-
12.2.2.2	TUBERÍA PVC-S Ø=3"	ML	147,71	$ 26.760,00	$ 3.952.719,60	147,71	$ 3.952.719,60	147,71	-	147,71	3.952.719,60	-	3.952.719,60	-	-
12.2.2.3	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	ML	162,78	$ 36.850,00	$ 5.998.443,00	162,78	$ 5.998.443,00	162,78	-	162,78	5.998.443,00	-	5.998.443,00	-	-
12.2.2.4	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	ML	52,69	$ 65.940,00	$ 3.474.378,60	52,69	$ 3.474.378,60	52,69	-	52,69	3.474.378,60	-	3.474.378,60	-	-
12.2.2.5	TUBERÍA PVC-L Ø=2"	ML	401,80	$ 18.140,00	$ 7.288.652,00	401,80	$ 7.288.652,00	401,80	-	401,80	7.288.652,00	-	7.288.652,00	-	-
12.2.2.6	TUBERÍA PVC-L Ø=3"	ML	78,49	$ 23.970,00	$ 1.881.405,30	78,49	$ 1.881.405,30	78,49	-	78,49	1.881.405,30	-	1.881.405,30	-	-
12.2.2.7	TUBERÍA PVC-L Ø=4"	UN	2,35	$ 33.810,00	$ 79.453,50	2,35	$ 79.453,50	2,35	-	2,35	79.453,50	-	79.453,50	-	-
12.2.2.8	ACCESORIOS PVC-S Ø=2"	UN	107,00	$ 8.400,00	$ 898.800,00	107,00	$ 898.800,00	107,00	-	107,00	898.800,00	-	898.800,00	-	-
12.2.2.9	ACCESORIOS PVC-S Ø=3"	UN	152,00	$ 13.830,00	$ 2.102.160,00	152,00	$ 2.102.160,00	152,00	-	152,00	2.102.160,00	-	2.102.160,00	-	-
12.2.2.10	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	118,00	$ 24.670,00	$ 2.911.060,00	118,00	$ 2.911.060,00	118,00	-	118,00	2.911.060,00	-	2.911.060,00	-	-
12.2.2.11	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	UN	4,00	$ 75.690,00	$ 302.760,00	4,00	$ 302.760,00	4,00	-	4,00	302.760,00	-	302.760,00	-	-
12.2.3	PUNTOS SANITARIOS					-									
12.2.3.1	SANITARIO DE PUSH	UN	30,00	$ 61.400,00	$ 1.842.000,00	30,00	$ 1.842.000,00	39,00	-	39,00	2.394.600,00	-	2.394.600,00	-9,00	-552.600,00
12.2.3.2	ORINAL DE PUSH	UN	5,00	$ 35.600,00	$ 178.000,00	5,00	$ 178.000,00	9,00	-	9,00	320.400,00	-	320.400,00	-4,00	-142.400,00
12.2.3.3	LAVAMANOS	UN	40,00	$ 23.550,00	$ 942.000,00	40,00	$ 942.000,00	39,00	-	39,00	918.450,00	-	918.450,00	1,00	23.550,00
12.2.3.5	SIFÓN DE PISO 3"	UN	11,00	$ 50.550,00	$ 556.050,00	11,00	$ 556.050,00	19,00	-	19,00	960.450,00	-	960.450,00	-8,00	-404.400,00
12.2.3.6	SIFÓN DE DUCHA 3"	UN	20,00	$ 50.550,00	$ 1.011.000,00	20,00	$ 1.011.000,00	18,00	-	18,00	909.900,00	-	909.900,00	2,00	101.100,00
12.2.4	CAJAS					-		-							
12.2.4.1	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H MAX = 1 M	UN	4,00	$ 564.040,00	$ 2.256.160,00	4,00	$ 2.256.160,00	7,00	-	7,00	3.948.280,00	-	3.948.280,00	-3,00	-1.692.120,00
12.2.4.2	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H = 1 A 2 M	UN	4,00	$ 763.580,00	$ 3.054.320,00	4,00	$ 3.054.320,00	3,00	-	3,00	2.290.740,00	-	2.290.740,00	1,00	763.580,00
12.3	REDES DE AGUA LLUVIA					-									
12.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-									

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.3.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	315,83	$ 19.420,00	$ 6.133.418,60	315,83	$ 6.133.418,60	315,83	-	315,83	6.133.418,60	-	6.133.418,60	-	-
12.3.1.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	315,83	$ 11.540,00	$ 3.644.678,20	315,83	$ 3.644.678,20	315,83	-	315,83	3.644.678,20	-	3.644.678,20	-	-
12.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS					-									
12.3.2.1	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	ML	221,00	$ 36.850,00	$ 8.143.850,00	221,00	$ 8.143.850,00	221,00	-	221,00	8.143.850,00	-	8.143.850,00	-	-
12.3.2.2	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	ML	18,10	$ 65.940,00	$ 1.193.514,00	18,10	$ 1.193.514,00	18,10	-	18,10	1.193.514,00	-	1.193.514,00	-	-
12.3.2.3	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	24,00	$ 24.670,00	$ 592.080,00	24,00	$ 592.080,00	24,00	-	24,00	592.080,00	-	592.080,00	-	-
12.3.2.4	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	UN	4,00	$ 75.690,00	$ 302.760,00	4,00	$ 302.760,00	4,00	-	4,00	302.760,00	-	302.760,00	-	-
12.3.2.5	TUBERÍA PVC-ALC Ø=8"	ML	40,00	$ 87.000,00	$ 3.480.000,00	40,00	$ 3.480.000,00	40,00	-	40,00	3.480.000,00	-	3.480.000,00	-	-
12.3.3	CANALES, CAJAS Y POZOS					-									
12.3.3.1	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.20M Y ALTURA=0.20M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	72,36	$ 140.000,00	$ 10.130.400,00	72,36	$ 10.130.400,00	-	-	-	-	-	-	72,36	10.130.400,00
12.3.3.2	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.30M Y ALTURA=0.23M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	73,38	$ 148.600,00	$ 10.904.268,00	73,38	$ 10.904.268,00	-		-	-	-	-	73,38	10.904.268,00
12.3.3.3	CANAL EN CONCRETO PREFABRICADO, BASE=0.45M Y ALTURA=0.40M, INCLUIDO REJILLA EN CONCRETO.	ML	114,00	$ 160.000,00	$ 18.240.000,00	114,00	$ 18.240.000,00	-		-	-	-	-	114,00	18.240.000,00
12.3.3.4	TUBERÍA PVC-ALC Ø= 16"	ML	20,00	$ 160.410,00	$ 3.208.200,00	20,00	$ 3.208.200,00		-	-	-	-	-	20,00	3.208.200,00
12.3.3.5	TUBERÍA PVC-ALC Ø= 18"	ML	30,00	$ 197.400,00	$ 5.922.000,00	30,00	$ 5.922.000,00		-	-	-	-	-	30,00	5.922.000,00
12.3.3.6	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H MAX = 1 M	UN	20,00	$ 564.040,00	$ 11.280.800,00	20,00	$ 11.280.800,00		-	-	-	-	-	20,00	11.280.800,00
12.3.3.7	CAJA EN LADRILLO TOLETE COMÚN 70 X 70 H = 1 A 2 M	UN	12,00	$ 763.580,00	$ 9.162.960,00	12,00	$ 9.162.960,00		-	-	-	-	-	12,00	9.162.960,00
12.3.3.8	POZO EN LADRILLO TOLETE COMÚN Ø=1.20M - H MAX = 1 A 2 M	UN	2,00	$ 3.100.000,00	$ 6.200.000,00	2,00	$ 6.200.000,00		-	-	-	-	-	2,00	6.200.000,00
12.4	SISTEMA SUBDRENAJE CIMENTACION PISCINAS					-									
12.4.1	GEODREN PLANAR REVESTIMIENTO MUROS	M2	1.019,58	$ 43.110,00	$ 43.954.093,80	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2	GEODRÉN VIAL PAVCO, TB 200 MM 1,0 M (INCLUYE TUBERÍA DE DRENAJE)	ML	165,46	$ 165.040,00	$ 27.307.518,40	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.3	TUBERÍA PVC-ALC Ø=10"	ML	73,80	$ 120.000,00	$ 8.856.000,00	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	SISTEMA CONTRA INCENDIO					-									
12.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS					-									
12.5.1	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1"	ML	265,92	$ 26.380,00	$ 7.014.969,60	265,92	$ 7.014.969,60	-	265,92	265,92	-	7.014.969,60	7.014.969,60	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.5.2	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1¼"	ML	63,48	$ 33.720,00	$ 2.140.545,60	63,48	$ 2.140.545,60	-	63,48	63,48	-	2.140.545,60	2.140.545,60	-	-
12.5.3	TUBERÍA ROSCADA SCH 10-Ø=1½"	ML	8,66	$ 31.350,00	$ 271.491,00	8,66	$ 271.491,00	-	8,66	8,66	-	271.491,00	271.491,00	-	-
12.5.4	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=2"	ML	3,18	$ 72.090,00	$ 229.246,20	3,18	$ 229.246,20	-	3,18	3,18	-	229.246,20	229.246,20	-	-
12.5.5	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=3"	ML	26,53	$ 85.380,00	$ 2.265.131,40	26,53	$ 2.265.131,40	-	26,53	26,53	-	2.265.131,40	2.265.131,40	-	-
12.5.6	TUBERÍA RANURADA SCH 10-Ø=4"	ML	151,18	$ 135.530,00	$ 20.489.425,40	151,18	$ 20.489.425,40	-	151,18	151,18	-	20.489.425,40	20.489.425,40	-	-
12.5.7	ACCESORIO AC ROSCADO UL/FM Ø=1"	UN	38,00	$ 10.980,00	$ 417.240,00	38,00	$ 417.240,00	-	38,00	38,00	-	417.240,00	417.240,00	-	-
12.5.8	ACCESORIO AC ROSCADO UL/FM Ø=1¼"	UN	32,00	$ 16.610,00	$ 531.520,00	32,00	$ 531.520,00	-	32,00	32,00	-	531.520,00	531.520,00	-	-
12.5.9	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=2"	UN	9,00	$ 25.990,00	$ 233.910,00	9,00	$ 233.910,00	-	9,00	9,00	-	233.910,00	233.910,00	-	-
12.5.10	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=3"	UN	2,00	$ 43.700,00	$ 87.400,00	2,00	$ 87.400,00	-	2,00	2,00	-	87.400,00	87.400,00	-	-
12.5.11	ACCESORIO AC RANURADO UL/FM Ø=4"	UN	18,00	$ 53.110,00	$ 955.980,00	18,00	$ 955.980,00	-	18,00	18,00	-	955.980,00	955.980,00	-	-
12.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS					-									
12.5.2.1	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=1"	UN	5,00	$ 81.370,00	$ 406.850,00	5,00	$ 406.850,00	-	5,00	5,00	-	406.850,00	406.850,00	-	-
12.5.2.2	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=1 1/4"	UN	1,00	$ 106.460,00	$ 106.460,00	1,00	$ 106.460,00	-	1,00	1,00	-	106.460,00	106.460,00	-	-
12.5.2.3	VÁLVULA PASO DIRECTO ROSCAR Ø=2"	UN	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	1,00	$ 160.000,00	-	1,00	1,00	-	160.000,00	160.000,00	-	-
12.5.3	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO Y GABINETES					-									
12.5.3.1	GABINETE TIPO II	UN	2,00	$ 992.360,00	$ 1.984.720,00	2,00	$ 1.984.720,00	-	2,00	2,00	-	1.984.720,00	1.984.720,00	-	-
12.5.3.2	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 10 LBS	UN	2,00	$ 77.830,00	$ 155.660,00	2,00	$ 155.660,00	-	2,00	2,00	-	155.660,00	155.660,00	-	-
12.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES					-									
12.5.4.1	ROCIADORES PENDENT K 5.6 DE 3/4	UN	134,00	$ 65.110,00	$ 8.724.740,00	134,00	$ 8.724.740,00	-	134,00	134,00	-	8.724.740,00	8.724.740,00	-	-
12.5.5	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.5.1	BOMBA PRINCIPAL 100 HP + BOMBA JOCKEY 7,5 HP+TABLERO	UN	1,00	$ 54.775.110,36	$ 54.775.110,36	1,00	$ 54.775.110,36	1,00	-	1,00	54.775.110,36	-	54.775.110,36	-	-
12.5.5.2	ESTACIÓN DE CONTROL	UN	1,00	$ 10.716.000,00	$ 10.716.000,00	1,00	$ 10.716.000,00	-	1,00	1,00	-	10.716.000,00	10.716.000,00	-	-
12.5.6	SOPORTERIA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.6.1	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1"	UN	266,00	$ 7.080,00	$ 1.883.280,00	266,00	$ 1.883.280,00	-	266,00	266,00	-	1.883.280,00	1.883.280,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.5.6.2	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1 1/4"	UN	32,00	$ 7.180,00	$ 229.760,00	32,00	$ 229.760,00	-	32,00	32,00	-	229.760,00	229.760,00	-	-
12.5.6.3	ABRAZADERA TIPO PERA DE 1 1/2"	UN	5,00	$ 7.500,00	$ 37.500,00	5,00	$ 37.500,00	-	5,00	5,00	-	37.500,00	37.500,00	-	-
12.5.6.4	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	UN	4,00	$ 7.790,00	$ 31.160,00	4,00	$ 31.160,00	-	4,00	4,00	-	31.160,00	31.160,00	-	-
12.5.6.5	ABRAZADERA TIPO PERA DE 3"	UN	15,00	$ 7.940,00	$ 119.100,00	15,00	$ 119.100,00	-	15,00	15,00	-	119.100,00	119.100,00	-	-
12.5.6.6	ABRAZADERA TIPO PERA DE 4"	UN	4,00	$ 9.070,00	$ 36.280,00	4,00	$ 36.280,00	-	4,00	4,00	-	36.280,00	36.280,00	-	-
12.5.7	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.7.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	85,62	$ 19.420,00	$ 1.662.740,40	85,62	$ 1.662.740,40	85,62	-	85,62	1.662.740,40	-	1.662.740,40	-	-
12.5.7.2	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	85,62	$ 11.540,00	$ 988.054,80	85,62	$ 988.054,80	85,62	-	85,62	988.054,80	-	988.054,80	-	-
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CUARTO DE BOMBAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1	SUCCION E IMPULSION	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.1	VÁLVULA DE PIE HIERRO - Ø3"	UN	2,00	$ 212.790,00	$ 425.580,00	2,00	$ 425.580,00	-	2,00	2,00	-	425.580,00	425.580,00	-	-
12.6.1.2	CODO 90° - Ø3" - HD	UN	7,00	$ 62.200,00	$ 435.400,00	7,00	$ 435.400,00	-	7,00	7,00	-	435.400,00	435.400,00	-	-
12.6.1.3	TEE - 3"X3" - HD	UN	3,00	$ 71.740,00	$ 215.220,00	3,00	$ 215.220,00	-	3,00	3,00	-	215.220,00	215.220,00	-	-
12.6.1.4	UNION UNIVERSAL - Ø3" - HD	UN	2,00	$ 149.160,00	$ 298.320,00	2,00	$ 298.320,00	-	2,00	2,00	-	298.320,00	298.320,00	-	-
12.6.1.5	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø3" - HD	UN	2,00	$ 201.000,00	$ 402.000,00	2,00	$ 402.000,00	-	2,00	2,00	-	402.000,00	402.000,00	-	-
12.6.1.6	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø3" - BRONCE	UN	3,00	$ 585.000,00	$ 1.755.000,00	3,00	$ 1.755.000,00	-	3,00	3,00	-	1.755.000,00	1.755.000,00	-	-
12.6.1.7	REDUCCION 4"X2" - HD	UN	3,00	$ 79.090,00	$ 237.270,00	3,00	$ 237.270,00	-	3,00	3,00	-	237.270,00	237.270,00	-	-
12.6.1.8	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø4" - HD	UN	1,00	$ 244.150,00	$ 244.150,00	1,00	$ 244.150,00	-	1,00	1,00	-	244.150,00	244.150,00	-	-
12.6.1.9	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø4" - BRONCE	UN	2,00	$ 987.840,00	$ 1.975.680,00	2,00	$ 1.975.680,00	-	2,00	2,00	-	1.975.680,00	1.975.680,00	-	-
12.6.1.10	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø4" - HD	UN	5,00	$ 1.501.180,00	$ 7.505.900,00	5,00	$ 7.505.900,00	-	5,00	5,00	-	7.505.900,00	7.505.900,00	-	-
12.6.1.11	UNION UNIVERSAL - Ø4" - HD	UN	2,00	$ 267.230,00	$ 534.460,00	2,00	$ 534.460,00	-	2,00	2,00	-	534.460,00	534.460,00	-	-
12.6.1.12	CODO 90° - Ø2" - HD	UN	2,00	$ 36.080,00	$ 72.160,00	2,00	$ 72.160,00	-	2,00	2,00	-	72.160,00	72.160,00	-	-
12.6.1.13	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø3" - HD	UN	6,00	$ 648.820,00	$ 3.892.920,00	6,00	$ 3.892.920,00	-	6,00	6,00	-	3.892.920,00	3.892.920,00	-	-
12.6.1.14	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø2" - HD	UN	6,00	$ 278.960,00	$ 1.673.760,00	6,00	$ 1.673.760,00	-	6,00	6,00	-	1.673.760,00	1.673.760,00	-	-
12.6.1.15	UNION UNIVERSAL - Ø2" - HD	UN	2,00	$ 66.190,00	$ 132.380,00	2,00	$ 132.380,00	-	2,00	2,00	-	132.380,00	132.380,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.6.1.16	VÁLVULA DE PIE HIERRO - Ø4"	UN	1,00	$ 304.310,00	$ 304.310,00	1,00	$ 304.310,00	-	1,00	1,00	-	304.310,00	304.310,00	-	-
12.6.1.17	CODO 90° - Ø4" - HD	UN	2,00	$ 103.080,00	$ 206.160,00	2,00	$ 206.160,00	-	2,00	2,00	-	206.160,00	206.160,00	-	-
12.6.1.18	REDUCCION - 3"X1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 51.821,00	$ 51.821,00	1,00	$ 51.821,00	-	1,00	1,00	-	51.821,00	51.821,00	-	-
12.6.1.19	CODO 90° - Ø1 1/4" - HD	UN	2,00	$ 20.530,00	$ 41.060,00	2,00	$ 41.060,00	-	2,00	2,00	-	41.060,00	41.060,00	-	-
12.6.1.20	VALVULA DE ALIVIO - Ø2" - BRONCE	UN	1,00	$ 947.600,00	$ 947.600,00	1,00	$ 947.600,00	-	1,00	1,00	-	947.600,00	947.600,00	-	-
12.6.1.21	VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO - Ø1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 134.260,00	$ 134.260,00	1,00	$ 134.260,00	-	1,00	1,00	-	134.260,00	134.260,00	-	-
12.6.1.22	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø1 1/4" - BRONCE	UN	1,00	$ 133.710,00	$ 133.710,00	1,00	$ 133.710,00	-	1,00	1,00	-	133.710,00	133.710,00	-	-
12.6.1.23	TEE - Ø1 1/4" - HD	UN	1,00	$ 25.040,00	$ 25.040,00	1,00	$ 25.040,00	-	1,00	1,00	-	25.040,00	25.040,00	-	-
12.6.1.24	TEE - Ø2" - PVC	UN	1,00	$ 21.310,00	$ 21.310,00	1,00	$ 21.310,00	-	1,00	1,00	-	21.310,00	21.310,00	-	-
12.6.1.25	CODO 90° - Ø1" - HD	UN	2,00	$ 14.490,00	$ 28.980,00	2,00	$ 28.980,00	-	2,00	2,00	-	28.980,00	28.980,00	-	-
12.6.1.26	REGISTRO DE GLOBO - Ø1" - HD	UN	1,00	$ 97.640,00	$ 97.640,00	1,00	$ 97.640,00	-	1,00	1,00	-	97.640,00	97.640,00	-	-
12.6.1.27	CODO 90° - Ø2" - PVC	UN	6,00	$ 21.060,00	$ 126.360,00	6,00	$ 126.360,00	-	6,00	6,00	-	126.360,00	126.360,00	-	-
12.6.1.28	CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO - Ø2" - BRONCE	UN	3,00	$ 244.020,00	$ 732.060,00	3,00	$ 732.060,00	-	3,00	3,00	-	732.060,00	732.060,00	-	-
12.6.1.29	UNIONES DE EXPANSION ANTIVIBRATORIAS "BORRACHAS" - Ø2" - HD	UN	1,00	$ 113.310,00	$ 113.310,00	1,00	$ 113.310,00	-	1,00	1,00	-	113.310,00	113.310,00	-	-
12.6.1.30	BOMBAS EYECTORAS AGUAS DE LAVADO	UN	2,00	$ 6.064.000,00	$ 12.128.000,00	2,00	$ 12.128.000,00	2,00	-	2,00	12.128.000,00	-	12.128.000,00	-	-
12.6.1.31	CABEZAL DE PRUEBAS DE 2.5" RANURADO CON DOS SALIDAS DE 2.5", CON VALVULAS NPT, CON TAPA Y CADENA UL/FM, PARA 443 GPM	UN	1,00	$ 2.882.770,00	$ 2.882.770,00	1,00	$ 2.882.770,00	-	1,00	1,00	-	2.882.770,00	2.882.770,00	-	-
12.6.1.32	MEDIDOR DE FLUJO	UN	1,00	$ 928.660,00	$ 928.660,00	1,00	$ 928.660,00	-	1,00	1,00	-	928.660,00	928.660,00	-	-
12.6.1.33	REDUCCION 3"X1" - HD	UN	1,00	$ 45.470,00	$ 45.470,00	1,00	$ 45.470,00	-	1,00	1,00	-	45.470,00	45.470,00	-	-
12.6.1.34	TEE - Ø4" - HD	UN	4,00	$ 109.110,00	$ 436.440,00	4,00	$ 436.440,00	-	4,00	4,00	-	436.440,00	436.440,00	-	-
12.6.1.35	VALVULA FLOTADORA PESADA, BOLA DE COBRE - Ø1 1/4" - BRONCE	UN	1,00	$ 261.110,00	$ 261.110,00	1,00	$ 261.110,00	-	1,00	1,00	-	261.110,00	261.110,00	-	-
12.6.1.36	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA VENTILACION TANQUES "CUELLO DE GANZO" - Ø3" - HD	UN	7,00	$ 125.810,00	$ 880.670,00	7,00	$ 880.670,00	-	7,00	7,00	-	880.670,00	880.670,00	-	-
12.6.1.37	ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF	UN	3,00	$ 656.770,00	$ 1.970.310,00	3,00	$ 1.970.310,00	-	3,00	3,00	-	1.970.310,00	1.970.310,00	-	-
12.6.1.38	INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA EN LÁMINA DE ALFAJOR DE 1.03M X 1,50M, E = 6MM, INCLUYE GANCHO EN ACERO DE Ø 3/4", PINTURA ANTICORROSIVA (2 CAPAS)	UN	1,00	$ 1.286.770,00	$ 1.286.770,00	1,00	$ 1.286.770,00	-	1,00	1,00	-	1.286.770,00	1.286.770,00	-	-
12.6.1.39	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø4" - HD	ML	10,40	$ 181.540,00	$ 1.888.016,00	10,40	$ 1.888.016,00	-	10,40	10,40	-	1.888.016,00	1.888.016,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
12.6.1.40	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø2" - HD	ML	6,67	$ 46.620,00	$ 310.955,40	6,67	$ 310.955,40	-	6,67	6,67	-	310.955,40	310.955,40	-	-
12.6.1.41	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø3" - HD	ML	14,75	$ 121.600,00	$ 1.793.600,00	14,75	$ 1.793.600,00	-	14,75	14,75	-	1.793.600,00	1.793.600,00	-	-
12.6.1.42	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø1" - HD	ML	4,13	$ 24.150,00	$ 99.739,50	4,13	$ 99.739,50	-	4,13	4,13	-	99.739,50	99.739,50	-	-
12.6.1.43	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø1 1/4" - HD	ML	5,33	$ 30.890,00	$ 164.643,70	5,33	$ 164.643,70	-	5,33	5,33	-	164.643,70	164.643,70	-	-
12.6.1.44	TUBERIA GALVANIZADA A53 SCH40, SISTEMA CONTRA INCENDIO - Ø3" - HD	ML	1,50	$ 121.600,00	$ 182.400,00	1,50	$ 182.400,00	-	1,50	1,50	-	182.400,00	182.400,00	-	-
12.6.1.45	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø2"	ML	8,68	$ 20.550,00	$ 178.374,00	8,68	$ 178.374,00	-	8,68	8,68	-	178.374,00	178.374,00	-	-
12.6.1.46	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø3	ML	5,56	$ 38.530,00	$ 214.226,80	5,56	$ 214.226,80	-	5,56	5,56	-	214.226,80	214.226,80	-	-
12.6.1.47	TUBERIA PVC RDE 26 - Ø2"	ML	11,38	$ 20.550,00	$ 233.859,00	11,38	$ 233.859,00	-	11,38	11,38	-	233.859,00	233.859,00	-	-
13 INSTALACIONES ELECTRICAS															
13.1	REDES SUBTERRANEAS EN MEDIA TENSIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB305	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 AWG DESNUDO DE ALUMINIO	ML	5,50	$ 25.410,00	$ 139.755,00	5,50	$ 139.755,00	5,50		5,50	139.755,00	-	139.755,00	-	-
13.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDA DE ENERGIA EN MEDIA TENSION NIVEL II 3 ELEMENTOS PARA SUBESTACION DE 225KVA EN POSTE PROYECTADO	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALCION DE ESTRUCTURA TERMINAL LA CUAL INCLUYE: MEDIDA EN MEDIA TENSION 3 A TRE ELEMENTOS, SUBTERRANIZACION DEL CIRCUITO PRIMARIO CON BAJANTE IMC DE 4"	UN	1,00	$ 25.955.000,00	$ 25.955.000,00	1,00	$ 25.955.000,00	1,00		1,00	25.955.000,00	-	25.955.000,00	-	-
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #1/0 AWG XLPE 15KV	ML	28,00	$ 147.847,47	$ 4.139.729,16	28,00	$ 4.139.729,16	237,00		237,00	35.039.850,39	-	35.039.850,39	-209,00	-30.900.121,23
13.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE 1/0 AWG XLPE 15KV USO INTERIOR	UN	24,00	$ 92.960,00	$ 2.231.040,00	24,00	$ 2.231.040,00	3,00		3,00	278.880,00	-	278.880,00	21,00	1.952.160,00
13.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DB DE 4"; INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	5,50	$ 104.027,29	$ 572.150,10	5,50	$ 572.150,10	56,00		56,00	5.825.528,29	-	5.825.528,29	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DB DE 4"; NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE 1/0 AWG XLPE 15KV USO EXTERIOR	ML	-	$ 1.250.000,00	$ -	-	$ -	3,00		3,00	3.750.000,00	-	3.750.000,00	-3,00	-3.750.000,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION S8325	UND	1,00	$ 1.463.000,00	$ 1.463.000,00	1,00	$ 1.463.000,00	15,00		15,00	21.945.000,00	-	21.945.000,00	-14,00	-20.482.000,00
13.2	REDES SUBTERRANEAS EN BAJA TENSIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB325	UN	20,00	$ 980.000,00	$ 19.600.000,00	20,00	$ 19.600.000,00	20,00		20,00	19.600.000,00	-	19.600.000,00	-	-
13.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DE 2", NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	331,00	$ 43.970,00	$ 14.554.070,00	331,00	$ 14.554.070,00	331,00		331,00	14.554.070,00	-	14.554.070,00	-	-
13.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB305	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DIMENCIONES 1,5X1,5X0,3CM	UN	2,00	$ 790.770,00	$ 1.581.540,00	2,00	$ 1.581.540,00	2,00		2,00	1.581.540,00	-	1.581.540,00	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 54X300ML;INCLUYE FIJACION	ML	55,00	$ 65.491,25	$ 3.602.018,75	55,00	$ 3.602.018,75	55,00		55,00	3.602.018,75	-	3.602.018,75	-	-
13.3	SUBESTACION ELÉCTRICA	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	Nota: Este presupuesto no contempla la obra civil para el local de la subestación	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCION EN AIRE 13.2KV	UN	1,00	$ 15.308.000,00	$ 15.308.000,00	1,00	$ 15.308.000,00	1,00		1,00	15.308.000,00	-	15.308.000,00	-	-
13.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR HASTA 225KVA	UN	1,00	$ 4.842.390,00	$ 4.842.390,00	1,00	$ 4.842.390,00	-		-	-	-	-	1,00	4.842.390,00
13.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO EN RESINA EPOXICA CLASE F 225KVA 13,2KV/220V	UN	1,00	$ 33.929.000,00	$ 33.929.000,00	1,00	$ 33.929.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	33.929.000,00
13.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL EN PLATINA DE COBRE Ø1/4"X3"X30CM SOBRE AISLADORES	UN	1,00	$ 309.360,00	$ 309.360,00	1,00	$ 309.360,00	1,00		1,00	309.360,00	-	309.360,00	-	-
13.3.7	BOBINA DE CHOQUE PARA EQUIPOTENCIALIZAR SISTEMA DE PUESTA MALLA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MALLA SIPRA Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO SENSIBLE	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 75KVA, 220V/400V; INCLUYE CERRAMIENTO	UN	1,00	$ 15.069.000,00	$ 15.069.000,00	1,00	$ 15.069.000,00	1,00		1,00	15.069.000,00	-	15.069.000,00	-	-
13.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA RED CONTRA INCENDIOS (ATSRI) 3X400A CONTROL DESLASTRE CARGA	UN	1,00	$ 23.964.000,00	$ 23.964.000,00	1,00	$ 23.964.000,00	1,00		1,00	23.964.000,00	-	23.964.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL PARQUE ACUATICO (TG); INCLUYE:TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X250A, 1 DE 3X225A, 1 DE 3X60A, 1 DE 3X40A, 2 DE 3X20A, 1 DE 1X30A 1 TVSS 240KA CLASE C	UN	1,00	$ 31.358.000,00	$ 31.358.000,00	1,00	$ 31.358.000,00	1,00		1,00	31.358.000,00	-	31.358.000,00	-	-
13.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SALIDAS ELECTRICAS (TT); 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE:TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X70A, PROTECCIONES ENCHUFABLES 16 DE 1X20A Y 1 DE 3X20A ENCHUFABLE	UN	1,00	$ 1.412.950,00	$ 1.412.950,00	1,00	$ 1.412.950,00	1,00		1,00	1.412.950,00	-	1.412.950,00	-	-
13.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS ILUMINACIÓN PARQUE ACUATICO (TI); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 8 DE 1X20A	UN	1,00	$ 836.310,00	$ 836.310,00	1,00	$ 836.310,00	1,00		1,00	836.310,00	-	836.310,00	-	-
13.4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS REGULADAS (TR), MONOFASICO 8 CIRCUITOS, SISTEMA MONTAJE EN PEINE, INCLUYE: PROTECCION MONTAJE EN RIEL DIN 1 DE 1X30A, 4 DE 1X20A, ACCESORIOS Y FIJACION, TVSS MONTAJE EN SUPERFICIE DE	UN	1,00	$ 1.358.650,00	$ 1.358.650,00	1,00	$ 1.358.650,00	1,00		1,00	1.358.650,00	-	1.358.650,00	-	-
13.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA ILUMINACION Y CONTROL DE PISCINAS (TIC); FABRICACION ESPECIAL, INCLUYE: TOTALIZADORES EN CAJA MOLDEADA, 1 DE 3X150A, 1 DE 3X70A, 6 DE 3X40A; PROTECCIONES PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 32 DE 3X10A, 32 CONTACTORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, CABLEADO Y CONTROL ADOSADO A LA PUERTA PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ILUMINACION EN LOS MASTILES	UN	1,00	$ 27.228.000,00	$ 27.228.000,00	1,00	$ 27.228.000,00	1,00		1,00	27.228.000,00	-	27.228.000,00	-	-
13.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE (TB); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 2 DE 3X20A	UN	1,00	$ 855.890,00	$ 855.890,00	1,00	$ 855.890,00	1,00		1,00	855.890,00	-	855.890,00	-	-
13.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS PARA PISCINAS (TBP); FABRICACION ESPECIAL; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X200A, TOTALIZADORES DE 3 DE 3X80A.	UN	1,00	$ 7.447.000,00	$ 7.447.000,00	3,00	$ 22.341.000,00	3,00		3,00	22.341.000,00	-	22.341.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 20KVA, 400V	UN	1,00	$ 43.983.880,50	$ 43.983.880,50	1,00	$ 43.983.880,50	-		-	-	-	-	1,00	43.983.880,50
13.5	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS														
0	NOTA 1: LOS CABLES ELÉCTRICOS EMPLEADOS SERÁN DEL TIPO HF-FR-LS 90ºC	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
	NOTA 2: LA SELECCIÓN DE LOS CALIBRES INDICADOS A CONTINUACION CORRESPONDE A LA SECCIÓN TÉCNICA, LA CONTEMPLA, CAPACIDAD AMPERICA, REGUACION DE TENSIÓN, DERRATEO POR TEMPERATURA Y OCUPACIÓN DE DUCTOS.						$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR CARCAMO	ML	15,00	$ 128.055,23	$ 1.920.828,38	15,00	$ 1.920.828,38	38,00		38,00	4.866.098,56	-	4.866.098,56	-23,00	-2.945.270,18
13.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO DE 1Ø3" PVC DB	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR CARCAMO	ML	30,00	$ 128.055,23	$ 3.841.656,75	30,00	$ 3.841.656,75	43,00		43,00	5.506.374,68	-	5.506.374,68	-13,00	-1.664.717,93
13.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA LA CONTROLADORA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO 1Ø3" PVC DB	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA LA CONTROLADORA DE LA RED DE INCENDIOS EN CALIBRE 2X3#4/0+1#1/0T AL AWG POR DUCTO PVC DB DE 6"	ML	120,00	$ 92.365,23	$ 11.083.827,00	120,00	$ 11.083.827,00	47,00		47,00	4.341.165,58	-	4.341.165,58	73,00	6.742.661,43
13.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) EN CALIBRE 2X(3#500+1#500)+1#1/0 CU AWG POR CARCAMO	ML	15,00	$ 809.100,00	$ 12.136.500,00	15,00	$ 12.136.500,00	22,00		22,00	17.800.200,00	-	17.800.200,00	-7,00	-5.663.700,00
13.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TGPA) EN CALIBRE 2X(3#500+1#500)+1#1/0 POR DUCTO 1Ø6" PVC DB	ML	25,00	$ 809.100,00	$ 20.227.500,00	25,00	$ 20.227.500,00	-		-	-	-	-	25,00	20.227.500,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) EN CALIBRE 2X(3#3/0)+1#4T POR CARCAMO	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) EN CALIBRE 3#350+1#350+1#2T POR CARCAMO	ML	6,00	$ 281.360,00	$ 1.688.160,00	6,00	$ 1.688.160,00	10,00		10,00	2.813.600,00	-	2.813.600,00	-4,00	-1.125.440,00
13.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS PISCINAS (TBP) EN CALIBRE 3#250+1#4T POR DUCTO 1Ø2" EMT	ML	-	$ 285.000,00	$ -	-	$ -	43,00		43,00	12.255.000,00	-	12.255.000,00	-43,00	-12.255.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE ACUATICIO (TG) HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS PISCINAS (TBP) EN CALIBRE 3#3/0+1#3/0+1#4T POR DUCTO PVCD8 DE 2"	ML	74,00	$ 117.000,00	$ 8.658.000,00	74,00	$ 8.658.000,00	74,00		74,00	8.658.000,00	-	8.658.000,00	-	-
13.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) HASTA EL TABLERO (TCI) EN CALIBRE 3#1/0+1#2T POR CARCAMO	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR (TR-2P) HASTA EL TABLERO (TCI) EN CALIBRE 3#350+1#350+1#2T POR CARCAMO	ML	8,00	$ 281.360,00	$ 2.250.880,00	8,00	$ 2.250.880,00	10,00		10,00	2.813.600,00	-	2.813.600,00	-2,00	-562.720,00
13.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#6+1#10T AWG CU POR DUCTO 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE ENTRADA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#8+1#10T AWG CU POR DUCTO EMT DE 1"	ML	12,00	$ 38.250,00	$ 459.000,00	12,00	$ 459.000,00	-		-	-	-	-	12,00	459.000,00
13.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#6+1#10T AWG CU POR DCUTO 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA PARA UPS DE 20KVA PARA SUPLENCIA DE ENERGIA ILUMINACIÓN PISCINAS 3#8+1#10T AWG CU POR DCUTO EMT DE 1"	ML	12,00	$ 38.250,00	$ 459.000,00	12,00	$ 459.000,00	-		-	-	-	-	12,00	459.000,00
13.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES PARA PROYECTORES DE ILUMINACIÓN PISCINAS EN CALIBRE 3#12+1#12T POR CANALIZACION SUBTERRANEA	ML	2.580,00	$ 12.609,61	$ 32.532.791,22	2.580,00	$ 32.532.791,22	3.680,00		3.680,00	46.403.361,12	-	46.403.361,12	-1.100,00	-13.870.569,90
13.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TT) EN CALIBRE 3#4+1#4+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1 1/4" EMT	ML	-	$ 48.200,00	$ -	-	$ -	55,00		55,00	2.651.000,00	-	2.651.000,00	-55,00	-2.651.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TT) EN CALIBRE 3#250+1#250+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 3"	ML	9,00	$ 135.540,58	$ 1.219.865,18	9,00	$ 1.219.865,18	9,00		9,00	1.219.865,18	-	1.219.865,18	-	-
13.5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TI) EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TI) EN CALIBRE 3#4+1#4+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 1"	ML	12,00	$ 57.810,00	$ 693.720,00	12,00	$ 693.720,00	12,00		12,00	693.720,00	-	693.720,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TGE) HASTA LA ENTRADA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS IN) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TGE) HASTA LA ENTRADA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS IN) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#12 CU AWG DUCTOS EMT/CORAZA LT DE 1"	ML	8,00	$ 31.010,00	$ 248.080,00	8,00	$ 248.080,00	8,00		8,00	248.080,00	-	248.080,00	-	-
13.5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS OUT) HASTA LA ENTRADA AL TABLERO (TR) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS OUT) HASTA LA ENTRADA AL TABLERO (TR) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#12 CU AWG POR DUCTOS EMT/CORAZA LT DE 1"	ML	10,00	$ 31.010,00	$ 310.100,00	10,00	$ 310.100,00	10,00		10,00	310.100,00	-	310.100,00	-	-
13.5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TB) EN CALIBRE 3#6+1#10 CU AWG POR DUCTOS 1Ø1" EMT	ML	-	$ 55.000,00	$ -	-	$ -	38,00		38,00	2.090.000,00	-	2.090.000,00	-38,00	-2.090.000,00
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TB) EN CALIBRE 3#1+1#1/0+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 2"	ML	13,00	$ 96.632,00	$ 1.256.216,00	13,00	$ 1.256.216,00	13,00		13,00	1.256.216,00	-	1.256.216,00	-	-
13.5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PANTALLA FRENTE A LA PISCINA OLIMPICA EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	35,00	$ 38.250,00	$ 1.338.750,00	35,00	$ 1.338.750,00	75,00		75,00	2.868.750,00	-	2.868.750,00	-40,00	-1.530.000,00
13.5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PISCINA DE CLAVADOS EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	99,00	$ 38.250,00	$ 3.786.750,00	99,00	$ 3.786.750,00	470,00		470,00	17.977.500,00	-	17.977.500,00	-371,00	-14.190.750,00
13.6	SALIDAS ELÉCTRICAS NOTA 1. LOS CABLES ELÉCTRICOS EMPLEADOS SERÁN DEL TIPO HF-FR-LS 90ºC	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	192,00	$ 92.800,00	$ 17.817.600,00	192,00	$ 17.817.600,00	192,00		192,00	17.817.600,00	-	17.817.600,00	-	-
13.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	35,00	$ 105.860,00	$ 3.705.100,00	35,00	$ 3.705.100,00	41,00		41,00	4.340.260,00	-	4.340.260,00	-6,00	-635.160,00
13.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#10+1#10+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#10+1#10+1#10T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	8,00	$ 92.260,00	$ 738.080,00	8,00	$ 738.080,00	12,00		12,00	1.107.120,00	-	1.107.120,00	-4,00	-369.040,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 1000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	14,00	$ 273.984,70	$ 3.835.785,80	14,00	$ 3.835.785,80	14,00		14,00	3.835.785,80	-	3.835.785,80	-	-
13.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	20,00	$ 89.050,00	$ 1.781.000,00	20,00	$ 1.781.000,00	22,00		22,00	1.959.100,00	-	1.959.100,00	-2,00	-178.100,00
13.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED REGULADA; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA AISLADO, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	9,00	$ 105.860,00	$ 952.740,00	9,00	$ 952.740,00	9,00		9,00	952.740,00	-	952.740,00	-	-
13.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 2000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 331.180,00	$ 1.324.720,00	4,00	$ 1.324.720,00	2,00		2,00	662.360,00	-	662.360,00	2,00	662.360,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA SENSORES DE PRESENCIA; INCLUYE: SENSORES DE PRESENCIA OSC-MOV 1000, CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UN	13,00	$ 273.984,70	$ 3.561.801,10	13,00	$ 3.561.801,10	13,00		13,00	3.561.801,10	-	3.561.801,10	-	-
13.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SIPRA					-		-							
13.7.1	CABLE DESNUDO 2/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	80,00	$ 24.800,00	$ 1.984.000,00	80,00	$ 1.984.000,00	198,00		198,00	4.910.400,00	-	4.910.400,00	-118,00	-2.926.400,00
13.7.2	CABLE DESNUDO 1/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	322,00	$ 19.800,00	$ 6.375.600,00	322,00	$ 6.375.600,00	390,00		390,00	7.722.000,00	-	7.722.000,00	-68,00	-1.346.400,00
13.7.3	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR	UN	54,00	$ 21.000,00	$ 1.134.000,00	54,00	$ 1.134.000,00	98,00		98,00	2.058.000,00	-	2.058.000,00	-44,00	-924.000,00
13.7.4	ELECTRODO DE COBRE DIMENSIONES 2,4MX5/8"	UN	11,00	$ 212.250,00	$ 2.334.750,00	11,00	$ 2.334.750,00	15,00		15,00	3.183.750,00	-	3.183.750,00	-4,00	-849.000,00
13.7.5	POZO DE INSPECCIÓN PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SIPRA, DIMENSIONES 30CMX30CMX50CM, CON TAPA	UN	11,00	$ 246.000,00	$ 2.706.000,00	11,00	$ 2.706.000,00	9,00		9,00	2.214.000,00	-	2.214.000,00	2,00	492.000,00
13.7.6	MEDIDA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA PARA LA VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN	UN	1,00	$ 899.000,00	$ 899.000,00	1,00	$ 899.000,00	2,00		2,00	1.798.000,00	-	1.798.000,00	-1,00	-899.000,00
13.7.7	EQUIPOTENCIALIZACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS Y DE COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, EN CABLE NO. 2 AWG DESNUDO (DDO) COBRE, INCLUYE: SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GR, TERMINAL NO. 2 AWG BIMETÁLICO, CABLE NO. 2 SEGÚN EQUIPO A EQUIPOTENCIALIZAR.	GL	1,00	$ 229.620,00	$ 229.620,00	1,00	$ 229.620,00	1,00		1,00	229.620,00	-	229.620,00	-	-
13.8	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-		-							
13.8.1	ALAMBRÓN EN CALIBRE NO.1/0 AWG, INCLUYE FIJACIÓN CON SOPORTES A LA ESTRUCTURA	ML	129,50	$ 14.800,00	$ 1.916.600,00	129,50	$ 1.916.600,00	129,50		129,50	1.916.600,00	-	1.916.600,00	-	-
13.8.2	PUNTA CAPTADORA DE 60CMX5/8" ALUMINIO	UN	7,00	$ 135.000,00	$ 945.000,00	7,00	$ 945.000,00	7,00		7,00	945.000,00	-	945.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.8.3	SOPORTE PARA CONDUCTOR TENSIONADO CON CINTA METALICA	UN	7,00	$ 57.080,00	$ 399.560,00	7,00	$ 399.560,00	7,00		7,00	399.560,00	-	399.560,00	-	-
13.8.4	CABLE REF CUI 830208 AISLADO RESISTENTE A DESCARGAS ATMOSFERICAS	ML	42,00	$ 13.810,00	$ 580.020,00	42,00	$ 580.020,00	42,00		42,00	580.020,00	-	580.020,00	-	-
13.8.5	EMPALMES BIMETÁLICOS BIMETALICOS PARA CU Y ST/TZN OR STST (V4A)	UN	7,00	$ 14.457,90	$ 101.205,30	7,00	$ 101.205,30	7,00		7,00	101.205,30	-	101.205,30	-	-
13.8.6	CAJA DE UNION PARA EMPALMES; MATERIAL PC/ABS; DIMENSIONES 185X145MM MATERIAL DE LA CUBIERTA STST	UN	7,00	$ 35.170,00	$ 246.190,00	7,00	$ 246.190,00	7,00		7,00	246.190,00	-	246.190,00	-	-
13.9	LUMINARIAS Y LÀMPARAS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.9.1	EATON - METALUX 30W VT3-128T5DR-UNV-EBT1-WL-U MOLDED ACRYLIC HOUSING	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALCION DE BALA LED DE SOBREPONER REF: PILLED-R/18w/65	UN	132,00	$ 237.690,00	$ 31.375.080,00	132,00	$ 31.375.080,00	-		-	-	-	-	132,00	31.375.080,00
13.9.2	EATON - METALUX 54W VT3-232DR-UNV-EB81-WL-U MOLDED ACRYLIC HOUSING	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA, VT3-232DR-UNV-E881-WL-U	UN	7,00	$ 220.850,00	$ 1.545.950,00	7,00	$ 1.545.950,00	29,00		29,00	6.404.650,00	-	6.404.650,00	-22,00	-4.858.700,00
13.9.3	EATON - METALUX (FORMER COOPER LIGHTING) 2VT2-LD4-3-DR-UNV-L850-CD1- WL-U METALUX 2' INDUSTRIA 27,7W	UN	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 60X60 LED, OMO,32W7L4Y	UN	16,00	$ 913.410,00	$ 14.614.560,00	16,00	$ 14.614.560,00	16,00		16,00	14.614.560,00	-	14.614.560,00	-	-
0	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL 30X120 LED, OMO,32W7L4P	UN	9,00	$ 840.610,00	$ 7.565.490,00	9,00	$ 7.565.490,00	-		-	-	-	-	9,00	7.565.490,00
13.9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	23,00	$ 190.480,00	$ 4.381.040,00	23,00	$ 4.381.040,00	13,00		13,00	2.476.240,00	-	2.476.240,00	10,00	1.904.800,00
13.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA KIO LED	UN	3,00	$ 5.001.600,00	$ 15.004.800,00	3,00	$ 15.004.800,00	-		-	-	-	-	3,00	15.004.800,00
13.10	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.10.1	SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORIA 6A, JACK CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UN	2,00	$ 40.968,60	$ 81.937,20	2,00	$ 81.937,20	2,00		2,00	81.937,20	-	81.937,20	-	-
13.10.2	SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS; INCLUYE: FACEPLATE DOBLE CATEGORIA 6A, JACKS CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UN	9,00	$ 41.900,00	$ 377.100,00	9,00	$ 377.100,00	9,00		9,00	377.100,00	-	377.100,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.10.3	CABLE UPT CATEGORIA 6A	ML	610,00	$ 4.390,00	$ 2.677.900,00	610,00	$ 2.677.900,00	915,00		915,00	4.016.850,00	-	4.016.850,00	-305,00	-1.338.950,00
13.10.4	RACK DE DOS POSTES PARA CABLEADO, 42 UNIDADES DE RACK; INCLUYE: MULTITOMA HORIZONTAL CON CORTAPICOS, 1 SWTICH 24 PUESTOS 10/100/1000, 3 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, 4 ORGANIZADORES HORIZONTALES DOBLES, BARRAJE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	UN	1,00	$ 3.451.540,28	$ 3.451.540,28	1,00	$ 3.451.540,28	1,00		1,00	3.451.540,28	-	3.451.540,28	-	-
13.10.5	PACTH CORD 3" COLOR ROJO	UN	9,00	$ 23.120,00	$ 208.080,00	9,00	$ 208.080,00	18,00		18,00	416.160,00	-	416.160,00	-9,00	-208.080,00
13.10.6	PACTH CORD 3" COLOR AZUL	UN	11,00	$ 23.120,00	$ 254.320,00	11,00	$ 254.320,00	11,00		11,00	254.320,00	-	254.320,00	-	-
13.10.7	PACTH CORD 7" COLOR ROJO	UN	9,00	$ 26.138,00	$ 235.242,00	9,00	$ 235.242,00	9,00		9,00	235.242,00	-	235.242,00	-	-
13.10.8	PACTH CORD 7" COLOR AZUL	UN	11,00	$ 26.138,00	$ 287.518,00	11,00	$ 287.518,00	11,00		11,00	287.518,00	-	287.518,00	-	-
13.10.9	UPS 3KVA MONOFASICA; 127V	UN	1,00	$ 4.308.800,00	$ 4.308.800,00	1,00	$ 4.308.800,00	1,00		1,00	4.308.800,00	-	4.308.800,00	-	-
13.10.10	PLANTA TELEFONICA, 3 LINEAS EXTERNAS, 8 EXTENSIONES AMPLIABLE A 8 LINEAS EXTERNAS Y 24 EXTENSIONES, MARCACION DIRECTA, SELECCIÓN CO LINEA, FUNCION DE TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, DISA, GRUPOS DE TIMBRADO, MUSICA DE ESPERA; INCLUYE: TELEFONO CONMUTADOR	UN	1,00	$ 3.853.210,00	$ 3.853.210,00	1,00	$ 3.853.210,00	1,00		1,00	3.853.210,00	-	3.853.210,00	-	-
13.10.11	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 3 DUCTOS PVC DE 2", INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	-	$ 22.200,00	$ -	-	$ -	36,00		36,00	799.200,00	-	799.200,00	-36,00	-799.200,00
13.10.12	CAJA DE INSPECCIÓN SB325	UN	-	$ 980.000,00	$ -	-	$ -	5,00		5,00	4.900.000,00	-	4.900.000,00	-5,00	-4.900.000,00
13.11	SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS	0,00	-	$ -	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
13.11.1	SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO MULTICRITERIO HUMO/TEMPERATURA.	UN	18,00	$ 237.857,00	$ 4.281.426,00	18,00	$ 4.281.426,00	18,00		18,00	4.281.426,00	-	4.281.426,00	-	-
13.11.2	SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO DE TEMPERATURA.	UN	14,00	$ 446.700,00	$ 6.253.800,00	14,00	$ 6.253.800,00	14,00		14,00	6.253.800,00	-	6.253.800,00	-	-
13.11.3	SUMINISTRO DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE ACCIÓN SIMPLE.	UN	4,00	$ 427.890,00	$ 1.711.560,00	4,00	$ 1.711.560,00	4,00		4,00	1.711.560,00	-	1.711.560,00	-	-
13.11.4	SUMINISTRO DE SIRENA ESTROBOSCOPICA.	UN	4,00	$ 302.880,00	$ 1.211.520,00	4,00	$ 1.211.520,00	4,00		4,00	1.211.520,00	-	1.211.520,00	-	-
13.11.5	SUMINISTRO DE PANEL DE DETECCIÓN INCENDIO, ANÁLOGO DIRECCIONABLE, 254 PUNTOS, EXPANDIBLE, GABINETE ROJO	UN	1,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	1,00	$ 3.600.000,00	1,00		1,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
13.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA INCENDIO CALIBRE 18 X 2 HILOS.	UN	850,00	$ 5.140,00	$ 4.369.000,00	850,00	$ 4.369.000,00	850,00		850,00	4.369.000,00	-	4.369.000,00	-	-
13.11.7	DUCTO EMT 3/4", INCLUYE FIJACION Y ACCESORIOS	ML	170,00	$ 11.130,00	$ 1.892.100,00	170,00	$ 1.892.100,00	170,00		170,00	1.892.100,00	-	1.892.100,00	-	-
INP-E01	SALIDAS PARA LIMINARIAS SUBACUATICAS EN 3 #12+1#12 T, CALIBRE 3/4" PVC	UN	-	$ 138.076,19	$ -	-	$ -	32,00		32,00	4.418.437,94	-	4.418.437,94	-32,00	-4.418.437,94
INP-E02	ALIMENTACION A BANCO DE MOTOBOMBAS (4 DE 10 HP, 220 V, TRIFÁSICOS), EN CABLE ENCAUCHETADO 3X10 + TIERRA, TUBERÍA 3/4" EMT	ML	-	$ 43.387,83	$ -	-	$ -	75,00		75,00	3.254.087,20	-	3.254.087,20	-75,00	-3.254.087,20
INP-E03	ALIMENTACION A BANCO DE MOTOBOMBAS (4 DE 15 HP, 220V, TRIFASICOS), EN CABLE ENCAUCHETADO 3X8 + TIERRA, TUBERÍA 3/4" EMT.	ML	-	$ 47.957,55	$ -	-	$ -	77,00		77,00	3.692.731,26	-	3.692.731,26	-77,00	-3.692.731,26
INP-E04	ALIMENTACION A BANCO DE BOMBAS PARA LAVADO DE PISCINAS CLORACIÓN, BURBUJAS Y DESAGUE.	ML	-	$ 35.965,04	$ -	-	$ -	69,00		69,00	2.481.587,91	-	2.481.587,91	-69,00	-2.481.587,91
INP-E05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA , AISLADA Y TUBERÍA CALIBRE 2" METÀLICA , EN ZONA TRANSFORMADOR,	ML	-	$ 427.425,42	$ -	-	$ -	5,50		5,50	2.350.839,82	-	2.350.839,82	-5,50	-2.350.839,82
INP-E06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ANTIPÁNICO PARA CUARTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	GL	-	$ 1.104.377,96	$ -	-	$ -	1,00		1,00	1.104.377,96	-	1.104.377,96	-1,00	-1.104.377,96
INP-E07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30 X 6 CMS, METÁLICA CON DIVISIÓN.	ML	-	$ 70.461,99	$ -	-	$ -	123,00		123,00	8.666.825,32	-	8.666.825,32	-123,00	-8.666.825,32
INP-E08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE # 6 CU, DESNUDO PARA ATERRIZAJE DE MALLA METÁLICA.	ML	-	$ 15.603,25	$ -	-	$ -	130,00		130,00	2.028.422,31	-	2.028.422,31	-130,00	-2.028.422,31
INP-E09	SUMINISTRTO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3 X 12 PARA CIRCUITO REGULADO	ML	-	$ 12.238,14	$ -	-	$ -	325,00		325,00	3.977.394,05	-	3.977.394,05	-325,00	-3.977.394,05
INP-E10	CANALETA PLASTICA 10 X 4,5 CON ACCEOSRIOS, TAPA Y DIVISIÓN	ML	-	$ 37.221,95	$ -	-	$ -	20,00		20,00	744.438,98	-	744.438,98	-20,00	-744.438,98
INP-E11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA PARADA DE EMERGENCIA DE BANCO DE BOMBAS	ML	-	$ 28.072,52	$ -	-	$ -	128,00		128,00	3.593.283,13	-	3.593.283,13	-128,00	-3.593.283,13
14 PISCINA OLIMPICA 50X 25X1.8 Y PISCINA DE CLAVADO 20 X25 X 5															

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.1	EXCAVACION MECANICA CON CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO.	M3	6.013,84	$ 16.680,00	$ 100.310.767,80	8.135,10	$ 135.693.468,00	8.935,10		8.935,10	149.037.468,00	-	149.037.468,00	-800,00	-13.344.000,00
INP- 21	COMFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	0,00	$ 5.364,82	$ -	2.162,34	$ 11.600.575,61	2.665,94		2.665,94	14.302.298,96	-	14.302.298,96	-503,60	-2.701.723,35
INP- 22	RELLENO DE MATERIAL SUB BASE GRANULAR	M3	0,00	$ 89.069,20	$ -	2.729,82	$ 243.143.043,87	2.906,08		2.906,08	258.842.381,06	-	258.842.381,06	-176,26	-15.699.337,19
14.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.844,00	$ 26.930,00	$ 76.588.920,00	2.543,12	$ 68.486.221,60	2.547,12		2.547,12	68.593.941,60	-	68.593.941,60	-4,00	-107.720,00
14.3	CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 O 4000 PSI, PARA LOSAS BASE	M3	1.294,43	$ 716.830,00	$ 927.886.256,90	1.033,75	$ 741.026.453,28	1.058,93		1.058,93	759.076.232,68	-	759.076.232,68	-25,18	-18.049.779,40
14.4	CONCRETO DE F´C=4000PSI PARA MURO DE CONTENCION,(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	674,83	$ 732.390,00	$ 494.238.743,70	449,10	$ 328.918.363,07	466,81		466,81	341.886.426,61	-	341.886.426,61	-17,71	-12.968.063,54
14.5	CINTA PVC V - 15 (15 CM.) PARA SELLADO DE JUNTAS DEL CONCRETO	ML	400,00	$ 29.590,00	$ 11.836.000,00	638,20	$ 18.884.338,00	638,20		638,20	18.884.338,00	-	18.884.338,00	-	-
14.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	227.787,80	$ 4.160,00	$ 947.597.248,00	155.504,03	$ 646.896.772,74	170.695,53		170.695,53	710.093.402,35	-	710.093.402,35	-15.191,50	-63.196.629,60
14.7	CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 Ó 4000 PSI, PARA LOSAS ENTREPISO	M3	94,88	$ 638.380,00	$ 60.569.494,40	94,88	$ 60.569.494,40	94,88		94,88	60.569.494,40	-	60.569.494,40	-	-
INP- 01	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C	UND	0,00	$ 20.703,69	$ -	636,00	$ 13.167.546,54	623,00		623,00	12.898.398,58	-	12.898.398,58	13,00	269.147,96
INP- 02	CANALETA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000PSI O 280Mpa	ML	0,00	$ 283.227,09	$ -	203,78	$ 57.716.016,40	203,80		203,80	57.721.680,94	-	57.721.680,94	-0,02	-5.664,54
14.8	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 7 mm c/15mm	KG	1.938,49	$ 3.510,00	$ 6.804.099,90	1.938,49	$ 6.804.099,90	1.938,49		1.938,49	6.804.099,90	-	6.804.099,90	-	-
14.9	RELLENOS EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	1.609,07	$ 11.540,00	$ 18.568.667,80	1.609,07	$ 18.568.667,80	3.109,07		3.109,07	35.878.667,80	-	35.878.667,80	-1.500,00	-17.310.000,00
14.10	SISTEMA DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO PARA PISCINA OLIMPICA	UN	1,00	$ 283.502.300,00	$ 283.502.300,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.11	SISTEMA DE FILTRACIÓN Y TRATAMIENTO PARA PISCINA DE CLAVADOS	UN	1,00	$ 222.375.614,30	$ 222.375.614,30	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
	EQUIPO DE PURIFICACION														
INP- 23	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X84	UND	0,00	$ 46.000.000,00	$ -	4,00	$ 184.000.000,00	4,00		4,00	184.000.000,00	-	184.000.000,00	-	-
INP- 24	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X96 MARCA PENTAIR	UND	0,00	$ 50.000.000,00	$ -	4,00	$ 200.000.000,00	4,00		4,00	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-
INP- 25	ARENA ACEGLASS	BULTO	0,00	$ 60.000,00	$ -	448,00	$ 26.880.000,00	550,00		550,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-102,00	-6.120.000,00
INP- 26	GRAVA	BULTO	0,00	$ 30.000,00	$ -	128,00	$ 3.840.000,00	128,00		128,00	3.840.000,00	-	3.840.000,00	-	-
INP- 27	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 10 HP CON TRAMPA	UND	0,00	$ 19.500.000,00	$ -	4,00	$ 78.000.000,00	4,00		4,00	78.000.000,00	-	78.000.000,00	-	-
INP- 28	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 15HP CON TRAMPA MARCA PENTAIR	UND	0,00	$ 23.500.000,00	$ -	4,00	$ 94.000.000,00	4,00		4,00	94.000.000,00	-	94.000.000,00	-	-
INP- 29	ARRANCADOR MOTOBOMBA	UND	0,00	$ 1.500.000,00	$ -	8,00	$ 12.000.000,00	8,00		8,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	EQUIPO DE RECOLECCION														
INP- 30	BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA	UND	0,00	$ 25.000,00	$ -	84,00	$ 2.100.000,00	84,00		84,00	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	-
INP- 31	BOQUILLA DE SUCCION 1,1/2" PLASTICA	UND	0,00	$ 25.000,00	$ -	20,00	$ 500.000,00	20,00		20,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-
INP- 32	REJILLA DE FONDO 18 X 18" PLASTICA	UND	0,00	$ 1.785.000,00	$ -	16,00	$ 28.560.000,00	16,00		16,00	28.560.000,00	-	28.560.000,00	-	-
INP- 33	BOQUILLA COPA	UND	0,00	$ 170.000,00	$ -	18,00	$ 3.060.000,00	18,00		18,00	3.060.000,00	-	3.060.000,00	-	-
	EQUIPO DE ASEO														
INP- 34	CARRO ASPIRADOR PLASTICO 16 RUEDAS PENTAIR	UND	0,00	$ 800.000,00	$ -	2,00	$ 1.600.000,00	2,00		2,00	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-
INP- 35	MANGUERA PLASTICA 1 1/2" 50 MTS	UND	0,00	$ 450.000,00	$ -	2,00	$ 900.000,00	2,00		2,00	900.000,00	-	900.000,00	-	-
INP- 36	MANGO TELESCOPICO ALUMINIO 12 MTS	UND	0,00	$ 400.000,00	$ -	2,00	$ 800.000,00	2,00		2,00	800.000,00	-	800.000,00	-	-
INP- 37	NASA O SACA HOJAS EN ANGEO PLASTICO CON PLATINA Y ADAPTADOR DE ALUMINIO	UND	0,00	$ 100.000,00	$ -	2,00	$ 200.000,00	2,00		2,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-
INP- 38	CEPILLO DE NYLON DE 18" MANGO DE ALUMINIO	UND	0,00	$ 60.000,00	$ -	2,00	$ 120.000,00	2,00		2,00	120.000,00	-	120.000,00	-	-
INP- 39	CEPILLO ACERO 9"	UND	0,00	$ 65.000,00	$ -	2,00	$ 130.000,00	2,00		2,00	130.000,00	-	130.000,00	-	-
INP- 40	PROBADOR DE CLORO Y PH	UND	0,00	$ 30.000,00	$ -	2,00	$ 60.000,00	2,00		2,00	60.000,00	-	60.000,00	-	-
INP- 41	JUEGO TUERCA MANGUITO PLASTICO 1 1/2"	UND	0,00	$ 32.000,00	$ -	2,00	$ 64.000,00	2,00		2,00	64.000,00	-	64.000,00	-	-
INP- 19	INSTALACION REJILLA DE FONDO	UND	0,00	$ 106.627,00	$ -	16,00	$ 1.706.032,00	16,00		16,00	1.706.032,00	-	1.706.032,00	-	-
14.12	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA OLIMPICA CON MEMBRANA 1500 PVC TERMOFUNDIDA	M2	2.067,01	$ 120.470,00	$ 249.012.694,70	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.13	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA DE CLAVADOS CON MEMBRANA 1500 PVC TERMOFUNDIDA	M2	1.257,74	$ 120.470,00	$ 151.519.937,80	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 04	APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y MUROS	M2	0,00	$ 28.308,97	$ -	811,80	$ 22.981.221,85	811,80		811,80	22.981.221,85	-	22.981.221,85	-	-
INP- 05	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL	ML	0,00	$ 28.308,97	$ -	694,72	$ 19.666.807,64	815,20		815,20	23.077.472,34	-	23.077.472,34	-120,48	-3.410.664,71
INP- 06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN PLACA PISCINA 1:3 E=5CMS	M2	0,00	$ 38.746,05	$ -	2.040,84	$ 79.074.488,68	2.440,84		2.440,84	94.572.908,68	-	94.572.908,68	-400,00	-15.498.420,00
INP- 07	PAÑETE DE MUROS PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	M2	0,00	$ 43.395,38	$ -	811,80	$ 35.228.369,48	811,80		811,80	35.228.369,48	-	35.228.369,48	-	-
INP- 08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CANALETA PERIMETRAL E=5CMS	ML	0,00	$ 21.186,38	$ -	1.228,90	$ 26.035.942,38	1.228,90		1.228,90	26.035.942,38	-	26.035.942,38	-	-
INP- 09	PAÑETE DE MEDIA CAÑA PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	ML	0,00	$ 21.337,83	$ -	250,22	$ 5.339.151,82	250,22		250,22	5.339.151,82	-	5.339.151,82	-	-
INP- 10	SELLADO DE PASANTES EN MURO HECHO POR FORMALETA METALICA CON IMPERCEM EN SUPERFICIE	UND	0,00	$ 5.551,60	$ -	4.746,00	$ 26.347.893,60	4.780,00		4.780,00	26.536.648,00	-	26.536.648,00	-34,00	-188.754,40

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 11	ENCHAPE EN PISO PISCINA EN CERAMICA CORONADE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	0,00	$ 66.409,68	$ -	1.853,25	$ 123.073.832,43	1.856,26		1.856,26	123.273.300,55	-	123.273.300,55	-3,00	-199.468,11
INP- 12	ENCHAPE EN MUROS PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	0,00	$ 70.136,98	$ -	800,68	$ 56.157.277,15	801,40		801,40	56.207.775,77	-	56.207.775,77	-0,72	-50.498,63
INP- 13	ENCHAPE MEDIA CAÑA FONDO PISCINA	ML	0,00	$ 37.354,62	$ -	250,22	$ 9.346.873,02	250,40		250,40	9.353.596,85	-	9.353.596,85	-0,18	-6.723,83
INP- 14	PINTURA EN CANALETA	ML	0,00	$ 44.794,58	$ -	694,72	$ 31.119.690,62	815,20		815,20	36.516.541,62	-	36.516.541,62	-120,48	-5.396.851,00
INP- 15	ENCHAPE PERIMETRAL PISCINA CON PIEDRA ROYAL DE E=1CMS	ML	0,00	$ 118.347,36	$ -	354,32	$ 41.932.836,60	404,00		404,00	47.812.333,44	-	47.812.333,44	-49,68	-5.879.496,84
INP- 17	PASES EN MUROS DE CONCRETO DE 2 A 3"	UND	0,00	$ 31.436,22	$ -	122,00	$ 3.835.218,84	146,00		146,00	4.589.688,12	-	4.589.688,12	-24,00	-754.469,28
14.14	TAPA DE CARCAMO EN ALUMINIO NATURAL DE 0,70M DE ANCHO LAMINA ALFAJOR DE ALUMINIO DE 1/8" CON BORDE DOBLADOS DE 4CM Y EN TRAMOS DE LONG ENTRE 50 Y 60CM MAX MARCO DE ALUMINIO DE 2" X 1/8" FIJADOS AL BORDE CANAL	ML	360,00	$ 200.280,00	$ 72.100.800,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP-56	TAPA PLASTICA PERIMETRAL CARCAMO	ML	0,00	$ 158.060,60	$ -	203,78	$ 32.209.589,07	203,80		203,80	32.212.750,28	-	32.212.750,28	-0,02	-3.161,21
14.15	DEMARCACION DE CARRILES	ML	800,00	$ 50.000,00	$ 40.000.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.16	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PUNTA DE DIAMANTE 1.2MM DE ESPESOR PARA BORDES SUPERIORES DE CANAL DE REBOSE ANCHO 0,50M INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL ITEM	ML	185,00	$ 90.000,00	$ 16.650.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 16	TAPA PERIMETRAL CANALETA EN PIEDRA ROYAL E=4CMS	ML	0,00	$ 205.034,57	$ -	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.17	REJILLA PARA CANALETA DESNATADORA DE 60 DE ANCHO	ML	241,50	$ 120.000,00	$ 28.980.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
14.18	ESCALERAS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE DE 3 PELDAÑOS.	UN	7,00	$ 520.000,00	$ 3.640.000,00	7,00	$ 3.640.000,00	-		-	-	-	-	7,00	3.640.000,00
14.19	DOSIFICADOR ELÉCTRICO DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 500 LITROS PARA DILUCIÓN.	UN	1,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	0,00	$ 13.050.000,00	$ -	1,00	$ 13.050.000,00	2,00		2,00	26.100.000,00	-	26.100.000,00	-1,00	-13.050.000,00
INP- 44	CILINDRO EN ACERO PARA CLORO GASEOSO DE 68 KG CON CARGA	UND	0,00	$ 7.000.000,00	$ -	4,00	$ 28.000.000,00	4,00		4,00	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	-
14.20	LOTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO INICIAL Y EL TRATAMIENTO MISMO	UN	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	2,00		2,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.21	TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UN	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 8.000.000,00	2,00		2,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-
14.22	TUBERIAS Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	-	$ -	-		-	-	-	-	-	-
INP- 47	TUBERIA DE 2",4" Y 6" ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CONECCION ENTRE PICINAS Y SISTEME DE FILTRACION	UN	0,00	$ 256.162.797,00	$ -	1,00	$ 256.162.797,00	1,00		1,00	256.162.797,00	-	256.162.797,00	-	-
INP- 46	BOMBA REFORZADORA DE 2.0 HP SUPERFLO	UND	0,00	$ 2.200.000,00	$ -	2,00	$ 4.400.000,00	2,00		2,00	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	-
INP- 45	DOSIFICADOR DE SODA LIVIANA CON SU TANQUE DE 50 LITROS	UND	0,00	$ 9.605.000,00	$ -	2,00	$ 19.210.000,00	2,00		2,00	19.210.000,00	-	19.210.000,00	-	-
INP- 20	PRUEBA HIDROSTATICA	UND	0,00	$ 345.901,00	$ -	16,00	$ 5.534.416,00	16,00		16,00	5.534.416,00	-	5.534.416,00	-	-
INP- 49	MANO DE OBRA INTERCONEXION E INTALACION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS INTALACION DE TUBERIAS ,CUARTO DE MAQUINAS Y ESTABILIZACION DEL AGUA DE LA PISCINAS OLIMPICA Y CLAVADOS E INSTRUCCIONDES DE MANEJO A LA PERSONA ASIGNADA.	UN	0,00	$ 100.000.000,00	$ -	1,00	$ 100.000.000,00	1,00		1,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-
INP-94	ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA DE PISCINA DE CLAVADOS INCLUYE PERFORACION , EPOXICO PARA ANCLAR ACERO Y ACERO DE (1,2*0,4*0,60)	UN	0,00	$ 400.000	$ -	-	$ -		22,00	22,00	-	8.800.000,00	8.800.000,00	-22,00	-8.800.000,00
INP-95	viga para cimentacion para apoyo tuberi	ml	0,00	$ 70.000,00	$ -	-	$ -		25,30	25,30	-	1.771.000,00	1.771.000,00	-25,30	-1.771.000,00
INP-89	BANDEROLAS DE NATACION DE ESPALDAS : JUEGO DE UNIDADES	UND	0,00	$ 3.298.900,00	$ -	-	$ -		1,00	1,00	-	3.298.900,00	3.298.900,00	-1,00	-3.298.900,00
14.23	**PLATAFORMAS DE CLAVADOS DE H=5.0m H=7.50m Y H=10.00m**														
14.23.1	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	83,84	$ 390.500,00	$ 32.739.520,00	83,84	$ 32.739.520,00	83,84		83,84	32.739.520,00	-	32.739.520,00	-	-
14.23.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	141,82	$ 26.930,00	$ 3.819.077,95	141,82	$ 3.819.077,95	141,82		141,82	3.819.077,95	-	3.819.077,95	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.23.3	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	35,71	$ 572.340,00	$ 20.438.261,40	35,71	$ 20.438.261,40	35,71		35,71	20.438.261,40	-	20.438.261,40	-	-
14.23.4	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	10,97	$ 590.770,00	$ 6.480.746,90	10,97	$ 6.480.746,90	10,97		10,97	6.480.746,90	-	6.480.746,90	-	-
14.23.5	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS AÉREAS A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	19,79	$ 736.280,00	$ 14.570.981,20	19,79	$ 14.570.981,20	19,79		19,79	14.570.981,20	-	14.570.981,20	-	-
14.23.6	MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	33,39	$ 711.610,00	$ 23.760.657,90	33,39	$ 23.760.657,90	33,39		33,39	23.760.657,90	-	23.760.657,90	-	-
14.23.7	PLACA MACIZA ESPESOR 10 CM EN CONCRETO 3000 PSI , (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M2	112,50	$ 80.770,00	$ 9.086.721,19	112,50	$ 9.086.721,19	112,50		112,50	9.086.721,19	-	9.086.721,19	-	-
14.23.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	8.930,00	$ 4.160,00	$ 37.148.800,00	8.930,00	$ 37.148.800,00	8.930,00		8.930,00	37.148.800,00	-	37.148.800,00	-	-
14.23.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 4.0, 7.0, 8.5 mm c/15mm	KG	1.493,05	$ 3.510,00	$ 5.240.605,50	1.493,05	$ 5.240.605,50	1.493,05		1.493,05	5.240.605,50	-	5.240.605,50	-	-
14.23.10	ESCALERA TORRE DE CLAVADOS INCLUYE BARANDA PASAMANOS	KG	9.852,00	$ 7.530,00	$ 74.185.560,00	9.852,00	$ 74.185.560,00	9.852,00		9.852,00	74.185.560,00	-	74.185.560,00	-	-
14.23.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO MULTILINEAS TRAPEZOIDAL PARA ESTRUCTURA ROMPE VIENTOS	M2	392,22	$ 230.000,00	$ 90.210.658,44	392,22	$ 90.210.658,44	-		-	-	-	-	392,22	90.210.658,44
14.24	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	3.980,00	$ 75.890,00	$ 302.042.200,00	3.980,00	$ 302.042.200,00	2.473,93		2.473,93	187.746.623,59	-	187.746.623,59	1.506,07	114.295.576,41
14.25	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	23.824,28	$ 3.510,00	$ 83.623.222,80	23.824,28	$ 83.623.222,80	8.276,16		8.276,16	29.049.321,60	-	29.049.321,60	15.548,12	54.573.901,20
14.26	PISO BALDOSA ATERMICA ANTIDESLIZANTE	M2	3.296,00	$ 55.240,00	$ 182.071.040,00	2.801,00	$ 154.727.240,00	2.504,93		2.504,93	138.372.388,44	-	138.372.388,44	296,07	16.354.851,56
14.27	SEÑALETICA	UN	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00		1,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
14.28	**ILUMINACION ESCENARIO DEPORTIVO**									-	-	-	-	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.28.1	PROYECTOR R3 MAXI MARCA OSRAM REF: 5NA75601WP71 2000W, 5900°K, IRC90; INCLUYE: PROYECTOR(1 X HIT-DE-H15 2000W/959 LEITUNG L=187), BALASTO REF:4039806848499 (CG, UNIT,1X2000W, HI, LLCG, PFCORR,11X6²), LAMPARA REF: 7004373 (HQI - TS 2000W /D/S HF K12S 10X1 OSRAM)	UN	30,00	$ 8.326.000,00	$ 249.780.000,00	30,00	$ 249.780.000,00	30,00		30,00	249.780.000,00	-	249.780.000,00	-	-
14.28.2	MASTIL CERTIFICADO RETILAP DE 18 M DE ALTO CON HERRAJE PARA PROYECTORES REFERENCIA PARENTHESE TRONCOCONICO MONOLITICO CON ACABADO EN PINTURA POLVO POLIESTER COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 14.373.000,00	$ 100.611.000,00	7,00	$ 100.611.000,00	7,00		7,00	100.611.000,00	-	100.611.000,00	-	-
14.28.3	CIMENTACIÓN PARA MÁSTIL DE 18 METROS	UN	7,00	$ 4.349.000,00	$ 30.443.000,00	7,00	$ 30.443.000,00	7,00		7,00	30.443.000,00	-	30.443.000,00	-	-
14.28.4	GABINETE PARA EQUIPOS	UN	7,00	$ 8.352.000,00	$ 58.464.000,00	7,00	$ 58.464.000,00	7,00		7,00	58.464.000,00	-	58.464.000,00	-	-
URBANISMO INTERNO Y EXTERNO															
15.1	EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	15,00	$ 19.420,00	$ 291.300,00	15,00	$ 291.300,00	15,00		15,00	291.300,00	-	291.300,00	-	-
15.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLADO SISTEMA RIGIDO H=2.5m	M2	623,20	$ 40.120,00	$ 25.002.784,00	597,19	$ 23.959.423,28	597,19		597,19	23.959.262,80	-	23.959.262,80		-
15.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	49,00	$ 590.770,00	$ 28.947.730,00	49,00	$ 28.947.730,00	49,00		49,00	28.947.730,00	-	28.947.730,00	-	-
15.4	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	4.900,00	$ 4.160,00	$ 20.384.000,00	4.900,00	$ 20.384.000,00	4.900,00		4.900,00	20.384.000,00	-	20.384.000,00	-	-
15.5	PISO ADOQUIN EN LADRILLO 1/4 X 26 SENTADO SOBRE CAMA DE ARENA SUMINISTRO E INSTALACION	M2	387,00	$ 71.710,00	$ 27.751.909,22	387,00	$ 27.751.909,22	387,00		387,00	27.751.770,00	-	27.751.770,00	0,00	139,22
15.6	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA PISO EN ADOQUIN E= 0.20 X 0.50 M (INCLUYE FORMALETA NO INCLUYE REFUERZO)	ML	302,00	$ 43.090,00	$ 13.013.180,00	600,00	$ 25.854.000,00	600,00		600,00	25.854.000,00	-	25.854.000,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**9.165.940.785,62**	**9.165.306.462,64**	**9.148.758.066,64**				**8.932.341.855,45**	**145.724.832,25**	**9.078.066.687,70**		**169.592.612,27**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**2.749.782.235,69**		**2.744.627.419,99**				**2.679.702.556,63**	**43.717.449,68**	**2.723.420.006,31**		**50.877.783,68**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**			1.833.188.157,12		1.829.751.613,33				1.786.468.371,09	29.144.966,45	1.815.613.337,54		33.918.522,45
	IMPREVISTOS	**5%**			458.297.039,28		457.437.903,33				446.617.092,77	7.286.241,61	453.903.334,39		8.479.630,61
	UTILIDAD	**5%**			458.297.039,28		457.437.903,33				446.617.092,77	7.286.241,61	453.903.334,39		8.479.630,61
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD				-						-	-	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**11.915.723.021**		**11.893.385.486,63**				**11.612.044.412,08**	**189.442.281,93**	**11.801.486.694,01**		**220.470.395,95**

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
DOTACION															
16.1	SETS DE TRAMPOLÍN PARA SALTOS DE 16 ´ LARGO PARA CLAVADOS SINCRONIZADOS DE UN METRO DE ALTURA	UN	2,00	$ 86.725.000,00	$ 173.450.000,00	2,00	$ 173.450.000,00	2,00		2,00	173.450.000,00	-	173.450.000,00	-	-
16.2	SETS DE TRAMPOLÍN PARA SALTOS DE 16 ´ LARGO PARA CLAVADOS SINCRONIZADOS DE TRES METROS DE ALTURA	UN	3,00	$ 86.725.000,00	$ 260.175.000,00	3,00	$ 260.175.000,00	3,00		3,00	260.175.000,00	-	260.175.000,00	-	-
16.3	ESTRUCTURAS SOPORTE DE TRAMPOLINES DE 1 METRO	UN	2,00	$ 19.950.000,00	$ 39.900.000,00	2,00	$ 39.900.000,00	2,00		2,00	39.900.000,00	-	39.900.000,00	-	-
16.4	ESTRUCTURAS SOPORTE DE TRAMPOLINES DE 3 METROS	UN	3,00	$ 48.040.476,00	$ 144.121.428,00	3,00	$ 144.121.428,00	3,00		3,00	144.121.428,00	-	144.121.428,00	-	-
16.5	SISTEMA DE BURBUJA DE AIRE	UN	1,00	$ 311.741.286,00	$ 311.741.286,00	1,00	$ 311.741.286,00	-	1,00	1,00	-	311.741.286,00	311.741.286,00	-	-
16.6	PARTIDOR O PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA SALIDA DE NATACIÓN, SISTEMA REMOVIBLE O FIJO	UN	20,00	$ 4.380.000,00	$ 87.600.000,00	20,00	$ 87.600.000,00	20,00		20,00	87.600.000,00	-	87.600.000,00	-	-
16.7	CARRILES O ROMPEOLAS. PARA PISCINA DE 50 METROS	UN	11,00	$ 7.171.000,00	$ 78.881.000,00	11,00	$ 78.881.000,00	11,00		11,00	78.881.000,00	-	78.881.000,00	-	-
16.8	ALARMAS DE INMERSIÓN FLOTANTES CON MONITOR Y SIRENA.	UN	4,00	$ 820.000,00	$ 3.280.000,00	4,00	$ 3.280.000,00		4,00	4,00	-	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-
16.9	GANCHO SALVAVIDAS CON TUBO O TELESCÓPICO.	UN	5,00	$ 180.000,00	$ 900.000,00	5,00	$ 900.000,00		5,00	5,00	-	900.000,00	900.000,00	-	-
16.10	AROS SALVAVIDAS PLÁSTICOS CON LAZO.	UN	5,00	$ 200.970,00	$ 1.004.850,00	5,00	$ 1.004.850,00		5,00	5,00	-	1.004.850,00	1.004.850,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DOTACION					**$ 1.101.053.564,00**		**$ 1.101.053.564,00**				**$ 784.127.428,00**	**$ 316.926.136,00**	**$ 1.101.053.564,00**		**$ -**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DOTACION					**$ 165.158.034,60**		**$ 165.158.034,60**				**$ 117.619.114,20**	**$ 47.538.920,40**	**$ 165.158.034,60**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN	15%			**$ 165.158.034,60**		**$ 165.158.034,60**				**$ 117.619.114,20**	**$ 47.538.920,40**	**$ 165.158.034,60**		**$ -**
TOTAL DOTACION					**1.266.211.598,60**		**1.266.211.598,60**				**901.746.542,20**	**364.465.056,40**	**1.266.211.598,60**		**-**
TOTAL OBRA + DOTACION					**13.181.934.619,90**		**13.159.597.085,23**				**12.513.790.954,28**	**553.907.338,33**	**13.067.698.292,61**		**114.236.327,29**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ADICIONAL					CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PISCINA OLIMPICA Y CLAVADOS														
INP- 50	REFLECTOR SUBACUATICO LED A 12 V CON ARO Y CAJA DE ANDEN	UND	32,00	$ 4.500.000,00	$ 144.000.000,00			32,00		32,00	144.000.000,00	-	144.000.000,00	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	1,00	$ 13.050.000,00	$ 13.050.000,00			1,00		1,00	13.050.000,00		13.050.000,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 43	INTELLI CHEM (CONTROLADOR AUTOMATICO DE PH Y CLORO)	UND	2,00	$ 13.595.510,00	$ 27.191.020,00			2,00		2,00	27.191.020,00		27.191.020,00	-	-
INP- 48	SISTEMA DE LIBERACION DE VACIO ELECTRONICO	und	8,00	$ 3.622.039,97	$ 28.976.319,80			8,00		8,00	28.976.319,80		28.976.319,80	-	-
INP- 76	POSO EYECCIÓN CUARTO MAQUINA INCLUYE EXCAVACIÓN, SOLADO, CONCRETO, ACERO, TAPA, BASE PARA MOTOBOMBA,TUBERIA DESAGUE 4"	UND	1,00	$ 3.379.948,66	$ 3.379.948,66			1,00		1,00	3.379.948,66		3.379.948,66	-	-
INP-84	AMORTIGUADOR CORCHERAS	UND	-	$ 545.446,60	$ -			20,00		20,00	10.908.932,00		10.908.932,00	-20,00	-10.908.932,00
INP-85	POSTES DE SALIDA FALSA(COMPUESTO POR 2 POSTES DE AC ERO INOX AISI -316 Y 1.8 MTS DE ALTURA. UNO DE ELLOS CON POLEA Y ELEMENTOS RAPIDOS DE FIJACION Y LIVERACION DE CUERDA)	UND	-	$ 2.718.999,80	$ -			2,00		2,00	5.437.999,60		5.437.999,60	-2,00	-5.437.999,60
INP-86	FLOTADORES DE SALIDA FALSA(CUERDA DE POLIESTER Y FLOTADORES)	UND	-	$ 893.005,95	$ -			1,00		1,00	893.005,95		893.005,95	-1,00	-893.005,95
INP-87	ANCLAJE PLANO PARA TUBO DE 48mm	UND	-	$ 721.854,60	$ -			6,00		6,00	4.331.127,60		4.331.127,60	-6,00	-4.331.127,60
INP-88	POSTES NATACION DE ESPALDAS(COMPUESTO POR 4 POSTES DE ACERO INOX AISI -316 Y 1.8 MTS DE ALTURA)	UND	-	$ 3.514.725,00	$ -			1,00		1,00	3.514.725,00		3.514.725,00	-1,00	-3.514.725,00
	APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y ACCESORIOS														
INP- 67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN MARMOL CAFÉ PINTA CON SALPICADERO 10CM Y BABERO DE 10CM INCLUYE SOPORTES, HUECOS PARA LAVAMANOS Y GRIFERIA	ml	28,70	$ 250.000,00	$ 7.175.000,00			24,74		24,74	6.185.000,00		6.185.000,00	3,96	990.000,00
	EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROL														
INP- 68	suministro e instalacion Bomba Sumergible Tipo Lapicero 4hp 220v Trifasica; para evacuacion de agus residuales del retrolavado de los filtros, y aguas lluvias del cuarto de maquinas; incluye leementos de proteccion y arrancadores	und	2,00	$ 8.500.000,00	$ 17.000.000,00			2,00		2,00	17.000.000,00		17.000.000,00	-	-
INP- 70	CARCAMO CONCRETO 50x25x08 incluye TAPA EN ALUMINIO NATURAL DE 0,25M DE ANCHO LAMINA ALFAJOR DE ALUMINIO DE 1/8" CON BORDE DOBLADOS DE 4CM Y EN TRAMOS DE LONG ENTRE 50 Y 60CM MAX MARCO DE ALUMINIO DE 2" X 1/8"	ML	102,25	$ 253.779,08	$ 25.948.838,86			95,80		95,80	24.312.035,86		24.312.035,86	6,45	1.636.803,00
INP- 77	TUBERIA DE PRESION DE 8" PVC C-900 RED RED CONTRA INCENDIOS	ML	40,00	$ 71.985,90	$ 2.879.436,00			40,00		40,00	2.879.436,00		2.879.436,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 78	PEDESTALES BOMBA INCLUYE BASE METALICA NIVELADORA Y GROUT CEMENTOSO DE NIVELACION	UND	9,00	$ 1.714.422,59	$ 15.429.803,31			9,00		9,00	15.429.803,31		15.429.803,31	-	-
INP- 83	DESAGUE PISO ENTRE PISINA DE CLAVADOS Y PISCINA DE AFLOJAMIENTO	ML	75,00	$ 71.169,01	$ 5.337.675,75			98,00		98,00	6.974.562,98		6.974.562,98	-23,00	-1.636.887,23
INP- 82	TUBERIA PVC SANITARIA 8" PARA EVACIAN DE RETROLAVADO DE FILTROS	ML	75,00	$ 124.920,06	$ 9.369.004,50			75,00		75,00	9.369.004,50		9.369.004,50	-	-
	PISCINA CALENTAMIENTO														
INP-53	DEMOLICION ENCHAPE PISCINA	M2	302,38	$ 8.060,60	$ 2.437.393,25			302,38		302,38	2.437.393,25		2.437.393,25	-	-
INP-54	DEMOLICION ENCHAPE ANDENES	M2	194,67	$ 8.060,60	$ 1.569.166,67			194,67		194,67	1.569.166,67		1.569.166,67	-	-
INP- 04	APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y MUROS	M2	302,38	$ 28.308,97	$ 8.560.168,26			302,38		302,38	8.560.168,26		8.560.168,26	-	-
INP- 05	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL	ML	67,80	$ 11.728,95	$ 795.222,81			67,80		67,80	795.222,81		795.222,81	-	-
INP- 06	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN PLACA PISCINA 1:3 E=5CMS	M2	302,24	$ 38.746,05	$ 11.710.606,15			302,24		302,24	11.710.606,15		11.710.606,15	-	-
INP- 08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CANALETA PERIMETRAL E=5CMS	ML	166,37	$ 21.186,38	$ 3.524.778,04			260,80		260,80	5.525.407,90		5.525.407,90	-94,43	-2.000.629,86
INP- 07	PAÑETE DE MUROS PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	M2	94,36	$ 43.395,38	$ 4.094.788,06			94,36		94,36	4.094.788,06		4.094.788,06	-	-
INP- 09	PAÑETE DE MEDIA CAÑA PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	ML	65,20	$ 21.337,83	$ 1.391.226,52			65,20		65,20	1.391.226,52		1.391.226,52	-	-
INP- 11	ENCHAPE EN PISO PISCINA EN CERAMICA CORONADE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	202,78	$ 66.409,68	$ 13.466.687,73			202,78		202,78	13.466.687,73		13.466.687,73	-	-
INP- 12	ENCHAPE EN MUROS PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	94,36	$ 70.136,98	$ 6.618.125,43			94,36		94,36	6.618.125,43		6.618.125,43	-	-
INP- 13	ENCHAPE MEDIA CAÑA FONDO PISCINA	ML	65,20	$ 37.354,62	$ 2.435.521,22			65,20		65,20	2.435.521,22		2.435.521,22	-	-
INP- 75	ENCHAPE GRADAS PISCINA EN CRITANAC Y CERAMICA	ML	14,28	$ 90.855,20	$ 1.297.412,26			14,28		14,28	1.297.412,26		1.297.412,26	-	-
INP- 02	CANALETA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000PSI O 280Mpa	ML	22,60	$ 283.227,09	$ 6.400.932,23			22,60		22,60	6.400.932,23		6.400.932,23	-	-
INP- 14	PINTURA EN CANALETA	ML	67,80	$ 44.794,58	$ 3.037.072,52			67,80		67,80	3.037.072,52		3.037.072,52	-	-
INP- 15	ENCHAPE PERIMETRAL PIEDRA ROYAL E=1CMS	ML	70,21	$ 118.347,36	$ 8.309.168,15			70,21		70,21	8.309.168,15		8.309.168,15	-	-
INP-56	TAPA PLASTICA PERIMETRAL CARCAMO	ML	22,60	$ 158.060,60	$ 3.572.169,56			22,60		22,60	3.572.169,56		3.572.169,56	-	-
INP- 17	PASES EN MUROS DE CONCRETO DE 2 A 3"	UND	10,00	$ 31.436,22	$ 314.362,20			10,00		10,00	314.362,20		314.362,20	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 18	BOQUILLA EN ELEMENTOS DE PISCINA	UND	10,00	$ 24.167,20	$ 241.672,00			10,00		10,00	241.672,00		241.672,00	-	-
INP- 19	INSTALACION REJILLA DE FONDO	UND	4,00	$ 106.627,00	$ 426.508,00			4,00		4,00	426.508,00		426.508,00	-	-
INP-57	LIMPIEZA DE PISCINA Y CANAL	M2	302,36	$ 5.847,10	$ 1.767.899,92			302,36		302,36	1.767.899,92		1.767.899,92	-	-
INP- 79	PRUEBA HIDROESTATICA	UND	2,00	$ 131.188,00	$ 262.376,00			2,00		2,00	262.376,00		262.376,00	-	-
0	**EQUIPO DE PURIFICACION PISCINA CALENTAMIENTO**														
INP-58	FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 36"	UND	2,00	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000,00			2,00		2,00	26.000.000,00		26.000.000,00	-	-
INP- 25	ARENA ACEGLASS	BULTO	28,00	$ 60.000,00	$ 1.680.000,00			28,00		28,00	1.680.000,00		1.680.000,00	-	-
INP- 26	GRAVA	BULTO	14,00	$ 30.000,00	$ 420.000,00			14,00		14,00	420.000,00		420.000,00	-	-
INP-59	MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 220 GPM. MOTOR 3,0 HP CON TRAMPA	UND	4,00	$ 5.330.000,00	$ 21.320.000,00			2,00		2,00	10.660.000,00		10.660.000,00	2,00	10.660.000,00
INP- 29	ARRANCADOR MOTOBOMBA	UND	4,00	$ 1.500.000,00	$ 6.000.000,00			5,00		5,00	7.500.000,00		7.500.000,00	-1,00	-1.500.000,00
	EQUIPO DE RECOLECCION PISCINA CALENTAMIENTO														
INP- 30	BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA	UND	6,00	$ 25.000,00	$ 150.000,00			6,00		6,00	150.000,00		150.000,00	-	-
INP- 31	BOQUILLA DE SUCCION 1,1/2" PLASTICA	UND	4,00	$ 25.000,00	$ 100.000,00			4,00		4,00	100.000,00		100.000,00	-	-
INP- 32	REJILLA DE FONDO 18 X 18" PLASTICA	UND	2,00	$ 1.785.000,00	$ 3.570.000,00			2,00		2,00	3.570.000,00		3.570.000,00	-	-
0	**EQUIPO ADICIONAL PISCINA CALENTAMIENTO**				$ -			-		-	-		-	-	-
INP-60	TUBERIA ACCESORIOS Y VALVULAS PARA PISCINA	UND	1,00	$ 5.792.468,80	$ 5.792.468,80			1,00		1,00	5.792.468,80		5.792.468,80	-	-
INP- 48	SISTEMA DE LIBERACION DE VACIO ELECTRONICO	UND	2,00	$ 3.622.039,97	$ 7.244.079,95			2,00		2,00	7.244.079,95		7.244.079,95	-	-
13.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS PARA PISCINAS (TBP); FABRICACION ESPECIAL; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X200A, TOTALIZADORES DE 3 DE 3X80A.	UN	1,00	$ 7.447.000,00	$ 7.447.000,00			1,00		1,00	7.447.000,00		7.447.000,00	-	-
INP-03	MANO DE OBRA INTERCONEXION EQUIPOS CUARTO DE MAQUINAS Y ESTABILIZACION DEL AGUA DE LA PISCINA DE AFLOJAMIENTO E INSTRUCCIONDES DE MANEJO A LA PERSONA ASIGNADA.	UND	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00			1,00		1,00	15.000.000,00		15.000.000,00	-	-
0	**EQUIPO DE DESINFECCION PISCINA CALENTAMIENTO**							-		-	-		-	-	-
INP- 42	CLORADOR EN LINEA	UND	1,00	$ 13.050.000,00	$ 13.050.000,00			1,00		1,00	13.050.000,00		13.050.000,00	-	-
INP- 43	INTELLI CHEM (CONTROLADOR AUTOMATICO DE PH Y CLORO)	UND	1,00	$ 13.595.510,00	$ 13.595.510,00			1,00		1,00	13.595.510,00		13.595.510,00	-	-

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
INP- 44	CILINDRO EN ACERO PARA CLORO GASEOSO DE 68 KG CON CARGA	UND	2,00	$ 7.000.000,00	$ 14.000.000,00			2,00		2,00	14.000.000,00		14.000.000,00	-	-
INP- 45	DOSIFICADOR DE SODA LIVIANA CON SU TANQUE DE 50 LITROS	UND	1,00	$ 9.605.000,00	$ 9.605.000,00			1,00		1,00	9.605.000,00		9.605.000,00	-	-
INP- 46	BOMBA REFORZADORA DE 2.0 HP SUPERFLO	UND	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00			1,00		1,00	2.200.000,00		2.200.000,00	-	-
0	**TANQUE PISCINA CALENTAMIENTO 4.0 METROS X 3.0 METROS X 1.20 METROS DE PROFUNDIDAD**														
14.6	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	3.450,00	$ 4.160,00	$ 14.352.000,00			3.750,00		3.750,00	15.600.000,00		15.600.000,00	-300,00	-1.248.000,00
14.3	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA LOSAS BASE 4000PSI O 280 Mpa	M3	14,19	$ 716.830,00	$ 10.171.817,70			5,80		5,80	4.157.614,00		4.157.614,00	8,39	6.014.203,70
14.4	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCION 4000PSI O 280Mpa	M3	9,06	$ 732.390,00	$ 6.637.650,57			9,15		9,15	6.701.368,50		6.701.368,50	-0,09	-63.717,93
INP- 10	SELLADO DE PASANTES EN MURO HECHO POR FORMALETA METALICA CON IMPERCEM EN SUPERFICIE	UND	14,00	$ 5.551,60	$ 77.722,40			14,00		14,00	77.722,40		77.722,40	-	-
14.5	TRATAMIENTO DILATACION CINTA PVC C22	ML	10,60	$ 29.590,00	$ 313.654,00			10,60		10,60	313.654,00		313.654,00	-	-
INP- 80	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CON BASES CEMENTOSAS IMPERCEM Y RESINOR TRES MANOS COMO ACABADO FINAL	M2	240,00	$ 89.109,44	$ 21.386.265,60			240,00		240,00	21.386.265,60		21.386.265,60	-	-
INP-62	ESCALERA GATO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 2.560.000,00	$ 2.560.000,00			-		-	-		-	1,00	2.560.000,00
0	0,00	0,00	-	$ -	$ -			-		-	-		-	-	-
	AIRES ACONDICIONADOS														
INP-66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT ENTRE 12,000 A 16,000 BTU (INCLUYE: ACOMETIDA, CIRCUITO, TABLERO, PROTECCIONES Y TOMA ESPECIAL ELÉCTRICOS - DESAGUE DE CONDENSACIÓN)	UND	6,00	$ 4.904.162,47	$ 29.424.974,82			5,00		5,00	24.520.812,35		24.520.812,35	1,00	4.904.162,47

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	PLATAFORMA DE CLAVADOS														
INP- 71	REVISTIMIENTO ACRILICO ANTIDEZLIZANTE Y DE AMORTIGUACION TIPO Plexipave	M2	90,80	$ 114.798,24	$ 10.423.622,79			70,98		70,98	8.148.379,08		8.148.379,08	19,82	2.275.243,72
INP- 73	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO KORAZA S - 3 MANOS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y ESTUCO PLASTICO PARA PANTALLAS Y LOSA PLATAFORMA DE CLAVADOS	M2	190,00	$ 26.950,03	$ 5.120.505,70			190,00		190,00	5.120.505,70		5.120.505,70	-	-
INP- 74	CONCRETO DE 4000 PSI PARA LLENO DE COLUMNAS METALICAS CIRCULARES DE ESCALERA PLATAFORMA DE CLAVADOS INCLUYE BOMBEO AUTOBOMBA	M3	4,00	$ 825.509,95	$ 3.302.039,80			4,00		4,00	3.302.039,80		3.302.039,80	-	-
	PLATAFORMA PARA TRAMPOLIN DE 3M 5X5 h=3m incluye acero de refuerzo y trampolin de 1 M 3X5 h=1m														
14.23.1	ELABORACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 2500 PSI (40% PIEDRA 60% CONCRETO)	M3	20,00	$ 390.500,00	$ 7.810.000,00			20,00		20,00	7.810.000,00		7.810.000,00	-	-
14.23.2	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	19,60	$ 26.930,00	$ 527.828,00			19,60		19,60	527.828,00		527.828,00	-	-
14.23.3	ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	5,80	$ 572.340,00	$ 3.319.572,00			5,80		5,80	3.319.572,00		3.319.572,00	-	-
14.23.4	VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,20	$ 590.770,00	$ 1.890.464,00			3,20		3,20	1.890.464,00		1.890.464,00	-	-
14.23.5	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS AÉREAS A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	9,31	$ 736.280,00	$ 6.854.766,80			9,31		9,31	6.854.766,80		6.854.766,80	-	-
14.23.6	MURO PANTALLA EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,99	$ 711.610,00	$ 6.397.373,90			8,99		8,99	6.397.373,90	-	6.397.373,90	-	-
14.23.7	PLACA MACIZA ESPESOR 10 CM EN CONCRETO 3000 PSI , (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	3,00	$ 80.770,00	$ 242.310,00			3,00		3,00	242.310,00	-	242.310,00	-	-
14.23.8	ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	1.410,53	$ 4.160,00	$ 5.867.804,80			1.424,89			5.927.560,25		5.927.560,25		

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL **CONTRATO No.** 004 de 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

CONTRATISTA : consorcio parque acuatico

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

PERÍODO A PAGAR: **DEL FEBRERO 01 DE 2018 AL FEBRERO 26 DE 2018**

En Santa Marta , a los ventiseis (26) días del mes de febrero del año 2018 se reunieron el Arquitecto Juan Carlos Martines Representante legal del contratista y el Arquitecto Andres Crovo Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No.02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
14.23.9	MALLA ELECTROSOLDADA Ø 4.0, 7.0, 8.5 mm c/15mm	KG	350,00	$ 3.510,00	$ 1.228.500,00			350,00			1.228.500,00		1.228.500,00		
0	**URBANISMO INTERNO**							-			-		-		
INP- 72	CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CHAFLANADA CON ESPACIAMIENTO DE 15CM, INCLUYE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO FINAL	M2	293,04	$ 369.380,00	$ 108.243.115,20			307,89			113.728.408,20		113.728.408,20		
INP- 81	PUERTA DE ECCESO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3" CHAFLANADA CON ESPACIAMIENTO DE 15CM, INCLUYE ANTICORROSIVO EPOXICO Y ACABADO FINAL 2,25X3	UND	6,00	$ 4.019.591,00	$ 24.117.546,00			4,00			16.078.364,00		16.078.364,00		
	CERTIFICACIONES							-			-		-		
INP-69	Inspeccion Retie, Transformacion, Distribucion MT Transformacion y uso final Compleja acuatico y Retilap.	und	1,00	$ 39.553.674,00	$ 39.553.674,00						-		-		
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ADICIONAL OBRA				**$ 838.967.570,70**						**$ 799.414.375,43**	**$ -**	**$ 799.414.375,43**		**$ -**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS ADICIONAL OBRA				$ 251.690.271,21						$ 239.824.312,63	$ -	$ 239.824.312,63		$ -
	Administración			20%	$ 167.793.514,14						$ 159.882.875,09	$ -	$ 159.882.875,09		$ -
	Imprevistos			5%	$ 41.948.378,53						$ 39.970.718,77	$ -	$ 39.970.718,77		$ -
	Utilidad			5%	$ 41.948.378,53						$ 39.970.718,77	$ -	$ 39.970.718,77		$ -
	IVA 16% Sobre Utilidad			0%	$ -										
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS DE ADICIONAL OBRA				**$ 1.090.657.841,91**						**$ 1.039.238.688,06**	**$ -**	**$ 1.039.238.688,06**		**$ -**
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 14.272.592.461,81**						$ 13.553.029.642,34	$ 553.907.338,33	**$ 14.106.936.980,67**		**$ 114.236.327,29**

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

ARQ. JUAN CARLOS MARTINES
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

28-FEBRERO de 2018
FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Andres Crovo
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ingrese | Regístrese | Zona Diamante | Suscríbase

Inicio | Noticias | Contenido Premium | Cali | El Corazón de la Salud | Opinión | Deportes | Clasificados | Mundial Qatar 2022

Así fue la inversión en infraestructura deportiva para los Juegos Bolivarianos 2017

Noviembre 21, 2017 - 11:32 p. m. | ***Por:*** *Información comercial*

0

El Gobierno Nacional a través de Coldeportes hizo un inversión de $84.000 millones para la realización de estas justas. Estos son los nuevos escenarios:

0

Un estreno imperdible en la Carpa Delirio

Leer Más





La Pista de BMX se encuentra en un 100% culminado.
Foto: Especial para El País

Te puede gustar Enlaces Promovidos

¡Los colombianos de 45 a 82 años pueden aprovechar esta rentable oportunidad!

Insurance Worry

Pista de BMX

Inversión: $4.715.996.193
Valor obra: $10.235.964.038
Valor Interventoria: $701.163.537
Estado: 100 por ciento
Aforo: 1400
Detalles de obra: Se encuentra conformado por una pista que se compone de un partidor para 8 carriles con la zona frontal abatible, y rampa de concreto a la vista; la pista se compone de limo compactado, cuenta con una zona de frenado en asfalto (mismo material usado en las curvas) y zonas de seguridad en material triturado el cual funciona como lecho filtrante de la pista. Adicionalmente cuenta con una zona dura para el calentamiento y ubicación de carpas, así como un volumen de servicios con camerinos, enfermería, control dopaje, cuarto técnico y almacén para el equipamento y servicios complementarios. Para la estabilidad de los taludes se instaló grama natural que se debe complementar con un sistema de riego. Con relación a la iluminación se instalaron 46 luminarias distribuidas en 6 mástiles que garantizarán las condiciones lumínicas para el desarrollo de las competencias.


Patinódromo

Video: Así fue el aparatoso accidente entre dos ambulancias que dejó un muerto y cuatro heridos en Cali

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Cash Roadster

En video: terrible accidente de tránsito dejó dos mujeres muertas en el sur de Cali

por Taboola




Inversión: 4.940.450.617
Valor obra: $4.595.340.542
Valor Interventoría: $345.110.075
Estado: Terminado
Aforo: 300
Detalles de obra: El nuevo Patinódromo de la perla de América cuenta con una pista de competencia con las medidas reglamentarias exigidas por la Federación Internacional Patinaje, además de un acabado en resina Vesmaco, avalado y certificado internacionalmente que cumple con todas las exigencias de seguridad. La pista tiene iluminación para competencias nocturnas. Además tiene graderías cubiertas, dos camerinos para deportistas, otro para jueces, enfermería, estación de control dopaje y oficinas.

Complejo Acuático

Inversión: 14.052.357.728
Valor obra: $13.220.771.218
Valor Interventoría: $831.586.510
Estado: Terminado
Deporte: Natación, Nado Sincronizado, Polo acuático y Clavados
Aforo: 1180
Detalles de obra: La construcción de las nuevas piscinas de la ciudad de Santa Marta fue una de las obras más complejas para su ejecución. El

escenario quedó dotado para competencias de todas las modalidades de Natación y consta de una plataforma con tres piscinas de calidad internacional. La piscina de clavados de 25x30 con torre de clavados cumpliendo estándares de la FINA y trampolines de un metro y tres metros para complementar la zona de competencia, una piscina de carreras de 50x25 cumpliendo todos los requisitos técnicos para competencia y la piscina de calentamiento, que servirá para la formación. Tiene iluminación interna y sobre mástiles para toda la zona de competencia. Cuenta con módulo de graderías cubiertas con zona para deportistas, cuarto de cronometraje, camerinos, estación de dopaje y áreas técnicas y administrativas.





Estadio de Atletismo

Inversión: 8.900.000.000
Valor obra: $8.450.000.000
Valor Interventoría: $450.000.000
Estado: 98%
Aforo: 1470
Detalles de obra: Consta de pista sintética en ovalo de 400 metros y ocho carriles, prefabricada marca Mondo, con áreas para todas las modalidades de salto y lanzamiento, y un moderno sistema de iluminación, cumpliendo con normatividad de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). Además tiene zona de calentamiento en sintético de las mismas características de la competencia y módulo de

servicios para deportistas con zona de cronometraje, camerinos, estación de control dopaje, y área administrativa. También tendrá graderías prefabricadas con silletería para el público.

Estadio de Béisbol

Inversión: $12.305.901.713 millones
Valor obra: $11.604.962.008
Valor Interventoría: $700.939.705
Estado: Terminado
Detalles de obra: Escenario de alta competencia compuesto por dos espacios: el edificio de graderias con estructura de concreto y cubierta en estructura metalica, complementado con todas las zonas técnicas como camerinos, dogouts, enfermería, control dopaje, baños y espacios administrativos. Y la zona de competencia en grama natural y polvo de ladrillo con iluminación para competencia, construida con un sistema de riego automatizado y sistema de drenaje planar, cumpliendo con parámetros internacionales

Convierta a El País.com.co en su fuente de noticias

¡Hoy! Suscríbete por $9 mil primer semestre y accede ilimitadamente a El País

0 VER COMENTARIOS



¡Los colombianos de 45 a 82 años pueden aprovechar esta rentable oportunidad!
Aproveche la nueva política antes de que sea demasiado tarde. Pregunta por los detalles.
Insurance Worry | Patrocinado

¿La recuerdas? Trata de estar sentado cuando la veas ahora
Cash Roadster | Patrocinado

Maribel Guardia, de 63 años, sin maquillaje, nos dejó sin palabras
Paperela | Patrocinado

Taiwán: este es el momento exacto en el que se cae un puente vehicular
El País

En video: terrible accidente de tránsito dejó dos mujeres muertas en el sur de Cali
El País

Video: las impactantes imágenes de la nueva emergencia en Hidroituango
El País

CFD: invertir $200 en Amazon podría devolverte un segundo salario
La mejor inversión | Patrocinado

Ella era hermosa, hoy luce irreconocible
Horizontimes | Patrocinado

Santiago De Cali: Los SUV no vendidos del 2022 por una fracción de su valor

Unsold Car | Search Ads | Patrocinado

Buscar ahora

Imágenes extraídas de video pornográfico grabado en Cali

El País

Video: Así se vivió el festival del amor en Cali

El País

Video: Así fue el aparatoso accidente entre dos ambulancias que dejó un muerto y cuatro heridos en Cali

El País

AHORA EN **PORTADA**



JUDICIAL

Revelan detalles del doble homicidio de una pareja en el norte de Cali



JUDICIAL

Capturan a hombre que habría asesinado a policía en Cali en un intento de robo









JUDICIAL

Cuatro heridos por ataque con explosivos contra estación de Policía en Timbío, Cauca

COLOMBIA

Tres personas heridas dejó una explosión en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá

JUDICIAL

Bienes incautados a la delincuencia en 2022 ascienden a 4 billones de pesos

CALI

Estos son todos los detalles del Superconcierto que trae la Feria de Cali 2022



JUDICIAL

Pareja fue asesinada en ataque sicarial cuando se movilizaba en un carro al norte de Cali



ECONOMÍA

Expedición del Soat creció 171,1% en las primeras 24 horas de vigencia del descuento

PUBLICIDAD

MAPA DEL SITIO

SERVICIO AL CLIENTE

Anuncie

Suscríbase o renueve su suscripción a El País

Faqs Registro

Faqs suscripciones digitales

Usuarios registrados vs suscriptores digitales

Contáctenos

Iniciar sesión

Regístrese

Información de versión móvil

SECCIONES

Principal

Cali

Valle

Opinión

Colombia

Economía

Deportes

Judicial

Mundos

METRO X METRO

TEMAS

Pico y Placa en Cali

Salario mínimo 2022

Deportivo Cali

Liga Águila

Fútbol Internacional

Calendario

Selección Colombia

Videos de la Copa

PLAN CIUDAD

Eventos en Cali

MULTIMEDIA

Destacados

Videos

Fotos

Infografías

Especiales

ESPECIALES

El corazón de la salud

Venezuela, crimen sin frontera

Por Cali lo Hago Bien

Cali Sabe Bien

REPORTAJE 360

Oiga mire vea

Cali, una industria salsera

Cali, la ciudad que no duerme

La Hoja Sagrada

Detrás del camuflado

CLUB SELECTA

Automotriz

Calzado y Ropa

Descuentos en restaurantes

Descuentos en Entretenimiento

CLASIFICADOS

Edictos El País

Venta de Casas

Venta de Apartamentos

Alquiler de Casas

Venta de Lotes

Alquiler de Apartaestudios

Alquiler de Locales

Bolsa de empleos

Negocios establecidos

Prestamos e hipotecas

Ir a versión móvil
Versión iPad
Síguenos en facebook
Síguenos en Youtube

SERVICIOS

Pico y Placa Cali
Vivienda nueva
Proyectos de vivienda nueva en Cali
Proyectos de vivienda nueva en Jamundí
Proyectos de vivienda nueva en Palmira
Restaurantes en Cali
Bares y discotecas en Cali
Conciertos en Cali
Río Cali
500 empresas más Exitosas del Valle
Cali se Ve
Marcas de Corazón
Descuentos en Salud y Belleza
Deportivo
Perros y mascotas
Publicar aviso clasificado

AUDIENCIAS

Audiencias El País

PROCESO REORGANIZACIÓN

Síguenos en:

El País S.A. © 2014 | Cra. 2 No.24-46 Tel. (602) 898 7000 | Cali, Colombia
Política y Tratamiento de Datos | Aviso Legal | Política de Cookies
MANUAL SAGRILAFT | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Publicidad en Bogotá - Cadenacol
Tel. 6420800, Dirección: Carrera 14 # 85 - 68 Ofic 307

INSPECTOR ELECTRICO

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA



MATRICULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA

No. 002652

El Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 19 de 1.990 y en cumplimiento de lo ordenado por Resolución No. 5 1281 de 18 de marzo de 1.993, expide matrícula profesional de técnico electricista al señor ALVARO PERALTA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.242.479 de Ibagué (Tol.), de conformidad con la clasificación establecida en el Decreto 991 de 1.991, reglamentario de la Ley, en las siguientes categorías:

CLASE TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES: Para llevar a cabo el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, enchufes, salidas para alumbrado, lámparas y luminarias, interruptores, conexiones especiales, tableros de distribución de circuitos, equipos de medida, protección, control, señalización y servicios auxiliares de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

CLASE TE-2 TECNICO EN BOBINADOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS: Para llevar a cabo el estudio aplicado al mantenimiento, rebobinado y conexiones de transformadores eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos y equipo de instalaciones eléctricas.

CLASE TE-3 TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO: Para llevar a cabo el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

CLASE TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL: Para llevar a cabo el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos, tableros de distribución de circuitos eléctricos y tableros de mando eléctrico.


CLASE TE-5 TECNICO EN REDES ELECTRICAS: Para llevar a cabo el estudio aplicado a la construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y subterráneas.

La presente matrícula se expide en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. el día 13 AGO. 1993

MARIA CLEMENCIA DIAZ LOPEZ
Jefe División Legal
de Energía Eléctrica (E)

JORGE ELIECER ANGULO SALCEDO
Jefe División de Energía
Eléctrica (E)

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

MATRICULA PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA

No. 002652

El Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 19 de 1.990 y en cumplimiento de lo ordenado por Resolución No. 0 1291 de 18 de marzo de 1.993, expide matrícula profesional de técnico electricista al señor ALVARO PERALTA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.241.170 de Ibagué (Tol.), de conformidad con la clasificación establecida en el Decreto 99 de 1.991, reglamentario de la ley, en las siguientes categorías:

CLASE TE-1 TECNICO EN INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES: Para llevar a cabo el estudio aplicado al montaje y reparación de circuitos eléctricos de todo tipo de salidas para tomacorrientes, apagadores, salidas para alumbrado, timbres y timmerlas, interruptores, conexiones especiales, tableros de distribución de circuitos, equipos de medida, protección, control, señalización y accesorios relativos a instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

CLASE TE-2 TECNICO EN DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS: Para llevar a cabo el estudio aplicado al mantenimiento, rebobinado y conexiones de transformadores eléctricos, motores eléctricos, generadores eléctricos y equipo de instalaciones eléctricas.

CLASE TE-3 TECNICO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO: Para llevar a cabo el estudio aplicado a la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

CLASE TE-4 TECNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL: Para llevar a cabo el estudio aplicado al montaje de transformadores eléctricos, tableros de distribución de alimentos eléctricos y tableros de mando eléctrico.

CLASE TE-5 TECNICO EN REDES ELECTRICAS: Para llevar a cabo el estudio aplicado a la construcción, montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas y subterráneas.

La presente matrícula se expide en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. el día 13 AGO 1993

María Clemencia Díaz López
MARIA CLEMENCIA DIAZ LOPEZ
Jefe División Legal
de Energía Eléctrica (E)

Jorge Eliecer Arango Acosta
Jefe División de Energía
Electrica (E)

CONTE

MINMINAS - MINEDUCACION
ACIEM - PENALTEC

República de Colombia

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

MATRICULA PROFESIONAL DE TÉCNICO ELECTRICISTA

No. 002652



ALVARO
PERALTA ROJAS

C.C.: 14242479

Resolución: 5 1281 **Fecha: 18/03/1993**

Clases: TE-1 TE-2 TE-3 TE-4 TE-5

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

CERTIFICA QUE:

El señor, ALVARO PERALTA ROJAS Identificado con 14.242.499 de Ibagué, T.P 002652 se desempeñó como INTERVENTOR ELECTRICO en el Contrato de Interventoría No**. FMCOLINT- JN POP-01-397-,2012** para la construcción de un Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, obra para la realización de los Juegos Nacionales 2012 bajo las siguientes especificaciones:

OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN PRIMERA ETAPA"
VALOR DE CONTRATO DE OBRA CIVIL:	QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 15.352.163.380
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2011
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/C($946.458.028)
OTROSI:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C ($ 249.883.645)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.196.341.673)

DURACION: Trecientos veinte (320) días

FECHA ACTA DE INICIO: 13 de Febrero del 2012

FECHA DE TERMINACION: 20 de Enero del 2013

SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA: Popayán

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, presupuestal, financiero, ambiental y legal sobre los Contratos de obra No FM COL COM POP 01 2011, FM COL CO COM POP 03-2011, FM COL CO COM POP 01 2011, FM COL MP 001 2012 para la construcción del Complejo Deportivo de Alto Rendimiento en el Municipio de Popayán, para la realización de los Juegos Nacionales 2012 y posterior beneficio comunitario para la población del Departamento del Cauca.

Se verifico el impacto ambiental de acuerdo al plan de manejo ambiental presentado por el constructor en cuanto al manejo de escombros, movimientos de tierra que pudieren afectar a los predios vecinos ruidos, y cuerpos de agua de riego para agricultura.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

	unidad	cantidad
Área Intervenida	**M2**	**51.408**
Área cubierta	**M2**	**7.451,32**
AREA OBRAS EXTERIORES	**M2**	**31.205**
CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO DE COMBATES		
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.180,00
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	7.471,09
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
EXCAVACIONES EN TIERRA A MANO H< 2MTS.	M3	513,54
RELLENO PERIMETRAL EN CIMENTACIÓN	M3	72,30
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	7.912,33
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	7.243,29
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.483,65
CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	25,55

ZAPATAS AISLADAS CONCRETO 21 MPA	M3	119,00
VIGA AMARRE CIMENTACION CTO 21 MPA	M3	90,56
PEDESTALES CONCRETO 3000 PSI	M3	25,26
ACERO DE REFUERZO		
ACERO DE 60000 PSI	KG	17.989,11
COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM A 15 CM	KG	7.402,20
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
PISO EN CONCRETO E = 12 CM	M2	3.908,22
ENDURECEDOR PARA PISOS	M2	3.908,22
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	ML	195,10
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES ESPESOR 10 CM	M2	1.095,85
SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO 45 X 15 RECTO	ML	454,32
ALLANADO MECANICO; CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M2	3.908,22
GUARDAESCOBA EN ALUMINIO	ML	767,80
CUBIERTA		
CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 24 CERRAMIENTO EN TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM CALIBRE 25	M2	3.228,32
ESTRUCTURA EN ACERO ASTM EN COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS	KG	235.718,51
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.10 A 1.20 M	ML	107,15
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO 1.60 A 1.80 M	ML	125,52
CIELO RASO EN FIBRA MINERAL CON AUTO ENSAMBLE	M2	823,57
TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER ACRILICO + FIBRA DE VIDRIO	M2	604,80
GROUTING PARA PEDESTALES	LT	756,00
CARPINTERIA METALICA		
PUERTAS METALICAS INC MARCO Y VIDRIOS	M2	128,43
VENTANAS EN LAMINA CAL 20	M2	56,71
VENTANAS EN LÁMINA Y REJILLA EN TUBO	M2	7,95
DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	137,89
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO DEPOSITO	UN	41,00
CERRADURA ANTIPÁNICO PUERTAS SENCILLAS	UND	7,00
ESPEJO DE 4 MM	M2	25,43
MUROS Y FACHADAS		
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM DOS CARAS	M2	213,03
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM UNA CARA	M2	214,83
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 11 CM	M2	952,17
MUROS FIBROCEMENTO ESTANDAR 8 MM + PREMIUM 10 MM PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	577,74
MUROS FIBROCEMENTO PREMIUM 10 MM UNA CARA	M2	470,77
MUROS DOS CARAS MIXTO (UNA CARA ACABADA Y OTRA SIN ACABADO PARA ENCHAPE)	M2	232,83
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	181,70

MUROS UNA CARA SIN ACABADO PARA ENCHAPE	M2	80,62
MUROS DOS CARAS SIN ACABADO PARA ENCHAPE PERFILERIA PARA MURO DE 15 CM	M2	36,04
FIBRA DE VIDRIO PARA MUROS	M2	42,85
TAPAS FIBROCEMENTO PARA VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 20 cm	ML	264,39
MURO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PERFORADA	M2	153,46
PANEL DE FIBROCEMENTO MAMPARA Y FACHADAS + RELLENO ACRÍLICO DE NIVELACIÓN + ESTUCO ACRÍLICO + PINTURA KORAZA	M2	1.159,06
CORTASOL CELLOSCREEN PASO 150 PERFORACION 106	M2	1.303,93
ENCHAPES		
ENCHAPE 20 x 30 VALENCIA SOBRE SUPERBOARD INCLUYE LINEALES	M2	770,91
MESÓN EN GRANITO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	ML	20,47
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
ORINAL INSTITUCIONAL	UND	9,00
SANITARIO INSTITUCIONAL TREVI ACOMETIDA POSTERIOR	UND	24,00
SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIÁTICO ACOMETIDA SUPERIOR (DISCAPACITADOS)	UND	8,00
LAVAMANOS VALENCIA BLANCO	UND	15,00
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UND	8,00
GRIFERÍA LAVAPLATOS	UND	2,00
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI	UND	3,00
DUCHA CON MEZCLADOR	UND	21,00
TAPA REGISTRO 20 x 20	UND	30,00
DISPENSADOR DE JABÓN	UND	6,00
DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00
LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60 x 40 CMS	UND	2,00
BARRA EN ALUMINIO PARA SANITARIO PMR	UND	8,00
GANCHO SENCILLO PORCELANA	UN	11,00
PAPELERA BLANCA	UN	11,00
JABONERA BLANCA	UN	33,00
BARRA SANITARIO PMR	UN	8,00
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERÍA PVC PRESIÓN 2" RDE 21	ML	34,08
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21	ML	12,91
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21	ML	21.2
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 21	ML	15.4
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 21	ML	28,14
TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ML	11,81
VALVULA DE BOLA METÁLICA 2"	UND	4,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/2"	UND	16,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1 1/4"	UND	5
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1"	UND	10
VALVULA DE BOLA METÁLICA 3/4"	UND	8,00
VALVULA DE BOLA METÁLICA 1/2"	UND	9,00

PUNTO HIDRÁULICO PARA AGUA FRÍA DUCHAS (INCLUYE POMO SALIDA DUCHA) Y LLAVES DE RIEGO	UND	30,00
PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS Y ORINALES	UND	37,00
PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO	UND	32,00
ACCESORIO 2" PVC PRESIÓN	UND	57,00
ACCESORIO 1 1/2" PVC PRESIÓN	UND	26,00
ACCESORIO 3/4" PVC PRESIÓN	UND	31,00
ACCESORIO 1/2" PVC PRESIÓN	UND	14,00
VÁLVULA DE REGULACIÓN	UND	26,00
LLAVE DE JARDIN PESADA	UND	7,00
PUNTO HIDRÁULICO DUCHA PARA AGUA CALIENTE	UND	23,00
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 8"	ML	33,89
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	53,42
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	155,93
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 3"	ML	273,01
TUBERIA PVC SANITARIA 2"	ML	26,69
PUNTO SANITARIO 4" EN TIERRA	UND	34,00
PUNTO SANITARIO 3" EN TIERRA	UND	97,00
TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 4"	ML	361,00
CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO	UND	57,00
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS		
GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
ACCESORIOS GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE 3	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 3"	ML	26,88
NIPLE 3" AC ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 3"	UND	9,00
TEE 3" RANURADA X 1 1/2" ROSCA npt X 3" RANURADA	UND	2,00
TEE 3" X 2 1/2" X 3" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 2 1/2" RANURADA	UND	1,00
COPA 3" X 1 1/2" RANURADA	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"	UND	24,00
UNIÒN HG 3" ROSCA NPT	UND	3,00
TUBERÌA AC SCH 10 2 1/2"	ML	1,30
NIPLE 2 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 2 1/2"	UND	2,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"	UND	7,00
TUBERÌA AC SCH 40 1 1/2"	ML	0,53
NIPLE 1 1/2" SCH 40 ROSCADO X 20 cm	UND	3,00
CODO RANURADO 90· 1 1/2"	UND	1,00
ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"	UND	3,00
SOPORTE TIPO PERA 4"	UND	56,00
SOPORTE TIPO PERA 3"	UND	10,00
SOPORTE TIPO PERA 2"	UND	8,00
SOPORTE TIPO PERA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	162,00

SOPORTE ABRAZADERA DOBLE ALA 1 1/4" / 3/4" / 1/2"	UND	193,00
SOPORTE CON RIEL	UND	6,00
SOPORTE VERTICAL EN VARILLA ROSCADA	UND	42,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO	ML	21,00
ACCESORIO 3" PVC PRESIÓN PARA SISTEMA CONTRAINCENDIOS	UND	6,00
TUBERÍAS PARA CABLEADO DE REDES ELÉCTRICAS O COMUNICACIONES		
Tubería 2x2"en PVC	ML	43,75
Tubería 1x2"en PVC	ML	37,55
ACOMETIDAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS		
Riel uniestructural 4x4 (alto) para instalación de tuberías aéreas	ML	3,00
Bandeja porta cable tipo malla de 300x54 mm	ML	272,30
Riel perfil RCSN para bandeja tipo malla	ML	3,80
Deflector DEF para bandeja tipo malla para instalación de cables	UND	7,00
Acometida en 3x6+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T1 en zona de administración	ML	12,00
Acometida en 3x4+2N+6T en tubería EMT de 1¼" desde TG para tablero T2 en zona de deportistas	ML	38,00
Acometida en 3x2/0+1/0N+2T desde TG para tablero T3 en zona de cocina y restaurante	ML	93,00
Acometida en 3x2/0+1/0T en tubería EMT de 2" desde TG hasta tablero TIL de fuerza para iluminación de canchas	ML	10,00
Acometida en 3x8+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 1, del tablero regulado TR1 en zona de administración	ML	9,00
Acometida en 3x6+8N+8T en tubería EMT de 1" desde tablero TG hasta tablero UPS 2, del tablero regulado TR2 en zona de recepción camerino deportistas	ML	55,00
ILUMINACIÓN		
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	30,00
Tubería metálica EMT de 2" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1½" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	63,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	57,00
Tubería metálica EMT de 1¼" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	281,60
Tubería metálica EMT de 1" para instalación de circuitos de iluminación de cancha deportiva	ML	9,00
Acometidas en 3x8+10T para instalar en tubería EMT o bandeja tipo malla para circuitos de iluminación de cancha (No incluye bandeja o tubería)	ML	2.652,00
Acometida en cable de cobre aislado multifilar calibre 16 en tubería EMT de 2" para accionamiento de circuitos de alumbrado en tablero TIL	ML	10,00
Acometidas en 3x10+10T en tubería EMT de 3/4" para circuitos de	UND	32,50

iluminación exterior		
Cajas de paso , metálica ,de 30X30x15 cm	UND	60,00
Conectores aislados, para cables calibre 8/10 AWG	UND	273,00
Luminaria 400 W, 208 V, marca ROY ALPHA. Bombilla METAL HALIDE color 4000 K	ML	91,00
Reflector de 250 W , MH, 208V para iluminación de salidas de emergencia	UND	4,00
Coraza metálica de 1/2" tipo liquid tight para conexión de luminarias en cancha y/o exteriores	UND	382,20
Cable encauchetado 3x14 AWG para conexión de luminarias de 400 W en cancha y/o exteriores	UND	700,70
Salida para iluminación: Fluorescente de 4X17W, balas 2x26 W, luminaria de emergencia de dos bombillas, luminaria SALIDA de emergencia, apliques en muro, luminarias decorativas. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra(Aparato)	UND	163,00
Interruptor sencillo, incluye cableado y aparato	UND	25,00
Interruptor doble, incluye cableado y aparato	UND	13,00
Interruptor conmutable sencillo, incluye cableado y aparato	UND	2,00
Interruptor conmutable doble, incluye cableado y aparato	UND	8,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Abierta.	UND	109,00
Luminaria fluorescente de 4X17 W, con balasto electrónico. De sobreponer. Cerrada.	UND	6,00
Luminaria tipo bala de 2x26 W	UND	12,00
Luminaria para iluminación de emergencia, de dos bombillas de 5,4 W	UND	4,00
Luminaria para salida de emergencia	UND	16,00
TABLEROS Y PROTECCIONES		
Tablero de fuerza para circuitos de iluminación (TIL)	UND	1,00
Tablero de control para circuitos de iluminación (TCIL)	UND	1,00
Tablero Atlantic de 80x60 cm para tablero TCOM para futuras comunicaciones (Ubicado en cuarto para rack)	UND	1,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 30 circuitos, marca LEGRAND	UND	3,00
Tableros de distribución con espacio para totalizador ,tipo TWC de 12 circuitos, marca LEGRAND	UND	2,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 28 a 40 A, marca LEGRAND	UND	4,00
Interruptor tripolar, tipo industrial, regulable, de 44 a 63 A, marca LEGRAND	UND	1,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x15 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	37,00
Interruptor termomagnético, monopolar de 1x20 A, tipo enchufable, marca LEGRAND	UND	21,00
TOMAS		
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 12	UND	60,00

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, en cable No. 10	UND	33,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A	UND	57,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A	UND	13,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 15 A tipo GFCI	UND	17,00
Tomacorriente doble con polo a tierra de 20 A tipo GFCI	UND	6,00
SISTEMA INTEGRAL CONTRA RAYOS		
Sistema integral de protección contra rayos.	UND	1,00
VOZ Y DAOS		
Tablero para instalación de acometida de UPS y llave selectora conmutable	UND	2,00
Salida para tomacorriente REGULADO, doble con polo a tierra, en cable No. 12.	UND	21,00
Tomacorriente regulado de 15 A, color naranja, GRADO HOSPITALARIO	ML	21,00
Salida para voz y datos en tubo EMT de 1".(Solo la tubería y accesorios para la canalización)	UND	21,00
Cable UTP categoría 6ª	UND	1.920,85
Punto doble para voz y datos	UND	21,00
Patch panel de 24 puertos categoría 6A	UND	2,00
Rack cerrado de 42 U	UND	1,00
Sistema de tierra para rack cerrado	UND	1,00
Luminaria de aplique tipo tortuga con bombillo ahorrador de 20 W	UND	12,00
Luminaria tipo bala en LEDS, diámetro 3"	UND	4,00
ADECUACION ZONAS VERDES		
PRADO TRENZA	M2	12.971,03
PALMAS DE 5M	UND	33,00
PALMAS DE 10 METROS	UND	30,00
ARBOLES DE 2 METROS	UND	5,00
CONSTRUCCION COLISEO COMPLEJO ACUATICO CUBIERTO		
OBRAS PRELIMINARES		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	7.023,0
CERRAMIENTO PROVISIONAL	ML	312,0
INSTALACIÓN PROVISIONAL AGUA Y ENERGIA	SG	1,0
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
DESCAPOTE	M3	1.511,2
EXCAVACION CIMENTACION	M3	446,5
EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.647,4
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO (ENTRE 0 - 10 KM)	M3	1.511,2
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	2.951,9
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.261,7
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	7.904,2
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	429,0
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR	M3	41,9
CONSTRUCCIÓN FILTRO EN GRAVA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO A=0.30, H=0.25	ML	152,4
SUMINISTRO DE CAL APAGADA	KG	37.648,0

CIMENTACION		
SOLADO DE LIMPIEZA	M3	42,2
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 28 Mpa	M3	73,0
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 28 Mpa	M3	30,1
ZAPATA CORRIDA MUROS DE CONTENCIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO 21 Mpa	M3	65,5
VIGA PARA AMARRE DE CIMENTACION INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO DE 21 Mpa	M3	74,1
SUMINISTRO E INSTALACION CASETON DE ESTERILLA H= 46 CMS PARA VACIADO CARCAMO EN CONCRETO	ML	204,9
CONCRETO CICLOPEO 21 Mpa. RELACION 60% CONC. 40% PIEDRA	M3	57,5
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 Mpa.	M3	19,4
CIMENTACIÓN PARA SOPORTAR FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM	M3	64,2
ESTRUCTURA EN CONCRETO		
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 28 Mpa	M3	42,5
COLUMNAS 28 MPA	M3	13,7
CONCRETO TANQUE EQUILIBRIO PISCINA	M3	51,9
CONCRETO MUROS PISCINAS	M3	121,5
CONCRETO LOSA FONDO PISCINAS	M2	1.300,0
CANAL PERIMETRAL PISCINAS	ML	238,1
CÁRCAMO PISCINA INSPECCION TUBERÍA	ML	245,1
LOSA MACIZA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	M2	419,9
LOSA ALIGERADA CUBIERTA DE SOTANO H= 0,50. CONCRETO 4.000 PSI ACELERADO A 7 DIAS	M2	327,8
LOSA MACIZA CUBIERTA SOTANO E= 0,20 (INC. VIGAS 40X50)	M2	57,2
ANDEN CONCRETO E=0,1 INCLUYE EXCAVACIÓN Y SUBBASE	M2	137,6
DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE	M3	0,5
ACERO DE REFUERZO		
COLOCACIÓN Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO DE fy=420 Mpa.	KG	128.703,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-262 7 MM 15X15 CM	KG	2.061,5
MALLA ELECTROSOLDADA M-295 7,5 MM 15X15 CM	KG	4.888,6
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 6 MM 15X15 CM	KG	1.330,2
MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5 MM 15X15 CM	KG	710,7
JUNTAS Y SELLOS		
SELLO JUNTAS CONSTRUCCIÓN EN AREA PISCINA	ML	180,2
CINTA PVC V.15	ML	16,8
CONSTRUCCIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN AREA PISCINAS	ML	180,2
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE CEMENTO LISO	M2	641,6
CONCRETO PARA RELLENO DE BLOQUE	M3	9,6
CONCRETO PARA DOVELAS EN MUROS	ML	953,4
DINTELES FUNDIDOS EN SITIO	ML	117,9

VIGA DE AMARRE MURO	ML	278,0
LOSETA EN CONCRETO MESONES 0.60	ML	34,3
REPELLOS Y RECUBRIMIENTOS		
CINTA PVC O.22	ML	453,9
REPELLO MURO MORTERO 1:2	M2	1.842,0
REPELLO MURO MORTERO 1:2	ML	511,0
ABUZARDADA MURO CONCRETO	M2	110,3
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 15 PR	M2	2.185,2
RECUBRIMIENTO PISCINAS CON MEMBRANA SIKAPLAN 12 NTR	ML	736,3
APLICACIÓN ACCESORIOS MEMBRANA (REFLECTORES, INYECTORES, ASPIRADORES, REJILLAS DE FONDO)	UND	120,0
SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEMBRANA ANTIDESLIZANTE PERIMETRAL ANCHO HASTA 0,50 M SOBRE MEMBRANA SIKAPLAN 15PR	ML	183,9
MESON DE GRANITO NATURAL CON FALDON	ML	35,5
PISOS Y GUARDAESCOBAS		
CONTRAPISOS EN CONCRETO	M2	3.121,2
IMPERMEABILIZACIONES		
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA SOTANO	M2	386,6
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
CORDON SEPARADOR DE DUCHA	ML	4,8
POCETA DE ASEO INC. ENCHAPE Y GRIFO	UN	4,0
BARRA SANITARIO PMR	UN	7,0
REJILLA DE PISO DIAMETRO 3" CON SOSCO	UN	58,0
CARPINTERÍA METÁLICA ALUMINIO		
PUERTA ENTAMBORADA ALUMINIO - VIDRIO BATIENTE REF.80-25 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	49,1
PUERTA EN ALUMINIO CON BARROTES 1 1/2" BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 2,0 ALUMINIO LISO	M2	8,0
PUERTA EN ALUMINIO PERSIANA BATIENTE. INCLUYE MARCO 2,0 X 1,0 ALUMINIO LISO	M2	6,0
VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	M2	57,7
VENTANA EN CELOSIA ALUMINIO REF.7-44 DE ALUMINA O SIMILAR. INCLUYE MARCO ALUMINIO	ML	10,0
DIVISIÓN ACERO INOXIDABLE ORINAL 0,96X0,46	UND	3,0
DIVISIÓN METÁLICA BAÑO ACERO INOXIDABLE CAL.18	M2	91,2
NAVE PUERTA TUBO CAL.14 - MALLA ESL. 2,50X2,30	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA ALFAJOR HR 3MM MARCO PERIMETRAL EN ANGULO DE 11/4 X 1/8 EN ALUMINIO REF. A15 ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	ML	176,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN HR 3MM ANTIDESLIZANTE MARCO EN 1½ X 3/16 HR - BISAGRAS DE ⅜ Y PINTURA ANTICORROSIVA	M2	2,0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULOS DE 1½ X 3/16 PARA SOPORTAR REJILLA PLASTICA	ML	724,3
CARPINTERÍA EN MADERA		
PUERTAS 71 - 100 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	29,0
PUERTAS 101 - 130 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	7,0
PUERTAS DOBLE NAVE 180 - 200 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	3,0
PUERTA CORREDIZA 100 - 120 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	1,0
PUERTA CORREDIZA DOBLE NAVE 200 - 220 CM ENTAMBORADAS EN TRIPLEX DECORATIVO ESTRIADO TIPO PIZANO, ESQUELETEADO EN CEDRO	UN	2,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=71-100 CM	UN	29,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=101-130 CM	UN	7,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO H=2,40 ; A=180-200 CM	UN	3,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 200 - 220 CM	UN	1,0
MARCOS ELABORADOS EN CEDRO, SIN CARTERAS Y ESTRIADO AL MURO, CON RIEL; A= 380 - 420 CM	UN	2,0
GUARDESCOBA INTERIOR EN MADERA	ML	455,1
VIDRIOS Y CERRADURAS		
CERRADURA TIPO ENTRADA PRINCIPAL	UN	18,0
CERRADURA TIPO OFICINA GATO	UN	39,0
CERRADURA TIPO YALE	UN	3,0
CERRADURA TIPO YALE DE EMERGENCIA CON FALLEBA	UN	2,0
PISOS Y GUARDESCOBAS		
AFINADO PARA PISO E=4CM	M2	2.353,8
AFINADO PARA PISO E=4CM	ML	489,8
CONTRAPISOS EN CONCRETO	ML	495,9
PISO EN CONCRETO PULIDO	M2	551,1
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	M2	830,3
PISO PARA LA PLAYA DE LA PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO SAHARA 30X30	ML	489,8
PISO PARA OFICINAS GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	M2	604,2
PISO PARA BAÑOS Y VESTIER SELENIO BLANCO 42X42	M2	257,4
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	M2	197,1
PISO PARA PARTIDORES CORAL BLANCO 20X20	ML	74,8
CENEFA GRAVA LAVADA	ML	501,2
PISO EN GRAVA LAVADA	M2	20,3
GUARDESCOBA EN TABLON SAHARA	ML	105,7

GUARDESCOBA EN CERAMICA 0.20 X 0.10 PATAS MESON LAVAMANOS	ML	34,5
IMPERMEABILIZACIONES		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKADUR 32 PRIMER COMO BARRERA DE VAPOR	M2	245,3
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SIKAGUARD 62 EN DOS CAPAS COMO IMPERMEABILIZANTE DE LOS CANALES DE REBOSE	M2	245,3
ANCLAJE Y/O EMPOTRADO DE ACCESORIOS (GANCHOS)	UND	40,0
ENCHAPES		
CENEFA BAÑOS - CRISTANAC COLOR	ML	34,2
PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL	ML	252,3
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	M2	726,7
ENCHAPE EN CERAMICA 0.205 X 0.305 BAÑOS	ML	72,8
MAMPOSTERIA LIVIANA		
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS SOBRE PERFILERIA	M2	287,5
MURO DOBLE PANEL YESO 12.7MMX12.7MM	M2	212,0
MURO MIXTO PANEL YESO 13MM RH x BOARD 8MM	M2	262,7
CARTERAS EN LAMINA BOARD 8 MM	ML	285,2
CARTERAS EN LAMINA PANEL YESO 12,7MM	ML	155,0
MURO MIXTO EN FACHADAS PANEL YESO 12,7MM x BOARD 8MM	M2	146,0
CIELO FALSO PANEL YESO 12,7MM RH	M2	103,3
DILATACIONES EN Z ENTRE PANEL Y BLOQUE ESTRUCTURAL EN FACHADA	ML	86,7
FILOS PLASTICOS	ML	373,8
PERFORACION EN PANEL PARA PUNTOS ELECTRICOS, VOZ Y DATOS	UND	252,0
PERFORACION RECTANGULAR EN PANEL PARA LAMPARA INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	14,0
PERFORACION PARA BALAS	UND	4,0
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	M2	315,1
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO + VINILO TIPO 1	ML	150,4
PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	560,9
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 21 A 60 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	25,2
ESTUCADO DE MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO LISO ENTRE 5 A 20 CM - SOPORTE LAVAMANOS	ML	47,2
REFUERZO EN MADERA EN PUERTAS Y VENTANAS	ML	157,0
REFUERZO EN MADERA EN GUARDESCOBA	ML	326,9
CARTERA ESPECIAL UNA CARA BOARD 8MM SOBRE COLUMNAS METALICAS	UND	9,0
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	M2	908,3
ESTRUCTURA MAMPOSTERIA LIVIANA SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS	ML	160,5
MURO DOBLE BOARD 8MM SOBRE PERFILERIA ROLADA Y GRAFILADA CALIBRE 26 CADA 40 CMS INSTALADO A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 6 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO.	M2	228,6

DINTEL EN BOARD 3 CARAS INSTALADO A UNA ALTURA 4,5 MTS DESDE EL NIVEL DEL PISO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	ML	60,2
ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA	DIA	26,0
REPINTE DE MUROS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	1.168,1
REPINTE DE CIELOS A DOS MANOS CON LIJADA Y RESANE	M2	103,3
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS EN PORCELANA SANITARIA AVANTI PLUS	UND	31,0
ORINAL DE COLGAR EN PORCELANA SANITARIA SANTA FE CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA Y SIFÓN EN P	UND	7,0
DUCHA SENCILLA PRYSMA ACABADO CROMO, CIERRE METÁLICO, REGADERA VENECIANA, CHORRO LLUVIA, CUERPO METÁLICO.	UND	12,0
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN PORCELANA SANITARIA MARSELLA CON GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA	UND	38,0
EQUIPOS ESPECIALES Y DOTACIONES		
EQUIPOS PISCINA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION DE 4 HORAS CON FILTRO DIAM. 60" COSTADO RECTO 48" ALTO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON DE 3/16" TIPO TRATAGUAS O SIMILAR PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO - CON MANHOLL SUPERIOR DE 11X15", REVESTIMIENTOS INTERNOS CON DOS BASES DE PINTURA EPOXICA INODORA, INSABORA Y NO TOXICA APLICADA EN FRIO- DIFUOREES Y COLECTORES PARA CILCOS DE FILTRACION RAPIDA- MULTIPLE FORNTAL CON JUEGO DE VALVULAS DE CIERRE RAPICO- FILTRO CON MEDIO DE ARENA DE QUARZO GANULOMETRIA UNIFORME DE 0,45mm 19.6 SG/FT, NO INCLUYE TUBERIAS DE INTERCONEXION.	UND	1,0
SISTEMA DE BOMBEO CON MOTOBOMBA MONOBLO, ESTACIONARIA MODELO 4X4X6", CON ACOPLES FLANCHADOS DE 4" IMPELER CENTRAL DE BRONCE ACOPLADOS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 15 HP-220 V, 1800 RPM, TRAMPA DE SOPLCIDOS 6", BRIDADAS 4"X4"CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SISTEMA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES EN MUROS Y PISOS: MARCO Y REJILLA DE FONDO "X" EN CICLOLAC PARA EMPOTRAR EN LOSA- TOMAS DE SUCCION PASPIRADORA MODELO SP- 1022 DE 2"- INYECTORES DE RETORNO MODELO SP-1423, EN CILCOLAC CON ACOPLES 2"	UND	1,0
ASESORIA , SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA PISCINA DE AFLOJAMIENTO	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRACION PARA RECIRCULACION PISCINA OLIMPICA CON REBOSES UNIFCADOS CON PISCINA DE AFLOJAMIENTO: CON DOS MOTOBOMBAS MONOBLO ESTACIONARIAS ACOPADAS A MOTOR DE 40 HP Y DOS BATERIAS DE FILTROS HI -RATE METALICOS VERTICALES DE 84"- COSTADO RECTO DE 48", EN LAMINA DE ACERO AL CARBON 1/4"- MANHOLL SUPERIOR DE 11X15" CON DOS BASES EN PISTURA EPOXICA, INODORA INSABORA Y NO TOXICASISTEMA DE DIFUSORES Y COLECTORES TIPO CABEZAL TUBO EN ACERO AL CABON 6" CON ACOPLAMIENTO Y 4 VALVULAS DE CIERRE	UND	1,0

RAPIDO CON CAPACIDAD DE 770 GPM.		
SISTEMA DE BOMBEO PARA PISCINA OLIMPICA: CON ELECTROBOMBAS MONOBLO, ESTACIONARIA Y CENTRIFUGA ACOPLES FLANCHADOS 10", IMPELER CENTRAL EN BRONCE, MOTOR ELECTRICO TRIFASICO WEG 440 V 40HP CAPACIDAD DE FLUJO 1550GPM- TRAMPAS DE RETENCION DE SOLIDOS-CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE CON ORIFICIOS DE 3/16" CAPACIDAD 700 M3/HORA	UND	1,0
INCRUSTACIONES Y PARTES PARA MUROS Y FONDO DE PISCINA OLIMPICA: MARCO Y REJILLA DESAGUE FONDO 18" MARCA HAYWARD PARA EMPOTRAR EN LOSA- CONEXIONES DE PARED PARA TOMAS DE ASPIRADORA CON ACOPLES 2" MARCA HAYARD O SIMILAR-INYECTORES DE RETORNO MODELO SP 1423 EN CICOLAC CON ACOPLES 2"- ANCLAJES DE COPA MODELO SP-1040 CON PASADOR EN ACERO INOXIDABLE 3/8"	UND	1,0
TABLERO DE CONTROLES ELECTRICOS EN COFRE METALICO, ACOPLADO CON JUEGO DE CONTATORES MAGNETICOS, CON SUS CORRESPONDIENTES RELAY Y CABLEADOS, CONECTORES, LUZ PILOTO, BORNERAS Y DEMAS CONECTORES A EMPALMES DEL SISTEMA	UND	1,0
REFLECTORES SUBACUATICOS AMERICANOS DE 300 VATIOS, 12 VOLTIOS CON ARO Y CAJA DE ANDEN EN BRONCE Y NICHO AMERICANO CON POLO A TIERRA.	UND	10,0
20 BOMBAS DE CALOR PENTAIR WATER DE 125 BTU - CON INTERCAMBIADOR DE TITANIO Y REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	SG	1,0
SOPORTE METÁLICO PARA LÍNEA AÉREA DE WATER POLO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO A 15 MTS DE LOS PARTIDORES	UND	4,0
ASESORIA, SUPERVISION TECNICA Y MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PISCINA OLIMPICA	UND	1,0
EQUIPOS EXCLUSIVOS PISCINAS		
SEÑAL DE MARCA DE PROFUNDIDAD EN EL PISO EXTERIOR DE LA PISCINA	UN	9,0
EQUIPO DE LIMPIEZA	UND	2,0
GANCHOS PARA SOPORTE DE CARRILES	UND	40,0
SALVAVIDAS PLASTICO	UND	2,0
GANCHO ACERO SALVAVIDAS CON MANGO TELESCOPICO DE 12.5 M MIN.	UND	2,0
CARRILES 50 M	UND	9,0
REJILLA PERIMETRAL PISCINA	ML	183,0
SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	2,0
VALVULA ANTI ENTRAMPAMIENTO	UND	2,0
CARRILES 25 M	UND	10,0
ESCALERAS DE SOBREPONER PISCINA OLÍMPICA	UND	8,0
PARTIDORES EN ACERO INOXIDABLE NACIONALES	UND	22,0
ASEO Y LIMPIEZA		
ASEO Y LIMPIEZA PERMANENTES	M2	7.185,0
ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	7.185,0
INSTALACIONES ELECTRICAS		
TABLEROS ELECTRICOS		
TABLERO TCA-1 3F - 5H - 208/120V - 42 CTOS.	UND	1,0

BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	21,0
TABLERO T.SOT.ACUÁTICO 3F - 5H - 208/120V - 24 CTOS.	UND	1,0
BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP	UND	2,0
Tablero Trifilar .Reg. 2F - 4H - 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Tablero Minipragma para Control de Alumbrado 208/120V - 12 Ctos.	UND	1,0
Breaker enchufable 1x40Amp	UND	1,0
Breaker enchufable 3x50Amp	UND	1,0
Minibreaker monopolar de 1x20/25 A	UND	12,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER PISO		
ACCESORIOS PARA BANDEJA	UND	42,0
BANDEJA TIPO MALLA 400 X 54 MM (COMUNICACIONES)	ML	132,0
SALIDA BALA FLUORESCENTE 1X42W (EMT)	UND	4,0
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (EMT)	UND	46,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA (EMT)	UND	18,0
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	93,0
SUMINISTRO BALA ITD 31P / IT42641 / E1	UND	4,0
SUMINISTRO LAMPARA AUTONOMA DE EMERGENCIA IT90E	UND	18,0
SUMINISTRO LAMPARA ILTELUX IVTO 1X4 / 2T83241 / E1	UND	90,0
PRIMER PISO - ADMINISTRACION		
Salida toma doble polo a tierra (EMT promedio 9m)	Und	39,0
Salida toma doble polo a tierra GFCI (EMT promedio 9m)	Und	17,0
Salida para luminaria avisos de salida de emergencia en ducto EMT de 3/4" y accesorios para area administrativa y piscina (promedio 5m)	Mts	17,0
Luminaria Aviso de salida de emergencia ubicados en area administrativa y piscina olimpica	Und	17,0
Acometida desde tablero general acuaticos hasta tablero de distribución de 42 ctos ubicado en el cuarto electrico en 5No.2 Cu (3F,N,T).	Mts	6,5
Acometida desde tablero tablero de distribución de 42 ctos hasta tablero minibreaker control de alumbrado ubicado en el cuarto electrico en 5 No.6 Cu (3F,N,T).	Mts	2,5
Ducto EMT de 1 1/2" y accesorios para acometida tablero de distribución de 42 ctos	Mts	3,0
Conductor para aterrizaje bandeja en cable de cobre No.8	Mts	144,8
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas normales area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	371,0
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de iluminación area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	213,6
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 3/4 para tableros electronicos en 3 No.10 Cu.	Mts	147,3
Acometidas desde tablero de distribución en cuarto electrico, recorrido por bandeja y ducto emt de 1" para compresor llenado de tanques en 4No.10 Cu.	Mts	96,6

Ducto EMT de 3/4" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero eléctrónicos	Mts	13,5
Acometida para TV en cable coaxial RG6 recorrido por bandeja	Mts	59,6
Salida para TV area administrativa en ducto EMT de 3/4" prom=6m	Und	2,0
Caja de Empalme de 25x15x10cm	Und	2,0
Regulador para tablero electrónico	Und	1,0
Salida de sonido en sala de prensa area administrativa en cable polarizado 2x16 y ducto EMT de 3/4"	Und	3,0
Salida de sonido triple en sala prensa area administrativa	Und	1,0
ILUMINACION AREA PISCINA		
Suministro luminaria HIG-BAY 3X3X54W (piscina)	Und	56,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X2X54W (corredor piscina)	Und	7,0
Suministro luminaria HIG-BAY 2X54W (graderia piscina)	Und	5,0
Acometida para Iluminación piscina olimpica-corredor y area graderia en 3No.10 Cu (F,N,T). Recorrido por bandeja y ducto EMT de 3/4".	Mts	496,2
Acometida para Iluminación baños piscina olimpica en 3No.10 Cu (F,N,T).Recorrido desde cuarto eléctrico	Mts	72,8
Salida para iluminación en ducto EMT de 3/4" y accesorios para Piscina Olimpica-corredor- graderias-baños (promedio 4,6m)	Mts	69,5
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	50,8
Ducto EMT de 1" y accesorios para circuitos de iluminación graderias y baños área piscina	Mts	22,3
LAMPARAS SUMERGIBLES PISCINAS		
Acometidas desde tablero control Iluminacion lamparas sumergibles ubicado en sotano, hasta piscina olimpica y de aflojamioento en 2No.10 +1No.12 (F,N,T) prom=49,87m	Und	31,1
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)	Mts	40,8
Ducto PVC de 3/4" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	374,9
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de iluminación lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento	Mts	98,8
Tablero Control lamparas sumergibles piscina olimpica y aflojamiento, ubicado en sotano de 210x12x40cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x80A, 4 contactores de 60A, 4 selectores de 2 posiciones para el encendido de las lamparas, 4 luces piloto color verde, barrajes de cobre de 150A, cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
BOMBAS DE CALOR		
ACOMETIDAS DESDE TABLERO BOMBAS DE CALOR UBICADO EN SOTANO HASTA BOMBAS EN PISCINA OLIMPICA Y AFLOJAMIENTO EN 3 NO.8 CU (2F,T). PROM= 39,405	Und	20,0
Conductor de puesta a tierra para bombas de calor piscina olimpica en calibre 2/0 Cu desnudo desde tablero tecnico sotano.	Mts	31,2
Ducto EMT de 2" y accesorios para circuitos de de alimentación Bombas de	Mts	49,5

calor piscina olimpica y aflojamiento (Recorrido en sotano)		
Ducto EMT de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido en sotano)	Mts	16,0
Ducto PVC de 2" y accesorios para circuitos de alimentación Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	15,0
Ducto PVC de 1" y accesorios para conductor de puesta a tierra Bombas de calor piscina olimpica (Recorrido por piso)	Mts	24,0
Tablero Bombas de calor ubicado en sotano de 120x80x25cm.Incluye: Interruptor termomagnetico de 3x400-630A variable, barrajes de cobre de 500A, 20 minibreaker de 2x50A sobre riel,cableado interno, placas acrilicas	Und	1,0
Cajas de Inspección en concreto de 80x80x100cm ubicadas en area bombas de calor piscina olimpica y aflojamiento	Und	2,0
Platina de Cobre y accesorios para conexión tierras de las bombas de calor de 30cmx2,5cmx4mm	Und	1,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOTANO		
SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W (EMT)	UND	19,0
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE (EMT)	UND	1,0
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)	UND	1,0
SISTEMA REGULADO		
Acometida desde tablero general acuaticos hasta toma UPS y de toma a tablero regulado ubicado en el cuarto electrico en 4No.6 Cu (2F,N,T).	Mts	10,5
Ducto EMT de 1" y accesorios para acometida tablero regulado	Mts	10,0
Salida Toma corriente doble polo a tierra regulado en area administrativa en ducto EMT de 3/4" (Prom=9m)	Und	25,0
Toma especial bifasica para entrada y salida UPS	Und	2,0
Acometidas desde tablero de distribución regulado en cuarto electrico, recorrido por bandeja para los diferentes circuitos de tomas regulados area administrativa en 3 No.12 Cu.	Mts	220,0
RACK DE VOZ Y DATOS No.1 - NO INCLUYE EQUIPOS ACTIVOS		
RACK CERRADO 180X60X60 CMS CON VENTILADOR	UND	1,0
PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	2,0
PATCH CORD 1,5 MTS	UND	38,0
ORGANIZADOR DE CABLES horizontal	UND	2,0
PAQUETE MARCACIÓN DE CABLEADO	UND	2,0
CINTA VELCRO	UND	1,0
CORREA PLÁSTICA 20 CMS	UND	500,0
Salida doble para voz + datos cat 6 en area administrativa en ducto EMT 3/4"	UND	24,0
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		
REGISTRO TIPO A 30X30 CMS	UND	4,0
SOLDADURA CADWELD 115 GRS	UND	40,0
VARILLA COBRE ⅝" X 2,4 MTS	UND	19,0
Punta de AL de 16x2000mm tipo OBO	Und	20,0
Soporte para fijación punta a estrucutura	Und	40,0
Grapa de conexión varilla cable tipo OBO	Und	20,0

Alambron de alumino de 8mm	Mts	30,0
Borne de conexión cable estructura metálica	Und	39,0
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	18,0
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1 1/2"	ML	70,0
SOPORTES TUBERIA HIDRÁULICA	UN	91,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1"	ML	60,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4"	ML	35,0
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3"	ML	42,0
VALVULA PASO DIRECTO 2"	UN	1,0
VALVULA PASO DIRECTO 3"	UN	6,0
SUMINISTRO GRIFOS D=1/2"	UN	8,0
INSTALACIONES TUBERIA PARA BOMBAS DE CALOR Y EQUIPOS DE PISCINA		
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2"	ML	46,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6"	ML	13,8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PALANCA 2 1/2"	UND	3,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 2 1/2"	ML	188,9
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 3"	ML	52,4
INSTALACIONES SANITARIAS		
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 4"	ML	22,0
TUBERIA PVC SANITARIA EN TIERRA 6"	ML	138,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 4"	UN	31,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 3"	UN	66,0
PUNTOS SANITARIOS EN TIERRA 2"	UN	44,0
ACOMETIDA SANITARIA 6"	ML	48,0
ACOMETIDA PVC SANITARIA 3"	ML	83,5
PUNTO SANITARIO 6"	UN	33,0
PUNTO SANITARIO 3"	UN	21,0
SOPORTES TUBERIA COLGANTE	UN	16,0
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
CANAL REJILLA CON TAPA TIPO SUMIDERO	ML	3,1
RED INCENDIO		
GABINETES DE INCENDIO CLASE III	Un	3,0
EXTINTOR CO2 10 LBS	UN	2,0
FACHADAS		
FACHADA EN CRISTAL DE SEGURIDAD CON ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M2	260,5
SELLAMIENTO EXTERNO DE FACHADA	ML	26,9
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 6"	UND	22,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 8"	UND	9,0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 90º X 10"	UND	12,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 4"	UND	1,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 6"	UND	6,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 8"	UND	2,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA 10"	UND	5,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 6"	UND	39,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 8"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 10"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 10" X 8"	UND	7,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PALANCA PASO DIRECTO 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 4"	ML	79,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 6"	ML	141,8
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 21 PVC 8"	ML	12,6
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 10"	ML	134,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC PRESIÓN 4"	UND	10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN 4"	UND	15,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 2" X 2 ½"	UND	16,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 3" X 2"	UND	36,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 4" X 2 ½"	UND	40,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 4"	UND	14,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 6" X 3"	UND	34,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 6"	UND	6,0
VALVULA DE ALIVIO DE 3"	UND	1,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PRESIÓN RDE 26 PVC 16"	ML	1,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PVC PRESIÓN 8" X 4"	UND	28,0
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4"	ML	120,0
INSTALACIÓN VALVULA PASO DIRECTO 4"	UND	1,0
CAJA DE INSPECCIÓN ESPECIAL 110 X 110 X 250	UND	2,0
CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80	UND	13,0
CAJA DE INSPECCIÓN 50 X 50	UND	7,0
CAJA DE CONEXIÓN 100 X 100 X 180	UND	6,0
INSTALACIÓN TAPON PRESIÓN PVC 1 1/2"	UND	46,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	UND	116,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3/4"	UND	14,0
PUNTOS HIDRÁULICOS PVC PRESIÓN 1"	UND	9,0
PUNTOS DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	3,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN		
TEE PVC PRESIÓN 2"	UND	5,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 2"	UND	2,0
PUNTOS HIDRÁULICOS 3"	UND	9,0
INSTALACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 4"	UND	4,0
PUNTOS SANITARIO DE CONEXIÓN A CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA	UND	5,0
LLAVE DE SALIDA DE 1/2" EN CAJA	UND	3,0
PRUEBA HIDRÁULICA DE PRESIÓN	ML	20,0

PRUEBA SANITARIA EN CAJAS	ML	20,0
PUNTOS DE CONEXIÓN A TUBERÍA DE 3" RED EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	6,0
ABRAZADERA PARA TUBERÍA DE CALENTAMIENTO	UND	38,0
CAJA DE INSPECCIÓN 60 X 60 TAPA SIN MARCO	UND	21,0
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA CURVA, INCLUYE METAL EN ALMA LLENA Y TUBERÍA, IPES, TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS INCLUYE PERFILES LAMINADOS DE CORREAS DE CUBIERTA.	KG	121552,0
CUBIERTA SIN TRASLAPO GALVANIZADA EN CURVA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM	M2	3236
CUBIERTA FRANJAS DE ILUMINACION EN TEJA TRASLUCIDA EXIPLAST COLOR OPALe:1.5mm DE 90 cm.	M2	325
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DESARROLLO 1,50	ML	60
CANAL LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 DESARROLLO 0.40	ML	60
ESTRUCTURA METALICA Y CERRAMIENTO FACHADAS		
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CERRAMIENTO LATERAL,INCLUYE PERFILERIA LAMINADA METALICA , TORNILLERÍA Y PERFILES NECESARIOS, IGUALMENTE SAND BLASTING PARA PERFIL DE ANCLAJE SP6 Y ANTICORROSIVO PARA PINTURA DE URETANO EN ESPESOR DE 3 MILLS EN COLOR GRIS Y PINTURA DE ACABADO EN URETANO EN ESPESOR 4 MILLS.	KG	8076,0
TEJA SIN TRASLAPO GALVANIZADA CALIBRE 24 TIPO STANDING STEAM PARA CERRAMIENTO LATERAL	M2	688
SOLAPA DE REMATE FLEJE PREPINTADO CERRAMIENTO FACHADA EJE A	ML	60
GROUTING DE NIVELACION e= 5 cm (27 PEDESTALES)	KG	27
OBRAS EXTERIORES		
OBRAS PRELIMINARES		
LIMPIEZA Y DESCAPOTE	M3	24.243,81
LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	31.205,66
EXCAVACIONES Y RELLENOS		
RETIRO SOBRANTES FUERA DEL PREDIO	M3	24.243,81
COMPACTACION SUB-RASANTE	M2	8.355,75
RELLENO TIPO SUB-BASE GRANULAR	M3	1.715,45
ACERO DE REFUERZO		
CONCREMALLA M-084 4 MM A 15 CM	KG	4.895,49
ACERO DE REFUERZO	KG	281,05
CARPINTERIA METALICA		
PUERTA ACCESO UNIDAD	UN	3,00
CIERRE MALLA ESLABONADA INC.VIGA	ML	378,81

INSTALACIONES ELECTRICAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS - NO INCLUYE PLANTA ELECTRICA		
Punto de conexión y red de media tension a celda de medicion	UND	1,00
Celda de medicion	UND	1,00
Interconexion entre C.Medición y subestacion pad mounted	UND	1,00
Subestación pad mounted	UND	1,00
Malla de tierra	UND	1,00
Interconexion entre subestación pad mounted y TG	UND	1,00
Tablero general TG	UND	1,00
Interconexion entre TG y PE	UND	1,00
Planta de emergencia	UND	1.00
Interconexion entre C.TG y TG.Acuatico	UND	1,00
Tablero general TG-Acuatico	UND	1,00
Interconexion entre C.TG y TG-Futsala	UND	1,00
Tablero general TG-Futsala	UND	1,00
Interconexión entre C.TG y TG-Combates	UND	1,00
Tablero general TG-Combates	UND	1,00
Acometidas electricas	UND	1,00
Tablero T.Tecn acuatico	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior	UND	1,00
Tablero alumbrado ornamental exterior complejo acuatico	UND	1,00
Alumbrado publico externo	UND	1,00
Alumbrado publico interno	UND	1,00
Red general comunicaciones	UND	1,00
Hilo de tierra general (interconexion apantallamiento)	UND	1,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20


TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	3.204,84
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO A MANO	M3	612,76
30"	ML	318,47
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	97,03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	2.505,43
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	214,45
CABEZAL DE ENTREGA PARA CONECTAR A LA QUEBRADA	UN	1,00
RED INCENDIO		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 1,50 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, A MANO	M3	856,92
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 'TUBERIA PVC RDE 21 EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS: '4"	ML	675,28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	M3	77,67
SUMINISTRO E INSTALACION UNION REPARACION 4"	UN	13,00
SUMINISTRO E INSTALACION UNION SIMPLE 4"	UN	11,00
SUMINISTRO E INSTALACION CODO HF X 90º: 4"	UN	12,00
SUMINISTRO E INSTALACION TEE HD E.L. PARA PVC: 4" X 4"	UN	23,00
SUMINISTRO E INSTALACION TAPON HD E.L. PVC: 4"	UN	5,00
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HD EL PVC SELLO ELÁSTICO 4"	UN	3,00
CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS	UN	53,00
CAMARA PARA VALVULA TIPO 1	UN	4,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR	M3	1.099,73
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	9,34
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESAS	UN	1.0
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA ENTRE 0 Y 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	4.012,30
EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA HUMEDA MAYOR A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD A MAQUINA	M3	2.086,40
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA	M2	2.815,68

TUBERIA HASTA 2.O MT DE PROFUNDIDAD		
METRO CUADRADO DE TABLERO PARA ENTIBADO DE ZANJAS PARA TUBERIA A MAS DE 2.O MT DE PROFUNDIDAD	M2	2.370,62
ALISTADO DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	5.373,36
CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=1.80m	ML	664,01
CAJAS DE INSPECCION 60 X 60	UN	11,00
SARDINEL PREFAB. EN CONCRETO 45X15	ML	1.550,25
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZONAS PEATONALES E=10CM	M2	3.669,78
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS RECTA	ML	289,28
CANAL EN CONCRETO PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN CURVA	ML	455,05
RETIRO CERCO EXISTENTE EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUA	ML	529,81
TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BOMBA DE INCENDIO Y BOMBAS DE CALOR	UND	1,00
BANDEJAS PORTACABLES SOTANO PISCINA	ML	15,00
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION PARA ELEVAR NIVEL DE LA SUBESTACION	M3	7,51
PILOTE EN CONCRETO PARA LLAMA OLIMPICA	M3	0,85
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 10"	ML	54,87
DESINSTALACION E INSTALACION DE TUBERIA PVC UM PRESION DE 3" Y 4" EN ACUEDUCTO E INCENDIO	ML	214,56
CAMARAS DE CAIDA HASTA 30"	UND	12,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 4"	ML	174,60
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 3"	ML	469,63
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2 1/2"	ML	315,70
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 2"	ML	311,88
TUBERIA PVC PRESION EN TIERRA 1"	ML	71,50
INSTALACIONES SANITARIAS		
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 0 Y 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	438,38
EXCAVACION EN TIERRA ENTRE 2.0 Y 4.0 MTS.DE PROFUNDIDAD, A MANO	M3	473,25
TUBERIA NOVAFORT '4"	ML	53,75
TUBERIA NOVAFORT '6"	ML	191,23
TUBERIA NOVAFORT '8"	ML	744,53
TUBERIA NOVAFORT '10"	ML	600,01
TUBERIA NOVAFORT 12	ML	23,40
TUBERIA NOVAFORT 14	ML	267,76
TUBERIA NOVAFORT 16	ML	58,32
TUBERIA NOVAFORT 18	ML	100,17
TUBERIA NOVAFORT 20	ML	40,20
TUBERIA NOVAFORT 24	ML	86,40
TUBERIA NOVAFORT 30	ML	21,87
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE GRAVA.	M3	98,46
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION 90% PROCTOR MODIFICADO COMPACTADO CON EQUIPO	M3	3.204,84

FONDO MIXTO
PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

VIBROCOMPACTADOR		
RETIRO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO.	M3	671,50
EMPATES DE ACOMETIDAS A TUBERIA DE ALCANTARILLADO O CAMARA	UN	1,00

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los cuatro (4) días del mes de julio del 2014.



DR. OSCAR RAMIREZ BEDOYA
Subdirector del **FONDO MIXTO** Para la promoción de Deporte

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO

CERTIFICA QUE:

El señor, ALVARO PERALTA ROJAS Identificado con 14.242.499 de Ibagué, T.P 002652, participo como INSPECTOR ELETRICO en el Contrato de Interventoría 285 ejecutado por CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO, bajo las siguientes especificaciones:

NUMERO DE CONTRATO	**CIDT-285-01-2017**
CARGO	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Interventoría técnica, financiera, administrativa y de control presupuestal al proyecto de construcción de escenarios deportivos en el distrito turístico cultural e histórico de santa marta-magdalena"**
VALOR CONTRATADO:	**trece mil ciento ochenta y un millones ciento diez mil Pesos M/cte. ($13.181.110.000).**
ADICION:	**mil noventa millones seis cientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro Pesos M/cte. ($1.090.657.874).**
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**Catorce mil doscientos setenta y un mil millones sete cientos setenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro Pesos M/cte. ($14.271.767.841).**
FECHA ACTA DE INICIO:	**Veintitrés (23) de enero de 2017**
FECHA DE TERMINACION:	**Veintitrés (23) de noviembre de 2017**

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

PRORROGA:	**Prórroga del Plazo en 22 días hasta 15 diciembre de 2017**
PRORROGA:	**Prórroga del Plazo en 75 días hasta el 28 de febrero de 2018**
SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA:	**DISTRITO TURÍSTICO DE SANTAMARTA – MAGDALENA.**

CARACTERISTICAS REPRESENTATIVAS DEL PROYECTO

La interventoría fue ejecutada a través del contrato de interventoría No 285 DE 2017, Ejecutado por CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra número 004 de diciembre 19 de 2016 “Construcción del escenario deportivo complejo acuático para el distrito turístico, cultural e histórico de santa marta”.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

La interventoría se ejecutó para la construcción de todas las áreas descritas a continuación, para el adecuado funcionamiento de cada uno de ellas.

AREA INTERVENIDA: **8.442,71 M2**

AREA INTERVENIDA CUBIERTA: **702,78 M2**

CONTRATO DE OBRA CIVIL 004 de diciembre 19 de 2016		
ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS		
CAMERINOS		
ZAPATAS EN CONCRETO F'C=3000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	12.91
VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	29.196
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M M2 516,4	M2	676,91

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	4557,1
MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6808.81
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTMA1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS, INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	10273
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÙN DISEÑO	M2	396,5
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA C 22, D=0.80m	ML	55.80
MAMPOSTERA EN BLOQUE DE CEMENTO LISO DIVISORIO 12X19X39	M2	937.16
COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (12 X 20 CM)	ML	474,35
APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO PARA MUROS - 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	201.66
PAÑETE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ZONAS HUMEDAS	M2	651.20
CERÁMICA COLOR SEGÚN DISEÑO DE 20.5 X 20.5 (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN	M2	578,24

ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)		
ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 E = 5 CM M2 720,1 CERÁMICA DE 20.5 X 20.5 (INLCUYE PEGA, BISELADA, WIN DE REMATE EN ALUMINIO)	M2	88.48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO EPOXICO ANTIDESLIZANTE SOBRE CONCRETO O MORTERO	M2	305,93
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	M2	304,5
APARATOS SANITARIOS, DE COCINA Y ACCESORIOS	UND	100
GRADERIAS		
ZAPATAS EN CONCRETO F'C=4000PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE)	M3	134,88
VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 4000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE	M3	41
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI E=0,15 M	M2	106.25
ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	38675,2
MALLA ELECTROSOLDADA Ø 6 mm c/15mm	KG	6680,41
PILAR DE ALZADO TRAPEZOIDAL DE 0,60 M DE FONDO, ALTURA 4M - 4,5 M. CONCRETO PREMEZCLADO DE 6000 PSI , AUTONIVELANTE Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA	M3	33
GRADA DE 7,80 M DE LONGITUD, CANTO DE 45 CM. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI	ML	276,50
ESCALERA PREFABRICADA DE CONCRETO. INCLUYE FABRICACION, MONTAJE, TRANSPORTE, CONCRETO CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 5700 PSI A LOS 28 DÍAS DE EDAD Y ACERO FIGURADO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 60000 PSI. APOYADA SOBRE GUALDERAS EN TUBERÍA ESTRUCTURAL Y COLUMNETAS DE APOYO	M2	28.50

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CUBIERTA CURVA STANDING SEAM DE ACESCO TIPO SANDWICH O EQUIVALENTE COMPUESTA POR LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO POR AMBAS CARAS CALIBRE 26, E=0.46 MM, ALTURA 1 ½ Y AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTURA 1 ½ DENSIDAD: 12 KG/M³, INCLUYEACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. SEGÙN DISEÑO	M2	815,82
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572/ASTMA1011- FY=350 MPA, CONFORMADA POR: COLUMNAS Y VIGAS TB 150X150X4MM, CORREAS TB 120X60X3MM, PLATINAS EN LAMINA HR, TENSORES EN ANGULO, CONEXIONES, FUNGIBLES Y SOLDADURAS, INCLUYE BASE IMPRIMANTE ALQUIDICO O EPÓXICO RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE (EN AREAS DONDE APLIQUE) PARA 2 HORAS DE PROTECCIÓN, RECUBRIMIENTO FINAL: ACABADO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA. (GRADERIAS Y CAMERINOS).	KG	77873,12
SILLA ESTADIO ESPALDAR BAJO SILLA EN PLÁSTICO INYECTADO PP (POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO). COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO.	UND	508
FACHADAS		
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL CELOSÍA LISA. COLOR SEGÚNDISEÑO	M2	113,18
SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO	M2	23,75
SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO LISO Vidrio Laminado de Color	M2	23,75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA, DE ALUZINC 0.6mm Y ALUMINIO 0.7mm COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	69,64
INSTALACIONES ELECTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO EN RESINA EPOXICA CLASE F 225KVA 13,2KV/220V	UND	1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCION EN AIRE 13.2KV UND 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR HASTA 225KVA	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL EN PLATINA DE COBRE Ø1/4"X3"X30CM SOBRE AISLADORES	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #1/0 AWG XLPE 15KV	ML	28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2 DUCTOS PVC DE 2	ML	331
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 54X300ML;INCLUYE FIJACION	ML	55
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 75KVA, 220V/400V; INCLUYE CERRAMIENTO	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA RED CONTRA INCENDIOS (ATSRI) 3X400A CONTROL DESLASTRE CARGA	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL PARQUE ACUATICO (TG); INCLUYE:TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X250A, 1 DE 3X225A, 1 DE 3X60A, 1 DE 3X40A, 2 DE 3X20A, 1 DE 1X30A 1 TVSS 240KA CLASE C	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SALIDAS ELECTRICAS (TT); 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE:TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA 1 DE 3X70A, PROTECCIONES ENCHUFABLES 16 DE 1X20A Y 1 DE 3X20A ENCHUFABLE	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS ILUMINACIÓN PARQUE ACUATICO (TI); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 8 DE 1X20A	UND	1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SALIDAS REGULADAS (TR), MONOFASICO 8 CIRCUITOS, SISTEMA MONTAJE EN PEINE, INCLUYE: PROTECCION MONTAJE EN RIEL DIN 1 DE 1X30A, 4 DE 1X20A, ACCESORIOS Y FIJACION. TVSS MONTAJE EN SUPERFICIE DE 50KA CLASE A	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA ILUMINACION Y CONTROL DE PISCINAS (TIC); FABRICACION ESPECIAL, INCLUYE: TOTALIZADORES EN CAJA MOLDEADA, 1 DE 3X150A, 1 DE 3X70A, 6 DE 3X40A; PROTECCIONES PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN 32 DE 3X10A, 32 CONTACTORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN, CABLEADO Y CONTROL ADOSADO A LA PUERTA PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA ILUMINACION EN LOS MASTILES	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE (TB); 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20A, PROTECCIONES ENCHUFABLES, 2 DE 3X20A	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBAS PARA PISCINAS (TBP); FABRICACION ESPECIAL; INCLUYE: TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X200A, TOTALIZADORES DE 3 DE 3X80A.	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES PARA PROYECTORES DE ILUMINACIÓN PISCINAS EN CALIBRE 3#12+1#12T POR CANALIZACION SUBTERRANEA	ML	2580
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE LA SALIDA DE LA UPS DE LA RED REGULADA (UPS OUT) HASTA LA ENTRADA AL TABLERO (TR) EN CALIBRE 1#8+1#8+1#12 CU AWG POR DUCTOS EMT/CORAZA LT DE 1"	ML	10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TG) HASTA EL TABLERO (TB) EN CALIBRE 3#1+1#1/0+1#8 CU AWG POR DUCTOS EMT DE 2"	ML	13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PANTALLA FRENTE A LA PISCINA OLIMPICA EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	35
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO (TT) HASTA LA PISCINA DE CLAVADOS EN CALIBRE 3#8+1#8+1#10 CU AWG POR DUCTOS PVC DE 2"	ML	99
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UND	192
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL; INCLUYE: CABLE 1#12+1#12+1#12T, TOMACORRIENTES DÚPLEX 15A/120V CON POLO A TIERRA, TAPA PARA TOMACORRIENTE, CAJA 2400 GALVANIZADA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, CINTA AISLANTE, DUCTO EMT 3/4", FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UND	35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS PARA INTERRUPTORES SENCILLOS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN; INCLUYE: INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE 1#12+1#12+1#12T, CAJA 2400 GALVANIZADA, TAPA CIEGA PARA CAJA 2400, TUBO EMT 3/4", CONECTORES DE RESORTE, PRENSAESTOPA, 1,5ML DE RENCAUCHUTADO 3X14 AWG, FIJACIÓN DE LA CANALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ACCESORIOS	UND	20
CABLE DESNUDO 1/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	322

CABLE DESNUDO 2/0 DESNUDO (DDO), DIRECTAMENTE ENTERRADO SEGÚN MEMORIA DE CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.	ML	80
SUMINISTRO E INSTALCION LUMINARIAS Y LÁMPARAS	UND	190
COMUNICACIONES VOZ Y DATOS		
SALIDA SENCILLA PARA VOZ O DATOS; INCLUYE: FACEPLATE SENCILLO CATEGORIA 6A, JACK CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UND	2
SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS; INCLUYE: FACEPLATE DOBLE CATEGORIA 6A, JACKS CATEGORIA 6A, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, IDENTIFICACION	UND	9
CABLE UPT CATEGORIA 6A	ML	610
RACK DE DOS POSTES PARA CABLEADO, 42 UNIDADES DE RACK; INCLUYE: MULTITOMA HORIZONTAL CON CORTAPICOS, 1 SWTICH 24 PUESTOS 10/100/1000, 3 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, 4 ORGANIZADORES HORIZONTALES DOBLES, BARRAJE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	UND	1
PACTH CORD 3"	UND	20
PACTH CORD 7"	UND	20
PLANTA TELEFONICA, 3 LINEAS EXTERNAS, 8 EXTENSIONES AMPLIABLE A 8 LINEAS EXTERNAS Y 24 EXTENSIONES, MARCACION DIRECTA, SELECCIÓN CO LINEA, FUNCION DE TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, DISA, GRUPOS DE TIMBRADO, MUSICA DE ESPERA; INCLUYE: TELEFONO CONMUTADOR	UND	1
SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS		
SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO MULTICRITERIO HUMO/TEMPERATURA.	UND	18
SUMINISTRO DE SENSOR ANÁLOGO DE TEMPERATURA.	UND	14

SUMINISTRO DE ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE ACCIÓN SIMPLE.	UND	4
SUMINISTRO DE SIRENA ESTROBOSCOPICA.	UND	4
SUMINISTRO DE PANEL DE DETECCIÓN INCENDIO, ANÁLOGO DIRECCIONABLE, 254 PUNTOS, EXPANDIBLE, GABINETE ROJO	UND	1
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA INCENDIO CALIBRE 18 X 2 HILOS.	ML	850
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		
CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO E=0,05M SUMINISTRO E INSTALACION	M3	2543,12
CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 O 4000 PSI, PARA LOSAS BASE	M3	1033,75
CONCRETO DE F´C=4000PSI PARA MURO DE CONTENCION, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	449,10
CINTA PVC V - 15 (15 CM.) PARA SELLADO DE JUNTAS DEL CONCRETO	ML	638,2
ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE	KG	153557,08
CONCRETO ESTRUCTURAL F´C=280 KG/CM2 O 4000 PSI, PARA LOSAS ENTREPISO	M3	94,88
CANALETA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000PSI	ML	173,68
APLICACIÓN IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y MUROS	M2	811,80
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN CANAL	ML	694,72
PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN PLACA PISCINA 1:3 E=5CMS	M2	2040,84
PAÑETE DE MUROS PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	M2	811,80
PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN CANALETA PERIMETRAL E=5CMS	ML	694,72
PAÑETE DE MEDIA CAÑA PISCINA IMPERMEABILIZADO E=5CMS	ML	250,22
ENCHAPE MEDIA CAÑA FONDO PISCINA	ML	250,22

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

ENCHAPE EN PISO PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	1853,25
ENCHAPE EN MUROS PISCINA EN CERAMICA CORONA DE 25X25. INCLUYE BOQUILLA	M2	800,68
PINTURA EN CANALETA	ML	694,72
ENCHAPE PERIMETRAL PISCINA CON PIEDRA ROYAL DEE=1CMS	ML	254
TAPA PLASTICA PERIMETRAL CARCAMO	ML	182
TAPA PERIMETRAL CANALETA EN PIEDRA ROYAL E=4CMS	ML	173,68
EQUIPO DE PURIFICACION		
FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X84	UND	4
FILTRO DE ARENA HORIZONTAL DE 42X96 MARCA PENTAIR	UND	4
MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 10 HP CON TRAMPA	UND	4
MOTOBOMBA CON CAPACIDAD DE 600 GPM. MOTOR 15HP CON TRAMPA MARCA PENTAIR	UND	4
ARRANCADOR MOTOBOMBA	UND	8
EQUIPO DE RECOLECCION		
BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA	UND	84
BOQUILLA DE SUCCION 1,1/2" PLASTICA	UND	20
REJILLA DE FONDO 18 X 18" PLASTICA	UND	16
BOQUILLA COPA	UND	18
EQUIPO DE ASEO		
CARRO ASPIRADOR PLASTICO 16 RUEDAS PENTAIR	UND	2
MANGUERA PLASTICA 1 1/2" 50 MTS	UND	2
MANGO TELESCOPICO ALUMINIO 12 MTS	UND	2
NASA O SACA HOJAS EN ANGEO PLASTICO CON PLATINA Y ADAPTADOR DE ALUMINIO	UND	2

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

CEPILLO DE NYLON DE 18" MANGO DE ALUMINIO	UND	2
CEPILLO ACERO 9"	UND	2
PROBADOR DE CLORO Y PH	UND	2
JUEGO TUERCA MANGUITO PLASTICO 1 1/2"	UND	2
INSTALACION REJILLA DE FONDO	UND	16
CLORADOR EN LINEA	UND	1
INTELLI CHEM (CONTROLADOR AUTOMATICO DE PH Y CLORO)	UND	2
CILINDRO EN ACERO PARA CLORO GASEOSO DE 68 KG CON CARGA	NUD	4
DOSIFICADOR DE SODA LIVIANA CON SU TANQUE DE 50 LITROS	UND	2
TUBERIA DE 2",4" Y 6" ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CONECCION ENTRE PICINAS Y SISTEME DE FILTRACION	UND	1
ILUMINACION ESCENARIO DEPORTIVO		
PROYECTOR R3 MAXI MARCA OSRAM REF: 5NA75601WP71 2000W, 5900°K, IRC90; INCLUYE: PROYECTOR(1 X HIT-DE-H15 2000W/959 LEITUNG L=187), BALASTO REF:4039806848499 (CG, UNIT,1X2000W, HI, LLCG, PFCORR,11X6^2), LAMPARA REF: 7004373 (HQI - TS 2000W /D/S HF K12S 10X1 OSRAM)	UND	30
MASTIL CERTIFICADO RETILAP DE 18 M DE ALTO CON HERRAJE PARA PROYECTORES REFERENCIA PARENTHESE TRONCOCONICO MONOLITICO CON ACABADO EN PINTURA POLVO POLIESTER COLOR BLANCO	UND	7
GABINETE PARA EQUIPOS	UND	7
URBANISMO INTERNO Y EXTERNO		
EXCAVACIÓN MANUAL - 0.0 A 2.0 MT INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL	M3	15
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLADO SISTEMA RIGIDO H=2.5m	M2	623,20

CONSORCIO INTERVENTORIA
DISTRITO TURISTICO

VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 3000PSI, (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	49
BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3.000PSI PARA PISO EN ADOQUIN E= 0.20 X 0.50 M (INCLUYEFORMALETA NO INCLUYE REFUERZO)	ML	302
ACERO FIGURADO DE REFUERZO 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE KG 4.900,00	KG	4900
PISO ADOQUIN EN LADRILLO 1/4 X 26 SENTADO SOBRE CAMA DE ARENA SUMINISTRO E INSTALACION	M2	387

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, y para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los CINCO (5) días del mes de MARZO del año DOS MIL DIECIOCHO (2018).

ATENTAMENTE,

ARQ. ANDRES CROVO JIMENEZ
Representante legal
Consorcio Interventoría Distrito Turístico (CIDT)


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 14.242.479
PERALTA ROJAS
APELLIDOS
ALVARO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 31-DIC-1962
ROVIRA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-ABR-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-3100150-00050541-M-0014242479-20080816
0002197847A 1
2780014757

República de Colombia

El Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"

Certifica

La Aptitud Profesional de:

ALVARO PERALTA ROJAS

en el oficio de Electricista de Instalaciones y Mantenimiento

Areas aprobadas

BASICO DE ELECTRICIDAD
REPARACION Y MONTAJE DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO
DISEÑO Y MONTAJE DE CIRCUITOS DE FUERZA Y AUXILIARES
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS
CONEXIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE BAJA POTENCIA
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MANDOS PARA MAQUINAS ELECTRICAS
ETICA PROFESIONAL
FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA

Modo de Formación: Aprendizaje

Subgerente Regional

SENA REGIONAL TOLIMA Registro y Certificación

Secretario

INDUSTRIAL	Ibagué, 90-03-02	90001
Centro de Formación	Ciudad y Fecha	Registro No

TIPO C
F6-052/10-77

CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO

OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Por medio de la presente, autorizo la presentación de mi hoja de vida, única y exclusivamente para la empresa FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS, en el presente proceso de contratación y manifiesto mi aceptación para ocupar el cargo de INSPECTOR ELECTRICO, con una dedicación del 40% en el caso en que el proponente resulte favorecido con la adjudicación del contrato derivado en la convocatoria de la referencia.

Nota: Manifiesto que no me encuentro comprometido con otro oferente en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,



Firma del profesional.
ALVARO PERALTA ROJAS
Matrícula profesional No. 002652

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDOAPELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
PERALTA	ROJAS	ALVARO

DOCUMENTODEIDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 14.242.479 — *SEXO*: F ( ) M (X) — *NACIONALIDAD*: (X) COL. EXTRANJERO ( ) *PAÍS* ____

LIBRETA MILITAR: PRIMERACLASE ( ) SEGUNDACLASE ( ) NÚMERO ____ D.M ____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: 31 (DIA) 12 (MES) AÑO 1962

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ROVIRA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CALLE 49 No 120 – 52 APTO 502 CONJUNTO VENTURA

PAÍS: COLOMBIA — DEPTO: VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: CALI

TELÉFONO: 3167082257 — EMAIL: alpero142@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:* BACHILLER ACADEMICO
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X	MES ____ AÑO 1985

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
TC	6	X		TECNICO ELECTRICISTA DE INSTALACIONES	03	1990	002652
UN	10		X	INGENIERIA ELECTRICA			

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA*			*LO LEE*			*LO ESCRIBE*		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSTRUCTORA MAG		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
TOLIMA	IBAGUE	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
608 31834177777	DÍA 16 MES 06 AÑO 2021	DÍA 31 MES 12 2021

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR ELECTRICO	SUPERVISION	CC LA QUINTA LOCAL 268

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3901684	DÍA 23 MES 01 AÑO 2017	DÍA 23 MES 11 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR ELECTRICO	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A-

EMPLEO O CONTRATOANTERIOR

EMPRESAOENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3901684	DÍA 24 MES 07 AÑO 2015	DÍA 30 MES 12 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR ELECTRICO	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A-

EMPLEO O CONTRATOANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	SANTIAGO DE CALI	ffograv305@hotmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
602 3903901684	DÍA 03 MES 12 AÑO 2015	DÍA 04 MES 03 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INSPECTOR ELECTRICO	INTERVENTORIA	CALLE 10A No 28A - 87

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
INSPECTOR ELECTRICO	3	1

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

FORMATO 7 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Pereira

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SMDR-CMA-235-2022**


Objeto:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA identificado con C.C **79.270.744**, en mi condición de representante legal de **FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS**, identificada con el NIT **805.021.192 - 6**, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Cali, a los 19 días del mes de diciembre de 2022.



GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante legal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-16, 10:26:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1050364634

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 16/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 1.130.000	$ 270.000	$ 35.300	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.300	$ 0	$ 1.705.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022717600100012367
FECHA RADICADO:	AGOSTO 30 DE 2022
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 805021192-6

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: .....
.....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de septiembre del Año Dos Mil Veintidós (2022).

HELEN BARREIRO OSPINA



Verificó y Elaboró: G.A. Colonia T
Revisó/Aprobó: Helen B.

C:\Users\gcolonia\Desktop\ministerio del trabajo\TRAMITES\CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD\enviar hoy 13EE2022717600100012367-FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS\GACT - FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS - CERTIFICACIÓN.docx

FORMATO 7 G – ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Pereira

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SMDR-CMA-235-2022**


Objeto:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Estimados señores:


GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA como representante legal y **LORENA SANCHEZ SALAMANCA** como contador público del representante legal, el primero identificado con C.C 79.270.744 y la segunda identificada con C.C. 29.117.894, actuando en representación de **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS,** identificada con **NIT 805.021.192 – 6,** declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **PEQUEÑA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Santiago de Cali, a los 19 días del mes de Diciembre de 2022



GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 79.270.744 de Bogotá



LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora Publica
C.C. 29.117.894 de Cali

FORMATO 7 H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Pereira

REFERENCIA: Proceso de Contratación **SMDR-CMA-235-2022**

Objeto:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA como representante legal y **LORENA SANCHEZ SALAMANCA** como contador público del representante legal, el primero identificado con C.C 79.270.744 y la segunda identificada con C.C. 29.117.894 actuando en representación de **FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS,** identificada con **NIT 805.021.192 – 6,** declaramos bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Cali, a los 19 días del mes de diciembre de 2022

GILMAR ALBERTO GONZALEZ
Representante Legal
C.C. 79.270.744 de Bogotá

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora Publica
C.C. 29.117.894 de Cali

FORMATO 08

RELACION EQUIPO DE TRABAJO OBJETO DE CALIFICACION

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

PROPONENTE: **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS**

NOMBRE	PROFESIÓN	ASIGNADO AL CARGO DE:	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL	CARGOS DESEMPEÑADOS	MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL	TIEMPO DE DEDICACIÓN AL PROYECTO
VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ	ARQUITECTO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	22 AÑOS	COORDINADOR DE INTERVENTORIA. CONTRATO No 285 DE 2016	A082420008640416	100%
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ	ARQUITECTO CONSTRUCTOR	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA	13 AÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CONTRATO No 4162.0.26.1.503 DE 2015 RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRARO No FM END 01-2013,	05702010239ANT	100%

LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ	ARQUITECTO	RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA	28 AÑOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO No FMCOLINT- JN POP-01-397- ,2012 RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATO No FM-SECVIVIENDA-093-INTERV.02-2021	25700-52212	100%
HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ	TECNOLOGIA ARQUITECTO EN CONSTRUCCION	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	12 AÑOS	Inspector técnico de interventoría el Contrato de Interventoría No FM END 01-2013, Inspector técnico de interventoría el Contrato de Interventoría No FM COL INT- JN POP- 01- 397 DEL 2012 INSPECTOR ELETRICO en el Contrato de Interventoría 285 Ejecutado por CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURISTICO	63543012077QND	100%

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante Legal

FOGRAV
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT. 805.021.192-6

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecto

VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ

C.C. 8.640.416 de Sabanalarga

Corporación Universitaria de la Costa

Matrícula Profesional

A08242000-8640416

Fecha de Expedición

14/12/2000

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E512406

CERTIFICA

Que el Arquitecto VICTOR MANUEL PEÑA SANCHEZ con cédula de ciudadanía No. 8640416 de Sabanalarga - Atl, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A08242000-8640416, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 24 del 14 de Diciembre de 2000 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 24 dias del mes de Octubre de 2022 .

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall]
y digite el siguiente código de verificación 8p9Gh3o

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNIVERSIDAD DE LA COSTA
1970

y en su nombre, la Corporación

Universidad de la Costa

Con Personería Jurídica No. 352 de Abril de 1971

Por cuanto

Uctor Manuel Peña Sánchez

C.C. Nº 8.640.416 de Sabanalarga

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen,
le confiere el título de

Especialista En Gerencia De Proyectos De Obras Públicas

Resolución De Aprobación Nº 6048 Del 20 De Mayo Del 2013 Y Código SNIES: 102528,
Emanado del Ministerio de Educación Nacional

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, Atlántico
El día 09 de Septiembre del 2016

Presidente Consejo Directivo

Rector

Director de Postgrado

Secretario General

Anotado al folio No. 338 del Libro de Registro de Diplomas No. 09 - 020437
Refrendado en Barranquilla el 09 de Septiembre de 2016

02991

RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AFIN No.
05702010239ANT
ARQUITECTO CONSTRUCTOR

DE FECHA 16/07/2009
FAVIO DIOMEDES
ROSERO PAZ
C.C. 71382933
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Afín a la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1738374

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 71382933, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de ARQUITECTURA CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN 05702-010239 desde el 16 de Julio de 2009, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 791.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AFIN se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Favio Diomedes Rosero Paz

C.C. 71.382.933 de Medellín

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras

EN LA CIUDAD DE Medellin, a los 14 días del mes de diciembre de 2010

RECTORÍA


DECANATURA DE FACULTAD

SECRETARÍA GENERAL

0339, Folio 23 del Libro de Diplomas No. 1

RESIDENTE 2 DE INTERVENTORÍA DE OBRA


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura
MATRICULA No. 2570052212CND
ARQUITECTO
DE FECHA 18/08/94
APELLIDOS
AVILA LOPEZ
NOMBRES
LUIS FRANCISCO
C.C. 93.374.190
UNIV. PILOTO DE COLOMBIA
Presidente del Consejo


CARVAJAL S.A.
02/94 - 21402
Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E524402

CERTIFICA

Que el Arquitecto LUIS FRANCISCO AVILA LOPEZ con cédula de ciudadanía No. 93374190 de Ibague, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 25700-52212, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 150 del 18 de Agosto de 1994 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 19 dias del mes de Diciembre de 2022.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación D0IkZ00

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

César Augusto Perilla Acosta

C. C. 93.389.972 de Ibagué

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Patología de la Construcción

En constancia se firma y sella en Bogotá, D.C.
a los 31 días del mes de Julio de 2015

El Rector General

El Vicerrector General - VUAD

El Decano de Facultad

El Secretario General

Registro Interno No. 306.2352.31-09-2015

Folio 8 Libro 18

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL AUXILIAR No.
63543012077QND
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION

DE FECHA 18/03/2010
HERNAN DARIO
FRANCO SANCHEZ
C.C. 1097034393
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1740652

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HERNAN DARIO FRANCO SANCHEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1097034393, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 63543-012077 desde el 18 de Marzo de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 281.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SMDR-CMA-235-2022

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9 – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Carrera 7 No.18-55
Pereira

SMDR-CMA-235-2022
REFERENCIA: Proceso de Contratación SMDR-CMA-235-2022
Objeto:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO",

Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA, en mi calidad de representante legal de **FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS** en adelante el Proponente, presento ofrecimiento optando por el puntaje de apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual destinaré un porcentaje de empleados o Contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el del NOVENTA por ciento (90 %), sin perjuicio de incorporar un porcentaje superior] del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato, de conformidad con el tercer inciso del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Para el cumplimiento de esta obligación tendrá que verificarse la nacionalidad del personal, para lo que deberá presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del Documento Base de las personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al NOVENTA (90 %), sin perjuicio de incorporar un porcentaje superior. Adicionalmente, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal o persona natural en la que conste que mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS**


Nombre del representante legal **GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA**

Cedula de ciudadanía CC **79.270.744 de Bogotá**

Dirección de correo **CL 10 A # 28 A - 87**

Correo electrónico **ffograv305@hotmail.com – gilgon79@hotmail.com**

Ciudad Cali, Valle



GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA

Represente Legal

FORMATO 13A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SMDR-CMA-235-2022

Objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**

Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA como Representante Legal y **LORENA SANCHEZ SALAMANCA** como contador público del representante legal, el primero identificado con C.C 79.270.744 y la segunda identificada con C.C. 29.117.894 de **FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS**, identificada con el NIT 805.021.192 – 6, en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
GERENTE COMERCIAL]	Luz Adíela Gómez Duque C.C. 31.981.588	1 de octubre de 2018 sigue vigente
SUBGERENTE COMERCIAL	Mónica Marcela Moreno Páez C.C. 1.130.601.061	5 de julio de 2016 sigue vigente


Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.


Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en Cali a los 19 días del mes de diciembre del 2022



GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante Legal



LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora publica



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.981.588**

GOMEZ DUQUE

APELLIDOS

LUZ ADIELA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1967**

SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **F** SEXO

16-FEB-1987 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-8836040-00258909-F-0031981588-20101005 0024269221A 1 34536206



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1988
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

27-SEP-2006 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3100101-65154352-F-1130601061-20061211 02983 06345C 02 228770802

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.130.601.061

NUMERO

MORENO PELAEZ

APELLIDOS

MONICA MARCELA

NOMBRES



FIRMA

NIT. 805.021.192-6

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO

EMPLEADOR	FFOGRAV
NIT	805.021.192-6
DIRECCION EMPLEADOR	CLL 10A 28A 87
-TRABAJADOR	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE
CEDULA DE CIUDADANIA	31.981.588
DIRECCION	CR 83 6 50
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO	JULIO 21 DE 1967
TELEFONO	3234633701
FECHA INICIACION LABORES	01- 10 -2018
CARGO	GERENTE COMERCIAL
SALARIO	5.000.000
PAGADERO	MES VENCIDO
CIUDAD DE DESEMPEÑO DEL CARGO	SANTIAGO DE CALI

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, a término indefinido, bajo la modalidad de salario ordinario fijo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Además Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa.

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago no se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo.

TERCERA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

CUARTA. Las partes contratantes expresamente acuerdan lo siguiente: a) Que no tendrán calidad de salario para ningún efecto laboral, dentro de las previsiones y términos del artículo 128 del C.S del T, en la forma como fue modificado por el artículo 15 de la ley 50 de 1.990 los auxilios o beneficios económicos, los auxilios, el salario en especie por alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, navidad o de cualquier orden que el EMPLEADOR reconozca al TRABAJADOR, y a su familia en forma ocasional o habitual ya por su libre voluntad, por convenio contractual, convención colectiva, pacto o laudo arbitral, así como cualquier pago efectuado por mera liberalidad dentro de la vigencia del presente contrato.

QUINTA. Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.

SEXTA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

OCTAVA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral

8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

NOVENA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad de Cali a (01) día del mes de Octubre de 2018.

EL EMPLEADOR

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
GIMAR GONZALEZ
Representante Legal

EL TRABAJADOR

LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE
C.C 31.981.588 DE CALI – VALLE DEL CAUCA

FOGRAV
NIT. 805.021.192-6

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO

EMPLEADOR	FFOGRAV
NIT	805.021.192-6
DIRECCION EMPLEADOR	CLL 10A 28A 87
TRABAJADOR	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1.130.601.061 DE CALI
DIRECCION	CRA 40 # 40 – 38 B/ANTONIO NARIÑO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO	ENERO 21 DE 1988 CALI
TELEFONO	3177602685 - 3060491
FECHA INICIACION LABORES	05 DE JULIO DE 2016
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SALARIO	1.750.000
PAGADERO	MES VENCIDO
CIUDAD DE DESEMPEÑO DEL CARGO	SANTIAGO DE CALI

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, a término indefinido, bajo la modalidad de salario ordinario fijo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Además Las partes declaran que en el presente contrato se entienden incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa.

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades ya señaladas. Dentro de este pago no se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo.

TERCERA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

CUARTA. Las partes contratantes expresamente acuerdan lo siguiente: a) Que no tendrán calidad de salario para ningún efecto laboral, dentro de las previsiones y términos del artículo 128 del C.S del T, en la forma como fue modificado por el artículo 15 de la ley 50 de 1.990 los auxilios o beneficios económicos, los auxilios, el salario en especie por alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, navidad o de cualquier orden que el EMPLEADOR reconozca al TRABAJADOR, y a su familia en forma ocasional o habitual ya por su libre voluntad, por convenio contractual, convención colectiva, pacto o laudo arbitral, así como cualquier pago efectuado por mera liberalidad dentro de la vigencia del presente contrato.

QUINTA. Los primeros dos meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento de dicho periodo. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo.

SEXTA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato.

Séptima. Las invenciones o descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares.

OCTAVA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones

laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

NOVENA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican a continuación:

EL EMPLEADOR

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
GIMAR GONZALEZ
Representante Legal

EL TRABAJADOR

MONICA MARCELA MORENO PELAEZ
C.C 1.130.601.061 DE CALI – VALLE DEL CAUCA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-12, 08:58:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042480444

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 12/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF57) COMFANDI	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.658.526	$ 7.658.526	$ 7.658.526	$ 7.658.526	$ 1.275.400	$ 306.400	$ 40.100	$ 306.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.928.300	$ 0	$ 1.928.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-17, 09:21:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1043072270

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 14/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-04-07, 10:03:32 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1044675254

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 07/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-16, 11:21:06 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045241274

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 10/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-10, 09:25:55 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045976372

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 10/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-11, 04:06:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1046710212

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 11/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-26, 11:29:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1047402800

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 16/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1144093953	JUAN FERNANDO CESPEDES GOMEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 7.750.000	$ 1.290.000	$ 310.000	$ 40.600	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.950.600	$ 0	$ 1.950.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-19, 07:29:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1048222732

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 13/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 1.130.000	$ 270.000	$ 35.300	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.300	$ 0	$ 1.705.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-11, 09:11:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1048889673

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 11/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 1.130.000	$ 270.000	$ 35.300	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.300	$ 0	$ 1.705.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-16, 02:55:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1050357654

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 16/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 1.130.000	$ 270.000	$ 35.300	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.300	$ 0	$ 1.705.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-16, 10:26:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1050364634

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 16/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION FFOGRAV		
Documento	NI805021192	**Dirección**	CALLE 10A # 28A - 87
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3722688
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO	**Identificación**	CC 79270744
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1130601061	MONICA MARCELA MORENO PELAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	0,522	$ 1.750.000	$ 9.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 31981588	LUZ ADIELA GOMEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,522	$ 5.000.000	$ 26.100	(CCF57) COMFANDI	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 6.750.000	$ 1.130.000	$ 270.000	$ 35.300	$ 270.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.705.300	$ 0	$ 1.705.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO 14B – ACREDITACIÓN MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)

(PERSONAS JURÍDICAS)

[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se demuestre con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira
REFERENCIA: OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA No. SMDR-CMA-235-2022


Atendiendo la invitación No. SMDR-CMA-235-2022 publicada en el SECOP, me permito presentar oferta para participar en el proceso de contratación, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**


Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA como representante legal y LORENA SANCHEZ SALAMANCA como contador público del representante legal, el primero identificado con C.C 79.270.744 y la segunda identificada con C.C. 29.117.894 actuando en representación de FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS, identificada con NIT 805.021.192 – 6, declaramos bajo la gravedad de juramento que FFOGRAV interventorías y consultorías se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cali o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

En constancia, se firma en Cali, a los 19 días del mes de diciembre del 2022





GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante Legal

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora publica

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Fecha expedición: 14/12/2022 11:27:35 am

Recibo No. 8769946, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NSWX16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
Nit.:	805021192-6
Domicilio principal:	Cali

INSCRIPCIÓN

Inscrito:	4464-50
Fecha de inscripción en esta Cámara:	15 de agosto de 2001
Último año renovado:	2022
Fecha de renovación:	24 de marzo de 2022
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CL 10 A # 28 A - 87
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	ffograv305@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	3821952
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3135870442

Dirección para notificación judicial:	CL 10 A # 28 A - 87
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	ffograv305@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3821952
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3135870442

La persona jurídica FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8769946, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NSWX16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. ---------- del 03 de julio de 2001 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I ,se constituyó entidad de naturaleza ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO denominada FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA GRANDEZA DEL VALLE DEL CAUCA FFOGRAV

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

GOBERNACION DEL VALLE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 010 del 30 de mayo de 2012 Asamblea General ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2012 con el No. 1672 del Libro I ,cambio su nombre de FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA GRANDEZA DEL VALLE DEL CAUCA FFOGRAV . por el de FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS .

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La fundación para el fomento de la grandeza del valle del cauca, es una organización al servicio de la comunidad del valle y de Colombia, abierta a todos. Con los siguientes propósitos o servicios: 1. Formación y capacitación en artes y oficios. 2. Capacitación y asesoría para la creación de micro, medianas y grandes empresas. 3. Ofrecer servicios en recreación y deporte. 4. Ofrecer servicios para la conservación del medio ambiente. 5. Ofrecer servicios de consultoría, auditoría y control para los proyectos ambientales, sociales y económicos. 6. Formulación y gestión de proyectos. 7. Representación de entidades fuera y dentro del país. 8. Intermediación de recursos. 9. Elaboración de convenios con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras para el logro del objetivo. 10. Capacitación, asesoría y consultoría a manipuladores en general. 11. Dotación en general de elementos, equipos y accesorios. 12. Mantenimiento de equipos en general. 13. Diseño y construcción de obras en general. 14. Interventoría y consultoría a obras civiles.

Podrá así mismo ser entidad mixta cuya conformación se organizara mediante reglamento interno fijado por la junta directiva. La junta directiva podrá ejercer su objeto social directa o indirectamente fuera de la república de Colombia.

Recibo No. 8769946, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NSWX16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representante legal. Será ejercido por el presidente de la junta directiva y podrá abrir cuentas en asocio con el tesorero y hacer retiros a nombres de la fundación y tendrá además a su cargo la representación de la fundación judicial y extrajudicial.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del presidente: A- Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. B- Cumplir y hacer cumplir los estatutos. C- ... D- ... E- ... F- Llevar la representación legal, social a nivel local, nacional e internacional de la corporación.

Funciones del vicepresidente: A- Asumir la presidencia de la junta directiva en casos de ausencia temporal o absoluta del presidente. B- Desempeñar las funciones asignadas por la junta directiva.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. ---------- del 03 de julio de 2001, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL-PRESIDENTE	GILMAR ALBERTO GONZALEZ	C.C.79270744

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Por documento privado---------- del 03 de julio de 2001, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de 2001 con el No. 1773 del Libro I

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

GILMAR ALBERTO GONZALEZ	C.C.79270744
MARTHA LUCY ARBOLEDA LOPEZ	C.C.31466076
JAVIER ALONSO PEREZ BARONA	C.C.16753685
JORGE EDUER FAJARDO FAJARDO	C.C.16699230

Recibo No. 8769946, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NSWX16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 003 del 07/12/2002 de Asamblea	5056 de 12/12/2002 Libro I
ACT 003 del 16/05/2003 de Asamblea	1082 de 19/05/2003 Libro I
ACT 008 del 01/10/2011 de Asamblea General	3261 de 26/10/2011 Libro I

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,013,483,758

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7112

Recibo No. 8769946, Valor: $6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822NSWX16

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

****

CERTIFICA


Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los



Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 19 DE DICIEMBRE DE 2022
HORA: 08:49:15 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NIT : 805021192 - 6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:74861

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 13 DE 2020
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : MARZO 31 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION CONSTITUCION
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA AGOSTO 31 DE 2001
CLASE DE DOCUMENTO: documento privado
NUMERO DEL DOCUMENTO: ----------
FECHA DEL DOCUMENTO: JULIO 03 DE 2001
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : AGOSTO 31 DE 2001
DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:GILMAR ALBERTO GONZALEZ
C.C.79270744
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO : AGOSTO 31 DE 2001

FACULTADES Y LIMITACIONES:
Representante legal. Será ejercido por el presidente de la junta directiva y podrá abrir cuentas en asocio con el tesorero y hacer retiros a nombres de la fundación y tendrá además a su cargo la representación de la fundación judicial y extrajudicial.

Funciones del presidente: A- Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. B- Cumplir y hacer cumplir los estatutos. C- ... D- ... E- ... F- Llevar la representación legal, social a nivel local, nacional e internacional de la corporación.

Funciones del vicepresidente: A- Asumir la presidencia de la junta directiva en casos de ausencia temporal o absoluta del presidente. B- Desempeñar las funciones asignadas por la junta directiva.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 10 A # 28 A - 87
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Urbanizacion Colseguros
TELEFONO 1: 3821952
CELULAR: 3135870442
CORREO ELECTRONICO: ffograv305@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 10 A # 28 A - 87
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Urbanizacion Colseguros
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3821952
CELULAR: 3135870442
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: ffograv305@hotmail.com

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.833.568.339,00
ACTIVO TOTAL:	2.860.468.602,00
PASIVO CORRIENTE:	367.089.218,00
PASIVO TOTAL:	1.184.895.655,00
PATRIMONIO:	1.675.572.947,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	383.260.396,00
GASTOS DE INTERES:	27.443.258,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	2.231.265.412
ACTIVO TOTAL:	2.266.401.675
PASIVO CORRIENTE:	195.013.545
PASIVO TOTAL:	889.447.305
PATRIMONIO:	1.376.954.370
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	239.183.753
GASTOS DE INTERES:	35.341.581,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA :	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	1.731.589.949,00
ACTIVO TOTAL:	1.779.965.462,00
PASIVO CORRIENTE:	198.472.622,00
PASIVO TOTAL:	572.035.712,00
PATRIMONIO:	1.207.929.750,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	258.438.004,00
GASTOS DE INTERES:	33.222.257,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	7,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,41
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	13,97

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	11,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,39
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	6,77

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	8,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,32
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	7,78

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,13

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,11

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO: 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	14	19	00	CONDUCTOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	11	15	00	MOVIMIENTOS POLÍTICOS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 656,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 768,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 598,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA RPOMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.049,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.029,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.170,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 70,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 43,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 848,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 8,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 115,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA RPOMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 676,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 84,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 86,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 192,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 492,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL WORLD GAMES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.500,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 551,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 113,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	40	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 185,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 248,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 121,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	19	15	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 53,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	15	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 169,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 76,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 68,15

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 218,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 402,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	11	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 53,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	24	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	17	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 92,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 55,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 52,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	10	15	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 60,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 100,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 26,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 14,67

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 1.078,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 256,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 531,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 911,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	11	16	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 369,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 28,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 631,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DF-2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 328,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 571,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 83,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 58,24

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	15	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	11	15	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 39,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00
72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 78,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 88,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 904,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FFR-2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 2.437,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA ALUMBRADO NAVIDEÑO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 663,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 70,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
72	15	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 305,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	11	16	00
72	15	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	17	00	83	10	18	00
95	12	15	00				

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA ALUMBRADO NAVIDEÑO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI - UAESPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 900,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	39	10	16	00
39	11	16	00	72	15	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	12	17	00
81	10	17	00	83	10	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 309,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS DEL CARIBE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 4.973,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPACIFICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.071,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 8.124,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 11.561,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DISTRITO TURÍSTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN-FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 3.670,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	24	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	17	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	19	00	41	10	40	00
41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00
41	11	44	00	41	11	45	00
41	11	46	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 726,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	11	51	00	41	12	24	00
70	11	17	00	72	10	15	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	31	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Municipio de Guachucal
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: $ 25,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	19	00
30	16	16	00	30	16	19	00
30	18	15	00	30	18	18	00
30	19	16	00	39	11	15	00
39	11	18	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	14	19	00
41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	22	00
41	11	23	00	41	11	24	00
41	11	38	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	44	00
41	11	45	00	41	11	46	00
41	12	24	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	31	00	77	10	15	00

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 79170 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 07 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80875 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 07 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

(10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME******

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84465 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.


La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/ y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No. 8773580, Valor: $55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822Z9UIGR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cali a los



FORMATO 5:

OFERTA ECONOMICA
CONCURSO DE MERITOS Nº SMDR-CMA-235-2022

Pereira,

Doctor
GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
SECRETARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Delegado del alcalde
Ciudad

Asunto: OFERTA CONCURSO DE MERITOS **No. SMDR-CMA-235-2022**

Atendiendo la invitación **No. SMDR-CMA-235-2022** publicada en el SECOP II, me permito presentar oferta para participar en el proceso de contratación, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"**

NIVEL EDUCATIVO / ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACION	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE APOYO (Con vinculación)						
Director de Interventoría	Ingeniero Civil y/o	mes	$ 10.000.000	100%	11,0	$ 110.000.000
Residente de interventoría No.1	Ingeniero Civil	mes	$ 6.000.000	100%	11,0	$ 66.000.000
Residente de interventoría No.2	Arquitecto	mes	$ 6.000.000	100%	11,0	$ 66.000.000
Inspector de interventoría	Tecnólogo en	mes	$ 2.000.000	100%	11,0	$ 22.000.000
Inspector Electrisista	Tecnólogo Electricista	mes	$ 2.000.000	100%	11,0	$ 22.000.000
Secretaria	Administrativo	mes	$ 1.200.000	100%	11,0	$ 13.200.000
Mensajero	Administrativo	mes	$ 1.000.000	50%	11,0	$ 5.500.000
Contador	Administrativo	mes	$ 4.000.000	50%	11,0	$ 22.000.000
				SUBTOTAL		$ 326.700.000
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,30	
				TOTAL PERSONAL PROFESIONAL		$ 751.410.000
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO						
Especialista Ambiental	Asesor Área Ambiental	mes	$ 4.000.000	20%	11,0	$ 8.800.000
Profesional siso	Asesor SISO	mes	$ 4.000.000	100%	11,0	$ 44.000.000
Especialista ingeniero calculo estructural	Ingeniero Civil	mes	$ 7.000.000	10%	11,0	$ 7.700.000
Especialista Sanitario	Asesor Hidraulica /	mes	$ 7.000.000	25%	11,0	$ 19.250.000
Especialista en Geotecnia	Asesor de Suelos	mes	$ 7.000.000	10%	11,0	$ 7.700.000
Ingeniero Electricista	Asesor Electricista	mes	$ 5.000.000	10%	11,0	$ 5.500.000
				SUBTOTAL		$ 92.950.000
				FACTOR MULTIPLICADOR	1,29	
				TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE PLANILLA		$ 119.905.500
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	DURACION	VR PARCIAL
Costos de oficina (Alquiler)		mes	$ 1.600.000	100%	11,0	$ 17.600.000
Computador sin ploter (Alquiler)		mes	$ 460.000	400%	11,0	$ 20.240.000
Celulares		mes	$ 100.000	400%	11,0	$ 4.400.000
Elementos de consumo		mes	$ 475.634	100%	11,0	$ 5.231.974
Edición informes		Und	$ 600.000	100%	11,0	$ 6.600.000
				SUBTOTAL		$ 54.071.970
				FACTOR MULTIPLICADOR	1,29	
				TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		$ 69.752.841
TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE PLANILLAS Y						$ 941.068.341
					TOTAL	$ 941.068.341
					I.V.A (19%)	$ 178.802.985
					VALOR TOTAL INTERVENTORIA	$ 1.119.871.326

PROPONENTE: FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

PLAZO: 11 MESES

Atentamente;

Firma del proponente: _____

FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS NIT. 8050211192-6
GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
representante legal
C.C 79.270.744 de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14883349998

(415)7707212489984(8020) 000001488334999 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 1 9 2	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 A 28 A 87

42. Correo electrónico ffograv305@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 3 9 0 1 6 8 4	3 1 1 3 5 4 1 4 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 4 0 5 0 5	7 1 1 1	2 0 1 4 0 5 0 5			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 15 / 11 : 55: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ MORA GILMAR ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-12-2022 11:55:53AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883349998

(415)7707212489984(8020) **000001488334999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 1 9 2	6	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0	8
73. Fecha	2 0 0 1 0 7 0 3	2 0 1 1 1 0 0 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 8 3 1	2 0 1 1 1 0 2 6
77. No. Matrícula mercantil	4 4 6 4 - 5 0	4 4 6 4 - 5 0
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Vigencia

80. Desde	2 0 0 1 0 7 0 3
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 7 2 6		-
2	2 1	2 0 1 2 0 5 3 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883349998

(415)7707212489984(8020) **000001488334999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 1 9 2	6	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 1 0 7 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 2 7 0 7 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	MORA	GILMAR	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883349998

(415)7707212489984(8020) **000001488334999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 1 9 2	6	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 7 0 7 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ		GILMAR	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 1 0 7 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 1 4 6 6 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARBOLEDA	LOPEZ	MARTHA	LUCY

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 1 0 7 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 6 7 5 3 6 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	BARONA	JAVIER	ALONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 1 0 7 0 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 9 8 1 5 8 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	DUQUE	LUZ	ADIELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 1 0 7 0 3	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 6 9 9 2 3 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FAJARDO	FAJARDO	JORGE	EDUER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 1 0 7 0 3	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14883349998

(415)7707212489984(8020) **000001488334999 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 1 1 9 2		Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 9 1 1 7 8 9 4		9 6 2 7 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	SALAMANCA	LORENA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 3 1 0 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 208563983

WEB
13:26:08

Bogotá DC, 02 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA GRANDEZA DEL VALLE DEL CAUCA identificado(a) con NIT número 8050211926:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 02 de noviembre de 2022, a las 13:44:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	8050211926
Código de Verificación	8050211926221102134423

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

Cali, diciembre 21 de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SMDR-CMA-235-2022

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO"

Estimados señores:

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA identificado con C.C 79270744 como Representante Legal de **FFOGRAV INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS** con el NIT 805021192 – 6, en adelante el Proponente, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la fecha del presente documento, son dos trabajadores y me comprometo a vincular al personal necesario para el desarrollo del contrato de interventoría en las condiciones y calidades descritas en el pliego de condiciones.

En constancia, se firma en Cali a los 21 días del mes de diciembre del 2022

GILMAR ALBERTO GONZALEZ MORA
Representante Legal

LORENA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora pub

El empleo es de todos Mintrabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Marzo 09 de 2022** **Página 1 de 1**

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022717600100012367
FECHA RADICADO:	AGOSTO 30 DE 2022
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL:	FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS
IDENTIFICACIÓN:	Nit. 805021192-6

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: .....
.....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en Santiago de Cali, a los cinco (5) días del mes de septiembre del Año Dos Mil Veintidós (2022).

HELEN BARREIRO OSPINA



Verificó y Elaboró: G.A. Colonia T
Revisó/Aprobó: Helen B.

C:\Users\gcolonia\Desktop\ministerio del trabajo\TRAMITES\CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD\enviar hoy 13EE2022717600100012367-FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS\GACT - FFOGRAV INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS - CERTIFICACIÓN.docx

1	Sobre Único	
1.1	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS HABILITANTES	
1.1.1	Adjunte carta de presentación de la propuesta acorde al formato 1 suministrado y de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. Diligenciar completamente.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte carta de presentación de la propuesta acorde al formato 1 suministrado y de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. Diligenciar completamente.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte carta de presentación de la propuesta acorde al formato 1 suministrado y de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. Diligenciar completamente.'.	
1.1.2	Adjunte documento para acreditar existencia y representación legal de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. A. Persona natural colombiana: cédula de ciudadanía y RUT no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. B. Persona jurídica: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. C. Proponente Plural: Adjuntar formato 3 ó formato 6 Y los documentos del literal A Y B según sea la calidad de los integrantes del proponente.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte documento para acreditar existencia y representación legal de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. A. Persona natural colombiana: cédula de ciudadanía y RUT no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. B. Persona jurídica: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. C. Proponente Plural: Adjuntar formato 3 ó formato 6 Y los documentos del literal A Y B según sea la calidad de los integrantes del proponente.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte documento para acreditar existencia y representación legal de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. A. Persona natural colombiana: cédula de ciudadanía y RUT no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso. B. Persona jurídica: Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. C. Proponente Plural: Adjuntar formato 3 ó formato 6 Y los documentos del literal A Y B según sea la calidad de los integrantes del proponente. '.	
1.1.3	Adjunte certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme con fecha de expedición no superior a los 30 días de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme con fecha de expedición no superior a los 30 días de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme con fecha de expedición no superior a los 30 días de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones'.	
1.1.4	Adjunte certificación donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Dicha certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal, según corresponda de conformidad con la ley, de la persona jurídica o de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio. Si es persona natural no requiere contador. Nota: El Contador y revisor fiscal según sea el caso, deberán adjuntar copia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la misma y cedula de ciudadanía	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte certificación donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Dicha certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal, según corresponda de conformidad con la ley, de la persona jurídica o de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio. Si es persona natural no requiere contador. Nota: El Contador y revisor fiscal según sea el caso, deberán adjuntar copia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la misma y cedula de ciudadanía)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte certificación donde acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. Dicha certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal, según corresponda de conformidad con la ley, de la persona jurídica o de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio. Si es persona natural no requiere contador. Nota: El Contador y revisor fiscal según sea el caso, deberán adjuntar copia de la matricula profesional, certificado de vigencia de la misma y cedula de ciudadanía '.	
1.1.5	El proponente en el evento de actuar a través de apoderado deberá presentar poder otorgado en debida forma y acorde con las reglas establecidas en el pliego de condiciones	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente en el evento de actuar a través de apoderado deberá presentar poder otorgado en debida forma y acorde con las reglas establecidas en el pliego de condiciones)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente en el evento de actuar a través de apoderado deberá presentar poder otorgado en debida forma y acorde con las reglas establecidas en el pliego de condiciones'.	
1.1.6	En virtud de lo previsto en el art 20 de la ley 842 de 2003 si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o el apoderado de la estructura plural no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERIA, matriculado para lo cual debe adjuntar copia de su matrícula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso Será causal de rechazo cuando la persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o apoderado o representante legal de la estructura plural o apoderado no posea título académico INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL o su propuesta no haya sido avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL según lo exigido en este numeral y la propuesta no haya sido debidamente subsanada.	Esta pregunta requiere anexar documentos (En virtud de lo previsto en el art 20 de la ley 842 de 2003 si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o el apoderado de la estructura plural no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERIA, matriculado para lo cual debe adjuntar copia de su matrícula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso Será causal de rechazo cuando la persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o apoderado o representante legal de la estructura plural o apoderado no posea título académico INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL o su propuesta no haya sido avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL según lo exigido en este numeral y la propuesta no haya sido debidamente subsanada.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'En virtud de lo previsto en el art 20 de la ley 842 de 2003 si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o el apoderado de la estructura plural no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERIA, matriculado para lo cual debe adjuntar copia de su matrícula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso Será causal de rechazo cuando la persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o apoderado o representante legal de la estructura plural o apoderado no posea título académico INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL o su propuesta no haya sido avalada por un profesional INGENIERO CIVIL Y/O PROFESIONAL CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL según lo exigido en este numeral y la propuesta no haya sido debidamente subsanada. '.	
1.1.7	Adjunte formato 4 – Compromiso anticorrupción.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte formato 4 – Compromiso anticorrupción.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte formato 4 – Compromiso anticorrupción. '.	
1.2	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	
1.2.1	Adjunte garantía de seriedad de la propuesta de conformidad con el pliego de condiciones: - Vigencia: 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación - Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección - Asegurado/ beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA identificada con NIT 891480030-2	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjunte garantía de seriedad de la propuesta de conformidad con el pliego de condiciones: - Vigencia: 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación - Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección - Asegurado/ beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA identificada con NIT 891480030-2)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjunte garantía de seriedad de la propuesta de conformidad con el pliego de condiciones: - Vigencia: 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación - Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección - Asegurado/ beneficiario: MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA identificada con NIT 891480030-2 '.	
1.3	CAPACIDAD FINANCIERA	
1.3.1	Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente). Es Mayor o igual a 1,8 su Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total). És Menor o igual a 62%, Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses). Es Mayor o igual a 1.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente). Es Mayor o igual a 1,8 su Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total). És Menor o igual a 62%, Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses). Es Mayor o igual a 1.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente). Es Mayor o igual a 1,8 su Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total). És Menor o igual a 62%, Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses). Es Mayor o igual a 1. '.	
1.4	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
1.4.1	Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio). Es Mayor o igual a 0.9. Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total). Ésta debe ser Mayor o igual a 0.4.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio). Es Mayor o igual a 0.9. Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total). Ésta debe ser Mayor o igual a 0.4.)

	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio). Es Mayor o igual a 0.9. Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total). Ésta debe ser Mayor o igual a 0.4. '.	
1.5	EXPERIENCIA	
1.5.1	PROPONENTE	
1.5.1.1	ACREDITAR EN MAXIMO TRES (03) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O PRIVADA, QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL RUP EN UN CODIGO (01) DEL CLASIFICADOR 81101500 Y CUYA SUMA DE CONTRATOS SEA IGUAL O SUPERIOR A 118 SMMLV. EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR CON LAS CERTIFICACIONES DE CONTRATOS APORTADAS, EXPERIENCIA EN: 1: Acreditar experiencia en la interventoría de obras de construcción y/o ampliación y/o restauración y/o mantenimiento y/o adecuación de piscinas, y que cumplan con un área mínima a intervenir, en: - Al menos una (1) piscina de obra nueva con un área mínima de 500 m2, de mínimo 5,85 mts de profundidad, y - Al menos (1) Una piscina remodelada con un área mínima de 1.250 m2 con un mínimo de profundidad de 1,85 m NOTA 1: El proponente podrá acreditar los requerimientos anteriores en mínimo UN (01) contrato y máximo TRES (03), diligenciando el respectivo FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA; si el proponente acredita los requerimientos en más de un (01) contrato, deberá especificar en el FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, con cual de cada uno de ellos acredita cada requerimiento.	Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITAR EN MAXIMO TRES (03) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O PRIVADA, QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL RUP EN UN CODIGO (01) DEL CLASIFICADOR 81101500 Y CUYA SUMA DE CONTRATOS SEA IGUAL O SUPERIOR A 118 SMMLV. EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR CON LAS CERTIFICACIONES DE CONTRATOS APORTADAS, EXPERIENCIA EN: 1: Acreditar experiencia en la interventoría de obras de construcción y/o ampliación y/o restauración y/o mantenimiento y/o adecuación de piscinas, y que cumplan con un área mínima a intervenir, en: - Al menos una (1) piscina de obra nueva con un área mínima de 500 m2, de mínimo 5,85 mts de profundidad, y - Al menos (1) Una piscina remodelada con un área mínima de 1.250 m2 con un mínimo de profundidad de 1,85 m NOTA 1: El proponente podrá acreditar los requerimientos anteriores en mínimo UN (01) contrato y máximo TRES (03), diligenciando el respectivo FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA; si el proponente acredita los requerimientos en más de un (01) contrato, deberá especificar en el FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, con cual de cada uno de ellos acredita cada requerimiento.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ACREDITAR EN MAXIMO TRES (03) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O PRIVADA, QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS EN EL RUP EN UN CODIGO (01) DEL CLASIFICADOR 81101500 Y CUYA SUMA DE CONTRATOS SEA IGUAL O SUPERIOR A 118 SMMLV. EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR CON LAS CERTIFICACIONES DE CONTRATOS APORTADAS, EXPERIENCIA EN: 1: Acreditar experiencia en la interventoría de obras de construcción y/o ampliación y/o restauración y/o mantenimiento y/o adecuación de piscinas, y que cumplan con un área mínima a intervenir, en: - Al menos una (1) piscina de obra nueva con un área mínima de 500 m2, de mínimo 5,85 mts de profundidad, y - Al menos (1) Una piscina remodelada con un área mínima de 1.250 m2 con un mínimo de profundidad de 1,85 m NOTA 1: El proponente podrá acreditar los requerimientos anteriores en mínimo UN (01) contrato y máximo TRES (03), diligenciando el respectivo FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA; si el proponente acredita los requerimientos en más de un (01) contrato, deberá especificar en el FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, con cual de cada uno de ellos acredita cada requerimiento. '.	
1.5.2	DEL PERSONAL	
1.5.2.1	El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.2.1	Esta pregunta requiere anexar documentos (El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.2.1)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 3.3.1.2.1'.	
1.6	FACTORES DE DESEMPATE	
1.6.1	El proponente debe aportar del Formato 7A al Formato 7H, según sea el caso y cumpla con alguno de los criterios de desempate establecidos en el numeral 9.3.6.2 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente debe aportar del Formato 7A al Formato 7H, según sea el caso y cumpla con alguno de los criterios de desempate establecidos en el numeral 9.3.6.2 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente debe aportar del Formato 7A al Formato 7H, según sea el caso y cumpla con alguno de los criterios de desempate establecidos en el numeral 9.3.6.2 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones'.	
1.7	ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	
1.7.1	Experiencia especifica adicional del Proponente (Máximo 50 puntos)	
1.7.1.1	Aportar según lo solicitado en el numeral 10.3.1.1 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Aportar según lo solicitado en el numeral 10.3.1.1 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Aportar según lo solicitado en el numeral 10.3.1.1 del documento complementario al proyecto de pliego de condiciones. '.	
1.7.2	Equipo de trabajo (Máximo 40 puntos)	
1.7.2.1	El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 10.3.1.2.1.	Esta pregunta requiere anexar documentos (El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 10.3.1.2.1.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el modelo del FORMATO 08, incluyendo la información allí requerida, la cual deberá ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el numeral 10.3.1.2.1.'.	
1.7.3	Apoyo a la industria nacional (Máximo 10 puntos)	
1.7.3.1	La entidad otorgará DIEZ (10) puntos al proponente que acredite que el cien por ciento (100%) de las personas que conforman el equipo de trabajo principal son de nacionalidad colombiana. Esto lo demostrará mediante presentación de la fotocopia de la cédula de ciudadanía, expedida bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Adicionalmente diligenciar formato 9	Esta pregunta requiere anexar documentos (La entidad otorgará DIEZ (10) puntos al proponente que acredite que el cien por ciento (100%) de las personas que conforman el equipo de trabajo principal son de nacionalidad colombiana. Esto lo demostrará mediante presentación de la fotocopia de la cédula de ciudadanía, expedida bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Adicionalmente diligenciar formato 9)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'La entidad otorgará DIEZ (10) puntos al proponente que acredite que el cien por ciento (100%) de las personas que conforman el equipo de trabajo principal son de nacionalidad colombiana. Esto lo demostrará mediante presentación de la fotocopia de la cédula de ciudadanía, expedida bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. Adicionalmente diligenciar formato 9'.	
1.7.4	Puntaje adicional para proponentes en situación de discapacidad (Decreto 392 de 2018) (1 punto)	
1.7.4.1	Aportar documento donde la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección	Esta pregunta requiere anexar documentos (Aportar documento donde la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Aportar documento donde la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá certificar el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. Aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección'.	
1.7.5	Emprendimientos y empresas de mujeres (0.25 puntos)	
1.7.5.1	La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres" y aportar la documentación requerida.	Esta pregunta requiere anexar documentos (La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres" y aportar la documentación requerida.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres" y aportar la documentación requerida. '.

1.7.6	Mipyme (solo cuando el proceso NO se limita) (0.25 puntos)	
1.7.6.1	La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Y formato 14. Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.	Esta pregunta requiere anexar documentos (La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Y formato 14. Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Y formato 14. Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. '.

1.8	PROPUESTA ECONÓMICA	
1.8.1	El proponente debe anexar el formato 5 propuesta económica en formato PDF debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente debe anexar el formato 5 propuesta económica en formato PDF debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.)

This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente debe anexar el formato 5 propuesta económica en formato PDF debidamente diligenciado y firmado por el representante legal.'.

1.8.2	PROPUESTA ECONÓMICA	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.119.871.326,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO Comentarios proveedor: 20 Formato 5 Oferta economica.pdf	1,00	UN	1.119.871.326,00	1.119.871.326,00	1.119.871.326,00