INFORME DEL SUPERVISOR

INFORMACION GENERAL	
CONTRATO:	No.IEMY-023-2-2022
MODALIDAD:	contratación por INVITACION PUBLICA REGIMEN ESPECIAL DECRETOS 1075 DE 2015, 4807 DE 2011, 4791 DE 2008
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA MAYOR DE YUMBO. YUMBO valle del cauca.
NIT Nº:	800.205.825-2
CONTRATISTA:	TODO EN UNO SAS
NIT Nº:	901.616.850-7
OBJETO DEL CONTRATO:	"COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS DE PAPALERIA PARA PROYECTOS TRANSVERSALES"
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($2.139.000) m/cte.
PLAZO	SEIS (06) DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACION	19 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	ROBINSON MOSQUERA BENITEZ. RECTOR

El Lic. ROBINSON MOSQUERA BENITEZ en calidad de supervisor del contrato Nº. IEMY-023-2-2022, detalla las actividades de supervisión realizadas durante la etapa de ejecución del contrato así:

1. SUPERVISION ADMINISTRATIVA

El contratista para los pagos correspondientes presenta la documentación de ley.

DOCUMENTOS	CUMPLE		MES
	SI	NO	
Factura o cuentas de cobro	X		Diciembre
El contratista entregó informe de evidencias de las actividades realizadas en las diferentes fases	X		Diciembre
Copia de planilla de aportes a salud pensión y arl de cada uno de los meses durante la vigencia del contrato	X		Diciembre

2. SEGUIMIENTO CONDICIONES TECNICAS

Cumple con las cláusulas del contrato en lo referente a las características técnicas del servicio:

CARACTERISTICAS	CUMPLE		MES
	SI	NO	
COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS DE PAPALERIA PARA PROYECTOS TRANSVERSALES “	**X**		Del 13 al 19 de diciembre de 2022

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE:

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0033

Concepto	CDP	Periodo	Valor contrato	Adición	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
Proyecto Actividades Pedagogicas, Cientificas, Culturales y Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el	032	04/11/2022	$2,139,000	$0	$2,139,000	$0	$0
Valor Total			**$2,139,000**	**$0**	**$2,139,000**	**$0**	**$0**

4. SEGUIMIENTO JURIDICO:

Concepto	SI	NO	Fecha Novedad
Cumplimiento Objeto contractual	X		19/12/2022
Garantías		X	

Acta de Inicio	X		13/12/2022
Adición		X	
OTROSI		X	
Suspensión de contrato		X	
Reanude		X .	
Asignación de funciones del supervisor	X		13/12/2022
Documentos del contratista	X		09/12/2022
Acta de Liquidación	X		29/12/2022

En constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes diciembre del año 2022.

_____
EL CONTRATANTE
ROBINSON MOSQUERA BENITEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
I. E. MAYOR DE YUMBO