INFORME FINAL Y ÚNICO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022

PROVEEDOR	YOJANA ALMANZA BRUN Y/O COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LD			
NIT No.	30578495-2			
CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022			
JUSTIFICACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.			
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 58.790.000)			
FECHA DE INICIO	2 de diciembre de 2022.			
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2022.			
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA MUÑOZ PAYARES – SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA			
CDP Y REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP	FECHA	RP	FECHA
	87	20/01/2022	6695	17/11/2022
POLIZA	APLICA SI / NO	No. Póliza:	Fecha de aprobación:	
	SI	75-44-101125201	8 de noviembre de 2022	

La Subsecretaria de gestión de salud pública Del Departamento de Sucre, en cumplimiento del numeral 1.7.2. del Manual de Contratación de la Gobernación del Departamento de Sucre, actuando en calidad de Supervisora del Contrato de Mínima Cuantía No. MC-SDSD-04-2022, me permito realizar el informe de ejecución de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, así mismo velar por el estricto cumplimiento de la ejecución del objeto contractual y la forma cómo el contratista presta el servicio para la consecución de los fines de la contratación estatal.

A continuación, se detallan los componentes del informe final de los servicios prestados de la ejecución del contrato de mínima cuantía No. MC-SDSD-04-2022:

1.- INFORME TECNICO.

Para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, se han desarrollado las actividades de acuerdo con lo estipulado en los estudios y documentos previos.

La ejecución del contrato consiste en la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS, dotadas con las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TABLET YOGA SMART 10" pulgadas, CAPACIDAD MEMORIA INTERNA 64 GB, Procesador Qualcomm Snapdragon Octacore 439, RAM 4 GB, SO ANDROID	UNIDAD	9

2	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MP 30**: MONOCROMATICA, LASER, IMPRESORA, FAX,SCANER, 250 HOJAS X MNTO	UNIDAD	1
3	COMPUTADOR ESTACIÓN DE TRABAJO :Procesador: Intel® Core™ i9-10900K Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 Tarjeta gráfica: NVIDIA® Quadro® RTX 4000 Chipset: Intel® W480 Memoria: 16GB DDR4 Almacenamiento: 2.5" SATA HDD hasta 1TB Conectividad: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 Card Monitor: 28", 3840 × 2160, WLED, 60 Hz, 1 × HDMI 2.0, 1 × DP 1.2, 1 × Salida audio (3,5 mm)	UNIDAD	1
4	COMPUTADOR PORTÁTIL Procesador: AMD Ryzen™ 5 4500U (3MB Cache L2 / 8MB Cache L3, 2.30 GHz, Cores: 6, Threads: 6) Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 (Español) Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080) TN, Anti Reflejante, LED Luz De Fondo, Estrecho Bisel Memoria: 8 GB SDRAM DDR4 3200MHz Almacenamiento: 1TB GB SSD Adaptador de Corriente: 65W Tarjeta Gráfica: AMD Radeon™ Batería: 3 celdas, 45Wh Cámara: Cámara 720p HD con micrófono & PrivacyShutter Lector de huellas digitales: Incluido Teclado: Retroiluminado, Español (LA) Conectividad: Realtek® RTL8822CE, Wi-Fi 2x2 802.11ac & Bluetooth® 5.0	UNIDAD	5
5	Radio portatil (Handy), VHF2Mts DGP 8550	UNIDAD	6
6	Computador de escritorio todo en uno, procesador Intel Pentium J3710,Memoria RAM 4GB, capacidad del disco rigido 500GB,pantalla 1600 px x 900x	UNIDAD	7
7	Impresora multifuncional Laser Jet,monocromatica, con Wifi, funciones de la impresora: Impresión,Copia,Escaneo,Fax,Correo electronico	UNIDAD	2

Lo anterior, acorde a las características y especificaciones técnicas contempladas en el estudio previo.

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

- Por parte de la Secretaría de Salud Departamental se realizaron las siguientes actividades en la etapa precontractual:

INFORME FINAL Y ÚNICO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022

Formulación en Metodología General ajustada

A. Proyección del presupuesto de inversión del proyecto.
B. Proyección del acta de concertación y socialización del proyecto
C. Proyección del formato de viabilidad
D. Proyección de oficios de presentación ante el banco de proyectos
E. Proyección de oficios de sostenibilidad fiscal y oficio de certificación de único origen de los recursos.
F. Proyección de la ficha de seguimiento y evaluación.
G. Realización de estudio de mercado para la Determinación de precios de mercado con el fin de elaborar el presupuesto del proyecto.

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA: El contratista entregó los elementos que se describen a continuación:

item	Código	descripción	cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P6700	TABLET YOGA SMART 10 PULGADAS CAPACIDAD MEMORIA INTERNA 64 G	9	UNIDAD	$840.336,13	0	19 %		$7.563.025,17
2	P8955	COMPUTADOR PORTÁTIL PROCESADOR AMD RYZEN 5 4500U	5	UNIDAD	$3.361.344,54	0	19 %		$16.806.722,70
3	P8966	COMPUTADOR DE ESCRITORIO TODO EN UNO PROCESADOR INTEL PENTIUM	7	UNIDAD	$1.550.000,00	0	0%		$10.850.000,00
4	P1245	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET MONOCROMÁTICA CON WI FI	2	UNIDAD	$2.100.840,35	0	19 %		$4.201.680,70
5	P001	AJUSTE AL PESO	1	UNIDAD	$0,01	0	0%		$0,01
Observaciones									
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL				moneda					cop
				Subtotal bruto					= **$39.421.428,58**
				Descuentos					-$0,00
				Recargos					+$0,00
				Subtotal neto					= **$39.421.428,58**
				Impuesto IVA (19%)					+$5.428.571,42
				subtotal mas impuestos					= **$44.850.000,00**
				Total deducciones					= **$0,00**
				Total a pagar					= **$44.850.000,00**

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, se inició el 2 de diciembre de 2022, durante su ejecución se desarrollaron los ítems anteriormente mencionados de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Soportes:

- Informe de actividades realizadas.
- FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELD156

2.- INFORME ADMINISTRATIVO.

Desde la etapa de planeación del contrato, se determinó en sus estudios previos, que la forma de suplir la necesidad, sería la modalidad de contrato a celebrar será el de mínima cuantía según lo

previsto en el numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, hace saber que los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la contratación de Mínima cuantía, consistente en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

El valor estimado del contrato, con base en la propuesta, precio histórico y en los estudios del sector, la entidad estableció como presupuesto oficial del proceso la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 58.790.000) iva incluido.

El contratista tiene las siguientes obligaciones específicas:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas.
2. Entregar los insumos y elementos según las calidades y dimensiones conforme a las características técnicas descritas en la propuesta la cual para todos los efectos hace parte integral del futuro del contrato.
3. Realizar el transporte de los equipos tecnológicos solicitados y entrega oportuna en el sitio requerido dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad al momento de realizar el transporte, para lo cual deberá adjuntar el respectivo protocolo de bioseguridad.
4. Asumir total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución del contrato.
5. El Contratista debe cambiar los equipos tecnológicos que no cumplan con las condiciones exigidas.
6. Cumplir el objeto del contrato en el término pactado.
7. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
8. El contratista deberá incluir dentro de su presupuesto todos los gastos que demande el traslado y entrega de los equipos objeto del contrato hasta el sitio de entrega objeto del contrato.

Antes de la fecha de expiración del plazo, se verificó que EL CONTRATISTA ha cumplido en un 76.28% aproximadamente con el objeto del contrato y las obligaciones que del contrato se desprenden, acorde con la programación, teniendo un 23,72% de incumplimiento.

El contratista manifiesta su imposibilidad de cumplir con la entrega de los demás equipos, argumentando lo siguiente *"que algunos de equipos relacionados anteriormente, no se encuentran disponibles en Colombia debido a la complejidad de sus especificaciones, por lo cual deben ser importados y el proveedor no nos da garantía de la fecha de estrega de los equipos por la temporada navideña y además la variación de la TRM ha sido muy representativa lo cual ha generado incrementos desmedido de los precios., es por ello que se nos imposibilita la entrega de los siguientes equipos:"*

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MP 30**: MONOCROMATICA, LASER,IMPRESORA, FAX,SCANER, 250 HOJAS X MNTO	1	2.800.000	$ 2.800.000,00
2	COMPUTADOR ESTACIÓN DE TRABAJO :Procesador: Intel® Core™ i9-10900K Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 Tarjeta gráfica: NVIDIA® Quadro® RTX 4000 Chipset: Intel® W480 Memoria: 16GB DDR4 Almacenamiento: 2.5" SATA HDD hasta 1TB Conectividad: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1, M.2 Card	1	4.000.000	$ 4.000.000,00

INFORME FINAL Y ÚNICO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022

	Monitor: 28", 3840 × 2160, WLED, 60 Hz, 1 × HDMI 2.0, 1 × DP 1.2, 1 × Salida audio (3,5 mm).			
3	Radio portatil (Handy), VHF2Mts DGP 8550	6	1.190.000	$ 7.140.000,00

En atención al cumplimiento del objeto contractual, el contratista presenta:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FELD156 del 28/12/2022 por valor de $ **$44.850.000,00** correspondiente al periodo:

- Del 02 de diciembre al 31 de diciembre de 2022.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº: CDP No. 87 de 20/01/2022, expedido por la Dirección Financiera de Presupuesto, con el RP No. 6695 del 17/11/2022.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	**CONTRATANTE**	**CONTRATISTA**
VALOR CONTRATADO	$58.790.000,00	$------0-------
VALOR ANTICIPO PAGADO	$-------0---------	$ ------0------
VALOR NO EJECUTADO		$ 13.940.000,00
VALOR CUENTAS POR PAGAR PRESENTE ACTA	$.....0.....	$44.850.000,00
VALOR CUENTAS POR PAGAR	$.....0.....	$.....0.....
VALOR POR REEMBOLSAR	$----------0--------	$.....0.....
SUMAS IGUALES	$ 58.790.000,00	$ 58.790.000,00

4. **INFORME JURÍDICO**.

En el presente contrato se han cumplido a cabalidad y a medida que se han ido presentando las siguientes etapas:
Precontractual: Formulación y aprobación de proyecto, Presentación de propuesta, Estudio previo.

Contractual: Suscripción y legalización de la mínima cuantía No. MC-SDSD-04-2022. Actas de: Inicio, acta parcial.

Supervisión: A cargo de la Subsecretaria de gestión de salud pública Del Departamento de Sucre.

En el contrato objeto de supervisión se solicitaron garantías, se presentó incumplimientos y por ende las sanciones previstas en el CLAUSULADO ACEPTACIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022, así: *"A) PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones, EL CONTRATISTA pagará al DEPARTAMENTO a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, suma que el Departamento, hará efectiva mediante cobro de la garantía si esta se exigiere o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizada con la simple acotación de la oferta; si esto no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo de la compensación. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción."*

Igualmente, el contratista ha cumplió lo relativo al pago de la Seguridad Social Integral.

INFORME FINAL Y ÚNICO DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-SDSD-04-2022

Para constancia se firma a los 31 días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

MARIA ALEJANDRA MUÑOZ PAYARES
Subsecretaria de gestión de salud pública
Del Departamento de Sucre