INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)

Periódico:	x	noviembre	Final:		Incumplimiento:	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-153-2022		de		2022
Tipo de contrato: (Compra Venta).					
Objeto: "**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".**					
Supervisor / Interventor:	Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Jorge Elías Tamayo Rozo, Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario, Nombre: Nancy Naranjo Amaya, Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Nombre: Ana Eugenia Patiño Suaza, Funcionaria Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, Diana Marcela Higuita Valencia Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, David Ghetgheny Esquivel Valderrama.				
Contratista:	INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO SA S - INSOLAB				
Valor total del contrato/orden/convenio:	$129.838.189				
Plazo de ejecución:	81 días				
Fecha inicio de ejecución:	26	**de**	septiembre	**de**	2022
Fecha de terminación del contrato:	15	**de**	diciembre	**de**	2022

EN EJECUCIÓN:	x	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	4.627.902.611	1029422	16-09-2022	$129.838.189

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1					
Valor total final:		**$ Valor**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

1		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:			Póliza de seguro:	x
Garante: INSOLAB			Aseguradora: Seguros del estado S.A		
Identificación de la garantía única:	21-44-101394025		Fecha de aprobación:	Fecha: 21-09-2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	x	15-09-2022	15-06-2023	38.951.456,70
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	x	15-09-2022	15-12-2024	38.951.456,70
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** x

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		129.838.189,00	85,65%
Valor Adiciones (10)		0,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		129.838.189,00	
Valor pagado (11)		849.152,00	
Valor en trámite (F3194-F3223) (12)		110.356.221,87	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		110.356.221,87	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		111.205.373,87	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		18.632.815,13	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**

Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI x**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):	
Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:	
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**85.65%**
Descripción de la ejecución actual del contrato:	

Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor entrego la totalidad del ítem para el laboratorio LANIA.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	**Porcentaje (%) de avance: 100%**
		Descripción del avance: El proveedor envió el cronograma.
		Entrega producto Si__X_ No____N/a **Ubicación:** Cronograma contrato GGC-153-2022, INSOLAB.pdf
3	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor entrego la totalidad del ítem para el laboratorio LANIA
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
4	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**

	las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)	**Descripción del avance:** El contratista entregó los elementos/reactivos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
5	**Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El contratista entregó los elementos/reactivos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
6	**Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: N/A**
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si___ No____ N/A X **Ubicación: N/A**
7	**Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor mantuvo los precios de los elementos/reactivos estipulados en el contrato.
		Entrega producto Si___ No____N/A: X **Ubicación: N/A**
8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor entrego los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando

		aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.
		Entrega producto Si_x__ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	**Porcentaje (%) de avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha realizado ninguna solicitud, respecto a esta obligación. Los reactivos se han recibido con fechas superiores a un año.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.
		Entrega producto Si__x_ No____ **Ubicación:** Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.
		Entrega producto Si___ No____ N/A x **Ubicación: N/A**
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	**Porcentaje (%) de avance del contrato: 85.65%** **Porcentaje (%) de avance del LANIA: 100 %**
		Descripción del avance: El proveedor cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si___ No____ **N/A x** Ubicación: **N/A**

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A x**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO x**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI x**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO x**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
	SI	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO

7. ACTOS O HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y CORRECTIVOS ADOPTADOS:

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Cláusula afectada y justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2	(Adiciones las filas que requiera)		

¿De acuerdo con lo anteriormente expuesto, concluye que se encuentra en riesgo la normal ejecución del contrato?	SI	NO
	Marque con una X	

¿Se deben hacer efectivas multas y/o garantías?	SI	NO
¿Por qué? XXX	Marque con una X	

8. ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD:

Fundamentos o cálculo utilizado para el cálculo de los perjuicios.	Valor
Indique la forma en que se calculó el valor de los perjuicios sufridos por la entidad, teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas y su impacto sobre el valor total del contrato.	$

9. PRUEBAS QUE SOPORTAN Y DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO:

Relacione las pruebas aportadas que demuestren los hechos del incumplimiento y anéxelas al presente informe.

a)

b)

10. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Indique número de SISAD y fecha de los requerimientos efectuados al contratista invitándolo a cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato y anéxelos al presente informe.

11. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN:		
¿Recomienda y solicita suspender la ejecución del contrato?	**SI**	**NO x**
	Marque con una X	

12. SOLICITUD DE TRAMITE DE DECLARACION DE CADUCIDAD E INCUMPLIMIENTO:		
¿Recomienda y solicita iniciar los trámites de declaración de caducidad y/o incumplimiento del contrato?	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Coordinador Grupo de Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA
Supervisor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Vo. Bo. **Mariluz Villamil Sandoval** Subgerente de Análisis y Diagnóstico (E)

Anexos:

Remisión: INR-21036493 Factura- F 3194

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA
135	Bondesil C18 bulk sorbent, 40 µm, 100 g Ref. 12213012	Agilent Technologies	frascos x 100 g	21
136	Bondesil-PSA, 40 µm	Agilent Technologies	frascos x 100 g	22

Remisión No. INR-21036492 Factura F 3223

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA
517	Sistema filtración por membrana con erlenmeyer (Embudo, base y tapón tubulado de vidrio de borosilicato; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado. Embudo, 300 ml +/- 50 ml Diámetro del filtro, 47 mm Área de filtración, 9,6 cm2 Abrazadera, 47mm Erlenmeyer, 1 Lt. Conexión de salida 6 mm (1/4 pulg.) D.E. brazo lateral con tapa tubulada para aspirar.	Agilent	Sistema de filtración	1
603	Vial ámbar de entre 1.7 ml y 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	Agilent Technologies	Caja x 100	2
604	Vial ámbar entre 20 - 25 ml, tapa rosca con tapón plástico	agilent Technologies	Caja x 50	6
605	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca con tapón plástico	Agilent Technologies	Caja x 100	1
607	Vial ámbar de 4-5ml, Tapa rosca con tapón plástico (tapa sólida)	Agilent Technologies	Caja x 100	1

INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S. A. S.

NIT : 900,625,659 - 0
TRANSVERSAL 53A # 136-50
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
7313927 3157713115
facturacion@insolab.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		
NIT	899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7563030
Dirección	CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3	**Vendedor**	INACTIVO-NATALIA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONTRATO	**Numero**	GGC-153-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

F 3223

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-11	16:56:08
Expedición	2022-11-17	11:59:04
Vencimiento	2022-12-11	

Item	Ref.	Descripción	Cant	Valor Unitario	ValorTotal	Val Uni+IVA
1	5191-6776	Sistema filtración por membrana con erlenmeyer (Embudo, base y tapón tubulado de vidrio de borosilicato; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado. Embudo, 300 ml +/- 50 ml Diámetro del filtro, 47 mm Área de filtración, 9,6 cm2 Abrazadera, 47mm Erlenmeyer, 1 Lt. Conexión de salida 6 mm (1/4 pulg.) D.E. brazo lateral con tapa tubulada para aspirar.	1	2,380,425.21	2.380.425,21	2.832.705,99
2	VIAL+TAPA	Vial ámbar de entre 1.7 ml y 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	2	178,392.85	356.785,70	212.287,49
3	5181-4323-50PAQ	Vial ámbar entre 20 - 25 ml, tapa rosca con tapón plástico	6	256,664.56	1.539.987,36	305.430,83
4	5183-4321	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca con tapón plástico	1	295,969.74	295.969,74	352.203,99
5	5183-4321-200PAQ	Vial ámbar de 4-5ml, Tapa rosca con tapón plástico (tapa sólida)	1	591,940.32	591.940,32	704.409,00

Total Bruto	5,165,108.33
IVA 19%	981,370.58
Total a Pagar	**$ 6.146.478,91**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes 30 Dias	Crédito Ach	6.146.478,91	Cuota 1 Vence el 2022-12-11

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 91/100

OBSERVACIONES

17-02-00-000;GGC-153-2022;david.esquivel@ica.gov.co

Firma Elaborado por : ANA MARIA HERNA

Firma Recibido

FAVOR NO APLICAR TARIFAS DE ICA PARA COMPRAS FUERA DE BOGOTA DISTINTAS A 11.04% / ** SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA, LOS VALORES DEL IVA Y VALOR TOTAL DEBEN ESTAR EXPRESADOS CON PUNTO DECIMAL, CON DECIMALES A DOS (2) DÍGITOS TRUNCADOS. INFORMAR NOVEDADES A FACTURACION@INSOLAB.COM.CO /**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764034533480 **aprobado en** 2022-08-25 **vigente** 1 Años, **prefijo** F **desde el número** 3001 **al** 5000

CUFE :781e3ccfc183a1d18fb6bcf4601946aeacd062a6ae2ea25c716e6d189286ef05e1ec5f84ac7deaf45197bcfcafb8b36c

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221434

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 25/11/2022 **FUENTE :** 20223020558

PROVEEDOR: 900625659 INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S.A.S

CONTRATO No.: GGC-153-2022 **FACTURA No.:** F3223 / F3194

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	10900120E	BONDESIL C-18 BULK SORBENT 40	UNIDAD	21,00	1.720.950,62	36.139.962,98
2	15140500101	10900113Q	BONDESIL-PSA	FRASCO	22,00	3.094.080,91	68.069.779,98
3	15140500102	110002237	SISTEMA DE FILTRACION POR MEMBRANA CON ERLENMEYER (EMBUDO, BASE Y TAPON TUBULADO DE VIDRIO, ABRASADER	KIT	1,00	2.832.706,00	2.832.706,00
4	15140500102	110002220	VIAL AMBAR ENTRE 1,7 - 2,0 ML CON TAPA SEPTA 9MM X 100	CAJA	2,00	212.287,49	424.574,98
5	15140500102	110002221	VIAL AMBAR ENTRE 20 - 25 ML TAPA ROSCA CON TAPON PLASTICO X 50	CAJA	6,00	305.430,83	1.832.584,96
6	15140500102	110002222	VIAL AMBAR 4 ML TAPA ROSCA CON TAPON PLASTICO X 100	CAJA	1,00	352.203,99	352.203,99
7	15140500102	110002224	VIAL AMBAR 4 - 5 ML TAPA ROSCA CON TAPON PLASTICO (TAPA SOLIDA) X 100	CAJA	1,00	704.408,98	704.408,98

SON: CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CVS M/CTE.

Valor Total 110.356.221,87

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	104.209.742,96
15140500102	6.146.478,91

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 25-11-2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 25/11/2022 06:28:45 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969

INSOLAB
INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO

REMISION: INR-21036493

Bogotá D.C. 1 de noviembre de 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA,
Atn. David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Tel. 601 4227363 Ext. 1817
Cundinamarca.

CONTRATO GGC-153-2022.

A continuación, se referencia la mercancía entregada.

Ítem	Articulo	Cant.	valor unitario ofertado inclido IVA	Valor Total Ofertado incluido IVA
135	Bondesil C18 bulk sorbent, 40 µm, 100 g Ref. 12213012	21	$ 1.720.951	$ 36.139.963
136	Bondesil-PSA, 40 µm	22	$ 3.094.081	$ 68.069.780

Agradecemos su preferencia y esperamos que los artículos recibidos sean de su entera Satisfacción.

OBSERVACIONES:	
FECHA: 2022-11-09. HORA:	Katherine Vasquez 11/09/22 se recibio en laboratorio Firma de conformidad NOMBRE: CARGO:

Cordialmente,

Rodrigo Granados Vargas
Auxiliar de Almacén
Teléfono: (1) 7313927 - 3175103016
e-mail: almacen@insolab.com.co

INSOLAB
INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO

REMISION: INR-21036492

Bogotá D.C. 1 de noviembre de 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA,
Atn. David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Tel. 601 4227363 Ext. 1817
Cundinamarca.

CONTRATO GGC-153-2022.

A continuación, se referencia la mercancía entregada.

Ítem	Articulo	Cant.	valor unitario ofertado inclido IVA	Valor Total Ofertado incluido IVA
517	Sistema filtración por membrana con erlenmeyer (Embudo, base y tapón tubulado de vidrio de borosilicato; abrazadera de resorte de aluminio anodizado; soporte de filtro de vidrio fritado. Embudo, 300 ml +/- 50 ml Diámetro del filtro, 47 mm Área de filtración, 9,6 cm2 Abrazadera, 47mm Erlenmeyer, 1 Lt. Conexión de salida 6 mm (1/4 pulg.) D.E. brazo lateral con tapa tubulada para aspirar.	1	$ 2.832.706	$ 2.832.706
603	Vial ámbar de entre 1.7 ml y 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	2	$ 212.288	$ 424.576
604	Vial ámbar entre 20 - 25 ml, tapa rosca con tapón plástico	6	$ 305.431	$ 1.832.586
605	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca con tapón plástico	1	$ 352.204	$ 352.204
607	Vial ámbar de 4-5ml, Tapa rosca con tapón plástico (tapa sólida)	1	$ 704.409	$ 704.409

No se Recibe porque no es ámbar

Dir: Transversal 53A No. 136-50 Bogotá-Colombia
Tel: (1) 731 3927 – 301 2466601 – 320 8662236 – 315 2334332
E-mail: comercial@insolab.com.co

INSOLAB
INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO

Agradecemos su preferencia y esperamos que los artículos recibidos sean de su entera Satisfacción.

OBSERVACIONES: No se recibe item 603 FECHA: 2022-11-09 HORA:	Katherine Vasquez 22/11/09 se recibio en laboratorio Firma de conformidad NOMBRE: CARGO:

Cordialmente,

Rodrigo Granados Vargas
Auxiliar de Almacén
Teléfono: (1) 7313927 - 3175103016
e-mail: almacen@insolab.com.co

INSOLAB
INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO

REMISION: INR-21036492

Bogotá D.C. 1 de noviembre de 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - LANIA,
Atn. David Ghetgheny Esquivel Valderrama
Tel. 601 4227363 Ext. 1817
Cundinamarca.

CONTRATO GGC-153-2022.

A continuación, se referencia la mercancía entregada.

Ítem	Articulo	Cant.	valor unitario ofertado inclido IVA	Valor Total Ofertado incluido IVA
603	Vial ámbar de entre 1.7 ml y 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	2	$ 212.288	$ 424.576

Agradecemos su preferencia y esperamos que los artículos recibidos sean de su entera Satisfacción.

OBSERVACIONES: FECHA: 2022-11-15 HORA:	Katherine Vasquez 15/11/22 Se recibio en el laboratorio Firma de conformidad NOMBRE: CARGO:

Cordialmente,

Rodrigo Granados Vargas
Auxiliar de Almacén
Teléfono: (1) 7313927 - 3175103016
e-mail: almacen@insolab.com.co

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S. A. S. – INSOLAB S. A. S.


NIT: 900.625.659-0

El Suscrito Revisor Fiscal identificado con cédula de ciudadanía N° 13.872.086 expedida en Bucaramanga, Santander y tarjeta profesional No. 115951-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad INSTRUMENTACIÓN Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S. A. S. – INSOLAB S. A. S., identificada con NIT. 900.625.659-0, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad en mención, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2.002 y la Ley 1150 de 2.007.

Sin otro en particular, en constancia de lo anterior se firma y expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de noviembre de 2022.

Cordialmente,



DAVID ANTONIO REMOLINA GALVAN
REVISOR FISCAL INSOLAB S. A. S.
CONTADOR PUBLICO
T.P.: 115951-T

Dir: Transversal 53ª # 136-50 Bogotá D.C. - Colombia
Tel: +57 (1) 7313927; 3008252543; 3152334332
E-mail: comercial@insolab.com.co
www.insolab.com.co