GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

			No.	N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			No.	N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION					N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE:	JOVANI ZAPATA MORENO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 4	7/12/2022

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$ 4.943.899.90	01	09	2022	15	06	2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$200.000.000	01	09	2022	15	12	2022

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	06	2023
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	15	12	2022

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo a vencimiento del plazo, con fecha 15 de diciembre de 2022, dar por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600013952 el 23/08/2022.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y/o interventor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:		4600013952
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		23/08/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				14/09/2021
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13733
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INCIDENCIA DE MUJERES JÓVENES, NIÑOS EN LOS PROCESOS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO
		NIT		890.981.207-5
VALOR [$]:		INICIAL:		CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($49.438.999) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: VEINTICUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($24.454.454.) SIN IVA SON APORTES POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA Y POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($24.984.545) EN ESPECIE.
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			N°	"N/A" / "N/A"
		VALOR TOTAL:		CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($49.438.999) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: VEINTICUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($24.454.454.) SIN IVA SON APORTES POR EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA Y POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($24.984.545) EN ESPECIE.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO:		INICIAL		CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
		PRORROGAS	**No.** / **TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	

ACUERDAN

Dar por terminado el convenio No. 4600013952 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

JOVANI ZAPATA MORENO
Supervisor

EDGAR ALEJANDRO BLANDÓN HENAO
Jefe de la oficina de desarrollo comunitario
Municipio La Ceja del Tambo