INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)						
Periódico:	diciembre de 2022	**XXX**	**Final:**	(Mes/período/pago)		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:			
Contrato / Orden / Convenio Número:	**GGC-155-2022**	de	2022
Tipo de contrato: (Suministro / bienes).			
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".			
Supervisor / Interventor:	Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario, Nombre: Jorge Elías Tamayo Rozo; Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario, Nombre: Nancy Naranjo Amaya; Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, Ana Eugenia Patiño Suaza; Coordinador del G. Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario, Cristian Giovany García Muñoz; Funcionario G. Labs. de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, Diana Higuita Valencia; Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas: David Ghetgheny Esquivel Valderrama Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas: Eduard Esneider Peláez Rincón Director Técnico de Sanidad Animal, Andrés Felipe Osejo Varona;		

Contratista:	VIDCOL SAS					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$359.539.356**					
Plazo de ejecución:	78 días.					
Fecha inicio de ejecución:	28	**de**	Septiembre	**de**	2022	
Fecha de terminación del contrato:	15	**de**	Diciembre	**de**	2022	

EN EJECUCIÓN:	**XX**	TERMINADO:		LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
24522	2022-02-15	$ 4.627.902.611	1029522	2022-09-16	$ 75.018.790
17622	2022-01-18	335.000.000	1029422	2022-09-16	$ 284.520.566

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	**XX**
Garante:		Compañía Seguros del Estado S. A.		
Identificación de la garantía única:	21-44-101393767	Fecha de aprobación:	20/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	15/09/2022	15/06/2023	$107.861.806.80
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad de los elementos	X	19/09/2022	15/12/2024	$107.861.806.80
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas No Aplica					
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**			
1					
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones No Aplica		**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación	**Valor de la adición ($)**			
1				
Valor total final:	**$ Valor**			

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Suspensiones No Aplica		
	Fecha de suscripción	**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones		
	Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**
1	**Primera**	Se evaluó y aprobó por parte de los supervisores la propuesta de contratista de cambio de marca (DELTALAB), frasco de orina estéri de 60 ml, la cual cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el proceso de Licitación Pública No. GC-LP-117-2022 Se adjuntan soportes
2	**Novena**	La supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato y de los respectivos informes y certificados, será ejercida por el ICA a través de: **Por parte de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico** … cambio de Javier Eduardo Delgado Cáceres por Diana Marcela Higuita Valencia

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** XX

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	**DD/MM/AAAA**	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

CONCEPTO		**VALOR HONORARIOS**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
Valor total inicial (9)		**359.539.356,00**	
Valor Adiciones (10)		**0,00**	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		**359.539.356,00**	
Valor pagado (11)		**249.141.335,00**	
Valor en trámite (N° FACTURA VID 3462) (12)		**5.612.500,00**	
Nota débito + ND (13)	Numero	**0,00**	**70,86%**
Nota crédito - NC (14)	Numero	**0,00**	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		**5.612.500,00**	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		**254.753.835,00**	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		**104.785.521,00**	

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
Un. Ejec.		**CDP**		**Compromiso o Registro**		**Cat.**		**Valor a liberar**	$
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**XXX SI**	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos): Persona Jurídica VIDCOL S. A. S..

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

%Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**70.86%**

Descripción de la ejecución actual del contrato:.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: Se hizo la entrega en el grupo LDF & MR, en Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: Cronograma concertado, firmado y enviado a G. G Contractual.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: Se recibieron los ítems remitidos según documentos 49098 y facturados en vid-3462.

	supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	Porcentaje (%) de avance: **70.86%** Descripción del avance: Se recibieron los elementos y reactivos de laboratorio de acuerdo a las fichas técnicas construidas específicamente para este contrato y de acuerdo a lo establecido en este numeral. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%** Descripción del avance: Se recibieron los elementos y reactivos de laboratorio de acuerdo a las marcas y especificaciones descritas en el contrato y en las fichas técnicas. Venían embalados en los empaques de acuerdo al ítem comprado, incluyendo los certificados de garantía. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%** Descripción del avance: En esta entrega fue necesario usar la cadena de frío, pues entregaron reactivos sensibles a cambios de temperatura, en Tibaitatá. La cadena de frio se conservó duantes, durante y después de la entrega. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%** Descripción del avance: Los elementos facturados corresponden al precio ofertado por VIDCOL SAS y aceptado por el ICA. Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando	Porcentaje (%) de avance: **70.86%** Descripción del avance: Los reactivos fueron inspeccionados asegurando mínimo un año de vigencia contado a partir de la fecha de entrega.

	aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: No se ha dado el caso.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: La entrega la realizó VIDCOL SAS en Tibaitatá, Mosquera, Cund. Sin que hubiera habido cargo alguno para el ICA.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: El supervisor designado por el ICA no ha sido notificado de ningún trámite que deba realizar la entidad para recibir el pedido ante ningún ente para los trámites indicados en el contrato.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: Hasta la firma de este informe la Supervisión del contrato no tiene requerimiento alguno por parte del Grupo LDF & MR o del personal de los laboratorios beneficiados de los bienes del presente contrato.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.
13	Las demás inherentes al objeto del contrato.	Porcentaje (%) de avance: **70.86%**
		Descripción del avance: No se han presentado solicitudes o requerimiento por parte del Grupo LDF & MR o del personal de los laboratorios beneficiados con los ítems del contrato.
		Entrega producto Si **X** No____ Ubicación: Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**XX N/A**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**XX NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**XX SI**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**XX** **NO**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE SI	MARQUE NO	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Informe de supervision contrato GGC-146-2022

DIANA HIGUITA VALENCIA
(Profesional Especializado Grupo LDF & MR)
Supervisora / Contrato GGC-146-2022

URIEL ESTEBAN SIERRA ZULETA
(Subgerente Análisis y Diagnóstico)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos:

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
83	A132381	ANAEROCULT A PQT * 10 BOLSAS	3..0	250.000	19 %	750.000.00
564	A110274001	STERIKON * 15 AMPOLLAS	16.0	295.000.00	0%	4.720.000.00

Total items: 2

Total Bruto	5.470.000.00
IVA 19%	142.500.00
Total a Pagar	5.612.500.00

VIDCOL SAS

NIT : 860,532,874 - 3 /Id. Extranjero :

CALLE 10 No. 66A - 42

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4058191 4208118

vidcol@vidcol.com

VIDCOL S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
N° VID 3462

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Nit: 899,999,069 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección: CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
Ciudad: BOGOTA DC
Tel: 7563030
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 14/10/2022 17:01:21
Fecha Expedición : 14/10/2022 17:05:42
Fecha Vencimiento : 13/11/2022
Vendedor: JOHN ELIAS MONTOYA
Centro Costo 1
Remisión 49098
Numero GGC-155-2022

Referencia	Descripcion	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1323810001	ANAEROCULT A PQT X 10 BOLSAS	3.00	19	250,000.00	750,000.00
A1102740001	STERIKON X 15 AMPOLLAS	16.00	0	295,000.00	4,720,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 5.612.500,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-13

Total Bruto	5,470,000.00
IVA	142,500.00
Total a Pagar	**$ 5.612.500,00**

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Doce Mil Quinientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

#$17-02-00-000;GGC-155-2022;JAVIER.DELGADO@ICA.GOV.CO#$ -CONDICION DE PAGO 30 DIAS -GAFM

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL Nº 21003282149 - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 20354189961 - CUENTA CORRIENTE BOGOTA Nº 057265415.

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025130631 **aprobado en** 2022-02-08 **vigente** 2 Años, **prefijo** VID **desde el número** 1 **al** 10000 Responsables de iva - Actividad Económica 4690 Tarifa 11,04

CUFE :83116ecd54a527e60ef7a7a6709af2661d46b84f0a96515a4c4de6589d7c0df1ab1dcc32c5c66b339ff8738bea7fe084

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO

Calle 10 No. 66A - 42
PBX: 601 405 8191
www.vidcol.com
Bogotá, D.C. - Colombia

REMISION No. 49098

TIPO	M	D	A	FORMA DE PAGO
	10	11	22	

CLIENTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
DESTINO: ALMACEN
DIRECCIÓN: CR 68 A 24 B 10 CD PLAZA CLARO TORRE CIUDAD: BOGOTA DC
NIT O C.C. 899.999.042-7 ZONA:
VENDEDOR: JOHN ELIAS MONTOYA
TELEFONO: 3007563070 CONTRATO: 155-2022

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	TIPO PRODUCTO
A1102810001	AMAPRODULT A POT X 10 DOSIS	1		
A1102710001	ESTERIMON X 10 AMPOLLAS	16	R	

Lotes Z0769174 (6 und)
Z0781474 (10 und)

RECIBIDO TÉCNICO
2022-10-11

Katherine Vasquez
11/10/22 se recibe en laboratorio

SUPERVISOR GGL-155-2022
Recibí 11/Oct/2022
JAVIER E. DELGADO C

OBSERVACIONES:
CONSECUTIVO ALMACEN: 0000000034775
LABORAT. LOT # MP
REMISION No.: 0000049098

FACTURA No.

VERIFICADO POR:

RECIBIDO POR:
JHON M

Impreso por ARTE & DISEÑO BEJOHAN NIT 80 025 504-1 - Tel. 601 3031811

Scanned by TapScanner

VIDCOL S.A.S.

FAC PROFORMA 097

SEÑORES	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECARIO
NIT	899.999.069-7
TELEFONO	3682124
DIRECCION	CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3
CIUDAD	BOGOTA D.C.

FECHA FACT	10/10/2022	FECHA VENC	10/10/2022
OC	152-2022		
ASESOR	JHON MONTOYA		
REMISION			

REFERENCIA	DESCRIPCION	Cantida	IVA	Valor Unitario	Valor Total
A1323810001	ANAEROCULT A PQT X 10 BOLSAS	3	19%	250.000,00	750.000,00
A110274001	STERIKON X 15 AMPOLLAS Lotes Z0769174 (6 und) Z0780974 (10 und)	16	0%	295.000,00	4.720.000,00

Supervisor GGC-155-2022 Grupo LDF & MR
Recibí 11/Oct/2022
Javier F. Delgado C

LDF Y MR

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

SUBTOTAL	5.470.000
IVA	142.500
VALOR TOTAL	**5.612.500**

LEIDY BONILLA

REALIZADA POR

RECIBIDO TÉCNICO:
2022-10-11.

Scanned by TapScanner

VIDCOL S.A.S.
TODO PARA LABORATORIO
NIT: 860.532.874-3

Vidriería – Reactivos – Insumos
Equipos para laboratorio
Laboratorio de metrología
Mantenimiento de Equipos

Bogotá D.C 15 de diciembre 2022

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

REF: CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de **VIDCOL SAS** con NIT: 860.532.874-3 certifica que la Empresa en mención se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes parafiscales en los últimos seis meses (Caja de Compensación, Sena, (I.C.B.F), aportes de pensión, salud y riesgos profesionales. Dichos valores son consignados mensualmente.

RUBEN DARIO SANDOVAL OREJUELA
C.C. No. 19.183.764 de Bogotá
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 7435-T

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

899.999.069-7

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221163

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA

DEPENDENCIA : 0 NO APLICA

NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

FECHA : 14/10/2022 **FUENTE :** REMISION 49098

PROVEEDOR: 860532874 VIDCOL LTDA

CONTRATO No.: GGC-155-2022 **FACTURA No.:** VID097 Fac- VID 3462

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	109001115	ANAEROCULT A X 10	BOLSA	3,00	297.500,00	892.500,00
2	15140500101	109001727	STERIKON PLUS BIOINDICADOR CAJAX15	CAJA	16,00	295.000,00	4.720.000,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total	5.612.500,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	5.612.500,00

RECIBI :

CONTROL ACTIVOS

FECHA : 10-14-2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 14/10/2022 01:49:35 p.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario.

FORMA-4-969