INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 373-2022


OBJETO " CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"


Valor Contractual	$ 1.270.087.103,00
Adición 1	$ 373.650.548,00
Total	$ 1.643.737.651,00

FECHA DE INICIO	08/07/2022
SUSPENSION N° 1	N/A
SUSPENSION N° 1	N/A
FECHA DE TERMINACION	07/04/2023

INFORME FINANCIERO

ACTAS	VALOR	ACUMULADO	INDICADOR %
1	$ 99.154.511,00	$ 99.154.511,00	6,03%
2	$ 63.163.760,00	$ 162.318.271,00	3,84%
3	$ 86.916.288,00	$ 249.234.559,00	5,29%
4	$ 135.658.156,00	$ 384.892.715,00	8,25%
5	$ 165.827.511,00	$ 550.720.226,00	10,09%
6 (En tramite)	$ 329.224.570,00	$ 879.944.796,00	20,03%
ACUMULADO	$	879.944.796,00	53,53%
SALDO PENDIENTE	$		763.792.855,00
PAGO ACTA DE LIQUIDACION	$		164.373.765,00
PAGOS ACTAS PENDIENTES	$		599.419.090,00





		POLIZA SURA 3375325-9		
AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/07/2022	05/10/2022	$ 254.017.421,00	NINGUNA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/07/2022	05/04/2026	$ 63.504.355,00	NINGUNA
CALIDAD DEL SERVICIO	05/03/2023	05/10/2022	$ 127.008.710,00	NINGUNA
		POLIZA SURA 0854528-1		
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/07/2022	05/04/2023	$ 200.000.000,00	NINGUNA
		POLIZA SURA 3375325-9		
AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2022	07/11/2023	$ 164.373.765,10	ADICCION Y PRORROGA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	08/07/2022	07/05/2026	$ 82.186.883,00	ADICCION Y PRORROGA
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2023	07/11/2023	$ 328.747.530,20	ADICCION Y PRORROGA
		POLIZA SURA 0854528-1		
RESPONSABILIDAD CIVIL	29/12/2022	07/05/2023	$ 200.000.000,00	ADICCION Y PRORROGA

Se presenta el acta No 6 del contrato de suministro 373 de 2022 según forma de pago pactada.

Requisitos Para Cada Pago:

DOCUMENTOS	SEXTO PAGO	OBSERVACIONES
Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal en original	Se adjunta factura	N/A
Acta mensual de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral 3.	Se anexa acta de corte del contrato de obra	N/A
Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor supervisor del contrato.	se realiza certificacion de cumplimiento	N/A
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.	Se adjunta certificacion de pago de parafiscales	N/A

SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN-AYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
APOYOS A LA SUPERVISION FLDSC