ADICION NO 2 DEL CONTRATO No. 074-2022

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por una parte y por la otra LABINST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificada con el NIT NO. 900.805.995-3, representada legalmente por HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.044.813 de Engativá - Cundinamarca, en calidad de contratista, hemos convenido de mutuo acuerdo adicionar en tiempo el contrato No. 074-2022, en razón a lo siguiente: 1.- En la necesidad expuesta en documento adiado 17 de enero del 2023 por el Profesional Universitario Grado 11 que ejerce las funciones de Jefe de la Oficina De Seguridad y Salud en el Trabajo, que actúa en este caso como supervisora del contrato celebrado por esta Dirección Seccional, en la que nos indica lo siguiente:

Los motivos que me llevan a solicitar dicha petición son:

"*Lo anterior basado en que desde que recibimos el contrato hemos estado realizando acciones necesarias para cumplir con la entrega a cabalidad y en los tiempos inicialmente*

pactados, dentro de estas estrategias están:

- Actualización de las cotizaciones y negociación con los fabricantes/proveedores.
- Emisión de órdenes de compra
- Seguimiento permanente a los tiempos de entrega de conformidad con las
-Confirmaciones emitidas por los diferentes fabricantes/proveedores. Sin embargo, existen los motivos que me llevan a solicitar dicha petición por las situaciones presentadas tales como:

1. Los distribuidores mayoristas de muebles de oficina son mercancías importadas de China, que recolectan pedidos todo el año para su distribución durante todo el año.
2. Como son muebles que van evolucionando por colecciones se trae la mercancía suficiente para cubrir el mercado, para no perder los excedentes.
3. LABINST S.A.S. en el momento que se celebró el contrato del asunto en mención realizo el pedido con su tiempo de entrega y fue admitido por nuestro proveedor, días después nos despacharon 41 sillas y que las otras ya se encontraban en la aduana que en pocos días nos serían entregadas.
4. Pasados varios días la aduana nos da la notificación con motivo de que se esta ultimando los detalles de la importación y que actualmente queda en espera recibir la firma oficial por parte del fabricante chino y dar por concluido en los próximos días la legalización de las sillas de oficina como bienes nacionales.

Por estos motivos expuestos y teniendo en cuenta las fechas en que se firmó el contrato solicitamos por favor se nos dé una prórroga hasta el día 27 de enero de 2023."

Por lo antes expuesto, se considera necesario adicionar en 8 días hábiles.

En consecuencia, de lo anterior, el contrato se adiciona de la siguiente manera: CLAUSULA PRIMERA – La cláusula quinta del contrato quedará de la siguiente forma: CLÁUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será adicionado en ocho (08) días hábiles más, al plazo inicial, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, y aprobación de la garantía. Para un total del plazo de treinta y dos (32) días calendario, que llegará hasta el 27 de enero del 2023 CLAUSULA SEGUNDA –La cláusula veinte del contrato quedará de la siguiente forma: CLAUSULA VEINTE: GARANTIAS El contratista deberá adicionar o

ampliar las garantías del contrato principal, según sea el caso, so pena de que este contrato adicional No. 1 no sea ejecutable a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en los términos del presente adicional, de conformidad al valor adicionado. CLAUSULA TERCERA- INMODIFICABILIDAD.- Las demás cláusulas y términos pactados en el contrato inicial continúan sin modificación alguna y serán las cláusulas que hacen parte del contrato principal y la presente ADICION. CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO El presente adicional No. 1 requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes- En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los 17 días de enero del 2023



CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



LABINST S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
NIT NO. 900.805.995-3,
Rep Legal HUGO ALBERTO VERGARA GARZÓN
C.C. No. 79.044.813 de Engativa - Cundinamarca

Proyectó: Nelson Emilio Robles Coronell

Original firmado