CONSORCIO
C&C INGENIEROS

CM-SV-003-2022-RL010

Neiva, enero 10 de 2022

Señores
Gobernación de Caldas
Atte, Ing. Oscar Eduardo Toro Betancur
Supervisor de Contrato
Ciudad

Ref.: *Contrato de obra pública LP-SV-011-2021/21042022-0933.*

Asunto: *Solicitud de Prórroga.*

Esta interventoría en atención a la solicitud recepcionada y luego de analizar los motivos que han ocasionado los retrasos en la ejecución de las actividades a desarrollar en marco del proyecto, **AVALAMOS** y **SOLICITAMOS** la prórroga por un tiempo de tres (03) meses, a los contratos de obra e interventoría a partir del próximo 18 de enero del año en curso.

Agradeciendo la atención prestada y su valiosa colaboración.

Sin otro particular;

Samuel Armando Castillo Pérez
R.L. 2020 Consorcio CSC PROYEC705
Interventoría Contratada.