CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CONTRATO No. 603 de 2022
INGENIERIA Y CONSULTORIA GLOBAL S.A.S.
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

PARÁMETRO	Cantidad Total	Estaciones	Muestras	Mes
Toma de Muestras para la determinación de Material Particulado como PM10: US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice J: PM10 Alto Volumen RFPS 0202-141, 1287-063, 1287-065	12	Pereira 1 - CARDER	4	Octubre
		Dosquebradas	4	
		Santa Rosa	2	
		La Virginia	2	
Ánalisis de laboratorio para Determinación de Material Particulado como PM10 US-EPA CFR Título 40.	12	Pereira 1 - CARDER	4	Octubre
		Dosquebradas	4	
		Santa Rosa	2	
		La Virginia	2	
Toma Muestras para la determinación de Material Particulado como PM 2.5 US- EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice L. RFPS-0498-118 o Método Equivalente	4	Pereira - CARDER	4	Octubre
Ánalisis de laboratorio para Determinación de Material Particulado como PM2.5 US-EPA CFR Título 40.	4	Pereira - CARDER	4	Octubre