| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 17 de Enero de 2023 | **Área de Origen:** Planeación |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: 140-2022** | **Fecha de Suscripción**: 26 de enero 2022 | **Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de servicios apoyo a la gestión. |
| Plazo Inicial: 8 (Ocho) Meses | Fecha de Inicio: 01 de marzo 2022 | Fecha de Terminación Inicial: 31 de octubre 2022 |
| Contratista: OLGA LUCIA DIAZ SAENZ | | |
| Interventor/ Supervisor: Juan Pablo Beltrán Vargas | Valor Inicial: **$** 22.000.000 | |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. ___2___**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **$** | **Tiempo**: | Solicitud de suspensión del CPS 140-2022. (4 Meses) |
| | **Fecha Terminación Final**: 31 de Mayo de 2023 | |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**MODIFICACIÓN No.___1____**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| Valor: **$ 8.250.000**<br>CDP No.: 939 | Tiempo: Tres (3) Meses | Solicitud adición y prórroga No. 1 al CPS 140-2022 |
| | Fecha Terminación Final: 31 de enero 2023 | |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

**Objeto: "**Prestar sus servicios como instructor deportivo en la ejecución de las actividades previstas para la implementación de los programas y estrategias de actividad física y cuidado en el territorio en la localidad de Puente Aranda."

**Valor total ejecutado a la última factura**: **$ 26.125.000**

**Plazo de ejecución actual: (_9_) meses**

**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato**

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato:** | **$30.250.000** |
| **Valor ejecutado a última factura:** | **$26.125.000** |
| **Valor a Adicionar:** | **$0** |
| **Valor total (incluyendo la adición solicitada):** | **$30.250.000** |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere suspender los servicios de apoyo a la gestión, del CPS 140-2022, debido a que la señora Olga Lucía Díaz Sáenz, entrará a licencia de maternidad, se suspenderán los servicios por un tiempo de 4 meses.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV: 30.25**
**Valor Máximo para Adición en SMLV: 11**
**Valor Adición Solicitada en SMLV: 0**

## V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de suspensión Nro. 1 del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 140 de 2022.

**Supervisor**
**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**
**ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA.**

Revisó: Jenny Andrea Rocha García – Abogada de apoyo
Revisó: Juan Felipe Galindo Niño- Coordinador Contratación