ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
NIT: 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 ENE 2023
Hora: 11:20 p
Quien Recibe:

ACTA No. 001 DE INICIO
CONTRATO No. 777 DE 2022

CONTRATISTA	ACTIVE RECREACIÓN SAS
NIT	900.161.485-3
R/L	CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO C.C. 71.586.996
OBJETO	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA PISTA DE VELOCIDAD Y PISTA PLANA DE PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
VALOR	$275.428.115,00 M/CTE.
FECHA PRESENTE ACTA	10 DE ENERO DE 2023
PLAZO	DOS (02) MESES.
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

En el Municipio de Puerto Boyacá a los 10 días del mes de enero de 2023, se reunieron el Ingeniero LUIS ALBERTO PINTO MERCADO Secretario de Obras Públicas y Supervisor Designado y la firma contratista ACTIVE RECREACIÓN SAS, en representación legal CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO como contratista, con el fin de dar inicio al objeto del mismo.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervienen en la Secretaría de Obras Públicas de Puerto Boyacá a los 10 días de enero de 2023.

LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretaria de Obras Públicas
Supervisor Designado

ACTIVE RECREACIÓN SAS
NIT. 900.161.485-3
R/L CARLOS MARIO LÓPEZ OSORIO
C.C. 71.586.996
Contratista

Elaboró: Amparo Correa Mejía
Auxiliar Admi/tivo.
Secretaría Obras Públicas