FUERZA AEREA COLOMBIANA | **GA.-JELOG-FR-101**

FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | **3** | **6/08/22**

CONTRATO No.	095-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR	TE. GUERRERO RAMIREZ IVAN CAMILO
FECHA DE CORTE	30/11/22
CORTE DE OBRA No.	2 - FINAL

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL CANT.	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	BALANCE CANTIDAD REAL	BALANCE VALOR PARCIAL REAL	OBRA CORTE 1 (03-11-2022) CANTIDAD EJECUTADA	OBRA CORTE 1 (03-11-2022) VALOR PARCIAL EJECUTADO	OBRA CORTE 1 (03-11-2022) % EJECUTADO	OBRA EJECUTADA CORTE 2 (30-12-2022) CANTIDAD EJECUTADA	OBRA EJECUTADA CORTE 2 (30-12-2022) VALOR PARCIAL EJECUTADO	OBRA EJECUTADA CORTE 2 (30-12-2022) % EJECUTADO	PRESENTE CORTE (30-12-2022) CANTIDAD EJECUTADA	PRESENTE CORTE (30-12-2022) VALOR PARCIAL EJECUTADO	PRESENTE CORTE (30-12-2022) % EJECUTADO	OBRA POR EJECUTAR SALDO CANT	OBRA POR EJECUTAR SALDO VALOR TOTAL	OBRA POR EJECUTAR SALDO % POR EJECUTAR
	1. RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 REC 10 (NO RESIDENCIALES)																				
1.1	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	M²	15,00	$ 38.280,00	$ 574.200,00	15,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	15,00	$ 574.200,00	100%
1.2	DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA	Un	4,00	$ 25.320,00	$ 101.280,00	-	4,00	$ 101.280,00	-	$ -	0%	4,00	$ 101.280,00	100%	4,00	$ 101.280,00	100%	-	$ -	0%
1.3	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	Un	2,00	$ 22.523,00	$ 45.046,00	2,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 45.046,00	100%
1.4	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1.50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	M²	28,00	$ 14.795,00	$ 414.260,00	4,37	23,63	$ 349.605,85	-	$ -	0%	23,63	$ 349.605,85	84%	23,63	$ 349.605,85	84%	4,37	$ 64.654,15	16%
1.5	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	M²	80,20	$ 9.628,00	$ 772.639,78	(43,19)	123,43	$ 1.188.364,04	106,93	$ 1.029.522,04	133%	16,50	$ 158.862,00	21%	16,50	$ 158.862,00	21%	(43,19)	$ 415.744,26	-54%
1.6	DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	24,01	$ 20.152,00	$ 483.849,52	2,21	21,80	$ 439.313,60	21,80	$ 439.313,60	91%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	2,21	$ 44.535,92	9%
1.7	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. INCLUYE RETIRO	M²	10,00	$ 16.465,00	$ 164.650,00	7,34	2,66	$ 43.796,90	2,66	$ 43.796,90	27%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	7,34	$ 120.853,10	73%
1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	3,00	$ 67.341,00	$ 202.023,00	3,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	3,00	$ 202.023,00	100%
4.1	MANTENIMIENTO DE COLUMNA SECCION 0,5 X 0,5	Un	2,00	$ 1.076.351,00	$ 2.152.702,00	2,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	2,00	$ 2.152.702,00	100%
6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS.	Ml	60,00	$ 130.739,00	$ 7.844.340,00	-	60,00	$ 7.844.340,00	-	$ -	0%	60,00	$ 7.844.340,00	100%	60,00	$ 7.844.340,00	100%	-	$ -	0%
6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS.	Ml	30,00	$ 86.122,00	$ 2.583.660,00	(11,00)	41,00	$ 3.531.002,00	-	$ -	0%	41,00	$ 3.531.002,00	137%	41,00	$ 3.531.002,00	137%	(11,00)	$ 947.342,00	-37%
7.4.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE,HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS),	Un	8,00	$ 210.673,00	$ 1.685.384,00	(19,00)	27,00	$ 5.686.171,00	8,00	$ 1.685.384,00	100%	19,00	$ 4.002.787,00	238%	19,00	$ 4.002.787,00	238%	(19,00)	$ 4.002.787,00	-238%
10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CANTERAS Y DILATACIONES"	M²	50,00	$ 131.420,00	$ 6.571.000,00	(10,50)	60,50	$ 7.950.910,00	36,50	$ 4.796.830,00	73%	24,00	$ 3.154.080,00	48%	24,00	$ 3.154.080,00	48%	(10,50)	$ 1.379.910,00	-21%
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO METAL PL-100 100/2 3MM O, 650 x 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO114442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3.0 MM	M²	90,00	$ 63.937,00	$ 5.754.330,00	(30,07)	120,07	$ 7.676.757,93	21,69	$ 1.386.793,53	24%	98,38	$ 6.289.964,40	109%	98,38	$ 6.289.964,40	109%	(30,07)	$ 1.922.427,93	-33%
12.2	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	30,00	$ 48.328,00	$ 1.449.840,00	13,67	16,33	$ 789.196,24	-	$ -	0%	16,33	$ 789.196,24	54%	16,33	$ 789.196,24	54%	13,67	$ 660.643,76	46%
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	100,00	$ 39.051,00	$ 3.905.100,00	(24,27)	124,27	$ 4.852.857,77	74,69	$ 2.916.719,19	75%	49,58	$ 1.936.148,58	50%	49,58	$ 1.936.148,58	50%	(24,27)	$ 947.767,77	-24%
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	96,30	$ 36.683,00	$ 3.532.702,00	57,98	38,32	$ 1.405.692,56	38,32	$ 1.405.692,56	40%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	57,98	$ 2.127.009,44	60%
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	M2	20,00	$ 39.621,00	$ 792.420,00	11,20	8,80	$ 348.664,80	-	$ -	0%	8,80	$ 348.664,80	44%	8,80	$ 348.664,80	44%	11,20	$ 443.755,20	56%
13.4	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPÓXICA TIPO BENZONA O SIMILAR ANTI-ESTATICA COLOR GRIS 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, DILATACIONES, PULIDA, RESANES Y DEMARCACIÓN CON LINEAS AMARILLAS).	M²	30,00	$ 275.000,00	$ 8.250.000,00	30,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	30,00	$ 8.250.000,00	100%
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA ACRILICA HOSPITALARIA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	50,00	$ 44.155,00	$ 2.207.750,00	(43,97)	93,97	$ 4.149.245,35	77,47	$ 3.420.687,85	155%	16,50	$ 728.557,50	33%	16,50	$ 728.557,50	33%	(43,97)	$ 1.941.495,35	-88%
24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	225,72	$ 4.676,00	$ 1.055.939,99	65,81	159,91	$ 748.080,95	126,30	$ 590.831,40	56%	33,61	$ 157.249,55	15%	33,61	$ 157.249,55	15%	65,81	$ 307.859,04	29%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 50.543.116,29**			**$ 47.107.359,99**		**$ 17.715.571,97**			**$ 29.391.737,93**			**$ 29.391.737,93**			**$ 3.435.897,30**	
	ADMINISTRACIÓN			**21%**	**$ 10.614.054,42**			**$ 3.692.314,92**		**$ 3.720.269,92**			**$ 6.172.264,96**			**$ 6.172.264,96**			**$ 721.519,53**	
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 505.431,16**			**$ 471.073,60**		**$ 177.155,71**			**$ 293.917,36**			**$ 293.917,36**			**$ 34.358,07**	
	UTILIDADES			**5%**	**$ 2.527.155,81**			**$ 2.355.363,45**		**$ 885.778,55**			**$ 1.469.584,90**			**$ 1.469.584,90**			**$ 171.792,36**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**0%**	**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES OBRA				**$ 64.189.757,69**			**$ 59.626.202,42**		**$ 22.498.775,26**	**35,05%**		**$ 37.327.507,16**	**58,15%**		**$ 37.327.507,16**	**58,15%**		**$ 4.363.475,27**	**6,80%**
	2. RUBRO 02-02-02-005-004-01-1 REC 10 (RESIDENCIALES)																			
1.00	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y	Un	16,00	$ 67.341,00	$ 1.077.456,00	16,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	16,00	$ 1.077.456,00	100%
1.10	ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO	M²	58,00	$ 9.628,00	$ 481.400,00	(25,59)	70,59	$ 679.643,92	28,24	$ 271.894,72	56%	42,35	$ 407.745,80	85%	42,35	$ 407.745,80	85%	(25,59)	$ 198.240,52	-41%
10.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM, INCLUYE SU	M²	45,00	$ 131.420,00	$ 5.913.900,00	45,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	-	$ -	0%	45,00	$ 5.913.900,00	100%
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE	M²	44,00	$ 36.683,00	$ 1.614.052,00	131,66	44,00	$ 1.742.455,62	44,00	$ 1.742.455,62	108%	87,66	$ 3.410.714,34	148%	87,66	$ 3.410.714,34	148%	(131,66)	$ 3.753.140,18	-233%
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE	M²	45,00	$ 36.683,00	$ 1.650.735,00	(102,48)	147,48	$ 5.409.275,16	-	$ -	0%	147,48	$ 5.409.275,16	328%	147,48	$ 5.409.275,16	328%	(102,48)	$ 3.758.540,16	-228%
24.2	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	Un	50,00	$ 4.676,00	$ 233.800,00	26,52	23,48	$ 109.824,91	-	$ -	0%	23,48	$ 109.824,91	47%	23,48	$ 109.824,91	47%	26,52	$ 123.975,09	53%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 11.758.379,00**			**$ 11.594.316,61**		**$ 2.014.350,34**			**$ 9.580.029,23**			**$ 9.580.029,23**			**$ 164.047,42**	
	ADMINISTRACIÓN			**21%**	**$ 2.469.259,59**			**$ 2.304.410,09**		**$ 423.014,00**			**$ 1.981.396,09**			**$ 1.981.396,09**			**$ 64.850,00**	
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 117.584,00**			**$ 113.544,00**		**$ 20.144,00**			**$ 93.400,00**			**$ 93.400,00**			**$ 4.041,00**	
	UTILIDADES			**5%**	**$ 587.919,00**			**$ 567.717,00**		**$ 100.718,00**			**$ 466.999,00**			**$ 466.999,00**			**$ 20.203,00**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**0%**	**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES OBRA				**$ 14.933.137,69**			**$ 14.419.989,57**		**$ 2.558.226,34**	**17,13%**		**$ 11.861.773,23**	**79,43%**		**$ 11.861.773,23**	**79,43%**		**$ 513.141,42**	**3,44%**
	3. RUBRO 02-01-01-001-001-07 REC 10 (RESIDENCIAL)																			
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ALUMINIO COLOR	M²	18,80	$ 927.316,00	$ 17.437.843,77	18,80	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	0,00	$ -	0%	18,80	$ 17.437.843,77	100%
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO	Un	6,00	$ 367.401,00	$ 2.204.406,00	-	6,00	$ 2.204.406,00	-	$ -	0%	6,00	$ 2.204.406,00	100%	6,00	$ 2.204.406,00	100%	-	$ -	0%
19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MANANTIAL BLANCO	Un	6,00	$ 530.653,00	$ 3.183.918,00	-	6,00	$ 3.183.918,00	-	$ -	0%	6,00	$ 3.183.918,00	100%	6,00	$ 3.183.918,00	100%	-	$ -	0%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 22.826.167,77**			**$ 5.388.324,00**		**$ -**			**$ 5.388.324,00**			**$ 5.388.324,00**			**$ 17.437.843,77**	
	ADMINISTRACIÓN			**21%**	**$ 4.793.495,00**			**$ 1.131.548,00**		**$ -**			**$ 1.131.548,00**			**$ 1.131.548,00**			**$ 3.661.948,00**	
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 228.262,00**			**$ 53.884,00**		**$ -**			**$ 53.884,00**			**$ 53.884,00**			**$ 174.379,00**	
	UTILIDADES			**5%**	**$ 1.141.309,00**			**$ 269.417,00**		**$ -**			**$ 269.417,00**			**$ 269.417,00**			**$ 871.892,00**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**0%**	**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES OBRA				**$ 29.989.234,77**			**$ 6.843.174,00**		**$ -**			**$ 6.843.174,00**	**22,8%**		**$ 6.843.174,00**	**24%**		**$ 22.146.063,77**	**76%**
	4. RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC 10 (NO RESIDENCIAL)																			
11.1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M²	21,82	$ 105.397,00	$ 2.299.602,98	(122,31)	144,13	$ 15.190.553,40	22,13	$ 2.332.119,42	101%	122,00	$ 12.858.434,00	559%	122,00	$ 12.858.434,00	559%	(122,31)	$ 12.890.950,46	-561%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTICOLOR O SIMILAR	Un	16,00	$ 79.797,00	$ 1.276.752,00	13,34	2,66	$ 212.260,02	2,66	$ 212.260,02	17%	-	$ -	0%	0,00	$ -	0%	13,34	$ 1.064.491,98	83%
14.1	SUMINISTRO E INTALACION DE MUEBLE BAJO DE COCINA FONDO DE 50 CMS, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS	M²	20,00	$ 341.282,00	$ 6.825.640,00	3,20	16,80	$ 5.733.537,60	-	$ -	0%	16,80	$ 5.733.537,60	84%	16,80	$ 5.733.537,60	84%	3,20	$ 1.092.102,40	16%
14.2	SUMINISTRO E INTALACION DE CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS	M²	25,00	$ 470.915,00	$ 11.772.875,00	25,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	0,00	$ -	0%	25,00	$ 11.772.875,00	100%
16.2	PUERTA EN ALUMINIO	M²	6,00	$ 134.501,00	$ 807.006,00	6,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	0,00	$ -	0%	6,00	$ 807.006,00	100%
16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO	M²	2,00	$ 927.316,00	$ 1.854.632,00	2,00	-	$ -	-	$ -	0%	-	$ -	0%	0,00	$ -	0%	2,00	$ 1.854.632,00	100%
17.1	MISION INTEGRAL 1.50 X 0.50 2 CUERPOS IZQUIERDO/DERECHO	Un	4,00	$ 850.446,00	$ 3.401.784,00	-	4,00	$ 3.401.784,00	-	$ -	0%	4,00	$ 3.401.784,00	100%	4,00	$ 3.401.784,00	100%	-	$ -	0%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO	Un	1,00	$ 367.401,00	$ 367.401,00	-	1,00	$ 367.401,00	-	$ -	0%	1,00	$ 367.401,00	100%	1,00	$ 367.401,00	100%	-	$ -	0%
19.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MANANTIAL BLANCO	Un	1,00	$ 530.653,00	$ 530.653,00	-	1,00	$ 530.653,00	-	$ -	0%	1,00	$ 530.653,00	100%	1,00	$ 530.653,00	100%	-	$ -	0%
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 29.136.345,98**			**$ 25.436.189,04**		**$ 2.544.379,44**			**$ 22.891.809,60**			**$ 22.891.809,60**			**$ 3.700.156,92**	
	ADMINISTRACIÓN			**21%**	**$ 6.118.633,00**			**$ 5.341.600,00**		**$ 534.320,00**			**$ 4.807.281,00**			**$ 4.807.281,00**			**$ 777.033,00**	
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 291.364,00**			**$ 254.362,00**		**$ 25.444,00**			**$ 228.919,00**			**$ 228.919,00**			**$ 37.002,00**	
	UTILIDADES			**5%**	**$ 1.456.818,00**			**$ 1.271.810,00**		**$ 127.219,00**			**$ 1.144.591,00**			**$ 1.144.591,00**			**$ 185.008,00**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**0%**	**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES OBRA				**$ 37.002.160,98**			**$ 32.303.961,04**		**$ 3.231.362,43**	**8,73%**		**$ 29.072.600,60**	**127%**		**$ 29.072.600,60**	**79%**		**$ 4.699.199,92**	**12,70%**
	TOTAL OBRA CONTRACTUAL				**$ 165.115.291,41**			**$ 113.393.417,03**	**CORTE 1**	**28.288.364,04**		**CORTE 2**	**$ 85.105.054,999**		**PRESENTE CORTE**	**$ 85.105.054,99**		**SALDO**	**$ 31.721.880,38**	

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL CANTIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	BALANCE MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	BALANCE CANTIDAD REAL	BALANCE VALOR PARCIAL REAL	ACTIVIDADES NO PREVISTAS CORTE 1 (FECHA) CANTIDAD EJECUTADA	CORTE 1 (FECHA) VALOR PARCIAL EJECUTADO	CORTE 1 (FECHA) % EJECUTADO	EQUIPOS ENTREGADOS CORTE 2 (FECHA) CANTIDAD EJECUTADA	CORTE 2 (FECHA) VALOR PARCIAL EJECUTADO	CORTE 2 (FECHA) % EJECUTADO	ACUMULADO CANTIDAD EJECUTADA	ACUMULADO VALOR PARCIAL EJECUTADO	ACUMULADO % EJECUTADO	EQUIPOS POR ENTREGAR SALDO CANT	EQUIPOS POR ENTREGAR SALDO VALOR TOTAL	EQUIPOS POR ENTREGAR SALDO % POR EJECUTAR
NP1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	0,00	$ 22.447,00	$ -		7,00	$ 157.129,00		$ -		7,00	$ 157.129,00		7,00	$ 157.129,00		(7,00)	$ 157.129,00	
NP 2	DESMONTE DIVISIONES DE DUCHA	UN	0,00	$ 22.447,00	$ -		8,00	$ 179.576,00		$ -		8,00	$ 179.576,00		8,00	$ 179.576,00		(8,00)	$ 179.576,00	
NP 3	DESMONTE LAVAMANOS	UN	0,00	$ 22.447,00	$ -		7,00	$ 157.129,00		$ -		7,00	$ 157.129,00		7,00	$ 157.129,00		(7,00)	$ 157.129,00	
NP 4	MANTENIMIENTO DE COLUMNAS SECCION APROXIMADAMENTE DE 20 A 45 CM.	UN	0,00	$ 902.118,00	$ -		2,00	$ 1.804.236,00		$ -		2,00	$ 1.804.236,00		2,00	$ 1.804.236,00		(2,00)	$ 1.804.236,00	
NP 5	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPÓXICA PARA COCINAS INDUSTRIALES EXPUESTAS A VAPOR GRASA- ALTA RESISTENCIA COLOR (GRIS, NEGRO, AZUL VERDE, AMARILLO) 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, PULIDA, RESANES).	M2	0,00	$ 83.731,00	$ -		16,33	$ 1.367.327,23		$ -		16,330	$ 1.367.327,23		16,330	$ 1.367.327,23		(16,33)	$ 1.367.327,23	
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ACRILICO - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (INCLUYE PUERTAS)	M2	0,00	$ 488.600,00	$ -		38,84	$ 18.977.224,00		$ -		38,84	$ 18.977.224,00		38,84	$ 18.977.224,00		(38,84)	$ 18.977.224,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ -**			**$ 22.642.621,23**		**$ -**			**$ 22.642.621,23**			**$ 22.642.621,23**			**$ 22.642.621,23**	
	ADMINISTRACIÓN			**21%**	**$ -**			**$ 4.754.952,46**		**$ -**			**$ 4.754.950,46**			**$ 4.754.950,46**			**$ 4.754.950,46**	
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ -**			**$ 226.426,21**		**$ -**			**$ 226.426,21**			**$ 226.426,21**			**$ 226.426,21**	
	UTILIDADES			**5%**	**$ -**			**$ 1.132.131,06**		**$ -**			**$ 1.132.131,06**			**$ 1.132.131,06**			**$ 1.132.131,06**	
	IVA SOBRE UTILIDAD			**0%**	**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
	SUBTOTALES EQUIPOS				**$ -**			**$ 28.756.130,96**		**$ -**			**$ 28.756.128,96**	**0%**		**$ 28.756.128,96**	**0%**		**$ 28.756.126,96**	
	TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				**$ 145.115.291,41**		**SUBTOTAL 1**	**$ 142.149.547,99**	**SUBTOTAL 2**	**$ 28.288.364,04**	**19,49%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 113.861.183,95**		**SUBTOTAL 4**	**$ 113.861.183,95**	**127%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 2.965.743,42**	**2%**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTES 1	VALOR AMORTIZADO CORTES 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR PENDIENTE AMORTIZAR
	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	$ -

Elaboro:

Residente de Obra
Firma y posfirma

Revisó:

Supervisor
Firma y posfirma