**CONSORCIO LANDA**
**NIT 900.913.287-1**

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2019

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA**
**ATN.: ING. JUAN MANUEL ESPINAL MONSALVE**
**DIRECTOR TERRITORIAL**
Medellín, Antioquia

**C. LANDA-CTO-531-2019-CE-005**

**REF.: CONTRATO 531-2019 CUYO OBJETO ES: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA MEDELLÍN – BOGOTÁ, SECTOR SANTUARIO – CAÑO ALEGRE, RUTA 6005 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VÍAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA."**

**ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN.**

Respetado Doctor Juan Manuel,

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar una adición al contrato de la referencia por un valor de dieciséis millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos moneda corriente ($16.643.258) incluido IVA.

La razón para solicitar esta adición se debe a que se mantienen las condiciones de lluvias en la región atravesada por la vía, por lo cual es necesario disponer de recursos adicionales en el contrato para atender las contingencias que se presenten en la vía a cargo de la Territorial Antioquia.

Sin otro particular quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**Jaime Eduardo Gutiérrez Ocampo**
C.C. 80.421.632 de Bogotá D.C.
Representante legal.

Copia Archivo.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 4 |

FECHA: 9 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

ADICIÓN ☑ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 531 DE 2019

CONTRATISTA: CONSORCIO LANDA
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA MEDELLÍN - BOGOTÁ, SECTOR SANTUARIO - CAÑO ALEGRE, RUTA 6005 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. VÍAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 540 DE 2019

INTERVENTOR: ALONSO CARDONA PEREIRA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: DOS (2) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2019 (Año)

MODIFICACIONES:

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 531-1-2019 | 2/05/2019 | 4/05/2019 | 17/06/2019 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 28/04/2019 | 29/04/2019 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 2 | DE | 4 |

FECHA: 9 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 17/06/2019
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 65.356.742,00 **50% EN SMMLV:** $ 39,46
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 65.356.742,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. C. LANDA-CTO-531-2019-CE-005 de fecha 09 de mayo de 2019 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
Una adición al contrato de la referencia por un valor de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.643.258) incluido IVA.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Se realizarán aquellas actividades que se requieran para habilitar y/o mantener la transistabilidad en la vía entre el PR3+0000 y el PR135+0600 de la carretera Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), de acuerdo con lo contemplado en el presupuesto establecido para el contrato.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2019 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 60% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 60 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $38.929.560,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $38.943.200,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $39.227.785,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2019 (año) $39.227.785,00
Último mes facturado: Abril de 2019 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 26.128.957,00
(mes anterior a la presente solicitud)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 3 | DE | 4 |

FECHA: 9 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

**No existe ningún proceso de multa o sanción en trámite.**

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Debido a que se mantienen las condiciones de lluvias en la región atravesada por la vía, es necesario de disponer de recursos adicionales en el contrato, para atender las contingencias que se presenten en la vía, mientras inician los contratos de mantenimiento de la vía, cuya contratación está anunciada.

**JURÍDICA:**

No se encuentra impedimento jurídico para aprobar la adición solicitada por el contratista.

**FINANCIERA:** **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

N/A

**PRESUPUESTAL:** **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Las actividades a ejecutar durante la adición, están cubiertas por el Registro Presupuestal No. 136619 del 11/02/2019.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-12-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 4 | DE | 4 |

FECHA 9 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:**

N/A

**OTRAS:**

N/A

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Actualización de las pólizas del contrato.

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: JAIME EDUARDO GUTIÉRREZ OCAMPO
Representante legal o su Apoderado
Contratista CONSORCIO LANDA
Matrícula No. 25202-65116 CND

Firma
Nombre: ALONSO CARDONA PEREIRA
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 05202-46143 ANT

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN GUILLERMO LOPERA RESTREPO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN MANUEL ESPINAL MONSALVE
Director Territorial Antioquia

Vo.Bo.Firma N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ELIZABETH RAMÍREZ HERRERA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Nombre: JUAN MANUEL ESPINAL MONSALVE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 05202-35926 ANT

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.