1202-19.18 / 0007	
FECHA:	Villavicencio, 18/01/2023
PARA:	**VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ** **Jefe de la Oficina de Contratación**
DE:	**ING. LEIDY VIVIANA HUERTAS** **Directora de obras civiles encargada** **Secretaría de Infraestructura**

Asunto: Acta de reinicio al contrato 3153 de 2022

En calidad de supervisora del contrato 3153 de 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE CAÑO BUQUE EN EL BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", me permito hacer llegar a su despacho el Acta de reinicio para continuar con las actividades necesarias para la ejecución de la obra.

Se anexa a esta nota interna el acta de reinicio al contrato

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO	
	Villavicencio 18 ENE 2023 970 Hora 5:01 m 04	
ING LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	FECHA: jenny	HORA:
Directora de obras civiles	RADICADO N°:	

Anexos: Acta de reinicio al contrato

Copia:1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
VoBo: N/A	N/A	N/A
Reviso: N/A	N/A	N/A
Elaboro: Leidy Viviana Huertas	Director Obras Civiles	

Se hace constar:

1) Que mediante acta debidamente motivada por la interventoría y/o contratista se suspendió el Contrato.

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de El.

3) El Supervisor designado del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Secretario de Despacho revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa revisión y aprobación del interventor de las condiciones de reiniciación del contrato.

5) Las partes acuerdan con la presente acta de reinicio, que durante la suspensión el contrato no genero ni generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

INTERVENTORIA ☐ **OBRA** ☑ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 3153 (Numero de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA TRES (3) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE CAÑO BUQUE EN EL
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
BARRIO COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

LOCALIZACION DEL PROYECTO CALLE 7 CON CARRERA 31 LIMITE BARRIOS COMUNEROS Y ROSALINDA VILLAVICENCIO, META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $ 407.877.586,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CUATROCIENTOS SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES, INGEVAL SAS R.L. CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL C.C. 40.442.830 DE VILLAVICENCIO
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razon social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE DESPACHO DELEGADO O ORDENADOR DEL GASTO LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	VEINTE (20) DIAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 29 (Dia) DE 12 (Mes) DE 2022 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION VEINTE (20) DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y dias segun sea necesario)

FECHA DE REINICIACION 18 (Dia) DE 1 (Mes) DE 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 8 (Dia) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 407.877.586,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CUATROCIENTOS SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
(Indique el valor actual del contrato en letras)

En la Ciudad de Villavicencio; a los DIECIOCHO (18) días del mes ENERO del 2023

se reunieron CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL representante legal del contratista,

N.A representante legal de interventoría, LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

Secretario(a) de despacho y/o Ordenador del gasto y LEIDY VIVIANA HUERTAS supervisor delegado del contrato

con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación considerando que según lo informado y verificado por interventoría y supervisión se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJ. PROF.	TIEMPO INACTIVO
DIRECTORA DE OBRA	LUCÍA VALENZUELA SILVA	2520233188 CND	20 DIAS
RESIDENTE DE OBRA	JUAN CARLOS CORREDOR VALENZUELA	25202339980 CND	20 DIAS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA	2520283443	20 DIAS
PROFESIONAL HSQ/SST	MICHAEL FABIÁN VELÁSQUEZ ARÉVALO	REG No 2433 del 26/09/2014	20 DIAS

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	TIEMPO INACTIVIDAD
N.A	N.A	N.A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO	TIEMPO INACTIVIDAD
MEZCLADORA	BAUKER 210 LT	1	BUENO	20 DIAS
VIBROCOMPACTADOR MEC	MASTER SVH-50	1	BUENO	20 DIAS
RETROEXCAVADORA	CARTEPILLA	1	BUENO	20 DIAS
VOLQUETAS	INTERNATIONAL	1	BUENO	20 DIAS

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de ENERO de 2023

Firma

Nombre INGEVAL SAS.
R/L. CLAUDIA MILENA TRUJILLO
Contratista

Firma

Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Despacho Delegado o Jefe de la Oficina de Contratación

Firma

Nombre N.A
R/L. N.A
Interventor

Firma

Nombre LEIDY VIVIANA HUERTAS
Supervisor