CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo AIDEE FONSECA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 52.157.751 expedida en Bogotá representante legal de la sociedad comercial AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, con NIT N.º 830.096.733-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento: que hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA ICBF), según consta en las planilla anexas del personal que esta laborando en esta obra, como contratistas.

La presente se expide a los 22 días del mes de diciembre del año 2022, en Palmira Valle del Cauca.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente

ARQ. AIDEE FONSECA CASTAÑEDA
Representante legal.
CC. 52.157.751

CARLOS ANDRES LEYTON RUBIO
Contador publico.
T.P.146913 T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.777.955**

LEITON RUBIO

APELLIDOS

CARLOS ANDRES

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-OCT-1975**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00311777-M-0079777955-20110701 0027[illegible]6932A 1 1281398085

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146913-T



CARLOS ANDRES
LEITON RUBIO
C.C. 79777955
RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 11/02/2010**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157784

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Fecha Actual: 2023/01/02 | Hora Ingreso: 17:11 IP: 190.144.251.100

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna mercedes tascon montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/02 15:06

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA
No. Identificación	8300967333
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	038918207
Fecha Pago/Débito	2022/12/29
Fecha Transacción	2022/12/29
Valor Transacción	$96,261,819.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OL2004SHQI
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	34589594648
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	15194
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	038A32122363015T
Información Adicional	OBRA PUBLICA 1826 2022
Fecha Cobro	2022/12/29
No. Factura	PAGO PARCIAL CONTRATO DE
Oficina Pago	-
Usuario Creador	edna yamile leal rojas

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15194 De 28/12/2022 Por 114.597.402,78

PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1826 2022

ACTA No.: 11387 de 28/12/2022 **ESTADO=VIGENTE**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE CULTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS **C.C o Nit** 830096733

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO OBRA PUBLICA No 1826 de 10/11/2022 Por 486.822.998,00

REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,VALLE DEL CAUCA.

VALOR A PAGAR Ciento Catorce Millones Quinientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Pesos Con Setenta Y Ocho Centavos M/Cte. **114.597.402,78**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PROCULTURA		114.597.402,78	1,00	1.145.974,00	**18.335.584,06**
RETEFUENTE	29	114.597.402,78	2,00	2.291.948,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	114.597.402,78	1,00	1.145.974,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		114.597.402,78	2,00	2.291.948,00	
FUERZAS ARMADAS		114.597.402,78	5,00	5.729.870,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		114.597.402,78	1,00	1.145.974,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		114.597.402,78	2,00	2.291.948,06	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		114.597.402,78	2,00	2.291.948,00	

NETO A GIRAR **96.261.818,72**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4341 **Fecha.** 15/11/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1158	**2100010**	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	53.208.851,55
1158	**2200009**	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	61.388.551,23

Total obligación **114.597.402,78**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511115040	Edificaciones (obra)	114.597.403,	0,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240722002	Estampilla prohospitales	0,	1.145.974,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	1.145.974,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	1.145.974,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
243626005	Contratos de construcción	0,	2.291.948,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	2.291.948,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	2.291.948,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion munici	0,	2.291.948,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB
240706002	Contribución sobre contratos de obra	0,	5.729.870,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB

NIT 8913800073

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 15194 De 28/12/2022 Por 114.597.402,78

PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1826 2022

ACTA No.: 11387 de 28/12/2022 **ESTADO=VIGENTE**

240102005	Proyectos de Inversion	Vigencia		0,	96.261.819,	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA PUB

Sumas Iguales **114.597.403** **114.597.403**

FIRMADO

_____.

ALEXANDER CAMACHO ERAZO

02459942121430-1941573-001398586

Certificado Bancario

Jueves, 22 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL identificado(a) con NIT 830096733, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	34589594648	2012/10/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	SECRETARÍA DE CULTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	MP-1826-2022
FECHA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
SUPERVISOR TÉCNICO	HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ALEXANDER CAMACHO ERAZO
APOYO A LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA	ANDRÉS YESID ARCILA JARAMILLO
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	$ 486.822.998,00 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CP	4341
FECHA DE CP	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
No. DE GARANTÍA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14-40-101050330
No. CUMPLIMIENTO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	14-44-101166809
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	15 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	NO APLICA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	NO APLICA

En el Municipio de Palmira, el 23 de noviembre de 2022, en la oficina de la Secretaria de Cultura, se reunieron ALEXANDER CAMACHO ERAZO, Secretario de Cultura en su condición de Supervisor Administrativo y Ordenador del Gasto; HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA, en calidad de Supervisor Técnico del contrato de obra pública; ANDRÉS YESID ARCILA JARAMILLO, Contratista de la Secretaría de Cultura en calidad de Apoyo a la supervisión Administrativa y AIDEE FONSECA CASTAÑEDA identificada con Cedula de Ciudadanía 52157751, quien obra como Representante Legal de la AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Supervisor Técnico
C.C. 1.130.591.305

Contratista
NIT. 830096733-3

Supervisor Administrativo
C.C. 94.430.118

Apoyo a la Supervisión Administrativa
CC. 1.113.696.381

CONTRATO**:**	MP-1826-2022
CONTRATISTA:	AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL S A S
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SUPERVISOR TÉCNICO:	HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
VALOR DEL CONTRATO:	$486.822.998
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE ACTAS PARCIALES DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR DE LA ADICIÓN:	NO APLICA
FECHA PRESENTE INFORME	DICIEMBRE 28 DE 2022

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato MP-1826-2022 cuyo objeto es: “REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA”, por parte del Supervisor Técnico Harold Mauricio Guerrero Rosada y del Supervisor Administrativo Alexander Camacho Erazo que busca describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista.

De acuerdo al objeto del contrato, durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Grupo 1 – Equipamientos Culturales
1.1. Desmonte de cielos falsos.
1.2. Reposición de Cielos a PVC.
1.3. Rasqueteada lijada y resane.
1.4. Vinilo para interiores tipo 1.

Las actividades descritas anteriormente se ejecutaron en los equipamientos: Biblioteca Lyda Carvajal Zafra, Escuela de Arte Ricardo Nieto y la Biblioteca Centro de la Cultura Nariñense.

2. Grupo 2 - Bosque Municipal.
2.1. Adecuación de las nuevas oficinas del Bosque Municipal.
2.2. Reposición piezas metálicas y restauración general de la antigua aplanadora.
2.3. Adecuación zona muelle y fabricación de estructura metálica.
2.4. Adecuación de los 4 módulos informativos, antepechos y fundición de mesones.
2.5. Repinte Carpintería metálica, limpieza ladrillo, limpieza y recorrido cubierta – Ecólagos, Biosaludable, Sonidos y colores.
2.6. Demolición enchape y afinado placa concha acústica.
2.7. Rasqueteada, lijada resane y adquisición plantas atractivas y ornamentales mariposario.
2.8. Limpieza de juntas y tallado terreno, cancha múltiple

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras:

Grupo 1. Equipamientos Culturales: 45%
Grupo 2: Bosque Municipal: 17%
Porcentaje de ejecución total: 24%
Recurso ejecutado total: $ 114.597.402,78

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$486.822.998	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO	$0	
VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA		$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$114.597.402,78
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		$372.225.595,22
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES	$486.822.998	$486.822.998

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-1826-2022 dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2022.

HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
SUPERVISOR TÉCNICO

ALEXANDER CAMACHO ERAZO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

SECRETARIA DE CULTURA

Nro. Int. 940

CONTRATO OBRA PUBLICA No. 1826

Fecha Imp: Nov. 23, 2022

RAZON SOCIAL	**AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS**	**C.C o Nit**	**830096733**
REP. LEGAL		**C.C**	
CL 17A 96G 21 Bogota		**Teléfonos**	4212605
Regimen Común,		**Fecha Firma:**	10/11/22
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,VALLE DEL CAUCA.		
VALOR	Cuatrocientos Ochenta Y Seis Millones Ochocientos Veintidos Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte.		**486.822.998,00**
FORMA PAGO	ACTAS PARCIALES		
INTERVENTOR	- ALEXANDER CAMACHO ERAZO		
PLAZO	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1158	2100010	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción
1158	2200009	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,	0	0,00	486.822.998,00

SubTotal	**486.822.998,00**
Iva	**0,00**
Total	**486.822.998,00**

Autorizacion Ingreso a SIIF:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo AIDEE FONSECA CASTAÑEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 52.157.751 expedida en Bogotá representante legal de la sociedad comercial AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, con NIT N.º 830.096.733-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento: que hemos cumplido con las obligaciones de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA ICBF), según consta en las planilla anexas del personal que esta laborando en esta obra, como contratistas y subcontratistas.

La presente se expide a los 22 días del mes de diciembre del año 2022, en Palmira Valle del Cauca.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente

ARQ. AIDEE FONSECA CASTAÑEDA
Representante legal.
CC. 52.157.751

CARLOS ANDRES LEYTON RUBIO
Contador publico.
T.P.146913 T

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **AIDEE FONSECA CASTAÑEDA**, identificada con **CC** número **52157751**, aportó por el empleado **AIDEE FONSECA CASTAÑEDA** identificado(a) con **CC** número **52157751** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2022-11 y 2022-12 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS005	Sanitas EPS	57															0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Noviembre - 2022	64228781	22/12/2022	No
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	57															0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Noviembre - 2022	64228781	22/12/2022	No
14-11	ARL SURA	57															0		30	$1,000,000	0.06960	$69,600	$0	$0	Noviembre - 2022	64228781	22/12/2022	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **December** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79128749	JAVIER PIRACOCA RINCON	CRA 87NO 18 53 IN 2 502	3591842	aialtda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	21/12/2022	63583444	$287.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	8	1.100	0	126.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	8	1.400	0	161.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	126.100
Pensión	1	160.000	161.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	285.000	287.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79128749	JAVIER PIRACOCA RINCON	CRA 87NO 18 53 IN 2 502	3591842	aialtda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	21/12/2022	63583444	$287.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79128749	PIRACOCA RINCON JAVIER	3	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-12-15, 04:25:56 PM **Tipo Planilla:** J **Número Planilla:** 1051058047

Periodo Cotización: 202211 **Periodo Servicio:** 202212

Cliente:

PAGADA 2022-12-15

Se certifica que en la fecha 15/12/2022, la empresa DITRUVA INGENIERIA ARQUITECTURA SAS, con documento de identificación NI900424083, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado HURTADO AYALA WILLIAM HERNANDO, con CC 16253807, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4440634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 09 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-12-20, 11:58:09 AM **Tipo Planilla:** J **Número Planilla:** 1051070144

Periodo Cotización: 202211 **Periodo Servicio:** 202212

Cliente:

PAGADA 2022-12-19

Se certifica que en la fecha 19/12/2022, la empresa DITRUVA INGENIERIA ARQUITECTURA SAS, con documento de identificación NI900424083, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CANABAL PAREDES ALEXANDER , con CC 16730736, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-12-13, 04:12:41 PM **Tipo Planilla:** J **Número Planilla:** 1050903566

Periodo Cotización: 202210 **Periodo Servicio:** 202211

Cliente:

PAGADA 2022-12-13

Se certifica que en la fecha 13/12/2022, la empresa DITRUVA INGENIERIA ARQUITECTURA SAS, con documento de identificación NI900424083, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ALONSO RUIZ WILSON EDUARDO, con CC 79505928, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS
CCF	N800231969	CCF68	COMCAJA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2022-12-20, 11:58:09 AM **Tipo Planilla:** J **Número Planilla:** 1051070144

Periodo Cotización: 202211 **Periodo Servicio:** 202212

Cliente:

PAGADA 2022-12-19

Se certifica que en la fecha 19/12/2022, la empresa DITRUVA INGENIERIA ARQUITECTURA SAS, con documento de identificación NI900424083, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VALENCIA VIVEROS JHON JAIRO, con CC 1007907938, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.0696	5

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e6d829d308dac454ac0f746b61d901119705fb71cd37e1862905905093f539d02f92b7ba6ae90ad3084d2b8a63104404

Número de Factura: FEV-4
Fecha de Emisión: 23/12/2022
Fecha de Vencimiento: 22/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS
Nombre Comercial: AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS
Nit del Emisor: 830096733
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 17 A 96 G 21
Teléfono / Móvil: 4212605
Correo: aialtda@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE PALMIRA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE PALMIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891380007
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Palmira
Dirección: CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P6
Teléfono / Móvil: 2709500
Correo: tramiterut.usoexclusivodian@palmira.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	2501	Grupo 1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	NIU	1,00	$ 40.478.396,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.478.396,00
2	2502	Grupo 2 ADECUACION YO MANTENIMIENTO BOSQUE MUNICIPAL	NIU	1,00	$ 46.701.065,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.701.065,98
3	2503	Administración 24 5	NIU	1,00	$ 21.358.968,19	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.358.968,19
4	2504	IMPREVISTO 1	NIU	1,00	$ 871.794,62	$ 0,00	$ 0,00					$ 871.794,62
5	2505	UTILIDAD 5	NIU	1,00	$ 4.358.973,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 828.204,89	19.00			$ 4.358.973,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-23 15:53:46
Documento generado el: 2022-12-23 15:53:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			113.769.197,89
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			113.769.197,89
IVA			828.204,89
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			828.204,89
Total neto factura (=)			114.597.402,78
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	114.597.402,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031496207 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-07-21

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 15468

Fecha 29/12/2022

Señor(es) AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS

C.C o Nit 830096733

Dirección CL 17A 96G 21

Teléfonos 4212605

Girado a : AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS

Orden pago No. : 15194

Por concepto de : PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1826 2022

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 29/12/22

La suma de : 96.261.818,72

Son : Noventa Y Seis Millones Doscientos Sesenta Y Un Mil Ochocientos Dieciocho Pesos Con Setenta Y Dos Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	114.597.402,78	1,00	1.145.974,00
RETEFUENTE	114.597.402,78	2,00	2.291.948,00
RETEN. FUENTE POR ICA	114.597.402,78	1,00	1.145.974,00
FUERZAS ARMADAS	114.597.402,78	5,00	5.729.870,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	114.597.402,78	1,00	1.145.974,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	114.597.402,78	2,00	2.291.948,06
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	114.597.402,78	2,00	2.291.948,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	114.597.402,78	2,00	2.291.948,00
		Total	**18.335.584,06**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115040	114.597.402,78	0,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240722002	0,00	1.145.974,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240722005	0,00	1.145.974,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
243627010010	0,00	1.145.974,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
243626005	0,00	2.291.948,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240722001	0,00	2.291.948,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240722006	0,00	2.291.948,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240706004004	0,00	2.291.948,06	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240706002	0,00	5.729.870,00	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
240102005	0,00	96.261.818,72	Acta de recibo PARCIAL 100732 CONTRATO OBRA F
Sumas Iguales	**114.597.402,78**	**114.597.402,78**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	96.261.818,72	830096733-Cheque Nro. egreso Nro. 141254 PAGO F
240102005	96.261.818,72	0,00	830096733-Cheque Nro. egreso Nro. 141254 PAGO F

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	**96.261.818,72**	**96.261.818,72**

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11387

ALEXANDER CAMACHO ERAZO INTERVENTOR DE CONTRATO OBRA PUBLICA Nro. 1826

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS con identificaciòn 830096733 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO OBRA PUBLICA en referencia.

De acuerdo CONTRATO OBRA PUBLICA se establece que:

Fecha de firma 10/11/2022
Fecha de iniciación
Duración 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nro. Fra. Doc Eq. FEV-4

Valor orden de gasto	486.822.998
Pagos efectuados	0
Valor acta	114.597.402,78
Saldo pendiente	372.225.595,22
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1826 2022

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA,	114.597.402,78	0,00
Total:		**114.597.402,78**	**0,00**

Total recibido 114.597.402,78

- Amortización de anticipo

Valor Ciento Catorce Millones Quinientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Dos Pesos Con Setenta Y Ocho Centavos M/Cte. **114.597.402,78**

Para constancia se firma en Palmira el: 28/12/2022

FIRMADO

ALEXANDER CAMACHO ERAZO
02459942121411-1941568-001398585

FIRMADO

ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SA
02459942121300-1941568-001398584

CONTRATO:	**MP-1826-2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 486.822.998.00
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: Alexander Camacho Erazo CARGO: Secretario de Cultura SUPERVISOR TÉCNICO: Harold Mauricio Guerrero Rosada CARGO: Profesional Universitario Grado 2
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 de noviembre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2022
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	Acta Parcial No, 1
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$ 114.597.403
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

GRUPO 1 EQUIPAMENTOS CULTURALES.

- **Biblioteca Pública – Lyda Carvajal Zafra – Corregimiento la Buitrera**

En la Biblioteca Lyda Carvajal Zafra, realicé el desmonte de los cielos falsos con su respectiva estructura, estos se encontraban afectados por la humedad.

1. DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA





2. C.FALSO LAMINA PVC A=25CM

Realicé la reposición de los cielos falsos en PVC con su respectiva estructura. Esta actividad fue ejecutada dado que se presentaba deterioro de las láminas de panel yeso.



3. REPELLO MURO IMPERMEABLE

Realicé aplicación de repello impermeabilizado en los muros afectados por la humedad.






4. RASQUETEADA - LIJADA – RESANE

Realicé el resane sobre muros afectados, rasqueteada y lijada general. posteriormente apliqué el vinilo sobre los muros interiores.



5. PINTURA DE MUROS BLANCA PARA INTERIOR (2 MANOS)





2. Biblioteca Pública – José Dolores Jurado – Centro de la cultura nariñense – Zamorano

En la Biblioteca José Dolores Jurado realicé el desmonte de los cielos falsos con su respectiva estructura, estos se encontraban afectados por la humedad.

1. DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA



2. C.FALSO LAMINA PVC A=25CM

Realicé la reposición de los cielos falsos en PVC con su respectiva estructura. Esta actividad fue ejecutada dado que se presentaba deterioro de las láminas de panel yeso.





3. RASQUETEADA - LIJADA – RESANE

Se procedió a rasquetear y lijar las zonas desprendidas de estuco para luego lijar y darle acabado de pintura.



4. PINTURA DE MUROS BLANCA PARA INTERIOR (2 MANOS)
   Realicé la aplicación del vinilo tipo para darle acabado a los muros interiores.



Escuela de Arte Ricardo Nieto

1. DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA

En la Biblioteca José Dolores Jurado realicé el desmonte de los cielos falsos con su respectiva estructura, estos se encontraban afectados por la humedad.










2. C.FALSO LAMINA PVC A=25CM

Realicé la reposición de los cielos falsos en PVC con su respectiva estructura. Esta actividad fue ejecutada dado que se presentaba deterioro de las láminas de panel yeso.





GRUPO 2 – Bosque Municipal

REDISEÑO BODEGA PARA NUEVA OFICINA







Se inició con la remodelación de la oficina realizando, demoliciones, adecuaciones hidrosanitarias para los nuevos puntos del diseño del baño, se demolió el enchape, piso del baño y cerámica del muro del baño existente, para realizar un pañete impermeabilizado y posterior instalación de cerámica, en la cubierta se procedió a realizar recorrido y limpieza de la misma.




KIOSCOS








Realicé la limpieza de la cubierta y la pintura de la carpintería metálica.
Incluir fotos de la carpintería metálica





MARIPOSARIO






Rasqueteada, lijada y resane del perímetro exterior del Mariposario

MÓDULOS INFORMATIVOS

Realicé la adecuación de los módulos informativos, los cuales constan de un muro bajo en ladrillo y la fundición de un mesón en concreto.













APLANADORA







Realicé la restauración de la aplanadora cambiando el techo, laminas deterioradas y arreglo de los cajones faltantes, se aplicó anticorrosivo para evitar el posterior deterioro y se dejó como acabado esmalte negro mate.


MANTENIMIENTO CONCHA ACUSTICA

Realicé la demolición del enchape deteriorado y se realizó el afinado de la losa, limpieza del ladrillo deteriorado por la humedad del terreno.













MUELLE LAGO







Se desmonto la estructura metálica que se encuentra deteriorada, se realizó limpieza y acondicionamiento del entorno inmediato, se realiza el armado de la estructura para su posterior montaje.

MANTENIMIENTO CANCHA MULTIPLE







Realicé la limpieza de la cancha, se perfilo el terreno para el replanteo.

Porcentajes de ejecución: Grupo 1. Equipamientos Culturales: 45% Grupo 2: Bosque Municipal: 17% Porcentaje de ejecución total: 24% Recurso ejecutado total: $ 114.597.403

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS (En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	No Aplica
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 64228781, corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-**1826-2022**, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	**FIRMA:** 