Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

NOTA INTERNA

TRD 2023-181.8.1.2

Palmira, 16 / Enero / 2023

Municipio de Palmira
Área de Correspondencia y Archivo
NI20230000243
16 Enero 2023 06:40 PM
Correspondencia Interna
Remitente: CC 1130591305 HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA [SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION]
Usuario: HMGUERRERO Folios:

PARA: **ALEXANDER CAMACHO ERAZO**
Secretario de Cultura

DE: **HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA**
Profesional Universitario 02

PARA SU INFORMACIÓN	X	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO	X	FAVOR TRAMITAR	
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial Saludo.

Con relación al Contrato de Obra Pública MP-1826-2022 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.", me permito dar viabilidad desde la supervisión técnica al reinicio en la ejecución del contrato solicitado por la firma contratista AIA ARQUITECTURA E INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S; dado que el motivo que generó la suspensión, correspondiente a la alta afluencia de visitantes a las instalaciones del Bosque Municipal para participar de las distintas actividades programadas como parte de las celebraciones de navidad ya se encuentran superadas. Por lo anterior recomiendo amablemente sea aprobado el reinicio del contrato en referencia a partir del 17 de enero de 2023, con el fin de llevar a buen término el objeto contractual. Anexo solicitud de reinicio aportada por la firma contratista.

HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA
Profesional Universitario 02

Proyectó: Harold Mauricio Guerrero Rosada – Profesional Universitario 02
Revisó: Harold Mauricio Guerrero Rosada – Profesional Universitario 02
Aprobó: Harold Mauricio Guerrero Rosada – Profesional Universitario 02

Palmira, Valle del Cauca, 16 de enero de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA – SECRETARÍA DE CULTURA

Supervisor Técnico – Funcionario Secretaría de Infraestructura
HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA.

REFERENCIA: Solicitud de Reinicio al contrato de obra No MP-1826-2022.

Reciban un cordial saludo:

En el marco de la ejecución del contrato de obra No MP-1826-2022, se solicitó la suspensión del referido contrato desde el 28 de diciembre de 2022 y hasta el 16 de enero de 2023. En virtud de lo expresado en la solicitud de suspensión, manifiesto que es viable reactivar las obras en los distintos frentes de trabajo, dado que las festividades y actividades decembrinas que se llevaron a cabo en los equipamientos integrados a la Secretaría de Cultura que forman parte del objeto contractual ya culminaron, y actualmente se encuentran con una baja afluencia de público, y por tanto es posible desarrollar las obras con normalidad.

En virtud de lo expuesto, solicitamos de manera especial que se dé el reinicio al contrato desde el 17 de enero de 2023

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

ARQ. AIDEE FONSECA CASTAÑEDA
Representante legal.