Palmira, Valle del Cauca, 16 de enero de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA – SECRETARÍA DE CULTURA

Supervisor Técnico – Funcionario Secretaría de Infraestructura
HAROLD MAURICIO GUERRERO ROSADA.

REFERENCIA: Solicitud de Reinicio al contrato de obra No MP-1826-2022.

Reciban un cordial saludo:

En el marco de la ejecución del contrato de obra No MP-1826-2022, se solicitó la suspensión del referido contrato desde el 28 de diciembre de 2022 y hasta el 16 de enero de 2023. En virtud de lo expresado en la solicitud de suspensión, manifiesto que es viable reactivar las obras en los distintos frentes de trabajo, dado que las festividades y actividades decembrinas que se llevaron a cabo en los equipamientos integrados a la Secretaría de Cultura que forman parte del objeto contractual ya culminaron, y actualmente se encuentran con una baja afluencia de público, y por tanto es posible desarrollar las obras con normalidad.

En virtud de lo expuesto, solicitamos de manera especial que se dé el reinicio al contrato desde el 17 de enero de 2023

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

ARQ. AIDEE FONSECA CASTAÑEDA
Representante legal.