CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 008 DE 2022

El día DIECIOCHO (18) de ENERO del año DOS MIL VEINTITRÉS (2023), se reunieron los señores: **VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA**, (Jefe de Infraestructura Social) Supervisor y **JAIRO ALONSO DÁVILA GUERRA**, contratista para: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAS (ZONA A) RED SALUD ARMENIA EN VIRTUD DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDÍO", con el fin de reiniciar la ejecución del contrato de INTERVENTORÍA No. 008 de 2022, ya que las causas que motivaron la suspensión fueron superadas.

FECHA DE REINICIACION: 19 DE ENERO DE 2023.

FECHA DE TERMINACION: 03 DE FEBRERO DE 2023.

El contratista se compromete a ampliar la vigencia de la garantía única por el término en que estuvo suspendido el contrato.

Se firma en Armenia a los DIECIOCHO (18) días del mes de ENERO del año DOS MIL VEINTITRÉS (2023).



VANESSA KATHERINE RINCÓN GAVIRIA.
Supervisor contrato No 008 – 2022.
Jefatura de Infraestructura Social.
Secretaria de Aguas e Infraestructura.
Gobernación del Quindío.



JAIRO DÁVILA ALONSO DÁVILA GUERRA.
Representante Legal.
Interventoría.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por Germán Darío Grisales Rodríguez	Revisado por: Luz Adriana Gómez Ocampo	Aprobado por: Luz Adriana Gómez Ocampo
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretario de Despacho	Cargo: Secretario de Despacho