Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814
2023-01-17T17:40:47-05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
CENTROS AVANZAR
Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"
ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRIBUCIÓN VALORES NO EJECUTADOS Y ADICIÓN DE RECURSOS

SERVICIO SOCIAL	CENTROS AVANZAR
ASOCIADO	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACIÓN
LOTE	1
COBERTURA	52

	ESTRUCTURA INICIAL	MODIFICACIÓN N°1
FECHA DE INICIO OPERACIÓN	06/09/2022	21/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN OPERACIÓN	20/01/2023	19/04/2023
DÍAS DE COSTOS FIJOS	135	89
DÍAS DE COSTOS VARIABLES	95	59

OBJETO DEL CONVENIO	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para brindar atención integral en Centros Avanzar, a niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo, que requieren apoyos extensos o generalizados en la ciudad de Bogotá, de conformidad a lo expuesto en anexo técnico y estudios previos.
POBLACIÓN	Niñas, niños y adolescentes con discapacidad múltiple o con autismo que requieren apoyos extensos o generalizados y residen en las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy.

ESTRUCTURA INICIAL | **ADICIÓN** | **VALOR TOTAL CONVENIO /**

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T

COSTOS FIJOS

ITEMS O RUBROS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	CANTIDAD	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Coordinador-a de Centro	1	$ 4.563.000	$ 20.533.500	$ 20.533.500	$ -	$ 17.491.500	$ 3.042.000	$ -	1	$ 1.622.645	$ 11.914.255	$ 13.536.900	$ -	$ -	$ -	$ 13.536.900	$ 34.070.400	$ -	$ 34.070.400
Psicóloga-o	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 14.992.167	$ 2.607.333	$ -	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 29.202.133	$ -	$ 29.202.133
Trabajadora Social	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 14.992.167	$ 2.607.333	$ -	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 29.202.133	$ -	$ 29.202.133
Terapeuta Ocupacional	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 14.601.067	$ 2.607.333	$ 391.100	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 28.811.033	$ -	$ 28.811.033
Terapeuta Física	3	$ 3.911.000	$ 52.798.500	$ 52.798.500	$ -	$ 42.369.167	$ 7.822.000	$ 2.607.333	3	$ 4.172.364	$ 30.635.536	$ 34.807.900	$ -	$ -	$ -	$ 34.807.900	$ 84.999.067	$ -	$ 84.999.067
Educador-a Físico-a	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 14.992.167	$ 2.607.333	$ -	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 29.202.133	$ -	$ 29.202.133
Enfermera/o Profesional	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 7.561.267	$ 2.607.333	$ 7.430.900	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 21.771.233	$ -	$ 21.771.233
Nutricionista	1	$ 3.911.000	$ 17.599.500	$ 17.599.500	$ -	$ 14.992.167	$ 2.607.333	$ -	1	$ 1.390.788	$ 10.211.845	$ 11.602.633	$ -	$ -	$ -	$ 11.602.633	$ 29.202.133	$ -	$ 29.202.133
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	$ 2.174.000	$ 9.783.000	$ 9.783.000	$ -	$ 8.333.667	$ 1.449.333	$ -	1	$ 773.095	$ 5.676.438	$ 6.449.533	$ -	$ -	$ -	$ 6.449.533	$ 16.232.533	$ -	$ 16.232.533
Fooaudiólogo-a	3	$ 3.911.000	$ 52.798.500	$ 52.798.500	$ -	$ 44.976.500	$ 7.822.000	$ -	3	$ 4.172.364	$ 30.635.536	$ 34.807.900	$ -	$ -	$ -	$ 34.807.900	$ 87.606.400	$ -	$ 87.606.400
Auxiliar de enfermería	6	$ 2.206.000	$ 59.562.000	$ 59.562.000	$ -	$ 48.532.000	$ 8.824.000	$ 2.206.000	6	$ 4.706.844	$ 34.559.956	$ 39.266.800	$ -	$ -	$ -	$ 39.266.800	$ 96.622.800	$ -	$ 96.622.800
Auxiliar Administrativo	1	$ 2.174.000	$ 9.783.000	$ 9.783.000	$ -	$ 8.116.267	$ 1.449.333	$ 217.400	1	$ 773.095	$ 5.676.438	$ 6.449.533	$ -	$ -	$ -	$ 6.449.533	$ 16.015.133	$ -	$ 16.015.133
Técnico Ambiental	1	$ 2.174.000	$ 9.783.000	$ 9.783.000	$ -	$ 8.043.800	$ 1.449.333	$ 289.867	1	$ 773.095	$ 5.676.438	$ 6.449.533	$ -	$ -	$ -	$ 6.449.533	$ 15.942.666	$ -	$ 15.942.666
Manipuladores de alimentos	2	$ 1.850.000	$ 16.650.000	$ 16.650.000	$ -	$ 13.319.998	$ 2.466.668	$ 863.334	2	$ 1.315.754	$ 9.660.913	$ 10.976.667	$ -	$ -	$ -	$ 10.976.667	$ 26.763.333	$ -	$ 26.763.333
Servicios generales	2	$ 1.850.000	$ 16.650.000	$ 16.650.000	$ -	$ 13.319.998	$ 2.466.668	$ 863.334	2	$ 1.315.754	$ 9.660.913	$ 10.976.667	$ -	$ -	$ -	$ 10.976.667	$ 26.763.333	$ -	$ 26.763.333
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		**$ 48.279.000**	**$ 353.938.500**	**$ 353.938.500**	**$ -**	**$ 286.633.899**	**$ 52.435.333**	**$ 14.869.268**		**$ 27.969.738**	**$ 205.367.493**	**$ 233.337.231**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 233.337.231**	**$ 572.406.463**	**$ -**	**$ 572.406.463**

OTROS COSTOS FIJOS

ITEMS O RUBROS	VALOR MENSUAL POR CENTRO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022		VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) Elementos mensuales *Remitirse a la Sabana de Elementos	$ 2.032.580	$ 9.146.610	$ 6.936.610	$ 2.210.000	$ 5.908.964	$ 1.027.646	$ -		$ 552.191	$ 4.054.458	$ 4.606.649	$ -	$ 1.423.338	$ 1.423.338	$ 6.029.987	$ 11.543.259	$ 3.633.338	$ 15.176.597
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles *Remitirse a la	$ 21.972.971	$ 98.878.370	$ 50.728.370	$ 48.150.000	$ 43.213.056	$ 7.515.314	$ -		$ 4.096.588	$ 30.079.153	$ 34.175.741	$ -	$ 31.010.740	$ 31.010.740	$ 65.186.481	$ 84.904.111	$ 79.160.740	$ 164.064.851
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)*Remitirse a la Sabana de Elementos	$ 1.493.610	$ 6.721.245	$ 5.621.245	$ 1.100.000	$ 4.788.468	$ 832.777	$ -		$ 446.221	$ 3.276.373	$ 3.722.594	$ -	$ 708.449	$ 708.449	$ 4.431.043	$ 9.343.839	$ 1.808.449	$ 11.152.288
Transporte	$ 21.231.657	$ 95.542.457	$ 66.342.457	$ 29.200.000	$ 56.513.945	$ 9.828.512	$ -		$ 5.295.919	$ 38.885.232	$ 44.181.151	$ -	$ 18.806.098	$ 18.806.098	$ 62.987.249	$ 110.523.608	$ 48.006.098	$ 158.529.706
Vigilancia	$ 4.876.106	$ 21.942.477	$ 17.442.477	$ 4.500.000	$ 14.858.406	$ 2.584.071	$ -		$ 1.386.586	$ 10.180.995	$ 11.567.581	$ -	$ 2.898.200	$ 2.898.200	$ 14.465.781	$ 29.010.058	$ 7.398.200	$ 36.408.258
Medios Tecnológicos	$ 1.387.500	$ 6.243.750	$ 6.243.750	$ -	$ 5.318.750	$ 925.000	$ -		$ 493.408	$ 3.622.842	$ 4.116.250	$ -	$ -	$ -	$ 4.116.250	$ 10.360.000	$ -	$ 10.360.000
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC - Contrato - Ítem de pago mensual)	$ 157.500	$ 708.750	$ 708.750	$ -	$ 603.750	$ 105.000	$ -		$ 56.008	$ 411.242	$ 467.250	$ -	$ -	$ -	$ 467.250	$ 1.176.000	$ -	$ 1.176.000

ITEMS O RUBROS	VALOR ÚNICA ENTREGA	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022		VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Elementos de Aseo Institucional (Plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la Sabana de Elementos	$ 100.066	$ 100.066	$ 100.066	$ -	$ 100.066	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.066	$ -	$ 100.066
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio) *Remitirse a la Sabana de Elementos	$ 4.747.968	$ 4.747.968	$ 4.747.968	$ -	$ 4.747.968	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.747.968	$ -	$ 4.747.968
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 3.273.123	$ 3.273.123	$ 3.273.123	$ -	$ 3.273.123	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.273.123	$ -	$ 3.273.123
SUBTOTAL COSTOS FIJO	**$ 109.552.081**	**$ 601.243.316**	**$ 516.083.316**	**$ 85.160.000**	**$ 425.960.395**	**$ 75.253.653**	**$ 14.869.268**		**$ 40.296.659**	**$ 295.877.788**	**$ 336.174.447**	**$ -**	**$ 54.846.825**	**$ 54.846.825**	**$ 391.021.272**	**$ 837.388.495**	**$ 140.006.825**	**$ 977.395.320**

COSTOS VARIABLES

ITEM O RUBRO	VALORES UNITARIOS DIARIOS POR CUPO	VALOR DIARIO POR COBERTURA	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALORES UNITARIOS DIARIOS POR CUPO	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Alimentos	$ 15.313	$ 796.276	$ 75.646.220	$ 75.646.220	$ -	$ 33.255.399	$ 11.944.140	$ 30.446.681	$ 15.313	$ 5.631.447	$ 41.348.837	$ 46.980.284	$ -	$ -	$ -	$ 46.980.284	$ 92.179.823	$ -	$ 92.179.823

ITEMS O RUBROS	VALOR MENSUAL POR CENTRO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022		VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Elementos de Aseo Personal (Elementos mensuales)*Remitirse a la Sabana de Elementos	$ 1.657.836	$ 5.249.814	$ 3.449.814	$ 1.800.000	$ 2.402.998	$ 367.886	$ 678.930		$ 251.859	$ 1.849.272	$ 2.101.131	$ -	$ 1.159.280	$ 1.159.280	$ 3.260.411	$ 4.872.015	$ 2.959.280	$ 7.831.295

ITEM O RUBRO	VALORES MENSUAL UNITARIO	VALOR MENSUAL POR CENTRO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALORES MENSUAL UNITARIO	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 153.300	$ 7.971.600	$ 25.243.400	$ 11.143.400	$ 14.100.000	$ 7.834.748	$ 1.831.193	$ 1.477.459	$ 153.300	$ 790.706	$ 5.805.747	$ 6.596.453	$ -	$ 9.081.027	$ 9.081.027	$ 15.677.480	$ 16.262.394	$ 23.181.027	$ 39.443.421
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 10.425.712**	**$ 106.139.434**	**$ 90.239.434**	**$ 15.900.000**	**$ 43.493.145**	**$ 14.143.219**	**$ 32.603.070**		**$ 6.674.012**	**$ 49.003.856**	**$ 55.677.868**	**$ -**	**$ 10.240.307**	**$ 10.240.307**	**$ 65.918.175**	**$ 113.314.232**	**$ 26.140.307**	**$ 139.454.539**

Este costo se reconocerá una vez se entregue el bien

COSTOS POR REALIZACIÓN

ITEM O RUBRO	No. DE ENTREGAS	VALOR POR CENTRO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	No. DE ENTREGAS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Piezas comunicativas	1	$ 1.023.250	$ 1.023.250	$ 1.023.250	$ -	$ 789.803	$ 233.447	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.023.250	$ -	$ 1.023.250
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	1	$ 375.000	$ 375.000	$ 375.000	$ -	$ -	$ -	$ 375.000	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ITEM O RUBRO	VALOR MENSUAL POR CENTRO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	No. DE ENTREGAS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Elementos para la protección, prevención y bioseguridad	$ 89.350	$ 282.942	$ 282.942	$ -	$ -	$ 282.942	$ -	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282.942	$ -	$ 282.942

ITEM O RUBRO	No. DE ENTREGAS	VALOR POR CUPO	VALOR TOTAL ESTRUCTURA INICIAL	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	VALOR EJECUTADO SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	VALOR POR EJECUTAR SDIS DEL 01/01/2023 AL 20/01/2023	VALORES NO EJECUTADOS SDIS DEL 06/09/2022 AL 31/12/2022	No. DE ENTREGAS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS SDIS	VALOR ADICIÓN SDIS	TOTAL APORTES SDIS	VALOR REDISTRIBUCIÓN SALDOS NO EJECUTADOS ASOCIADO ESPECIE	VALOR ADICIÓN ASOCIADO ESPECIE	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL MODIFICACIÓN	VALOR TOTAL CONVENIO SDIS E-I+K+L	VALOR TOTAL CONVENIO ASOCIADO ESPECIE F+N+O	VALOR TOTAL CONVENIO
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaci	$ 37.182	$ 1.933.464	$ 6.122.636	$ 6.122.636	$ -	$ 4.800.000	$ 1.322.636	$ -	$ 37.182	$ 455.797	$ 3.346.682	$ 3.802.479	$ -	$ -	$ -	$ 3.802.479	$ 9.925.115	$ -	$ 9.925.115
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 34.333	$ 1.785.316	$ 5.653.501	$ 5.653.501	$ -	$ 2.375.408	$ 3.278.093	$ -	$ 34.333	$ 420.870	$ 3.090.251	$ 3.511.121	$ -	$ -	$ -	$ 3.511.121	$ 9.164.622	$ -	$ 9.164.622
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 5.206.380**	**$ 13.457.329**	**$ 13.457.329**	**$ -**	**$ 7.965.211**	**$ 5.117.118**	**$ 375.000**	**$ 71.515**	**$ 876.667**	**$ 6.436.933**	**$ 7.313.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.313.600**	**$ 20.395.929**	**$ -**	**$ 20.395.929**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS		**$ 125.184.173**	**$ 720.840.079**	**$ 619.780.079**	**$ 101.060.000**	**$ 477.418.751**	**$ 94.513.990**	**$ 47.847.338**		**$ 47.847.338**	**$ 351.318.577**	**$ 399.165.915**	**$ -**	**$ 65.087.132**	**$ 65.087.132**	**$ 464.253.047**	**$ 971.098.656**	**$ 166.147.132**	**$ 1.137.245.788**

Elaboró:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Aprobó:
Lady Xiomara Escobar Camacho	Omaira Patricia Rendón Arenas	Jeymi Carolina Lotta Bernal	Cesar Augusto Bermúdez Paz	María Esmeralda Gutierrez Escobar
Contratista Subdirección para la discapacidad	Contratista Subdirección para la discapacidad	Contratista Subdirección para la discapacidad	Subdirector para la discapacidad	Representante Legal Servicio Social de Enfermeras Profesionales Fundación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814
2023-01-17T17:40:47-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 7691-2022.pdf

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814 Creación: 2023-01-17 15:54:02

Estado: Finalizado Finalización: 2023-01-17 17:40:45

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirector para la discapacidad

CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL
53077240
jlotta@sdis.gov.co
PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón
52516690
orendon@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO
1030598149
lxescobarc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814
2023-01-17T17:40:47-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 7691-2022.pdf

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814 Creación: 2023-01-17 15:54:02

Estado: Finalizado Finalización: 2023-01-17 17:40:45

Escanee el código para verificación

Aprobación: Representante Legal Servicio Social de Enfermeras Profesionales Fundación

MARIA ESMERALDA GUTIERRZ ESCOBAR
C.C 41.779.668
ssepfundacion@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814
2023-01-17T17:40:47-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

1.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REDISTRUBICION ADICION No.1 CONV 7691-2022.pdf

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230117-155402-5047b8-43238814 Creación: 2023-01-17 15:54:02

Estado: Finalizado Finalización: 2023-01-17 17:40:45

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO lxescobarc@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2023-01-17 15:54:02 Lec.: 2023-01-17 15:55:17 Res.: 2023-01-17 16:00:37 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	Patricia Rendón orendon@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-01-17 16:00:37 Lec.: 2023-01-17 16:03:21 Res.: 2023-01-17 16:06:13 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL jlotta@sdis.gov.co PROFESIONAL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2023-01-17 16:06:13 Lec.: 2023-01-17 16:08:58 Res.: 2023-01-17 16:09:01 IP Res.: 186.155.7.19
Aprobación	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ cbermudezp@sdis.gov.co Subdirector para la Discapacidad Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-01-17 16:09:01 Lec.: 2023-01-17 16:50:39 Res.: 2023-01-17 16:50:45 IP Res.: 191.95.163.211
Aprobación	MARIA ESMERALDA GUTIERRZ ESCOBAR ssepfundacion@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONA	Aprobado	Env.: 2023-01-17 16:50:45 Lec.: 2023-01-17 17:38:08 Res.: 2023-01-17 17:40:45 IP Res.: 190.85.151.106