Alcaldía de Caldas Antioquia	ACTA DE INICIO	**Código:** F-CC-12
		Versión: 06
		Proceso: A-CC-10
		Fecha actualización: 19/12/2020

Mediante la suscripción de la presente acta, las partes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

CONVENIO		NÚMERO:	2131 de 2023
CONTRATO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de enero de 2023
OBJETO: Obras civiles de adecuación de puntos críticos en canalización quebrada la Corrala barrio Andalucía afectados por la ola invernal en el municipio de caldas Antioquia			

CONTRATANTE	NOMBRE	Municipio de Caldas (Antioquia) –Secretaria de Infraestructura Física
	NIT/C.C	890.980.447-1
CONTRATISTA	NOMBRE	Construcciones y Acabados Arango S.A.S
	NIT/C.C	901.516.488-4
VALOR	Cuatrocientos sesenta y ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos ml ($ 468.894.324)	
PLAZO	Noventa (90) días calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NÚMERO	137
	FECHA DE COMPROMISO	13/01/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	16/01/2023	
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA) O VERIFICACIÓN AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIÓN (PERSONA NATURAL)	SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CD-1234-2023	

SUPERVISOR/INTERVENTOR:	NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL	Juan Esteban Zapata Pérez
	CONTRATO INTERVENTORIA	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO /CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el contrato/convenio No. 2131 de 2023, se fijan:

1. FECHA DE INICIO: 17 ENE 2023

Para constancia se firma la presente acta,

Juan Esteban Zapata Pérez
Supervisor

Luis Albeiro Arango Arango
Contratista