INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022		
1. Datos Generales		
Título del Proyecto	SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CONTRATO 3537 DE 2021 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”	
Contrato No	3537 DE 2021	
Consultor	ECONOVO S.A.S	
Actores involucrados	MINING & ENVIRONMENT S.A.S, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., Alcaldía Municipal de SOACHA Y ECONOVO S.A.S.	
Fecha de inicio de actividades	**Fecha de finalización de actividades**	**Fecha de elaboración del Informe de Avance**
25/04/2022	30/04/2022	29/04/2022
Fecha de elaboración de Informes anteriores	Informe 1: 8/04/2022 Informe 2: 15/04/2022 Informe 3: 22/04/2022 Informe 4: 29/04/2022	

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades Revisadas

PROYECTO 1	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 25/04/2022	M 26/04/2022	W 27/04/2022	J 28/04/2022	V 29/04/2022
Consultoría para diseñar, programar y ejecutar plan de auditorías a los prestadores del servicio de aseo para residuos aprovechables y no aprovechables que realicen la actividad en el Municipio de Soacha, con el fin de determina el cumplimiento al marco tarifario (Resolución CRA 720 de 2015) y reglamentación de las actividades que componen el servicio de aseo (Decreto 1077 de 2015)	Revisar las Políticas y Procedimientos para administrar y actualizar el catastro de usuarios (aforos, reclasificación estrato)	N/A	N/A	1	1	1
	Verificación de respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias así como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta.	N/A	N/A	1	1	1
	Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación de servicios públicos domiciliarios	N/A	N/A	1	1	1
	Revisar la estructura tarifaria del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha durante la vigencia 2021 con base en la Resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016, evaluando parámetros, actualización de parámetros y de tarifas y procedimientos de divulgación con base en lo establecido en la Ley 142 de 1994.	N/A	N/A	1	1	1
	Auditoria tarifaria del servicio público de aseo según la resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016	N/A	N/A	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 3	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 25/04/2022	M 26/04/2022	W 27/04/2022	J 28/04/2022	V 29/04/2022
Consultoría para actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana (zonas verdes objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y barrido, arboles objeto de poda, zonas ribereñas objeto de limpieza); así mismo, la actualización del catastro de cestas posteras y contenedores.	Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de barrido y lavado de áreas públicas	1	1	1	1	1
	Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de corte de césped	N/A	N/A	1	1	1
	Trabajo de campo para identificación de zonas que pueden ser objeto limpieza ribereña	N/A	N/A	1	1	1
	Medición de zonas objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y zonas ribereñas objeto de limpieza y demás que sean necesarios	1	1	1	1	1
	Elaboración de mapas con la ubicación detallada de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, arboles objeto de poda y cestas posteras.	1	1	1	1	1

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 5	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 25/04/2022	M 26/04/2022	W 27/04/2022	J 28/04/2022	V 29/04/2022
Consultoría para realizar diagnóstico técnico y operativo a través del cual se pueda determinar las condiciones actuales en las que se presta el servicio de aseo para residuos no aprovechables y para residuos aprovechables en zona rural del Municipio de Soacha; así mismo, realizar el diseño e implementación del esquema operativo para la implementación de rutas selectivas en zona urbana del Municipio de Soacha y planteamiento de 2 alternativas para la recolección de residuos en zona rural (1 para ruta no selectiva y 1 para ruta selectiva).	Levantamiento de información sobre macro y micro rutas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables en zona urbana y rural del municipio de Soacha.	1	1	1	1	1
	Recopilación de información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural.	1	1	1	1	1
	Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural.	1	1	1	1	1
	Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la implementación de rutas selectivas previamente diseñadas.	1	1	1	1	1
PROYECTO 6	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR**	**L** **25/04/2022**	**M** **26/04/2022**	**W** **27/04/2022**	**J** **28/04/2022**	**V** **29/04/2022**
Consultoría técnica especializada para estructurar área o áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha acorde a lo establecido en la CRA 824 de 2017	Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	1	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

PROYECTO 7	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR	L 25/04/2022	M 26/04/2022	W 27/04/2022	J 28/04/2022	V 29/04/2022
Consultoría para realizar análisis técnico, diseños y distribución de espacios para la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos inorgánicos en el Municipio de Soacha.	Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	1	1	1	1	1

Se verifica la información remitida por parte de la empresa consultora ECONOVO S.A.S, mediante oficios enviados vía correo electrónico, que comprende el periodo del (25 de abril del 2022, hasta el 29 de abril de 2022) de evaluación del presente informe. Verificando los entregables realizados hasta la fecha, no se aprecia la entrega de un nuevo documento al cual entrar a evaluar, aparte del documento denominado “INFORME 1 PGIRS SOACHA.zip” el cual sigue en revisión.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022

2.2 Actividades y/o entregables sujetas de revisión y seguimiento

Actividad	Periodo de ejecución	Descripción de avance	Avance (%)	Observaciones
Proyecto 1. Revisar las Políticas y Procedimientos para administrar y actualizar el catastro de usuarios (aforos, reclasificación estrato)	27/04/2022 hasta 14/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Verificación de respuestas a PQRS, radicadas al prestador, fallos a favor o en contra del usuario, silencios administrativos positivos y PQRS que pasan siguientes instancias, así como indicadores tales como tipología, tiempos de respuesta y tipos de respuesta.	27/04/2022 hasta 14/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Verificación de respuestas a PQRS y Entidades de vigilancia, control y regulación de servicios públicos domiciliarios	27/04/2022 hasta 14/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 1. Revisar la estructura tarifaria del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha durante la vigencia 2021 con base en la Resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016, evaluando parámetros, actualización de parámetros y de tarifas y procedimientos de divulgación con base en lo establecido en la Ley 142 de 1994.	27/04/2022 hasta 14/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 1. Auditoria tarifaria del servicio público de aseo según la resolución CRA 720 de 2015 y su modificación y/o adición resolución CRA 751 de 2016	27/04/2022 hasta 14/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 3. Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de barrido y lavado de áreas públicas	6/04/2022 hasta 27/05/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Zonas de barrido y limpieza”, No se adjunta informe, el único documento relacionado, es un plano. Tampoco se envía un acta o registros.	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **50%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Zonas de barrido y limpieza”, pero se presenta una inconsistencia debido a que en el oficio que resume y detalla los entregables el documento lleva por nombre “Identificación Zonas de barrido y limpieza.
Proyecto 3. Trabajo de campo para identificación de zonas objeto de corte de césped	27/04/2022 hasta 27/05/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **50%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos. Aparte de adjuntar un informe que contemple la entrega realizada. Junto a la respectiva acta y registros.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 3. Trabajo de campo para identificación de zonas que pueden ser objeto limpieza ribereña	27/04/2022 hasta 27/05/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **50%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos. Aparte de adjuntar un informe que contemple la entrega realizada. Junto a la respectiva acta y registros.
Proyecto 3. Medición de zonas objeto para corte de césped, zonas objeto de lavado y zonas ribereñas objeto de limpieza y demás que sean necesarios	6/04/2022 hasta 29/04/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **40%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	La empresa ECONOVO adjunta un documento denominado “Herramienta en Excel de consolidación de la información” y “Informe a detalle de las actividades realizadas” pero no cumplen con los requerimientos solicitados en el contrato 3537 DE 2021
Proyecto 3. Elaboración de mapas con la ubicación detallada de zonas objeto de limpieza urbana, zonas ribereñas objeto de limpieza, arboles objeto de poda y cestas posteras.	6/04/2022 hasta 29/04/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **86%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a ECONOVO S.A.S. realizar la entrega de la “Herramienta informática para consolidación y actualización de catastros “para así avanzar la revisión de esta actividad.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 5. Levantamiento de información sobre macro y micro rutas para la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables en zona urbana y rural del municipio de Soacha.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 5. Recopilación de información sobre actividades de transporte, tratamiento, comercialización y disposición final de residuos en zona rural.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.
Proyecto 5. Llevar a cabo un análisis de alternativas de prestación del servicio de aseo en la actividad de recolección y transporte en área rural.	6/04/2022 hasta 3/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 5. Construcción e implementación de indicadores para medir avance e impacto en la implementación de rutas selectivas previamente diseñadas.	6/04/2022 hasta 5/05/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S entra a revisión de los documentos remitidos por ECONOVO	Porcentaje de documentos **recibidos** que entran en revisión **67%** Porcentaje de documentos **aceptados** por MINING & ENVIRONMENT **0%**	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S., estar pendiente de las posibles recomendaciones frente a la revisión de estos documentos. Aparte de enviar el informe en donde se evidencie la metodología de obtención de los indicadores y se defina cada uno de ellos.
Proyecto 6. Estructurar área(s) de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio de Soacha, partiendo de los motivos y necesidades identificadas en el diagnóstico sobre la prestación del servicio de aseo, de conformidad con las variables técnicas, sociales, operativas, administrativas financieras, legales y económicas del municipio con el fin de extender el servicio a las personas de estratos bajos.	6/04/2022 hasta 25/04/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022				
Proyecto 7. Elaborar análisis de precios de comercialización en el mercado de materiales aprovechables de acuerdo a lo encontrado en el Municipio de Soacha.	6/04/2022 hasta 30/06/2022 Evaluado en el periodo del 25/04/2022 hasta el 29/04/2022	MINING & ENVIRONMENT S.A.S se encuentra a la espera de recibir algún producto para su revisión con respecto a la correspondiente actividad.	0%	Se recomienda a la empresa ECONOVO S.A.S. coordinar las actividades de tal forma que se cumplan y se entreguen sus correspondientes entregables u oficios que verifiquen el cumplimento y/o avance de las mismas, según el cronograma establecido previamente.

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Fecha	Observaciones
Ejecución General del contrato 3537 de 2021	La empresa ECONOVO se compromete a enviar el cronograma de actividades.	Viernes 29 de abril del 2022 (29/04/2022)	Se le recomienda a la empresa ECONOVO la entrega de este cronograma de actividades para así facilitar la evaluación, seguimiento y verificación de las mismas.
Ejecución General del contrato 3537 de 2021	MINING se compromete a entregar las observaciones del primer informe enviado por ECONOVO.	Viernes 29 de abril del 2022 (29/04/2022)	No aplica

INFORME DE AVANCE SEMANAL PROYECTO EN EJECUCIÓN CONTRATO 018-2022


3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
Falta de entrega de documentos por parte de ECONOVO lo que dificulta la revisión, acompañamiento y correcciones de estos entregables.	Se logró establecer compromisos de entregables y envió de documentos, por parte del consultor como por parte de la interventoría, de manera que se logre garantizar una mejoría en la comunicación y en la revisión y avance de la ejecución de actividades inherentes del contrato.	Realizar reuniones con la empresa consultora para llegar a acuerdos que permitan el buen desarrollo de las actividades de interventoría por parte de MINING

4. Recomendaciones y anexos

Toda la información tratada en el informe semanal correspondiente a la fecha del 25 de abril del 2022 al 29 de abril de 2022 será socializada a través de los comités técnico-administrativos que se realicen con las partes involucradas en el contrato 3537 DE 2021 “DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.” Se recomienda a la empresa consultora ECONOVO S.A.S tener en cuenta las recomendaciones y correcciones venideras; de igual manera se solicita al consultor generar los productos evaluables faltantes, con el fin de realizar la evaluación y revisión de los mismos. Lo anterior con el fin de generar las respectivas actas de recibo parcial que permitan el avance y la ejecución eficiente de todas las actividades del proyecto.

Para la debida verificación de esta información se aconseja la revisión de las bitácoras de **Actas de Reunión**, bitácoras de **Correos** y bitácoras de **Entregables de ECONOVO.**



Hector Enriquez Gómez T
Representante Legal
Interventoría Mining&Environmen