XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

LUGAR DE REUNIÓN: instalaciones EPUXUA	HORA DE INICIO: 10:30
FECHA: 06-05-2022	HORA DE TERMINACIÓN: 12:40
ELABORADO POR:	NUMERO DE COMITE:
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	- Inpormacion contractual, hojas de vida aprobadas. - observaciones de fondo. a los productos del consultor.

AGENDA PROPUESTA	
1.	
2.	
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se ha solicitado información relevante a las hojas de vida actualer y dedicacion en tiempo de los propesionales por parte del consultor ECONOVO, los cuales no ha entregado.
- Se plantea la posibilidad de una actualizacion en las hojas de vida y tiempos de los profesionales de la interventoria
- se aclara el objetivo del contrato de consultoria puesto que solo se contempla la implementacion. cuando las actividades contemplan actualizacion, por lo tanto, se solicitara un alcance para la actualizacion, donde se contemple la actualizacion como actividad.

igualmente, se menciono, que las achuidades y entregables enunciadas en el contrato, no se evidencian en su totalidad en el anexo tecnico, por lo que se aclara que se debe cumplir lo que se encuentra en el contrato.

- Se evidencian las comentarios de fondo de la inporcación entregada por el consultor a la fecha.

-

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA
	FORMATO COMITÉ	

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	RESPONSABLE:	FECHA:
informe de actividades primer mes.	mining.	
envio de formatos para entrega de informe.	Epuxua.	

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Nestor Garcia	Mining	3012119880	
Enrique Lopez	Mining	3124612241	
Dabeiba Rocio	Mining	3165352090	
Oscar Ochoa	EPUXUA.	3112133826	
William Moreno	Mining	3104812823	
Carlos A. Castro	Mining	3133975455	