	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO: DO-60-F01		
		Versión:	3	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		02	09	2016

FECHA DE REUNION

D	M	A
01	07	2022.

LUGAR DE REUNIÓN: Comite Tecnico Presencial

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN:
Socializar Avances Sujeto del contrato y Seguimiento Cronograma semanal · Avance Censo de Recicladores y Trabajo de Campo. / Divulgación Proceso Implementación PGIRS.

PARTICIPANTES:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Diana Abella	Mining and Environment	dianaabelladiaz4w@gmail.com	3164861175	
2	Enrique Lopez S	"	ing.e.lopez.s@gmail.co	3126172xx	
3	Abella Rodon	" " "	dbadorta@hotmail.co	3163352xx0	
4	Diego Vasquez M	"		3132279xxx	
5	Ubeidy Henry	EPUXUA	oachury@epuxua.gov.co	3112133826	
6	Ricardo Manosalva P	Ecovuvo	juridica@ecovuvo.gov.co	3123506031	
7	Junuf. Mauricio G	Ecovuvo	directorecovuvo@gmail	3103735235	Junuf. Mauricio G.
8	Nelson Valdes C	Mainas	" "	3006935201	
9	Laura Gonzalez A	DSP	gonzalez.cto@alcaldia	3112298484	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner

Orden del Dia.

1. Revisión cronograma Semanal
2. Revisión formatos bitacora. y actas recorridos de campo.
3. Aclarar informes jornadas caracterización de Recicladores.
4. Presentación informe mensual.
5. Avance Catastro zonas verdes. corte de césped.
6. Mapas Con Puntos obtenidos en catastro zonas Verdes
7. Avance estrategia de comunicaciones
8. " Proceso. contratación Personal
9. Avance Talleres. con JAC.

① Desarrollo.

1. Herramienta Informática Haciendo Pruebas (50%)
   Comite Dentro de 15 Dias lo tendriamos
2. Censo. — Termina. Hay con 2000 encestados. (60%.)
3. Catastro zonas Verdes (100%) Ejecutado y Recibido ya el 40% de este Proyecto
4. Semaforo exclusivo (Áreas) division de zonas. (25%) calculos TARIFARIOS.
5. Auditoria — Acompañamiento junta directiva — entrega de Información. para realizar la auditoria. Programación de una Nueva Reunión.
6. Capacitaciones (50%) zona Centro y despensa.
7. Caracterización (15%) Rutas trazadas y caracterización Ultima Semana Jlio.
8. Rutas. y entrega Info Rbasel (10%)
9. ECA. (10%). - Recolección de Información para el proyecto de la ECA.
10. Residuos Orgánicos. (matriz Termolisis, Biogas, Compostaje.). (10%)

② → Formatos Bitacora y actas Recorridos de Campo.

③ ↳ Unificación de formatos Interventoria y Consultoria.

④ → Realizar un Solo Informe de la jornada de Caracterización de Reciladores, que reune la totalidad del trabajo de Campo. (Tener en Cuenta este entregable. para revisión de un único entregable).

⑤ Se Realiza la Socualización de la elaboración de los mapas de zonas objeto de corte de cesped. → Algunas Zonas para Corregir Con toda la Información levantada en Campo: Que ya se encuentra Realizada al 100%.
Utilizar herramiento Google EARTH Con actualización de Imagenes satelitales Semanales.

→ Retarda
→ Limite Ciudad verde y Vereda costame. (Zona Urbana y Rural)

Scanned with CamScanner

6. Encuentro De Zonas Puntos Criticos. al Realiza el Recorrido. de Rutas para la Caracterizacion De Residuos.
7. Publicacion en la Pag de la alcaldia de ABC sobre el PGIRS Responsabilidades del municipio, de los Prestadores del servicio de Aseo y de la Comunidad en la implementacion del PGIRS.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: (Principales aspectos abordados)

→ Censo De Recicladores Inicia el Lunes 27 de Junio al 1 Julio acompañamiento al censo de Recicladores por los Representantes de las asociaciones de Recicladores (veeduria)
11 Puntos habilitados para el censo (2 por comuna) excepto la despensa q' solo se habilito un punto.
a Hoy 1 de Julio se tienen Censados 1850 Recicladores. se Da Cierre de Jornada el 5 de Julio (Para casos excepcionales q' no lograron Censarse).
8. Avance Contratacion del personal para Caracterizacion de Residuos Con su Respectivo Contrato de Prestacion de servicios a un mes. (100 Personas.)

9. Talleres con Comuna 2 Comuna Centro y JAC
Se Realizó el taller exitosamente. Pero se Decide cambiar horarios Para aumentar Asistencia, Pues hasta el momento solo se tiene asistencia del 50%.

REGISTRO DE COMPROMISOS:

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
1	Allegar Documento de Comparacion Alternativas de aprovechamiento.	Mining and Environm.	10-Jul-22	
2	Modificacion de Puntos y Recorrido (Caracterizacion de Pesos)	Ecoaseo	10-Jul-22	-
3	Envio Contacto zona los Cerros para facilitar Trabajo de Campo.	EPUNA.	5-Jul-22	—

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner