	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO: DO-60-F01		
		Versión:	2	
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		01	09	2015

FECHA DE REUNION — D: 15 M: 07 A: 2022

LUGAR DE REUNIÓN: Comite Técnico Presencial

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN:

Socializar avances Sujeto del contrato Y Seguimiento Cronograma Semanal. Avance censo de Recicladores y Trabajo de Campo / Divulgación previa Implementación PGIRS.

PARTICIPANTES:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Angela Mª Cespedes O	ECONOVO SAS	ambientaleconovo@gmail.com	3013282186.	
2	Sandra I. Iuengas C	Econovo S.A.S	sanitariaeconovo@gmail.com	3156647167	
3	Ricardo Mendoza Pena	Econovo SAS	juridicaeconovo@gmail.com	3123506031	
4	Lorena GonzálezA	DSP/SI	agonzalez.cb@salud	3117798484	
5	Enrique Lopez S	Mecing. ingeniería	ing.e.lopez.s.@	3106932520	
6	Nelson Sgutiérrez	"	"		
7	Thojan Esteban Vega	MININ	vegafranco73@gmail.com	3505592328	
8	Oscar Achury	EPUKUA	oachury@epukua.gov.co	3112133826	
9	Diana Abella.	Mining.	dianabelladiaz94@gmail.com	3197016175.	
10	Juan F. Mendoza G	ECONOVO S.A.S.	directoreconovo@gmail.	3103735235	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner

Orden Del Día.

→ Segumiento Cronograma. → (80%).

1. Avance Censo de Bodegas. y censo Recicladores (100%)
2. Caracterización de Residuos
3. Muestra De Inmuebles No Residenciales.
4. Verificación en campo de Rutas.
5. Cotización Lab. Caracterización Resd.
6. Avance catastro Zonas objeto corte de Césped
7. Socialización Piezas Gráficas
8. Resolución CRA 35 de 1996 sobre ASE Soacha.
9. Acta De Recibo Parcial

Desarrollo.

→ Se Realizó el seguimiento al cronograma con avances sin ningún inconveniente. Pero el trabajo en Campo si se solicita. acompañamiento para seguridad.

1. Censo de Bodegas (Se Realiza presentación de avance de análisis de datos obtenidos) 211 Bodegas hasta la fecha.
   L Se Realizaba sin transporte pero pa seguridad se realiza en CARRO y con el acompañamiento de los veedores de los líderes de los Recicladores (2663 Recicladores censados. hasta la fecha.
2. Inicio Caracterización de Residuos (8 de agosto).
3. → Revisión de la muestra (modificación) No Residencial (20 mil Establecimientos) para Garantizar una muestra Representativa. (Se está realizando la verificación en campo) 15 categorías para muestrear → Hubo demora de entrega de base de datos. de la Inf. de este catastro.
   Realizar el análisis por aparte (NO Residencial / Residencial) (La información se pidió hace mas de 2 meses)
- → Comité de Cuentas con URBASER → Se asistió al comité por parte de Ecoaseo - acompañamiento para realizar Revisión. Aún no es posible concretar la Reunión con URBASER Para lograr avanzar con la auditoria.

4 → Rutas para Caracterización

Verificación en campo de acceso a vías

L Seguridad es un tema Complejo (Fronteras Invisible)

L Varias Comunas que tienen varias características para acceso por la condición mala. de las mismas.

L Se Realizó comuna compartir, comuna Centro., La despensa.

Todo el levantamiento de información se realiza con levantamiento fotográfico

L Existen Barrios Que no es posible el acceso de vehículos y muy baja seguridad

L San mateo → mejor vía de acceso. Puntos por cada ~~cada~~ calle / muy detallado.

- Existen baches de falta de información por mal acceso pero igual se Revisa estrategia para Garantizar la caracterización (muestreo) de Residuos.

5. Ya se Cuenta. Laboratorio. (Cotizaciones.) Para cada uno de los parámetros del análisis de todas las muestras.

Se Realiza Verificación De Puntos de zona de lavado. corte y zona Ribereña Bocatoma

Scanned with CamScanner

se Realiza la aclaración que el Trabajo de campo del censo de zonas verdes, objeto de limpieza, lavado y zonas Ribereñas se culmino el 24 de Junio, sin embargo se estan Revisando con Detalle los Puntos para la correcta elaboración de las SHP, Mapas. Resultado del Previo trabajo Realizado en Campo. Durante los meses de mayo a 24 de Junio.

7. Socialización de Piezas Gráficas. — Piezas del Censo de caracterización de Recicladores.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: (Principales aspectos abordados)

→ Para Caracterización de Resol se Realiza Perifoneo y divulgación por redes sociales.
- se Realiza Socialización con el equipo de Comunicaciones de la alcaldía de las piezas Gráficas.

8. ASE (Area de Servicio exclusivo) Inicia la Revisión de este proyecto. Solicitando la obtención de un Documento a la alcaldía "Estudio Consultoría Reubicación CRA 35 de 1996" En La CRA Existe trazabilidad de este documento - se trabajara como antecedente y línea de trabajo.

9. Se Socializan Puntos del Primer Documento Acta de Recibo Parcial, Documentos Facturados (Únicamente los ejecutados al 100%.)

REGISTRO DE COMPROMISOS:

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
1.	Cruzar Información de censo de Bodega de acuerdo con el POT	Ecorevo	15-Ago-22	—
2	Diseño logistico de Rutas para Trabajo de campo caracter. Resol	Ecorevo	23-Jul-22	—
3	Envio Piezas Gráficas caracte. de Resol	Ecorevo	15-Jul-22	—

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner