	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO DO de F01	
		Versión	2
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM AA
		12	05 2019

FECHA DE REUNION D 22 M 07 A 22

LUGAR DE REUNIÓN Comite Tecnico Virtual.

OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN:

Seguimiento Cronograma Semanal, Socializacion Realizacion Actividades. Trabajo de Campo; avance productos mes.

PARTICIPANTES:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Enrique Lopez Soleza	Minion Ingeniria	ing.e.lopez.s@gmail	3176212760	
2	Nelson Valdes C	" " "	" "	3006932521	
3	Efrain Castro A	ECONOVO S.A.S.	ecastro@gmail	3107226045	
4	Maria Fernanda Rivera	ECONOVO SAS	fernandarivera.t@	3006316213	
5	Oscar Achury	EPUXUA.	oachury@epuxua.gov	3112132826	
6	Mariana Alvarez Lopez	Econovo S.A.S.	comunicaciones@econovo.com	3206770145	
7	Isabella Serna Arraya.	ECONOVO SAS.	sharon.serna@econovo.edu.co	3113654219	
8	Ricardo Mendoza Pran	Econovo SAS	Juridica@econovo.gmail.com	3123506031	
9	Angela Mg Cespedes O.	ECONOVO SAS	ambiental@econovo@gmail.com	3013282186	
10	John Alono Vargas R	Sec Infraestructura	juvargas@soledad.gov.co	3203731342	
11	Jhon Esteban Vega F.	MININ	vegafrmo73@gmail.com	3506592328	
12	Diana Abella.	Mining	dianaabella.2296@gmail.com	3197206135	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner

Orden Del Dia

1. Revisión Cronograma Semanal (Avance % de cada actividad y proyecto para Seguimiento Interventoria.
2. Revisión Pendientes Comite 15 de Julio (Trabajo de campo, bodegas de Reciclaje (Socialización PGIRS.
3. Revisión Documento Antecedentes Estudio "ASE" Sociedad CRA
4. Socialización Censo de Bodegas.
5. Socialización Identificación de Rutas y trabajo de campo. Caracterización de Residuos.
6. Avance y Proyección de talleres con las comunas para la socialización del PGIRS.
7. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la Reunión

1. Seguimiento a Cronograma:

Se Revisa Cada una de las actividades Sujetas en el Cronograma Semanal Para la respectiva socialización del avance. Se proyectan los Docs. Bocadillos y/o Trabajo de campo de cada una de estas actividades. Se Logra determinar el avance conforme a lo proyectado en el Cronograma Semanal, Sin ningún Retraso. Se hace la claridad que el trabajo ha sido + Complicado de lo esperado por los temas de Inseguridad de la zona.

2. Caracterización de Residuos:

- Se Realizó el Rediseño de las Rutas de acuerdo con todos los temas del anexo técnico y teniendo en cuenta las vias (Acceso), Seguridad y definición del tamaño de la muestra.
- se Presentará Informe y Conclusiones de Recorrido en campo y metodología de verificación de Rutas. para la caracterización (Comite 29 de Julio)
Fecha de inicio de muestreo y Caracterización de Red (8 de agosto)
- se han presentado Problemas en el proceso de contratación del Personal para la Caracterización Pues solo se ha tenido éxito con el 30% del personal, los demás desertan.
- se tienen 5 Lab. con Cotizaciones para las caracterización y analisis de los Residuos. Se Gestiona una 6 Cotización con el Lab CAR Cundinamarca (.

→ Censo de Bodegas: se llenan Bitacoras por Comuna.

ALa fecha se han Censado 584 de 800 Bodegas Aprox. (Identificadas)

86% de estas Bodegas NO cuenta con Certificados de Uso del Suelo

Scanned with CamScanner

Quedan Pendientes las Comunas/sector para Censo.
- Fechales / correos.
- Corregimiento o Centro Poblado (zona Rural) Boca toma. / Verificación en los dos Corregimientos
Proyectado terminar esta actividad de Censo de Bodegas - (Sujeto verificación de campo) Aproximado. 29 de Julio. culminaria la actividad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: (Principales aspectos abordados)

→Divulgación y capacitación (Arbol de Problemas y Objetivos)
Talleres (26-30 Jul) comuna 4 5 y 6
→26 Julio. 2 pm Cazuca se debe realizar en Dos tiempos por facilidad
→28 Julio 4pm. San Roberto.
→28 Julio. 4pm San mateo.

Viernes 29 Julio 11 am → Comité PGIRS. (Grupo Coordinador Alcalde. SecInfra.)
↳ Conformación de Grupo Coordinador PGIRS / Pero esta Pendiente de verificación de agenda.

Area de Servicio Exclusivo (ASE) Estudio
→ Se esta Realizando un oficio para solicitar la información de ASE.

Presentación Verificación de ASE - Calculos
→Solicitar cotización de Residuos CAR. - Esquema Tarifario

REGISTRO DE COMPROMISOS

No	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	FIRMA
1	Socializar matriz comparativa de Alternativas de Aprovechamiento.	Equipo	31-Jul-22	—
2	Allegar Hoja de Vida para Aprob. SIG.	Equipo	26-Jul-22	—
3.	Socializar Herramienta Informatica.	Equipo	31-Jul-22	—

Nota : Si se requiere, anexar más hojas

Scanned with CamScanner