FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

CONTRATO No.	018-2022	FECHA	6/04/2022	PLAZO DE EJECUCION	487
CONTRATISTA	MINING AND ENVIRONMENT SAS				
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR DARÍO ACHURY GARZÓN				
CARGO DEL SUPERVISOR	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS				

CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	6/04/2022
	DESDE	6/04/2022
	HASTA	6/08/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	487
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	241

PRORROGA No. 01	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	
PRORROGA No. 02	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	
PRORROGA No. 03	FECHA	N/A	PRORROGA EN DIAS	
PRORROGAS	TOTAL PRORROGAS EN DIAS			SIN PRORROGA
	FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS			SIN PRORROGA
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS			SIN PRORROGA

VALOR DEL CONTRATO			$ 589.842.030,00
ADICION No. 01	FECHA	N/A	
ADICION No. 02	FECHA	N/A	
ADICION No. 03	FECHA	N/A	
VALOR TOTAL ADICIONES			SIN ADICIONES
VALOR TOTAL CONTRATO			$ 589.842.030,00

VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 105.227.818	FE7	06/04/2022 - 30/06/2022	13/07/2022	$ 484.614.212
$ 43.058.468	FE9	01/07/2022 - 14/10/2022	19/10/2022	$ 441.555.744
$ 210.868.526,00	FE11	15/10/2022 - 09/12/2022	9/12/2022	$ 230.687.217,85
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	589.842.030,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	359.154.812	60,89%
TOTAL POR EJECUTAR	$	230.687.218	39,11%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	487		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	246		50,5%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	241		49,5%





ING OSCAR DARIO ACHURY GARZÓN	9-dic-22
Firma Supervisor	Fecha