N° Radicado 0119000002402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN – 29-10

Bogotá D.C., 2 de enero de 2019

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 3 del Contrato No. 258 de 2018
Mensual _____ ó Final X

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor | ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN |
| Dependencia | DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
| Cargo | PROFESIONAL DE DEFENSA CGFM |
| Apoyo a la supervisión | N/A |

2. Datos del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número y fecha de suscripción del Contrato | | 258 - 26 de Octubre de 2018 | |
| Contratista | | SOFTWARE BUILDERS LTDA | |
| Cedula de Ciudadanía o Nit. | | 800.220.878-5 | |
| Objeto | | REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS MISIONALES BISIGOI, CEFIE, SIGFFMM BASADOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD HERCULES, QUE INCLUYE BODEGA DE DATOS Y LAS HERRAMIENTAS DE ORACLE A NIVEL DE MOTOR DE BASE DE DATOS 12C, ORACLE WEB LOGIC, BUSINESS INTELLIGENCE 11G CON MIGRACIÓN A BUSINESS INTELLIGENCE 12C VERSIÓN 1 O SUPERIOR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS ANEXO | |
| Valor del Contrato | | $ 75.000.000,00 INCLUIDO IVA | |
| Plazo de ejecución | | Sera contado a partir del 26 de octubre de 2018 y termina el 28 de diciembre de 2018 | |
| Modificatorio No. | | | |
| Adición | Prorroga | Suspensión | Otros |
| Objeto del modificatorio: | | | |

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

<table>
<tr><th>ITEM No.</th><th>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Dirección Administrativa y Financiera, requiere contratar el servicio de soporte, mantenimiento y actualización de los sistemas misionales BISIGOI, CEFIE, SIGFFMM basados en el sistema de seguridad HERCULES, que incluye bodega de datos y las herramientas de Oracle a nivel de motor de base de datos 12C, Oracle Web Logic, Business Intelligence 11g de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.<br><br><u>Tabla No.1</u><br><br><table><tr><th>Instancias Base de datos</th><th>Aplicación</th></tr><tr><td>COC/JEIMC</td><td>HERCULES</td></tr><tr><td>COC</td><td>BISIGOI</td></tr><tr><td>JEIMC</td><td>CEFIE</td></tr><tr><td>SIGCGFM J2+J3</td><td>PORTAL GEOGRAFICO</td></tr></table></td><td>X</td><td></td><td>Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>a. Análisis, diseño, pruebas, creación, implementación, actualización, soporte, mantenimiento de las bases de datos y aplicaciones de los sistemas descritos en la tabla No.1 del Ítem 1, sobre los módulos existentes conformados por las formas de cargue, consultas y registros de información.<br><br>Así como los reportes estáticos y dinámicos, reportes de Business Intelligence, cubos dimensionales, desarrollo de nuevas funcionalidades requeridas por los usuarios funcionales y debidamente avalados y aprobados por los supervisores del contrato.<br><br>b. Para el desarrollo, construcción y diseño de los módulos existentes y nuevas funcionalidades se realizará el debido levantamiento de información para determinar el tiempo de entrega, alcance, viabilidad y puesta en producción en los sistemas descritos en la tabla 1.<br><br>c. Si durante el periodo de ejecución del presente contrato el Comando General requiere realizar una actualización de infraestructura en el Hardware, el contratista deberá realizar la instalación y reconfiguración de los sistemas descritos en la tabla No.1 del Ítem 1, sin que esto genere costos adicionales para la entidad.<br><br>Es responsabilidad del contratista mantener la continuidad de los servicios descritos en la tabla No.1 del Ítem 1, sin que se genere una interrupción de los mismos. El Comando General garantizara los recursos de hardware, sistemas operativos y redes para que el contratista adelante con éxito el proceso de migración.</td><td>X</td><td></td><td>Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Mantenimiento a los cargues de información de las diferentes Fuerzas incluyendo verificación de los db-links, teniendo en cuenta la bitácora de procesos de cada cargue y actualización de la bodega de datos, administración de procesos y generación de reportes de los mensajes de error detallados, que permitan evidenciar claramente las fallas en caso que ocurran por problemas de conexión a las bases de datos de las fuerzas y demás entes externos al Comando General problemas de homologación de términos, problemas con los procesos en los cargues de información de las fuerzas y demás procesos automáticos relacionados con el cargue de información a los sistemas relacionados en la tabla No.1 del Ítem 1. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **2** | **DETALLE DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE A LAS BASE DE DATOS Y APLICACIONES DE ACUERDO A LA Tabla No.1 del Ítem 1** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 2.1 | Disponibilidad de dos (02) personas con experiencia en las herramientas de Sistema de seguridad Hércules, bodega de datos y herramientas de Oracle a nivel de motor de base de datos, Oracle Web Logic y Business Intelligence, para laborar con una intensidad de 5 x 4 (5 días de la semana 4 horas) en la oficina de CGDJ2 y 5 x 4 (5 días de la semana 4 horas) en la oficina de CGDJ3 - COC y DITIN CGDJ6 de acuerdo con las necesidades de los Departamentos implicados en el proyecto. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 2.2 | Para brindar soporte técnico en sitio, el cual contempla la identificación, análisis y solución a los problemas que se presenten en la operación, administración y funcionalidad de la solución se determinan los siguientes niveles:<br><br>**Nivel 1:** Se denomina Nivel 1 cuando el sistema presenta bloqueo o caída total crítica, el contratista debe atender el requerimiento personalmente en las instalaciones del Comando del Comando General en horario 7x24, en un tiempo no mayor a dos (2) horas.<br><br>**Nivel 2:** Se denomina Nivel 2 cuando el sistema presenta fallas parciales que no afectan el funcionamiento total del sistema, el contratista debe atender el requerimiento personalmente o vía telefónica en un tiempo no mayor a cuatro (04) horas, con disponibilidad 5x8.<br><br>El supervisor del contrato tendrá toda la facultad y autoridad para asignar el nivel que se amerite según el problema o soporte que se presente. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 2.3 | Realizar afinamiento a las bases de datos descritas en la Tabla No.1 del Ítem 1, evaluando el desempeño del sistema, detectando posibles fallas y así mismo realizar la corrección de las mismas, reorganizar índices y depuración de tablas y logs. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 2.4 | Realizar afinamiento del ambiente de desarrollo (Weblogic) a la infraestructura actual del Comando General de las FFMM. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 2.5 | Se requiere realizar reuniones de coordinación una vez al mes y/o cuando el supervisor lo consideren pertinente, con el fin de hacer seguimiento, control y programación de actividades para las aplicaciones descritas en la Tabla No.1 del Ítem 1. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **3.** | **MIGRACIÓN DE PROCESOS DE BI** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 3.1 | Realizar la migración del proceso de generación de estadísticas de Oracle Bussines Intelligence 11 a la versión Oracle Bussines Intelligence 12c versión 1 o Superior, a partir de los procesos de cargue de las tablas de bodegas, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta al generar estadísticas de los sistemas descritos en la tabla No. 1. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **4.** | **APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES.** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| 4.1 | El contratista debe conocer, aplicar y ajustarse a las políticas de seguridad de la Directiva de Seguridad Informática del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares.<br><br>En razón a que estos sistemas de información permiten conocer hechos de operaciones e inteligencia, que están enmarcados dentro de los esquemas y políticas de seguridad para el manejo de información clasificada, crítica, sensible y reservada de las fuerzas militares. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **5** | **DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.1** | Se debe entregar al supervisor(es) del contrato, informes de las labores realizadas mensualmente, durante el periodo de ejecución del contrato.<br><br>**INFORME DEL SOPORTE REALIZADO EN SITIO.**<br><br>Para ello se debe comprometer que los desarrollos, ajustes o cambios que sean efectuados como parte del soporte efectuado, queden debidamente documentados y obedezcan a los estándares de desarrollo y documentación utilizados o aprobados por el Comando General, del mismo modo se debe entregar la documentación técnica detallada de todos los procedimientos aplicados, máximo tres (3) días después de haber realizado el soporte técnico al sistema. El informe debe contener como mínimo:<br><br>- Fecha<br><br>-Tipo de trabajo ( clasificado como :mantenimiento, desarrollo, capacitación,)<br><br>- Causas del incidente.<br><br>- Procedimientos aplicados.<br><br>- Soporte evidencia<br><br>- Recomendaciones<br><br>- Horas ejecutadas | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **5.2** | Entrega de los siguientes manuales en Digital (DVD) en dos (02) copias:<br><br>Manual del Sistema que contenga la instalación y configuración Business Intelligence, y bodega de datos, procesos automáticos de arranque de cada producto de Oracle y descripción de los esquemas y procesos de la base de datos y bodega de datos.<br><br>Instructivo técnico del sistema BISIGOI, CEFIE, herramientas Business Intelligence y Hércules.<br><br>**Nota: Para la realización de los manuales NO DEBEN descontarse de horas ingeniero (descritos en el numeral 2.1 del presente anexo técnico).** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **6.** | **TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **6.1** | El contratista deberá realizar transferencia de conocimientos la cual tiene como propósito hacer entrega formal tanto funcional (usuario o usuarios final) como técnica (administradores e ingenieros de sistemas) de los modelos y herramientas usadas en el desarrollo del sistema.<br><br>Estas transferencias de conocimientos serán dictadas en las instalaciones del Comando General o del oferente, según disposición y aprobación de los supervisores del contrato. | X | | Se realizara en el mes de noviembre |
| **7.** | **PRUEBAS DEL SISTEMA** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **8.1** | Las pruebas e inspecciones de funcionamiento, estado y cumplimiento para la puesta en producción serán aprobadas finalmente por la supervisión del contrato. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **8.2** | Si el software inspeccionado y probado no se ajusta a las especificaciones requeridas, la supervisión del contrato lo rechazará y deberá ser remplazado, sin costo adicional hasta que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **8.3** | Se efectuarán las pruebas para cada módulo, reportes o formas, así como la prueba total de funcionamiento integral, de interfaces de la solución, niveles de seguridad y esquemas de administración. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **8.4** | Verificado el funcionamiento y recibido a entera satisfacción la solución instalada, se realizará el acta de recibo a satisfacción. | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **9.** | **GARANTÍA MANTENIMIENTO Y SOPORTE** | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |
| **9.1** | El Contratista garantiza la calidad del mantenimiento efectuado durante el tiempo de ejecución del contrato y tres (03) meses más para los desarrollos efectuados, para lo cual se procederá así: | X | | Se entregó evidencia con el informe dado por la empresa SOFTWARE BUILDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Detección y corrección de las fallas de funcionamiento del software, a nivel de base de datos y del software de los sistemas descritos en la tabla No.1 del Ítem 1. | | | |

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 8486427872, con fecha de pago 3 de diciembre de 2018, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 6 de diciembre de 2018, suscrita por el señor CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO, Representante Legal de la empresa SOFTWARE BUILDERS LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato Incluido IVA: | $ 75.000.000,00 |
| Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de: | $ 0 |
| Valor Total del Contrato es de: | $ 75.000.000,00 |

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

| No Factura | Fecha | Valor de la Factura | Valor del contrato |
|---|---|---|---|
| 99969 | 30 – NOV -- 2018 | $ 75.000.000,00 | |
| Valor Facturado | | $ 75.000.000,00 | |
| Saldo por Facturar | | | |
| Valor de Reintegro | | $ 0 | |
| Valor Total del Contrato | | $ 75.000.000,00 | $ 75.000.000,00 |

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Informes, parafiscales, planilla de pago pensión y salud

Atentamente,



PD-01 ALFONSO FREDY DELGADO MILLAN
Supervisor
Correo electrónico alfodel@cgfm.mil.co
No. de contacto 3150111 y/o EXT. 21221

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 02 ENE 2019 HORA LLEGADA

REGISTRO No. 002402 HORA ENTREGA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RADICADO A | AYDIADF | | ARADM | | ASESJUR |
| | ARCON | X | ARIMP | | |
| | ARFIN | | G.CALIDAD | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OPERACIÓN INMEDIATA | | RESPUESTA CON FIRMA COGFM | |
| LO DE SU CARGO | X | RESPUESTA CON FIRMA JEMCO | |
| DE CUMPLIMIENTO | | RESPUESTA CON FIRMA SEMAI | |
| RESUELVA E INFORME | | RESPUESTA CON FIRMA DIADF | |
| ESTUDIE Y RECOMIENDE | | COORDINAR CON | |
| DE RESPUESTA | | TRAIGA ANTECEDENTES | |
| PLAN MEJORAMIENTO | | DISTRIBUIR ÁREAS | |
| TRATE CONMIGO | | COTIZAR | |
| FAVOR ASISTIR | | ARCHIVAR | |
| AUTORIZADO | | SEGUIMIENTO Y CONTROL | |

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel. **VERONICA PEDRAZA MARTÍNEZ**
Directora Administrativa Financiera

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
ÁREA DE CONTRATACIÓN

FECHA: 3-1-19 HORA LLEGADA

REGISTRO No. 002102 HORA ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OPERACIÓN INMEDIATA | | ESTUDIE Y RECOMIENDE | |
| ACUSE RECIBO | | DE RESPUESTA | |
| LO DE SU CARGO | | TRATE CONMIGO | |
| DE CUMPLIMIENTO | | AUTORIZADO | |
| RESUELVA E IN FORME | | | |

OBSERVACIONES

PLAZO

FIRMA

MY. Frank Argemiro Camargo Cadena
Jefe Área Contratación

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800220878 | 5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SOFTWARE BUILDERS LTDA | CARRERA 70 D 51-57 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4713433 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 391134347 | 8486427872 | E | 2018/12/19 | 2018/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $9,577,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: SOFTWARE BUILDERS LTDA (10 Afiliados)** | | | | | | $37,101,242 | $6,237,800 | | | $37,101,242 | $1,484,100 | | | $36,771,242 | $1,470,900 | | | $37,101,242 | $384,400 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 2 ( 10 Afiliados)** | | | | | | $37,101,242 | $6,237,800 | | | $37,101,242 | $1,484,100 | | | $36,771,242 | $1,470,900 | | | $37,101,242 | $384,400 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 10 Afiliados) | | | | | | $37,101,242 | $6,237,800 | | | $37,101,242 | $1,484,100 | | | $36,771,242 | $1,470,900 | | | $37,101,242 | $384,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 65714671 | BARRAGAN LUZ | 230201 | 30 | $781,242 | $125,000 | EPS002 | 30 | $781,242 | $31,300 | CCF24 | 30 | $781,242 | $31,300 | 14-25 | 30 | $781,242 | $8,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 51830322 | CASTRO SANDRA | 230301 | 30 | $1,650,000 | $264,000 | EPS017 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | CCF24 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | 14-25 | 30 | $1,650,000 | $17,300 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1024487499 | HUERFANO JEISSON | 230301 | 30 | $4,000,000 | $680,000 | EPS008 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF24 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-25 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 39810074 | LEON CLAUDIA | 25-14 | 30 | $4,410,000 | $749,800 | EPS008 | 30 | $4,410,000 | $176,400 | CCF24 | 30 | $4,410,000 | $176,400 | 14-25 | 30 | $4,410,000 | $46,100 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 79971305 | MIKLY GYURI | 25-14 | 30 | $4,410,000 | $749,800 | EPS037 | 30 | $4,410,000 | $176,400 | CCF24 | 30 | $4,410,000 | $176,400 | 14-25 | 30 | $4,410,000 | $46,100 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 52277560 | MORENO CLAUDIA | 25-14 | 27 | $2,970,000 | $505,000 | EPS008 | 27 | $2,970,000 | $118,800 | CCF24 | 27 | $2,970,000 | $118,800 | 14-25 | 27 | $2,970,000 | $31,100 | 27 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 52277560 | MORENO CLAUDIA | 25-14 | 3 | $330,000 | $56,200 | EPS008 | 3 | $330,000 | $13,200 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 3 | $330,000 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 79327478 | RIAÑO CESAR | 25-14 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS001 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF24 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-25 | 30 | $7,000,000 | $73,100 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 52990515 | RICO DIANA | 230301 | 30 | $2,750,000 | $440,000 | EPS005 | 30 | $2,750,000 | $110,000 | CCF24 | 30 | $2,750,000 | $110,000 | 14-25 | 30 | $2,750,000 | $28,800 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 51754252 | RINCON CLARA | 230301 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS001 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF24 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-25 | 30 | $7,000,000 | $73,100 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1102859816 | SUAREZ LEONARDO | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF24 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-25 | 30 | $1,800,000 | $18,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 10)** | | | | | $37,101,242 | $6,237,800 | | | $37,101,242 | $1,484,100 | | | $36,771,242 | $1,470,900 | | | $37,101,242 | $384,400 | | $0 | $0 |

PAGADO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800220878 | 5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SOFTWARE BUILDERS LTDA | CARRERA 70 D 51-57 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4713433 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-12 | 391134347 | 8486427872 | E | 2018/12/19 | 2018/12/03 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $9,577,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $6,237,800 | $0 | $0 | $6,237,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $3,250,800 | $0 | $0 | $3,250,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $2,862,000 | $0 | $0 | $2,862,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $125,000 | $0 | $0 | $125,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $384,400 | $0 | $0 | $384,400 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 10 | $384,400 | $0 | $0 | $384,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $1,470,900 | $0 | $0 | $1,470,900 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 10 | $1,470,900 | $0 | $0 | $1,470,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 10 | $1,484,100 | $0 | $0 | $1,484,100 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 2 | $560,000 | $0 | $0 | $560,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $468,400 | $0 | $0 | $468,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $66,000 | $0 | $0 | $66,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $176,400 | $0 | $0 | $176,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $31,300 | $0 | $0 | $31,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $182,000 | $0 | $0 | $182,000 |
| **TOTAL** | | | | **10** | **$9,577,200** | **$0** | **$0** | **$9,577,200** |

PAGADO



2018/12/03 08:34 AM

Software Builders
Evolución Inteligente

SB - P 563 -18

Bogotá D.C.Diciembre 6 de 2018

Señores:
**Ministerio de Defensa Nacional**
**Comando General Dirección administrativa y Financiera**
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

**César Augusto Riaño Delgado**
**Representante Legal**
**C.C. 79.327.478 de Bgtá**

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA