ACTA 6 ACTA DE REAJUSTE · 2 (PARA ACTA 4)

			Octubre
CALCULO INDICES FINAL	MAS	19,00%	24,59%
	MOOP	18,00%	18,00%
	C30	12,00%	12,20%
	C40	10,00%	10,00%
	EQO	10,00%	12,13%
	AF	9,00%	9,68%
	TRA	8,00%	8,18%
	M.G.	6,00%	6,19%
	HI	6,00%	5,68%
	PR	2,00%	2,06%
	SUBTOTAL		
	TOTAL	100,00%	108,72%

	PRESENTACION PROPUESTA **MARZO 2.022**	FECHA COBRO ACTA 4 **OCTUBRE 2.022**
Mezcla asfaltica	5.701,28	7.378,69
Mano de obra	2.979,05	2.979,05
Premezclado 30	2.825,66	2.873,90
Premezclado 40	3.142,24	3.142,24
Equipo	2.339,62	2.837,55
Afirmados-Base Granular	3.421,25	3.680,40
Transporte	1.838,07	1.880,57
Materiales galvanizados	1.077,71	1.111,62
Hierro	3.744,64	3.545,89
Prefabricados	2.623,35	2.700,48

$$AR = AS\left[019\square\left(\frac{MASi}{MASo}\right) + 0{,}18\square\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0{,}12\square\left(\frac{C30i}{C30o}\right) + 0{,}10\square\left(\frac{C40i}{C40o}\right) + 0{,}10\square\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0{,}09_{6}\left(\frac{AFi}{AFo}\right) + 0{,}08\left(\frac{TRAi}{TRAo}\right) + 0{,}06_{8}\left(\frac{MGi}{MGo}\right) + 0{,}06_{9}\left(\frac{HIi}{HIo}\right) + 0{,}02_{10}\left(\frac{PRi}{PRo}\right)\right]$$

	ACTA 4	
VALOR ACTA 4	340.423.281	
ACTA REAJUSTADA	370.105.012	
VALOR A REAJUSTAR	29.681.731	0
TOTAL REAJUSTE ACTA 4		29.681.731

RESUMEN

VALOR REAJUSTE ACTA 4	29.681.731
VALOR TOTAL A PAGAR POR REAJUSTE 4	**29.681.731**

ACUMULADO

REAJUSTE ACTA 1	27.334.994
REAJUSTE ACTA 2	17.523.244
REAJUSTE ACTA 4	29.681.731
TOTAL REAJUSTES	74.539.969
SALDO PARA REAJUSTES	24.343.050

Director de Obra Contratista

Director Interventoria