ACTA 8 ACTA DE REAJUSTE · 3 (PARA ACTA 5)

			Octubre
CALCULO INDICES FINAL	MAS	19,00%	24,59%
	MOOP	18,00%	18,00%
	C30	12,00%	12,20%
	C40	10,00%	10,00%
	EQO	10,00%	12,13%
	AF	9,00%	9,68%
	TRA	8,00%	8,21%
	M.G.	6,00%	6,19%
	HI	6,00%	5,44%
	PR	2,00%	2,06%
	SUBTOTAL		
	TOTAL	100,00%	108,50%

	PRESENTACION PROPUESTA **MARZO 2.022**	FECHA COBRO ACTA 5 **NOVIEMBRE 2.022**
Mezcla asfaltica	5.701,28	7.378,69
Mano de obra	2.979,05	2.979,05
Premezclado 30	2.825,66	2.873,90
Premezclado 40	3.142,24	3.142,24
Equipo	2.339,62	2.837,55
Afirmados-Base Granular	3.421,25	3.680,40
Transporte	1.838,07	1.885,99
Materiales galvanizados	1.077,71	1.111,62
Hierro	3.744,64	3.397,47
Prefabricados	2.623,35	2.700,48

$$AR = AS\left[019\left(\frac{MASi}{MASo}\right) + 0{,}18\left(\frac{MOOPi}{MOOPo}\right) + 0{,}12\left(\frac{C30i}{C30o}\right) + 0{,}10\left(\frac{C40i}{C40o}\right) + 0{,}10\left(\frac{EQOi}{EQOo}\right) + 0{,}09\left(\frac{AFi}{AFo}\right) + 0{,}08\left(\frac{TRAi}{TRAo}\right) + 0{,}06\left(\frac{MGi}{MGo}\right) + 0{,}06\left(\frac{HIi}{HIo}\right) + 0{,}02\left(\frac{PRi}{PRo}\right)\right]$$

	ACTA 5
VALOR ACTA 5	513.464.313
ACTA REAJUSTADA	557.133.653
VALOR A REAJUSTAR	43.669.340
TOTAL REAJUSTE ACTA 5	43.669.340

ACUMULADO

REAJUSTE ACTA 1	27.334.994
REAJUSTE ACTA 2	17.523.244
REAJUSTE ACTA 4	29.681.731
REAJUSTE ACTA 5	43.669.340
TOTAL REAJUSTES	118.209.309
SALDO PARA REAJUSTES	30.116.309

RESUMEN

VALOR REAJUSTE ACTA 5	43.669.340
VALOR TOTAL A PAGAR POR REAJUSTE 5	**43.669.340**

Director de Obra Contratista

Director Interventoria