ACTA DE INICIO

_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA No. 10 de 2022	N.°	FVH-CI32-2022	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	**FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONVIHUILA"**			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S**		
	NIT O CC:	900.116.571-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 13 # 4-50 OFICINA 202	**TEL:**	3233207451
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTATANTE LEGAL	**JULIO CESAR PALACIO CALDERON**		
	CC:	1.077.873.106 DE GARZON		
OBJETO:	Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia a la construcción de las soluciones de Mejoramientos de Vivienda de Interés social correspondiente a los siguientes Proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCATIVOS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
VALOR DEL CONTRATO:	44.563.714,00 MCTE.			
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
	Valor en Letras:			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÒN:	Siete (07) Meses contados a Partir de la Suscripción del Acta de Inicio.			
FECHA DE INICIO:	22 de diciembre del 2022.			
FECHA APROBACIÒN DE PÓLIZA:	09 de septiembre de 2022	**N.º Pólizas:**	61-44-101046371	
		Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	02 de diciembre de 2022. **22 de diciembre del 2022**			

En la ciudad de Neiva, en la oficina del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila de la Gobernación del Huila, se reunieron la Arquitecta **MIGDONIA PATIÑO ARIAS,** en calidad de Directora General de **FONVIHUILA-SUPERVISORA,** el ingeniero **JULIO CESAR PALACIO CALDERON,** en calidad de representa legal de **CONSTRUMAC INGENIEROS SAS-INTERVENTOR,** y el ingeniero **OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ** como apoyo a la supervisión del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato en mención, advirtiendo que a partir de la fecha se computará el plazo contractual, tal y como está previsto en el contrato de Interventoría No **FVH-CI10-2022.** La presente acta formara parte integral del contrato. Para Constancia se Firma en Neiva Huila, por quien en ella intervinieron, hoy:

Neiva, 22 de diciembre del 2022

Se advierte en la presente acta que previo al inicio de la ejecución del Contrato y/o Convenio se entregó con los estudios de factibilidad y diseños, planos, licencias y demás documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato, información que las partes manifiestan conocer y aceptar. Además, previo al inicio de actividades de obra se socializó todo el componente de la etapa de ejecución y obligaciones adquiridas con la entidad.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Director General de FONVIHUILA

JULIO CESAR PALACIO CALDERON
R/L CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
Interventor

MONICA LEONOR PLATA MOLANO
Asesor Jurídico de FONVIHUILA

OSCAR DANIEL ROJAS ORDOÑEZ
Apoyo a la Supervisión