	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	30/11/2022		
INFORME PARCIAL:	x	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	6767-2022	CONTRATISTA:	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900.414.376 - 6
OBJETO DEL CONTRATO:	NEGOCIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS CANDELARIA LA NUEVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E"				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.059.035
	ASESOR COMERCIAL:	NA		TELÉFONO:	NR
	DIRECCIÓN:	CL 118 Bis # 11 D-51, Usaquén, Bogotá		CELULAR:	3165965527
	E-MAIL:	[redacted]		PÁGINA WEB:	NA
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, los demás en caso que se requiera, escribir NA en caso de no diligenciarlos)	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LUCIA NETO HERNANDEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.261.493
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
	DIRECCIÓN:	CARRERA 20 # 47 B - 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	3184022872
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1014183853
	CARGO/PERFIL	LIDER ADMINISTRATIVO INGENIERIA BIOMEDICA		ÁREA O DEPENDENCIA:	INGENIERIA BIOMEDICA
	CORREO ELECTRÓNICO:	[redacted]		CELULAR:	317 3759693
FECHA ACTA DE INICIO:	12/09/2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 de enero de 2023	PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 171.334.418,46	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y SEIS (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	INFRAESTRUCTURA INVERSION VIGENCIA		CÓDIGO DEL RUBRO:		42331160107077000021
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	720		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		25/02/2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	26021		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		19/08/2022

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a cancelar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
TOTAL EJECUTADO				$0				$0,00

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	171 334 418,46000000	VALOR PAGADO:	$0
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	0	SALDO POR PAGAR :	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	171 334 418	SALDO A REINTEGRAR	$0,00

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V3

FECHA:	30/11/2022

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EXPLIE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Entregar LOS BIENES objeto de esta contratación del CAPS CANDELARIA LA NUEVA de la subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E, cumpliendo cada una de las características técnicas establecidas en el Anexo técnico.	EJECUTANDO	N/A	N/A
2	Garantizar que LOS BIENES entregados se encuentren libres de todo vicio o gravamen y que sean nuevos	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
3	Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los BIENES en caso de requerirse asumiendo todos los costos que estos generen.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
4	Realizar la entrega de LOS BIENES de acuerdo con las Cantidades solicitadas por el supervisor de contrato, en los lugares de entrega que este establezca, en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO
5	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del supervisor del contrato designado por la SUBRED y sin costo alguno, el bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no correspondan a lo especificado en las fichas técnicas, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la notificación, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
6	Capacitar y/o entrenar al personal al que hubiera lugar en los casos que el BIEN lo requiera, además brindará las actualizaciones del ámbito científico a las que hubiere lugar de acuerdo con las necesidades y requerimiento de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. sin que ello genere un costo adicional	EJECUTANDO	N/A	FORMATO DE CAPACITACION I / CARPETA DEL CONTRATO
7	Presentar, para la recepción técnica de LOS BIENES, con la factura y/o anexo documento con la descripción del producto, su registro sanitario INVIMA y demás documentación mencionada en el anexo técnico.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO / CARPETA DEL EQUIPO
8	Garantizar por escrito que los BIENES ofertados no lleva vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en las entidades sanitarias nacionales e internacionales.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
9	Garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, el cual permita evidenciar el cumplimiento de lo establecido la normatividad vigente del Ministerio de Protección Social, sobre manejo de residuos hospitalarios, por lo cual la subred(es) podrán solicitar y verificar en caso de ser necesario certificados, manifiestos y cualquier otro documento de ser necesario, que permita evidenciar el cumplimiento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
10	Mantener vigente el CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, expedido por el INVIMA para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen dispositivos médicos para uso humano.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
11	Responder en un plazo máximo de cinco (5) horas siguientes a la recepción de la solicitud realizada por el supervisor, en caso de presentarse algún imprevisto.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
12	En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o mujeres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
13	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
14	Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020	EJECUTANDO	N/A	ENTREGA CARTA DE CERTIFICACION I CARPETA DEL CONTRATO
15	Las demás asignadas inherentes al objeto contractual.	EJECUTANDO	N/A	CARPETA DEL CONTRATO
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	0

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal/Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	JUAN GONZALEZ	ANEXOS (CD)		N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS			FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Juan Sebastián Mora	CARGO Y PERFIL	AUX Admon	FIRMA	FECHA: 07 DIC 2022